

Календарный график выполнения работ

по объекту:

Разработка проектной и рабочей документации по объекту вспомогательного использования: "Павильон"

№ этапа	Наименование работ, этапы их выполнения	Сроки выполнения	
		Начало работ	Окончание работ
1	Проведение инженерно-экологических изысканий	с момента подписания договора	30.09.2021
2	Разработка проектной документации		17.10.2021
3	Прохождение государственной экологической экспертизы	17.10.2021	16.11.2021
4	Разработка рабочей и сметной документации	16.11.2021	16.12.2021
5	Конечный срок выполнения работ	17.12.2021	

Начальник ПТО ТЭЦ-10



М.А. Кириченко