
1-8 9-16 17-23 24-30 1-19 20-25 26-27 28-31

1 Монтаж вентиляционного оборудования 01.09.2021 25.10.2021

2 Монтаж воздуховодов 09.09.2021 19.10.2021

3 Антикоррозионная защита воздуховодов 20.10.2021 25.10.2021

4 Сдача исполнительной документации 26.10.2021 27.10.2021

5 Сдача объекта 28.10.2021 31.10.2021

График производства работ по объекту «УСТАНОВКА ГИДРАЗИНО-АММИАЧНОЙ ОБРАБОТКИ. 140294. Техническое 

перевооружение с приведением установки по гидразинной обработки воды к требованиям ПТБ ТМО» (вентиляция).

октябрьсентябрь
№ п/п Название задачи Начало Окончание


