

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
ООО «СТРОЙРЕСУРС ХОЛДИНГ»

_____ М.В. Кудрявцев

График производства работ

по объекту: Выполнение работ по обновлению аппаратной части, выполнению корректировки алгоритмов существующей системы, шеф-наладка устройств КПА-М по объекту: «Модернизация ВЛ 500кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) (Оснащение устройствами АЛАР (ФССС, ФЦ, ЗНПФ) на ПС 500кВ Ключи и УПК 500кВ Тыреть»

№	Наименование работы	Срок производства работ
1.	ПНР	С даты заключения договора по 19.12.2021
2.	Подготовка и сдача исполнительной документации	С 13.12.2021 по 31.12.2021