

Приложение № ____ к договору № ____ от

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.главного инженера У-ИГЭС
С.В. Крапицкий
« 02 » 09 2021 г.

График производства работ

на Устройство дренажа поперечных галерей бетонной плотины на отм. 235, на отм. 250

№ п/п	Наименование объекта	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	Устройство дренажа поперечных галерей бетонной плотины на отм. 235, на отм. 250									с даты заключе ния договор а			по 31.12. 2021 г.

Подписи:

Начальник ОППР У-ИГЭС

А.Н. Белов

Начальник СМГТС У-ИГЭС

А.А. Светличный

Зам.начальника ЦТО по ГТС У-ИГЭС

А.А. Тельнов

Инженер по ОЭиРЗиС У-ИГЭС

Н.Н. Татаринцева