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Введение 

Настоящий стандарт предприятия (СТП) разработан в соответствии с решением о раз-
работке нормативных документов ООО «Байкальская энергетическая компания». 

1. Область применения 

1.1. Настоящий стандарт предприятия устанавливает порядок расчета, организацию и 
контроль в ценообразовании ремонтных, строительных работ  и стоимости работ/услуг произ-
водственного и непроизводственного, технического характера, что обеспечивает эффективное 
использование средств ООО «Байкальская энергетическая компания», направленных на ре-
монт, капитальное строительство и услуги производственного и непроизводственного, техни-
ческого характера, в рамках деятельности Дирекции по ремонту и капитальному строитель-
ству (ДРКС). 

1.2. Настоящий стандарт предприятия распространяется на все подразделения ООО 
«Байкальская энергетическая компания», участвующие в процессе ценообразования в ре-
монтной, строительной деятельности, предоставления услуг производственного и непроиз-
водственного технического характера.  

1.3. Настоящий стандарт предприятия входит в состав нормативных документов си-
стемы управления ООО «Байкальская энергетическая компания». 

1.4. Настоящий СТП используется при реализации процесса 4.1.4. «Управление цено-
образованием».  Схема сценария процесса «Управление ценообразованием в капитальном 
строительстве» приведена в приложении №17 к СТП. 

1.4.1. Участниками реализации бизнес-процесса являются: 
 подразделения, в соответствии с действующим классификатором ООО «Бай-

кальская энергетическая компания»; 

 подразделения ИД и филиалов; 
 работники подаразделений, ответственные за область действия СТП. 

 

2. Нормативные ссылки  
2.1. В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 
СТП БЭК.523.001-2020 Управление нормативными документами и стандартами пред-

приятия ООО «Байкальская энергетическая компания»; 

СТП БЭК.523.005-2020 Порядок управления положениями о структурных подразделе-
ниях, должностными инструкциями работников; 

Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 
лбъектов культурнго наследия (памятников истории и культуры) народов Росийской 
Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказаом Министре-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйств Российской Федерации от 4 ав-
густа 2020 г. №421/пр (далее – Методика);  

МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на терри-
тории Российской Федерации;  

МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расхо-
дов в строительстве; 

МДС 81-34.2004 Методические указания по определению величины накладных расхо-
дов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера;  

МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли 
в строительстве;  

РД 153-34.1-20.6207-2002 – Методические указания по формированию смет и кальку-
ляций не ремонт энергооборудования; 
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Базовые цены – Сборники базовых цен на работы по ремонту энергетического обору-
дования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и 
техперевооружению; 

ГЭСН- Государственные элементные сметные нормы на строительные работы; 
ГЭСНм-- Государственные элементные сметные нормы на монтаж; оборудования; 
ГЭСНп- Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы; 
ГЭСНр- Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные ра-

боты; 
ФЕР-2001- Федеральные единичные расценки на строительные и специальные работы; 
ФЕРр-2001- Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы; 
ФЕРм-2001- Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования; 
ФЕРп-2001- Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы; 
ЭСНр-2001- элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы; 
ГСН 81-05-02-2007 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время; 
1ГСН 81-05-01-2001  Сборник сметных норм и затрат на строительство временных зда-

ний и сооружений (отменен с 13.11.2020, приказом №686/пр Минстрой России); 
1Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, 

включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального стро-
ительства (введена в действие с 10.11.2020г.) 

ОРГРЭС - прейскурант  на экспериментально-наладочные работы и работы по совер-
шенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей; 

ЕНИР - единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строитель-
ные расценки; 

РЦЦ СПб (новые технологии) - сметные нормы и расценки на новые технологии в 
строительстве; 

ИЦС -  индексы цен в строительстве, информационный бюллетень, Министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;  

ССЦ -  сметные цены в строительстве, ежемесячный информационно-аналитический 
журнал сметных цен в строительстве по  РФ;  

СТСЦ – сборник текущих сметных цен по Иркутской области; 
Межрегиональный  сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости  строи-

тельно-монтажных работ для субъектов РФ, выпуск № 2 от 2009 г), Министерства Региональ-
ного развития РФ. 

3. Сокращения и определения   
3.1. В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 
ИД – исполнительная дирекция ООО «Байкальская энергетическая компания»; 

ДРКС – дирекция по ремонту и капитальному строительству; 
ОКС – отдел капитального строительства; 
ОЦРСП – отдел ценообразования ремонтной и строительной продукции; 
ЦК – Центральная комиссия по выбору подрядчика ООО «Байкальская энергетическая 

компания»; 
КСУ – корпоративная система управления; 
КЦЦС – координационный центр ценообразования в строительстве;  
ЗП – оплата труда рабочих строителей и механизаторов;  
ЭММ – эксплуатация машин и механизмов; 

МАТ – материалы; 
ПИР – проектно-изыскательские работы; 
ППР – проект производства работ; 
                                                 

1 Изменение 1, Приказ от 18.01.2021 №9 
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ПСД – проектно-сметная документация;  
РЦЦС – региональный центр ценообразования в строительстве Иркутской области; 
СМР – строительно-монтажные работы; 
ССР – сводный сметный расчет; 
ФОТ – фонд оплаты труда рабочих занятых на производстве работ/услуг; 
ФЦЦС – Федеральный центр ценообразования в строительстве. 
3.2. В настоящем стандарте используются следующие определения: 
Базисный уровень цен – стоимостные показатели сметных нормативов, действовав-

шие по состоянию на 1 января 2000 года. 
Вид материала/оборудования – классификация по происхождению, назначению, тех-

нологическому признаку и способу изготовления. 

Заказчик -  физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем 
ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 
документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (Определение, со-
гласно п.16 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ). 

Лимитированные затраты – это группа затрат, определяемых по установленным 
сметным нормативам в % от того или иного элемента сметной стоимости. 

Локальная (ресурсная) смета – является первичным сметным документом и состав-
ляются на отдельные виды работ (услуг) и затрат на основе рабочей документации. 

Локальный (ресурсный) сметный расчет – является первичным сметным докумен-
том и составляются на отдельные виды работ (услуг) и затрат на основе проектной  докумен-
тации. 

Марка – условный показатель, устанавливаемый по главнейшим эксплуатационным 
характеристикам или комплексу главнейших свойств материала. 

Накладные расходы (НР) – сумма средств, учитывающих затраты строительно-мон-
тажных организаций, связанные с созданием общих условий производства, его обслужива-
нием, организацией и управлением. 

Начальная цена договора – стоимость строительных, ремонтно-строительных работ 
(услуг), определенная Заказчиком производства работ и услуг, рассчитанная по ценам на ре-
сурсы, действующих в обществе на момент выполнения расчета, указываемая в извещении о 
проведении открытого или закрытого конкурса. 

Общество - ООО «Байкальская энергетическая компания». 
Объектный сметный расчет (смета)  объединяет в своем составе данные из локаль-

ных смет на объект в целом. 
Окончательная (договорная) цена – цена, предложенная участником конкурса, при-

знанным победителем и зафиксированная в протоколе заседания ЦК. 
Позиция – комплексы, сборочные единицы, детали, стандартные детали, прочие изде-

лия, материалы, оборудования, входящие непосредственно в спецификацию, ведомость объе-
мов работ, смету или калькуляцию одной марки с идентичными характеристиками (размер, 
толщина, плотность, мощность и т.д.) 

Прогнозный индекс дефлятор – индекс, принимаемый с учетом прогнозируемого вли-
яния инфляции на изменение стоимости различных ресурсов, применяемых в капитальном 
строительстве (ремонте), видов работ или объектов в целом в течение намеченного срока вы-
полнения работ. 

Реестр сметных нормативов (РСН) – перечень сметно-нормативных документов, ис-
пользуемых ДРКС при составлении сметных расчетов и расчетов стоимости объектов капи-
тального строительства, реконструкции, технического перевооружения, текущего и капиталь-
ного ремонта, услуг производственного и непроизводственного характера в ООО «Байкаль-
ская энергетическая компания». 

Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССР)- это расчет, который объ-
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единяет все затраты по стройке и определяет сметный лимит средств, необходимых для пол-
ного завершения строительства всех объектов. 

Служба бухгалтерского и налогового учета - организация, осуществляющая функции 
бухгалтерского и налогового учета на основании договора оказания услуг. 

Сметная прибыль (СП) – сумма средств, затрачиваемых подрядной организацией на 
развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование работников. 

Сметная стоимость строительно-монтажных и ремонтных работ (услуг) - сумма 
денежных средств, необходимых для осуществления строительно-монтажных и ремонтных 
работ в соответствии с проектной документацией и ведомостями объемов работ. 

Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных норм, расценок 
и цен, объединенных в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, содержа-
щими в себе необходимые требования, они служат для определения сметной стоимости стро-
ительства, капитального и текущего ремонта, реконструкции зданий и сооружений, расшире-
ния и технического перевооружения действующих предприятий. 

ТЗР – заготовительно-складские и транспортные расходы учитывающие доставку ма-
териалов изделий и конструкций по городу до приобъектного склада. 

Текущий уровень цен (текущая цена) – стоимость ремонтно-строительных работ. 
Филиал –структурное подразделение ООО «Байкальская энергетическая компания». 
Услуги непроизводственного (технического) характера – перечень услуг в соответ-

ствии с Приложением 13 СТП. 
Услуги производственного характера – перечень услуг, в соответствии  с Приложе-

нием 20 СТП. 

4. Общие положения по ремонту, капитальному строительству, услу-
гам производственного и непроизводственного характера 

4.1. Работы  по капитальному строительству, текущему и  капитальному ремонту,  ре-
конструкции, модернизации, расширении, техническом перевооружении и техническом об-
служивании действующих предприятий, зданий и сооружений, а также работы по услугам 
производственного и непроизводственного характера подлежат сметному нормированию в 
полном объеме, независимо от способа производства работ. 

4.2. Сметную документацию выполняет Заказчик производства работ и услуг самосто-
ятельно, либо с привлечением проектных организаций. На основании локальных (ресурсных) 
смет  выполняется расчет стоимости работ в текущих ценах по объекту в целом. 

4.3. Сметная документация  по капитальному строительству, ремонтным работам  и 
услугам производственного и непроизводственного характера в составе ПСД или разработан-
ная  филиалом, выполняется с соблюдением требований настоящего СТП. 

4.4. Основанием для выполнения  расчетов стоимости работ в текущих ценах, в  зави-
симости от назначения, являются: «План инвестиций, направленных на капитальное строи-
тельство в ООО «Байкальская энергетическая компания», «План ремонтной программы фили-
алов ООО «Байкальская энергетическая компания» и «План по статье услуги». 

4.5. Заказчик производства работ и услуг определяет начальную стоимость работ/услуг 
и предоставляет в ОЦРСП для проверки в соответствии с требованиями п. 5 настоящего СТП. 
Срок проверки сметной документации составляет 8 рабочих дней, а для расчетов стоимости 
ПИР к договорам на подключение объектов капитального строительства к системе теплоснаб-
жения 5 рабочих дней. В течение срока проверки стоимость работ согласовывается или выда-
ются замечания. Устранение замечаний Заказчиком, выданных ОЦРСП составляет 2-3 дня, 
или направляются пояснения о невозможности устранить замечания в срок. Срок проверки 
технически сложных/крупных объектов оговаривается индивидуально. 
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4.6. Формы смет и расчетов стоимости работ выполняются в соответствии с приложе-
ниями к настоящему СТП, Методики и МДС81-35.2004 (для проектов и работ, оцененных до 
05.10.2020г.).  

4.7. Сметные расчеты в ООО «Байкальская энергетическая компания» выполняется в 
программном комплексе «Гранд-смета». 

5. Состав сметной документации для подготовки комиссионных рас-
смотрений 

5.1. Общие требования к оформлению сметной документации по ремонту и капиталь-
ному строительству и услугам производственного и непроизводственного характера 

5.1.1 В настоящем разделе устанавливаются требования к сметной документации по 
ремонту, капитальному строительству и услугам производственного и непроизводственного 
характера, подготавливаемой Заказчиком производства работ и услуг, на стадии выбора под-
рядчика и стадии заключения договора.  

5.1.2 В целях проверки стоимости работ, Заказчик производства работ и услуг предо-
ставляет в ОЦРСП комплект сметной документации, определенной в данном разделе, для тех 
работ, принятие решения по которым относятся к ответственности ЦК по выбору поставщиков 
товаров и услуг . 

5.1.3 Для работ, принятие решения по которым относятся к ответственности конкурс-
ной комиссии филиала, сметная документация предоставляется на проверку в ОЦРСП по тре-
бованию. 

5.1.4 Документация, разработанная проектной организацией, должна быть проверена 
Заказчиком производства работ и услуг, подписана, согласована и утверждена в установлен-
ном порядке в соответствии с п. 9 СТП БЭК 515.032-2020. 

5.1.5 Формы документов приведены в Приложениях №№ 1-20 к настоящему СТП. 

5.2. Перечень документации по капитальному строительству 

5.2.1  Для работ по капитальному строительству на стадии расчета начальной стоимо-
сти и выбора подрядчика Заказчик производства работ и услуг формирует и предоставляет в 
ОЦРСП (допускается в электронном виде) для проверки стоимости, и в комиссию по выбору 
подрядчика (на бумажном носителе), подписанные ответственными лицами и утвержденные 
руководителями, следующие документы: 

 пояснительную записку, в которой приводятся сведения о разработке и утверждении 
проекта (когда, где и кем разработан проект, когда, где и кем утвержден, № приказа об утвер-
ждении), основные технические характеристики объекта, необходимость строительства ти-
тульных временных зданий и сооружений, условия производства работ (стесненность, работа 

вблизи объектов под напряжением и.т.д.) и другие факторы, влияющие на увеличение (сниже-
ние) стоимости работ; 

 сведения об утверждении ПСД;  
 рабочую документацию (РД) с наличием штампа  «в производство работ» и подпи-

сью ответственного лица со стороны  Заказчика; 
 ведомости объемов работ в составе проекта подписанные проектировщиками (со-

гласно указания «О требованиях к составлению сметной документации при выполнении 
ПИР»; 

 документ о выделении выполняемых объемов работ по проекту/пусковому ком-
плексу, в случае  неполного их выполнения (ведомость объемов работ (приложения 4,5,6 к 
настоящему СТП) подписанный лицом ответственным за выделение объемов работ со сто-
роны заказчика; 

 локальные сметы в базисном и текущем уровне цен  в электронном виде в формате 
«Гранд-смета»; 
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 локальные ресурсные сметы в текущем уровне цен на бумажном носителе;  
 расчет начальной цены договора (приложение 1 к СТП); 
 перечень материалов поставки Заказчика (давальческие материалы); 
 перечень оборудования поставки Заказчика; 
 перечень оборудования поставки подрядчика; 
 отчет о стоимости материалов/оборудования сформированный по «Каталогу цен» в 

КСУ); 
 протокол согласования стоимости материалов/оборудования подписанный в ООО 

«ТД»ЕвроСибЭнерго» (приложения 14, 15 к СТП); 
 прайс-листы или счета организаций-поставщиков на материалы/оборудование изде-

лия и конструкции поставки подрядчика не подлежащие согласованию в ООО «ТД»ЕвроСиб-
Энерго»;  

 календарный план/график производства работ. 
5.2.2 Для работ по капитальному строительству на стадии заключения договора За-

казчик производства работ и услуг формирует следующие приложения к договору: 
 протокол согласования договорной цены (приложение 2 к СТП); 
 расчет договорной цены (приложение 3 к СТП); 
 локальные (ресурсные) сметы в текущем уровне цен с учетом снижения стоимости 

предложенной подрядчиком; 
 перечень оборудования поставки подрядчика; 
 календарный план/график производства работ. 
5.2.3 Для работ по ПИР на стадии расчета начальной стоимости и выбора подряд-

чика Заказчик производства работ и услуг формирует и предоставляет в ОЦРСП для проверки 
стоимости (в электронном виде) и в комиссию по выбору подрядчика, подписанные и утвер-
жденные, следующие документы: 

 пояснительная записка с кратким описанием ПИР; 
 утвержденное техническое задание на проектирование объекта; 
 ведомости объемов на изыскательские работы; 
 ориентировочный расчет стоимости объекта-аналога; 
 ведомости объемов работ на обследование зданий, сооружений и конструкций; 
 ориентировочный расчет стоимости объекта-аналога по утвержденному проекту; 
 расчет начальной стоимости проектно-изыскательских работ (приложение 11); 

 сметы и калькуляции на ПИР. 
 

5.2.4 Для работ по ПИР на стадии заключения договора Заказчик производства ра-
бот и услуг формирует следующие приложения к договору: 

 утвержденное техническое задание на проектирование объекта; 
 сметы на ПИР с учетом снижения стоимости, предложенной подрядчиком; 
 расчет договорной стоимости проектно-изыскательских работ (приложение 12) 
 протокол согласования договорной цены (приложение 2 к СТП); 
 календарный план/график производства работ. 

5.3. Перечень сметной документации по ремонту зданий, сооружений, энергетиче-
ского оборудования и по услугам производственного и непроизводственного характера 

5.3.1 Для работ по ремонту и услугам производственного и непроизводственного 
(технического) характера на стадии расчета начальной стоимости и выбора подрядчика Заказ-
чик производства работ и услуг формирует и предоставляет в ОЦРСП для проверки стоимости 
(допускается в электронном виде) и в комиссию по выбору подрядчика (на бумажном носи-
теле), подписанные ответственными лицами и утвержденные руководителями, следующие до-
кументы: 
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 ведомость объемов работ/ведомость предоставляемых услуг (приложения 4,5,6,11 к 
СТП, в зависимости от вида работ), с подписью технических служб ИД; 

 локальные ресурсные сметы и калькуляции, составленные в текущем уровне цен в 
электронном виде в формате «Гранд-смета»; 

 расчет начальной стоимости работ  и услуг (приложение 7 к СТП); 
 отчет о стоимости материалов сформированный по «Каталогу цен» в КСУ; 

 протокол согласования стоимости материалов, подписанный ООО «ТД  «ЕвроСиб-
Энерго» (приложение 15 к СТП);. 

 прайс-листы или счета организаций-поставщиков на материалы, изделия и кон-
струкции поставки подрядчика, отсутствующие в разрешенных каталогах и не подлежащие 
согласованию в ООО «ТД  «ЕвроСибЭнерго». 

 

5.3.2 Для работ по ремонту и услугам производственного и непроизводственного ха-
рактера на стадии заключения договора Заказчик производства работ и услуг формирует сле-
дующие приложения к договору: 

 ведомость объемов работ/ ведомость предоставляемых услуг (приложения 4,5,6,11 к 
СТП, в зависимости от вида работ); 

 локальные ресурсные сметы, составленные в текущем уровне цен с учетом снижения 
стоимости предложенной подрядчиком; 

 расчет договорной стоимости работ и услуг (приложение 8 к СТП); 
 календарный план/график производства работ и оказания услуг. 

6. Общие требования  к разработке сметной документации 

6.1.  Сметная документация на ремонт, капитальное строительство и услуги производ-
ственного и непроизводственного характера в ООО «Байкальская энергетическая компания» 

разрабатывается с применением действующих в РФ сметных нормативов, включенных в РСН 

ООО «Байкальская энергетическая компания» следующим образом: 
6.1.1 Для работ по капитальному строительству сметная документация  выполняется 

в базисном и текущем уровне цен,  в соответствии с разделом 11 Постановления Правитель-
ства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию", с использованием действующей государственной  сметно-нормативной базы 
2001 г. 

6.1.1.1 В первую очередь используются действующие Федеральные единичные рас-
ценки: 

 ФЕР-2001; 

 ФЕРм-2001; 

 ФЕРп-2001; 

 ФСЦ 81-01-2001-сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции 
(-V части); 

 ФСЦ 81-01-2001- сборник цен  на перевозку грузов для строительства; 
 ФСЦ 81-01-2001 - сборник норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств. 
6.1.1.2 При отсутствии необходимых  расценок в действуещей федеральной базе ФЕР-

-2001допускается применение расценок из справочников базовых цен БЦ-2004, сборников  
РЦЦ СПб «Нормы и расценки на новые технологии в строительстве» и других сметно-норма-
тивных сборников, включенных в РСН  ООО «Байкальская энергетическая компания». 

6.1.1.3 По  объектам модернизации, реконструкции и техперевооружения оборудова-
ния, работы по которым выполняются в условиях тепловых станций, в действующих цехах, в 
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местах установки оборудования и не относятся к новому  строительству, используются сбор-
ники БЦ, разработанные ЗАО ЦКБ «Энергоремонт».  

6.1.1.3.1 1По проектам, реализуемых в рамках программы ДПМ' используются действу-
ющие Федеральные расценки ФЕР-2001, согласно п.6.1.1.1 настоящего СТП. В случае отсут-
ствия расценок в базе ФЕР-2001 используются справочники «Базовые цены на работы по ре-
монту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурент-
ного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», разработанные ЗАО «ЦКБ «Энергоре-
монт» и другие сметно-нормативные сборники, включенные в РСН ООО «Байкальская энер-
гетическая компания 

6.1.2 Для проектно-изыскательских работ, авторскому надзору и сопровождению 
строительства сметная документация выполняется по действующим в РФ справочникам базо-
вых цен на ПИР  и методическим документам, включенным в РСН ООО «Байкальская энерге-
тическая компания». При отсутствии в нормативных документах расценок и указаний по спо-
собу определения стоимости вышеуказанных работ, допускается составление калькуляций, 
путем определения трудозатрат в соответствии с п. 6.1.6.1 настоящего СТП. 

6.1.3 Для работ по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений сметная 

документация выполняется ресурсным методом, в соответствии с Методикой, с использова-
нием действующей сметно-нормативной базы. Для работ, расчеты которых выполнены до 
05.10.2020г. сметная стоимость выполняется в соответсвии с методикой МДС 81-35.2004..  

6.1.3.1.  В первую очередь используются сборники действующие ГЭСНр, при отсут-
ствии в них  необходимых расценок допускается применение сборника ГЭСН 81-02-46-ХХХХ, 

ЕНИР, сборников ГЭСН с применением коэффициентов в соответствии с п. 6.2.2.3. настоя-
щего СТП и других сметно-нормативных сборников, включенных в РСН ООО «Байкальская 
энергетическая компания». 

6.1.4 Для  работ по ремонту и техническому обслуживанию энергетического обору-
дования сметная документация выполняется в  базисном уровне цен с использованием спра-
вочников «Базовые цены на ремонт энергетического оборудования, адекватные условиям 
функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооруже-
нию», разработанных ЗАО ЦКБ «Энергоремонт» в 2004 году, при отсутствии в них  необхо-
димых расценок допускается применение других сметно-нормативных сборников, включен-
ных в РСН ООО «Байкальская энергетическая компания». 

6.1.5 Для работ по предоставлению услуг производственного характера сметная до-
кументация, в первую очередь выполняется по прейскурантам на «Экспериментально -нала-
дочные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей», 
разработанных фирмой ОРГРЭС и справочникам «Базовые цены на ремонт энергетического 
оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ре-
монту и техническому перевооружению», в зависимости от вида предоставляемых услуг. При 
отсутствии необходимых норм и расценок в вышеуказанных сборниках допускается примене-
ние других сметно-нормативных сборников включенных в реестр сметно-нормативных доку-
ментов. 

6.1.6 Для работ по предоставлению услуг непроизводственного (технического) ха-
рактера сметная документация, в первую очередь выполняется по  сметно-нормативным доку-
ментам,  перечисленным в приложении 13 к СТП, в зависимости от вида предоставляемых 
услуг. При отсутствии необходимых норм и расценок в вышеуказанных сборниках допуска-
ется применение других сметно-нормативных сборников, включенных в реестр сметно-нор-
мативных документов ООО «Байкальская энергетическая компания». 

6.1.6.1. Количество трудозатрат определяется  по соответствующим ведомственным, 
отраслевым или индивидуальным сметным нормативам, либо на основе технически обосно-
ванных норм времен (технологические карты), определенных по объектам-аналогам прошлых 

                                                 
1 Изменение 1, Приказ от 18.01.2021 №9 
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лет, либо на основании проводимого ранее и оформленного хронометража. 
6.1.6.2. Стоимость нормо-часа складывается исходя из тарифных ставок, в соответствии 

с требуемой квалификацией персонала (разряд работ), с начислением на них установленной 
премии, вредности, районного регулирования, накладных расходов и сметной прибыли, утвер-
жденных в ООО «Байкальская энергетическая компания» на текущий год (см. «Плановые по-
казатели для расчета калькуляций стоимости технического обслуживания, работ не вошедших 
в сборника базовых цен на ремонт и услуги производственного характера» и «Плановые пока-
затели для расчета калькуляций стоимости на предоставление  услуг производственного и не-
производственного характера). 

6.1.7 Для нестандартных работ и услуг и для работ и услуг,  расценки и способы 
определения по которым отсутствуют сметно-нормативных документах включенных в реестр 
сметных нормативов ООО «Байкальская энергетическая компания» допускается составление 
калькуляций, путем определения трудозатрат и расчетом стоимости нормо-часа  в соответ-
ствии с п. 6.1.6.1 и 6.1.6.2 настоящего СТП.   

6.1.8 В том случае, если иного способа объективного определения цены нет и обще-
доступные расценки отсутствуют, начальная цена закупки может быть определена по резуль-
татам мониторинга (анализа) рынка, в соответствии с порядком, установленным в Едином ре-
гламенте о закупках ГК Эн+. Мониторинг (анализ) рынка осуществляет соответствующее под-
разделение Организатора по задаче Заказчика, при этом, Заказчик имеет право организовать 
мониторинг самостоятельно. 

6.2. Составление сметной документации с применением сметно-нормативной базы 
2001 г. 

6.2.1 Основополагающим документом действуещей сметно-нормативной базы, при 
определении сметной стоимости работ является Методика, а для проектов выпущенных/оце-
неных до 05.10.2020г - МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной про-
дукции на территории Российской Федерации». 

6.2.2 При составлении сметной документации на новое строительство, капитальный 
и текущий ремонт, модернизацию, расширение и техническое перевооружение действующих 
предприятий с применением действующей сметно-нормативной базы, необходимо соблюдать 
следующие требования: 

6.2.2.1 При работе со сметно-нормативной базой, следует руководствоваться указани-
ями по применению ФЕР, ГЭСН вводными и техническими частями сборников; 

6.2.2.2 При определении условий производства работ, следует руководствоваться про-
ектом организации строительства (ПОС) и ведомостями объемов работ, где отражено наличие 
отклонений от нормальных условий труда (стесненность), с привязкой к реальным условиям 
выполнения работ (например: движение во время производства работ технологического транс-
порта, а не факт наличия путей в зоне производства работ и. т. д.). При наличии отклонений 
от нормальных условий труда (например: стесненные условия труда, работа в зоне действую-
щего оборудования и др.), отраженных в ПОС или в ведомости объемов работ, к нормам затрат 
труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, включая зара-
ботную плату рабочих, обслуживающих машины, применяются   коэффициенты в соответ-
ствии с Методикой, кроме сборника ФЕРм-38 «Изготовление металлических конструкций в 
условиях производственных баз. Для работ оцененных до 05.10.2020 в соотвествии с МДС 81-

35.2004, с учетом поправок по письму ФЦЦС РФ от 23.06.2004.  № АП-3230/06, кроме сбор-
ника ФЕРм-38 «Изготовление металлических конструкций в условиях производственных баз. 

6.2.2.3 При нормировании ремонтных работ по сборникам на новое строительство 
(ГЭСН,  ФЕР-2001), в соответствии с п. 4.7  МДС81-35.2004 (для работ, оценненых до 
05.10.2020г) и п.58(б) Методике, с применением коэффициентов: 

 к затратам труда  и оплате труда рабочих-строителей – 1,15; 



ООО «Байкальская энергетическая компания»  СТП БЭК.504.115 - 2020 

12 

 к затратам на эксплуатацию машин (в том числе к затратам труда и заработной плате 
машинистов) – 1,25. 

Данные коэффициенты компенсируют факторы, отличающие условия производства  
ремонтных работ и работ, связанных с реконструкцией, от работ при новом строительстве, а 
именно:  

 отсутствие, замена или ограничения в применении строительной техники; 
 увеличение доли ручного труда (в том числе и в составе затрат на внутрипострочный 

транспорт); 
 применение материалов сравнительно небольшими партиями; 
 малые объемы работ, выполняемые в одном месте, что приводит к увеличению техно-

логического цикла;  
 потери строительных организаций, связанных со снижением уровня годового режима 

работы строительных машин; 

 необходимость провдения работ отдельными малыми участками с ограниченным объ-
емом работ, в том числе снижение производительности машин и механизмов; 

 отсутсвие возможности применение технологичсеких схем производства работ, при-
нятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН. 

С учетом изложенного, вышеуказанные коэффициенты могут применяться при ремонте 
и реконструкции промышленных объектов и сооружений любого назначения, нормируемых 
по сборникам на новое строительство, кроме: 

  норм сборника № 46; 
  работ по монтажу оборудования (по  ФЕРм-2001, ГЭСНм-2001); 

  пусконаладочных работ ( ФЕРп-2001, ГЭСНп-2001); 

  работ по демонтажу (разборке) отдельных конструктивных элементов (конструк-
ций) зданий и сооружений; 

 работ по капитальному и текущему ремонту и реконструкции наружных магистраль-
ных инженерных сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации, обес-
печивающих жизнедеятельность одного или группы районов (кварталов) города, а также если 
при реконструкции сетей выполняются работы по строительству новых участков (по новой 
или старой трассе) и при полной замене внутренних сетей; 

 работ по восстановлению благоустройства и озеленения ремонту магистральных 
улиц и дорог (общегородского и районного значения), улиц и дорог местного значения кроме 
проездов к жилым и общественным зданиям, учреждениям предприятиям и другим объектам 
городской застройки внутри кварталов и территорий предприятий; 

  работ по изготовлению изделий и конструкций в построечных условиях, по приго-
товлению мастик, растворов и бетонов в построечных условиях, по резке профнастила, по 
очистке поверхностей щетками, по устройству и разборке наружных и внутренних лесов, по 
обезжириванию и обеспыливанию поверхностей, по погрузке, разгрузке и перевозке грузов, 
по водоотливу и работе на отвале, другим  сопутствующим работам. 

6.2.2.4 Стоимость материалов, изделий и конструкций в базовых ценах 2000 г., не 
учтенных расценками или замененных на другие материалы, включается в локальный смет-
ный расчет по: 

 федеральному сборнику средних сметных цен ФССЦ 81-01-2001; 

 при отсутствии тех или иных современных или импортных материалов в сборнике 
ФССЦ 81-01 2001, в соответствии с МДС 81-36.2001 пп. 6.4, допускается определение их ба-
зовой стоимости, путем деления текущей цены (с учетом ТЗР) на индекс данного периода по 
статье «материалы». 

При этом стоимость материалов изделий и конструкций в текущих ценах определяется 
по нижеперечисленным источникам в следующем порядке:  
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1. Протокол согласования стоимости материалов с ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» (При-
ложение 14 к СТП), оформляется по пп. 6.2.2.7 настоящего СТП, в случае превышения стои-
мости одного вида материала (марка, позиция) в рамках одной закупки 300 тыс. руб.  

2. Актуальный (электронный) сборник территориальных текущих сметных цен СТСЦ, 
интегрированный в ПК «ГрандСмета» (цены с учетом ТЗР). 

3. Актуальный (бумажный) каталог текущих цен на материалы изделия и конструкции 
из информационного бюллетеня ИЦС (ТЗР учитывается по пп. 6.2.2.5 настоящего СТП). 

4. Актуальный каталог цен рабочей базы КСУ ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания» (ТЗР учитывается по пп. 6.2.2.5 настоящего СТП). 

5. Прайс-листы, коммерческие предложения, счета организаций-поставщиков, а также 
скриншоты с сайтов поставщиков (приоритет Иркутская область), содержащие необходимую 
информацию для обоснования стоимости материалов, изделий и конструкций (ТЗР учитыва-
ется по пп. 6.2.2.5 настоящего СТП). Для расчета стоимости «основных» материалов, изделий 
и конструкций (согласно ранжированию, см. пп. 6.2.2.14) использовать не менее трех ценовых 
предложений и выбрать/принять среднее из предложенных. 

6.2.2.5 Транспортные и заготовительно-складские расходы (ТЗР) определяются 
следующим образом: 

1. По п.5  ФССЦ 81-01-2001, п.92 Методики  – заготовительно-складские расходы. 
2. По табл.№ 1 ТСЦ 81-01-2001 – транспортные затраты  по группе материалов. 
 При отсутствии в табл. № 1  нужной группы материалов, транспорны затраты 

определяем по таблицам сборника как разницу между сметной и отпускной стоимостью мате-
риала-аналога (пример расчета в приложении 9 к СТП); 

6.2.2.6     Стоимость оборудования в базовых ценах 2000 г. включается в локальный 
сметный расчет, путем деления текущей стоимости оборудования на индекс данного периода 
по статье «оборудование», при этом текущая стоимость оборудования определяется по ниже-
перечисленным источникам в следующем порядке: 

1. Протокол согласования стоимости оборудования с ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» 
(Приложение 15 к СТП), оформляется по пп. 6.2.2.7 настоящего СТП, в случае превышения 
стоимости одного вида оборудования (марка, позиция) в рамках одной закупки 300 тыс. руб. 

2. Актуальный (электронный) сборник территориальных текущих сметных цен СТСЦ, 
интегрированный в ПК «ГрандСмета» (цены с учетом ТЗР). 

3. Актуальный (бумажный) каталог текущих цен на материалы изделия и конструкции 
из информационного бюллетеня ИЦС (ТЗР учитывается по пп. 6.2.2.5 настоящего СТП). 

4. Актуальный каталог цен рабочей базы КСУ ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания» (ТЗР учитывается по пп. 6.2.2.5 настоящего СТП)». 

5. Прайс-листы, коммерческие предложения, счета организаций-поставщиков, а также 
скриншоты с сайтов поставщиков (приоритет Иркутская область), содержащие необходимую 
информацию для обоснования стоимости оборудования (ТЗР учитывается по пп. 6.2.2.5 насто-
ящего СТП). Для расчета стоимости «основного» оборудования (согласно ранжированию, см. 
пп. 6.2.2.14) использовать не менее трех ценовых предложений и выбрать/принять среднее из 
предложенных. 

6.2.2.7 Согласование стоимости материалов/оборудования в ООО «ТД «ЕвроСиб-
Энерго» выполняется следующим образом: 

 Протокол согласования цен на материал/оборудование, далее протокол, составля-
ется Заказчиком на каждую закупку отдельно, с указанием количества каждого материала/обо-
рудования по форме (Приложения 14, 15 к СТП). 

 Согласованию в ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» подлежит каждый материал/оборудо-
вание (одного вида, марки, позиции, номенклатуры) в рамках одной закупки, с общей стоимо-
стью 300 тыс. руб. и более. 
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 Стоимость материалов включается в протокол, с учетом транспортных затрат до 
пункта назначения (гг. Иркутск, Ангарск, Зима, Усолье-Сибирское, Черемхово, Братск, Усть-

Илимск и др.), без учета НДС, без учета надбавки ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». 
 Стоимость оборудования включается в протокол с учетом ТЗР до приобъектного 

склада, без учета НДС, без учета надбавки ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». 
 Согласование и визирование протокола ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» выполняет в 

течение 5 рабочих дней. 

6.2.2.8 Накладные расходы - начисляются по нормативам, установленным по видам 
строительно-монтажных работ в % от ФОТ, в соответствии с МДС 81-33.2004, для районов, 
приравненных к районам Крайнего Севера по МДС 81.34.2004, с учетом изменений и допол-
нений. 

6.2.2.9 Сметная прибыль – начисляется по нормативам, установленным по видам 
строительно-монтажных работ в % от ФОТ в соответствии с МДС 81.25-2004, с учетом изме-
нений и дополнений. 

6.2.2.10 1 Начисление лимитированных затрат: 
 Затраты на временные здания и сооружения включаются в расчет стоимости 

работ только на основании данных, предусмотренных ПОС (проектом организации строитель-
ства) и относящихся к титульным (общепостроечным) зданиям и сооружениям, обслужива-
ющим нужды всего строящегося (реконструируемого) объекта. 

В соответствии с Методикой определения затрат на строительство временных зда-
ний и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объ-
ектов капитального строительства, размер средств, предназначенных для возведения и раз-
борки временных титульных зданий и сооружений может определяться: 

 по сметам и расчетам (расчетный метод), составленным на строительство необхо-
димых титульных временных зданий и сооружений, возведение которых обоснованно Заказ-
чиком (филиалом) или проектом организации работ; 

 по нормам приложение № 1 и №2 Методики определения затрат на строитель-
ство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости 
строительства объектов капитального строительства, в % от стоимости СМР, учетом п. 25 

Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений. 

 Расходы на нетитульные здания и сооружения, обслуживающие нужды отдель-
ных объектов (приобъектные бытовые помещения, конторы прорабов, конторы мастеров и 
складские помещения в виде вагончиков, навесы, настилы, стремянки, лестницы и др.) опла-
чиваются подрядчику за счет накладных расходов, возмещающих износ этих сооружений. 

 Перечень работ и затрат, относящихся к титульным и нетитульным зданиям 

и сооружениям, приведен в п.16,18,19 Методики определения затрат на строительство вре-
менных зданий и сооружений.   

 Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время обусловлены 
необходимостью производства работ при отрицательных температурах, что вызывает сниже-
ние производительности труда рабочих (из-за стесненности движений, ухудшений видимости, 
необходимости перерывов для обогрева, очистки рабочего места, подмостей, лесов от льда и 
снега и др.), поэтому расходы на зимнее удорожание   учитываются   в сметных расчетах   при 
проведении работ только  в зимний период, в не отапливаемых помещениях  и на улице. 

 Затраты на  производство работ в зимнее время определяются нормативами  
сборника ГСН 81-05-02-2001 (далее сборник)  по среднегодовым нормам раздела 1 табл. 4 и 
переводится в среднезимние нормы, путем деления среднегодового норматива  на удельный 
вес зимнего периода в году по табл.3 сборника   (пример перевода среднегодовых норм в сред-
незимние в приложении 10 к СТП).  

                                                 
1 Изменение 1, Приказ от 18.01.2021 №9 
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 Для расчета дополнительных затрат в зимнее время при производстве ре-
монтно-строительных работ применяется К=0,8, в соответствии с п.8 ГСН 81-05-02-2001. 

 Затраты на непредвиденные работы   включаются в расчет стоимости работ под-
рядчика в размере не более 1,5% от стоимости СМР в качестве резерва средств, направленного 
на возмещение подрядным организациям стоимости дополнительных СМР, связанных с уточ-
нением объемов работ по рабочим чертежам, ведомостям объемов работ, с изменением усло-
вий выполнения производства работ и других затрат, не учтенных в расчете стоимости работ 
к договору подряда. 

 при выполнении СМР по строительству, техническому перевооружению и рекон-
струкции тепловых сетей затраты на непредвиденные работы допускается включать в рас-
чет стоимости в размере до 3% от стоимости СМР (без учета стоимости оборудования и да-
вальческих материалов). 

 Расчеты за выполненные работы (включение в акт выполненных работ по форме  
КС-2) производится только с предоставлением, согласованной подрядчиком и утвержденной 
Заказчиком, расшифровки (сметы) на выполнение непредвиденных работ и затрат. В форму 
КС-2 включается сумма средств по согласованной смете. Включение в акты приемки выпол-
ненных работ, затрат на непредвиденные работы и затрат по процентной норме, не допуска-
ется. 

 При расчете стоимости дополнительных объемов работ по конкретному объекту, в 
случае заключения дополнительного соглашения, затраты на непредвиденные работы не 
начисляются. 

 На оборудование и материалы поставки Заказчика (давальческие материалы) лими-
тированные затраты не начисляются. 

6.2.2.11  Командировочные расходы включаются в расчет стоимости работ, в  со-
ответствии с Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, 
работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных орга-
нах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федераль-
ных государственных учреждений"   с учетом инфляции: суточные - 240 руб. расходы по 
найму жилья - 1100 руб. Расходы по проезду к месту производства работ и обратно – поездом, 
в плацкартном вагоне. 

 При расчете начальной цены для проведения конкурса, командировочные расходы 

включаются в расчет стоимости работ в том случае, если все подрядные организации, участ-
вующие в конкурсе из других городов и регионов РФ. 

 Для дочерних предприятий ДЗО и ИЭР (обязательные объемы), расходы, связанные 
с командировками рассчитываются в соответствии с их Коллективным договором. 

 Производственная необходимость организации работ с привлечением прикоман-
дированного персонала ДЗО и ИЭР, в случае наличия в месте производства работ собственных 
производственных участков у ДЗО и ИЭР, обосновывается филиалом/заказчиком производ-
ства работ визируется директором/главным инженером филиала, согласовывается  директо-
ром ДРКС. 

6.2.2.12  Затраты по погрузке (разгрузке) и вывозке строительного мусора и материалов, 
негодных для дальнейшего применения, полученных при разборке конструктивных элементов 
зданий и сооружений и инженерно-технологического оборудования, должны определяться ис-
ходя из действующих сборников цен на перевозки грузов для строительства, массы мусора в 
тоннах и расстояния перевозки от строительной площадки до места свалки с отражением за-
трат в локальных сметах. 

Объемная масса строительного мусора должна приниматься усредненной по следую-
щим нормам: 
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 при разборке железобетонных конструкций – до 2500 кг/куб. м; 
 при разборке бетонных конструкций – до 2400 кг/куб. м; 

 при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и облицовочной 
плитки – до 1800 кг/куб. м.; 

 при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных – до 600 кг/куб. м.; 
 при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструк-

ций и инженерно-технологического оборудования) – до 1200 кг/куб. м. 

6.2.2.13 Ранжирование ресурсов на основные и малообъемные в ПК Гранд-Смета осу-
ществляется по сводной ресурсной ведомости, сформированной из всех локальных смет по 
объекту. Основными считаются материалы/оборудование, которые составляют 80%» 

6.3. Составление сметной документации с применением справочников БЦ-2004г. 
6.3.1 Базовые цены БЦ-2004г. предназначены для оценки затрат на работы по ре-

монту, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации энергетического обо-
рудования по состоянию на 1 января 2004г.  

6.3.2 При составлении сметной документации на ремонт, реконструкцию, техниче-
ское перевооружение и модернизацию энергетического оборудования по справочникам БЦ 
следует руководствоваться общими положениями к справочникам, примечаниями к разделам 
справочников, систематизированными обзорами разъяснений ЗАО ЦКБ «Энергоремонт», по 
вопросам применения БЦ и методическими указаниями по формированию смет и калькуляций 
на ремонт энергооборудования РД 153-34.1-20.6207-2002. 

7. Ценообразование в капитальном строительстве 

7.1. Проектно-сметная документация. 
7.1.1 Разработка проектно-сметной документации на новое строительство, реконструк-

цию, расширение и техническое перевооружение действующих объектов, осуществляется на 
основе согласованного и утвержденного задания на проектирование, как правило, проектными 
организациями. В отдельных случаях, на технически несложные объекты, в соответствии с 
перечнем работ, указанных в свидетельстве  СРО НП «Байкальское региональное объединение 
проектировщиков» допускается составление ПСД силами филиала-заказчика. 

7.1.2 При изменении (дополнении) проектных решений, при замене одних работ на 
другие, при  возникновении дополнительных объемов работ в процессе производства работ по 
капитальному строительству, Заказчиком производства работ и услуг принимается и оформ-
ляется техническое решение с указанием: 

  причины возникновения дополнительных (заменяемых) работ; 
  объемов работ, спецификаций оборудования и материалов; 
  подробным описанием технологии производства работ. 
 

7.2. При отсутствии в техническом решении физических объемов работ, составляются 
ведомости объемов работ (на дополнение, изменение, исключение), утверждаются руководи-
телем Заказчика и согласовываются с техническими службами ИД. 

7.3. Порядок расчета начальной стоимости работ в текущем уровне цен на стадии 
выбора подрядчика 

7.3.1 Определение начальной стоимости работ осуществляется Заказчиком произ-
водства работ и услуг. 

7.3.2 При отсутствии ПСД, на все выполняемые объемы работ составляются ведо-
мости объемов работ (приложение 6 к СТП), которые утверждаются в установленном порядке. 
Для работ с ориентировочной стоимостью строительства объекта 1 млн. руб. и более в теку-
щем уровне цен ведомости объемов работ визируются службами ИД по принадлежности ра-
бот. На основании утвержденных ведомостей объемов работ составляются локальные сметы 
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и расчеты стоимости.  
7.3.3 Сметы, выполненные в базисном уровне цен, пересчитывается в текущий уро-

вень цен в ПК «ГрандСмета» следующим образом: 

 заработная плата рабочих строителей и механизаторов (ЗП) – по текущей стои-
мости 1 чел/часа  рабочих-строителей в зависимости от разряда работ регионального сборника 
ИЦС; 

 заработная плата пусконаладочного персонала - по текущей стоимости 1 чел/часа  
пусконаладочного персонала в зависимости от категории работника регионального сборника 
ИЦС; 

 эксплуатация машин и механизмов (ЭММ) – по текущей стоимости м-часа регио-
нального сборника ИЦС, при отсутствии стоимости необходимых машин и механизмов в 
сборнике ИЦС, по нижеперечисленным сборникам цен на эксплуатацию машин и механизмов 
в следующем порядке: 

1. Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных ма-
шин и автотранспортных средств 2001г. с переходом в текущие цены по группе машин. 

2. Справочник сметные цены в строительстве ССЦ. 
3. Расчетные цены ведомственных организаций на эксплуатацию механизмов (по со-

гласованию с ОЦРСП). 

 

  стоимость основных материалов – определяются в порядке, предусмотренном 
п.6.2.2.4 настоящего СТП; 

 стоимость вспомогательных (сопутствующих) материалов, в случае  отсутствия 
их стоимости в разрешенных каталогах п.6.2.2.4 настоящего СТП,  допускается определять, 
путем применения индекса изменения стоимости по статье «материалы» Министерства стро-
ительства, дорожного хозяйства Иркутской области; 

 стоимость оборудования поставки подрядчика – определяется по п. 6.2.2.5 насто-
ящего СТП; 

 затраты на перевозку грузов и вывозку мусора  – определяются при помощи ин-
декса изменения стоимости на «Эксплуатацию машин» Министерства регионального развития 
РФ; 

 прочие затраты – определяются при помощи индекса изменения стоимости по ста-
тье «прочие затраты» Министерства регионального развития РФ; 

7.3.4 1Полученная в результате расчета стоимость в текущем уровне цен корректиру-
ется прогнозным индексом дефлятором в соответствии с графиком производства работ. 

7.3.5 Прогнозный индекс дефлятор на период строительства рассчитывается ОЦРСП, 
как среднее арифметическое между прогнозными индексами дефляторами на момент расчета 
начальной стоимости  и месяцем окончания работ, по данным Минэкономразвития России, 
Росстата России и РЦЦС по  Иркутской области. 

7.3.6 При сроке строительства объекта до 2-х и более лет, полная сметная стоимость 
строительства делится по годам ведомостями объемов работ (приложения 4,5,6 настоящего 
СТП) ,  в соответствии с графиком производства работ, рассчитывается в текущем уровне цен 
согласно п 7.3.3 настоящего СТП, индексируется на момент выполнения работ,  средним про-
гнозным индексом-дефлятором на соответствующий год выполнения работ. 

7.3.7 Окончательное решение о размере начальной цены на стадии выбора подряд-
чика оформляется расчетом начальной цены договора (приложение 1 к СТП), утверждается 
директором филиала, подписывается лицами ответственными за правильность расчета началь-
ной стоимости договора на филиале. 

7.3.8 Сметная документация, выполненная по сборникам БЦ-2004г, переводится в те-
кущий уровень цен в соответствии с п. 8.2.3.1. 

                                                 
1 Изменение 1, Приказ от 18.01.2021 №9 
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7.4. Порядок расчета окончательной стоимости работ для формирования договор-
ной цены на стадии заключения договора 

7.4.1 Окончательной (договорной) ценой договора на строительную продукцию явля-
ется цена, предложенная подрядчиком, признанным победителем и зафиксированная в прото-
коле заседания ЦК. 

7.4.2 Расчет окончательной цены договора выполняется подрядчиком, признанным 
победителем, совместно с заказчиком производства работ следующим образом: 

 начальная цена договора, в текущем уровне цен, корректируется на коэффициент  
конкурсного снижения, определяемого путем делением стоимости работ, предложенной под-
рядчиком, на начальную цену договора, при этом базовая стоимость остается неизменной; 

 стоимость работ рассчитывается в текущих ценах  по п. 7.3 настоящего СТП, с уче-
том снижения затрат по тем статьям, за счет которых подрядчик снизил свою стоимость, при 
этом, не изменяя физических объемов, не снижая качества выполняемых работ; 

 в случае, если  рыночная стоимость работ по итогам мониторинга рынка или закупки 
превышает НМЦ, или определена твердая стоимость по договору в условиях отсутствия ПСД 
(например, EPC-контракт), допускается формирование договорной цены с индексами/ коэф-
фициентами, отражающих конъюнктуру рыночных и договорных цен. 

7.4.3 Расчет стоимости работ оформляется по форме (приложение 3 к СТП), с учетом 
снижения стоимости, предложенной подрядчиком и фиксируется в  протоколе согласования 
договорной цены (приложение 2 к СТП). 

7.5.1 Порядок расчета стоимости работ в текущем уровне цен при реализации про-
граммы ДПМ'   

7.5.1 При реализации программы ДПМ', в рамках, заключенных ЕРС-контрактов, 

стоимость работ после разработки сметной документации переводится в текущий уровень цен 
следующим образом, без превышения твердой цены контракта: 

- при использовании действующей Федеральной базы ФЕР-2001 – базисно-индексным 
методом с использованием индексов по статьям затрат на момент формирования сметной до-
кументации. ОЗП, ЭМ, МАТ, согласно Информационно-Справочного Материала, выпущен-
ного ООО «Региональный центр ценообразования в строительстве». «Оборудование» и «про-
чие затраты» - индексами, рекомендуемых Минстроем России по отрасли «Электроэнерге-
тика»; «погрузочные/разгрузочные работы» и «перевозка грузов»-индексов на ЭММ; ПНР –
индекс к ОЗП; 

- при использовании справочников «Базовые цены на работы по ремонту энергетиче-
ского оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по 
ремонту и техперевооружению» - согласно п.8.2.4 настоящего СТП. 

7.5.2 При реализации программы ДПМ', в рамках, контрактов имеющих предвари-
тельно разработанную ПСД (не «под ключ»), начальная и договорная стоимость работ пе-
ресчитывается в текущий уровень цен ресурсным методом, согласно п.7.3. и п.7.4. настоящего 
СТП. 

8. Ценообразование в энергоремонтном производстве и в определе-
нии стоимости предоставляемых услуг производственного и непроизвод-
ственного характера  

8.1. Сметная документация 

8.1.1 1На планируемые объемы работ по ремонту и услуг производственного и не-
производственного характера Заказчик производства работ и услуг составляет ведомости объ-
емов работ (приложения 4,5,6,11 к СТП) в зависимости от вида работ (оказываемых услуг), с 
учетом требований п.10 СТП, которые утверждаются руководителем Заказчика производства 
работ и услуг и согласовываются техническими службами ИД (для работ с ориентировочной 

                                                 
1 Изменение 1, Приказ от 18.01.2021 №9 
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стоимостью 1 млн. руб. и выше), по принадлежности работ/услуг. 

8.1.2 На основании утвержденных ведомостей объемов работ по ремонту и ведомо-
стей предоставляемых услуг, силами Заказчика производства работ и услуг выполняется смет-
ная документация. 

8.2. Порядок расчета начальной стоимости работ по ремонту в текущем уровне цен на 
стадии выбора подрядчика 

8.2.1 Определение начальной стоимости работ осуществляется Заказчиком произ-
водства работ и услуг. 

8.2.2 В сметной документации по ремонту зданий и сооружений, выполненной ре-
сурсным методом в текущих ценах, на момент выбора подрядчика  стоимость ресурсов опре-
деляется  следующим образом:  

 заработная плата рабочих строителей и механизаторов (ЗП) – по текущей стои-
мости 1 чел/часа  рабочих-строителей в зависимости от разряда работ регионального сборника 
ИЦС; 

 эксплуатация машин и механизмов (ЭММ) – по текущей стоимости м-часа регио-
нального сборника ИЦС, при отсутствии стоимости необходимых машин и механизмов в 
сборнике ИЦС, по сборникам цен на эксплуатацию машин и механизмов в следующем по-
рядке: 

1. Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных ма-
шин и автотранспортных средств 2001г.  с переходом в текущие цены по группе машин. 

2. Справочник сметные цены в строительстве ССЦ. 
3. Расчетные цены  ведомственных организаций  на эксплуатацию механизмов (по со-

гласованию с ОЦРСП). 
 стоимость основных материалов – определяется в порядке, предусмотренном   

п.6.2.2.4 настоящего СТП; 
 стоимость вспомогательных (сопутствующих) материалов, в случае их отсут-

ствия в разрешенных каталогах п.6.2.2.4 настоящего СТП,  допускается определять путем при-
менения индекса изменения стоимости по статье «материалы» Министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области.  

 затраты на перевозку грузов и вывозку мусора  – определяются при помощи ин-
декса изменения стоимости на «Эксплуатацию машин» Министерства регионального развития 
РФ. 

8.2.3 Полученная в результате расчета стоимость  в текущем уровне цен, корректи-
руется  на прогнозный индекс дефлятор. 

8.2.4 Сметная документация по ремонту энергетического оборудования, выполнен-
ная  по сборникам БЦ, переводится в текущий уровень цен на момент выбора подрядчика, 
следующим образом: 

8.2.4.1 Сметная стоимость в базисном уровне цен умножается на поправочные коэффи-
циенты пересчета стоимости от базовых цен к текущим ценам, рассчитанных и утвержденных 
в ООО «Байкальская энергетическая компания» к сборникам БЦ на момент расчета начальной 
стоимости. 

8.2.4.2 К полученной стоимости применяются следующие доплаты: 
 районный коэффициент, по технической части БЦ; 
 процентные надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, по технической части 
БЦ; 

 вредные условия труда, по технической части БЦ. 

8.2.4.3 Материальные ресурсы включаются в сметные расчеты в текущих ценах, 
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определенных по п.8.2.2. СТП. 
8.2.4.4  Полученная в результате расчета стоимость  в текущем уровне цен, корректи-

руется  на прогнозный индекс дефлятор, определенный по п.7.3.5 СТП. 

8.2.5 При производстве строительных, ремонтных и аварийно-восстановительных ра-
бот, в случае их выполнения, по инициативе заказчика производства работ,   во внеурочное 
время, в праздничные или выходные дни производится  доплата в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.  Производственная необходимость организации работ во вне-
урочное время обосновывается филиалом/заказчиком производства работ визируется дирек-
тором/главным инженером филиала, согласовывается   директором ДРКС. 

8.3. Порядок расчета начальной стоимости услуг производственного характера в теку-
щем уровне цен на стадии расчета начальной стоимости и выбора исполнителя 

8.3.1 Сметная документация, выполненная по сборникам БЦ в уровне цен 2004 года, 
переводится в текущий уровень цен на момент выбора исполнителя в соответствии с п.8.2.4.1-

8.2.4.5. 

8.3.2 Сметная документация, выполненная по сборникам ОРГРЭС в уровне цен 1992 
года, переводится в текущий уровень цен, путем применения поправочных индексов, утвер-
жденных в ООО «Байкальская энергетическая компания» на момент расчета начальной стои-
мости. 

8.3.3 Работы по услугам производственного характера, отсутствующие в сборниках 
БЦ и прейскурантах ОРГРЭС, рассчитываются по калькуляциям в соответствии с п.6.1.6. СТП. 

8.4 При производстве особо сложных и узкоспециализированных работ требующих по-
вышенной квалификации рабочих и, для объектов жилищно-гражданского строительства, а 
также при отсутствии достаточной конкуренции на комиссии по выбору подрядчиков, допус-
кается применение индивидуальных показателей для расчета текущей начальной/договорной 
стоимости работ, по согласованию с генеральным директором или главным инженером ООО 
«Байкальская энергетическая компания». 

9. Порядок расчета окончательной (договорной) цены 

9.1. Окончательной (договорной) ценой договора на строительную продукцию является 
цена, предложенная подрядчиком (исполнителем), признанным победителем и зафиксирован-
ная в протоколе заседания ЦК. 

9.2. Расчет окончательной цены договора выполняется подрядчиком, признанным по-
бедителем, совместно с Заказчиком производства работ, следующим образом: 

 начальная цена договора, в текущем уровне цен,  корректируется на коэффициент  
конкурсного снижения, определяемого путем делением стоимости работ (услуг), предложен-
ной подрядчиком (исполнителем) на начальную цену договора; 

 стоимость работ (услуг) рассчитывается в текущих ценах по п. 8.2 настоящего СТП, 
с учетом снижения затрат по тем статьям, за счет которых подрядчик снизил свою стоимость, 
при этом, не изменяя физических объемов, не снижая качества выполняемых работ (оказыва-
емых услуг); 

 в случае, если  рыночная стоимость работ по итогам мониторинга рынка или закупки 
превышает НМЦ, или определена твердая стоимость по договору в условиях отсутствия ПСД 
(например, EPC-контракт), допускается формирование договорной цены с индексами/ коэф-
фициентами, отражающих конъюнктуру рыночных и договорных цен. 

9.3. Расчет выполняется по форме приложения 8 к СТП, с учетом снижения стоимости 
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предложенной подрядчиком.  

10. Общие требования к составлению ведомостей объемов работ 

10.1. 1Ведомости объемов работ по ремонту, по услугам производственного характера 
и капитальному строительству (при отсутствии проекта) составляются с указанием: 

 индивидуального порядкового номера, который будет соответствовать номеру 
сметы; 

 наименования объекта и участка работ в соответствии с планом капитальных вложе-
ний  и планом ремонтных затрат; 

 инвентарного номера объекта или оборудования; 
 полного (пошагового) описания работ (описание дефектов по каждому  ремонтиру-

емому помещению, участку, единице оборудования с указанием способа устранения дефектов, 
объемов работ и используемых материалов); 

 характеристик основных используемых материалов, изделий, конструкций и обору-
дования (новые или бывшие в употреблении, марка, сорт, цвет,  диаметр, толщина, длина, и 
т.д.); 

 физических объемов работ в единицах измерения сметных норм; 
 при демонтаже оборудования,  металлоконструкций и кабельной продукции необхо-

дима информация о резке в лом и о предназначении демонтируемого оборудования в соответ-
ствии с п. 8 приказов №507/пр и 519/пр от 04.09.2019г. Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

 коэффициентов условий работ, соответствующих реальным условиям выполнения 
работ и наличия вредных факторов;   

 информации по вывозке строительного мусора и демонтированных конструкций  в 
тоннах с указанием расстояния перевозки. 

10.2. 211Необходимость выполнения объемов работ, включенных в ведомость, под-
тверждают своей подписью руководители профильных подразделений ИД, должностные лица 
ИД при визировании ведомости объемов работ, в рамках своей зоны функциональной ответ-
ственности, закрепленной должностными инструкциями или иными документами (для работ 
с ориентировочной стоимостью 1 млн. руб. и более в текущем уровне цен. 

11. Рекомендуемый порядок расчетов за выполненные работы  
11.1.  Порядок и сроки приемки выполненных работ, расчетов за них в процессе выпол-

нения работ, устанавливаются по соглашению сторон в договоре подряда.  

11.2. Сдача-приемка работ, выполненных подрядчиком, оформляется актами приемки 
выполненных работ по форме №КС-2 и актами приемки оказанных услуг, подписанными 
уполномоченными представителями Заказчика и подрядчика: 

 куратором Заказчика производства работ и услуг; 
 руководителем структурного подразделения Заказчика производства работ и услуг, 

ответственного за выполнение работ (начальник ОКС, ОППР и др.); 
 руководителем Заказчика производства работ и услуг, ответственным за производ-

ство работ или лицо, исполняющее его обязанности (директор филиала, начальник службы); 
 руководителем и производителем работ подрядной организации. 
11.3. Акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 составляются за каждый от-

четный период в текущих ценах на основании фактически выполненного объема работ. 
11.4. На основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 составляется 

                                                 
1 Изменение 1, Приказ от 18.01.2021 №9 
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справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением счета-фак-
туры на оплату работ подрядчику по формам, действующим в ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания». 

 Справки КС-3 подписываются директором филиала, счета-фактуры подписываются 
главным бухгалтером подрядной организации. 

 Директор филиала несет ответственность за не превышение суммы выполненных ра-
бот (нарастающим итогом) над стоимостью по договору подряда и сметной стоимостью. 

Перерасход суммы договора и сметной стоимости не допускается. 

12. Порядок проверки сметной документации 
12.1. Проверке в ОЦРСП подлежит сметная документация, подготовленная и проверен-

ная филиалом-Заказчиком. 
12.2. Представленная в ОЦРСП документация по ремонту и капитальному строитель-

ству на стадии выбора подрядчика (исполнителя) проходит следующие этапы проверки: 
12.2.1 Регистрация и проверка  комплектности, в соответствии п. 5.2 и 5.3 настоящего 

СТП. 
12.2.2 Оценка соблюдения формы документов:  
 форма сметы в соответствии с приложениями  МДС 81-35.2004, с учетом порядка 

округления по  п.3. 26.  МДС 81-35.2004 и правильности заполнения  «шапки» сметы (№ 
сметы, наименование, обоснование) – для проектов оцененных до 05.10.2020г. 

 форма сметы в соответствии с приложениями  Методики, с учетом порядка округ-
ления по п.42  Методике и правильности заполнения  «шапки» сметы (№ сметы, наименова-
ние, обоснование).  

 формы остальных документов, в соответствии с приложениями настоящего СТП. 
12.2.3 Проверка сметных расценок и ресурсов на соответствие нормативной базе с 

использованием  ПК «Гранд-смета». 
12.2.4 Проверка правильности применения норм и расценок к видам работ, учтенным 

в составе ПИР по ведомостям объемов и спецификациям.   
12.2.5 Проверка соответствия объемов работ, учтенных в сметной документации, 

объемам работ, учтенным в ведомостях объемов и спецификациях в составе ПИР. 
12.2.6 Проверка ценообразующих ресурсов на соответствие текущим ценам, опреде-

ленным по п.п. 7.3.3, 8.2.2 настоящего СТП. 
12.2.7 Проверка обоснованности применения коэффициентов по техническим частям 

сметно-нормативных документов. 
12.2.8 Проверка обоснованности применения норм накладных расходов, сметной 

прибыли и лимитированных затрат (временные здания и сооружения, зимнее удорожание, 
непредвиденные затраты). 

12.2.9 Проверка расчета начальной стоимости работ для выбора подрядчика 
12.2.10  Подготовка справки о проверке начальной стоимости работ, услуг, материа-

лов и оборудования (приложение 16 к СТП). 
12.3.  Представленная в ОЦРСП  документация на стадии заключения договора под-

ряда (договора оказания услуг) проходит следующие этапы проверки: 
 проверяется правильность оформления приложений к договору; 
 проверяется правильность применения коэффициента снижения по предложению 

подрядчика в результате торгов; 
 проверяется правильность снижения стоимости работ/услуг в результате проведе-

ния закупочных процедур  по другим статьям затрат. 
12.4. Представленная в ОЦРСП  проектная документация на стадии  утверждения ПСД 

проходит следующие этапы проверки: 
 сметная документация проверяется в соответствии с пунктами 12.2.3-12.2.8 СТП; 
12.4.1 Проверка сводного  сметного  расчета  проходит следующие этапы проверки: 
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 проверка правильности отнесения затрат по главам сводного сметного расчета; 
 проверка правильности распределения средств по статьям затрат (СМР, оборудова-

ние, прочие); 
 проверка правильности начисления прочих и лимитированных затрат, включаемых в 

сводный сметный расчет стоимости строительства. 
12.5. В ОЦРСП производится выборочная проверка расчетов стоимости работ и услуг, 

но не менее 50% сметной документации, поступающей экспертизу. Решение о проверке при-
нимает начальник ОЦРСП, исходя из текущей загрузки специалистов отдела, сложности рас-
четов стоимости и квалификации сотрудников, выполнивших расчет. 

13. Управление ценообразованием и расходованием средств обще-
ства направленных на ремонт и капитальное строительство 

13.1. Регулирование стоимости  в строительном и энергоремонтном производстве 

13.1.1 Отдел ценообразования ремонтной и строительной продукции  выполняет рас-
чет предельных поправочных индексов к сборникам базовым ценам, определяющих стоимость 
работ в действующих ценах,   согласно методике изложенной в общих частях сборниковРас-
четы утверждаются директором по ремонту и капитальному строительству ООО «Байкальская 
энергетическая компания».  

Пересчет поправочных индексов выполняется один раз в год, до утверждения «Годовой 
программы закупок» «Плана инвестиций направленных на капитальное строительств», плана 
ремонтных затрат по форме Ф13-1 по подрядным работам в  ООО «Байкальская энергетиче-
ская компания». В исключительных случаях, при резком изменении показателей влияющих на  
величину коэффициентов и уровня оплаты труда, количество пересчетов в год может изме-
ниться.  

Расчет коэффициентов выполняется  по наиболее низким и выгодным для общества 
показателям, при этом, полученная в результате применения коэффициентов стоимость ре-
монтно-строительных работ должна обеспечивать своевременное и качественное выполнение 
этих работ. 

13.1.2 Основными принципами  для пересчета поправочных индексов и уровня оплаты 
труда в ООО «Байкальская энергетическая компания» являются: 

 изменение  показателей инфляции по видам экономической деятельности Министер-
ства экономического развития РФ; 

 изменение  уровня оплаты труда рабочих  и индекса изменения сметной стоимости  
СМР по Иркутской области; 

 изменение  заработной платы производственно-промышленного персонала в ООО 
«Байкальская энергетическая компания»;  

  изменение поправочных индексов изменения стоимости ремонтных работ в энерге-
тических компаниях других регионов России;  

 кризисные явления в экономике: резкий скачок уровня инфляции по данным Мини-
стерства экономического развития РФ, РЦЦС Иркутской области и комитета по труду при ад-
министрации Иркутской области.Иркутск 

13.1.3 Рассчитанные на текущий год коэффициенты, подлежат согласованию  руково-
дителями ОКС и  отдела ремонтов Исполнительной дирекции,  по направлениям своей дея-
тельности, утверждаются директором по ремонту и капитальному строительству ООО «Бай-
кальская энергетическая компания».
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Форма расчета начальной цены 
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Приложение 3 

 

Форма расчета договорной цены 
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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Приложение 13 

 

Перечень видов работ по услугам не производственного (технического) и 
сметно-нормативных документов применяемых к ним 
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Приложение 14 
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Приложение 15 
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Приложение 16 
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Приложение 17 

Схема процесса 4.1.4. 

«Управление ценообразованием в капитальном строительстве» 
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Приложение 18 
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Приложение 19 
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Приложение 20 

 

Перечень услуг производственного характера . 
 

№п/п Наименование выполняемых услуг 

1 Вибродиагностика и виброналадка 

2 Водолазные обследования 

3 Испытания , расчёты и консультации электротехнического обору-
дования 

4 Обеспечение безопасной эксплуатации ГПМ ( кранов,подъемни-
ков) 

5 Обследование дымовых труб 

6 Обследование зданий и сооружений 

7 Обследование и испытания химического оборудования 

8 Обследование и испытания тепломеханического оборудования 

9 Обследование металлов, неразрушающий контроль 

10 Обследование тепловых, инженерных и канализационных сетей 

11 Обследование электрических сетей 

12 Обслуживание автотракторной техники 

13 Обслуживание жд транспорта 

14 Обслуживание вентиляционных систем 

15 Обслуживание и отсыпка золоотвала 

16 Обслуживание лифтов 

17 Обслуживание подъездных жд путей 

18 Обслуживание систем КИПиА и АСУТП 

19 Обслуживание офисной техники 

20 Организация вывоза ЗШО 

21 Организация перевозки грузов 

22 Техническое обслуживание приборов учёта тепловой энергии 

23 Другие услуги, в том числе:                                                                                                  
- услуги гослаборатории по поверке приборов ;                                                                          
- зарядка и испытание огнетушителей, прочие услуги в области по-
жарной безопастности;  -услуги по нормированию ТЭП;                                      
- составление декларации безопасности и их экспертиза;                                                          
- услуги метеоцентров;                                                                               
- обеспечение действия лицензий СМС на экспертизу промышлен-
ной безопасности, прочие услуги для службы СМС;                                                                              
- услуги экологического характера;                                                                                             
- прочие услуги для ПТС;                                                                                                   
- услуги госсанэпиднадзора по анализам(вода,стоки);                                                                
-прочие услуги технического характера.           
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