

График производства работ

Выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонта участков ТС хоз.способом на филиале ТЭЦ-12 в г. Черемхово на 2021-2023 годы

№ п/п	Наименование участков тепловых сетей	2 квартал			3 квартал			4 квартал		
		Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонта участков ТС хоз.способом на филиале ТЭЦ-12 в г. Черемхово в 2021 г.			с 01.06.2021				по 25.10.2021		
2	Выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонта участков ТС хоз.способом на филиале ТЭЦ-12 в г. Черемхово в 2022 г.			с 01.06.2022				по 25.10.2022		
3	Выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонта участков ТС хоз.способом на филиале ТЭЦ-12 в г. Черемхово в 2023 г.			с 01.06.2023				по 25.10.2023		

Начальник ОПТР ТЭЦ-12 _____ П. В. Сигуров
Начальник РТС ТЭЦ-12 _____ С. А. Перфильев

Утверждаю
Заместитель директора филиала -
главный инженер ООО "Байкальская
энергетическая компания" ТЭЦ-12
С. А. Саунин
2021 г.

