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Содержание тома 

Обозначение Наименование Примеч 

017/03-ВЭС-2018-

00-04-ПОС.С 

Содержание тома 
2 

017/03-ВЭС-2018-

00-04-ПОС-СП 
Состав проектной документации 5 

017/03-ВЭС-2018-

00-04-ПОС 

Текстовая часть 

1  Общие сведения о проекте 10 

2 Характеристика района по месту расположения объекта 

капитального строительства и условий строительства 
12 

3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 14 

4 Сведения  о возможности использования местной рабочей силы 

при осуществлении строительства 
17 

5 Перечень мероприятий по привлечению  для  осуществления 

строительства  квалифицированных специалистов, в том числе для 

выполнения работ  вахтовым методом 

17 

6 Характеристика земельного участка, представленного для 

строительства 
17 

7 Описание особенностей проведения работ в условиях 

действующего предприятия, в местах расположения подземных 

коммуникаций, линий электропередачи и связи для объектов 

производственного назначения 

18 

8 Обоснование принятой организационно–технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и 

сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, 

обеспечивающих соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

19 

8.1 Подготовительный период 21
8.2 Основной период строительства 23 

9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством 

последующих работ и устройством последующих конструкций 

31 

10  Технологическая последовательность  работ при возведении 

объектов капитального строительства 

33 
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 11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а 

также в электрической энергии, воде, временных зданиях и 

сооружениях 

34 

 11.1 Потребность в основных строительных конструкциях, изделиях, 

материалах и оборудовании 
34 

 11.2  Потребность в основных строительных машинах, механизмах и 

транспортных средствах 
36 

 11.3  Потребность в воде 37 

 11.4 Потребность во временных инвентарных здания 38 

 11.5 Потребность в сжатом воздухе, кислороде, топливе 40 

 12 Площадки для складирования материалов, конструкций, 

оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки 
40 

 13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и 

монтируемых оборудования, конструкций и материалов 

40 

 14 Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 
43 

 15 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной 

документации, в связи с принятыми методами возведения 

строительных конструкций и монтажа оборудования 

44 

 16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих 

выполнение нормативных требований охраны труда 

45 

 17 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 
47 

 18 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов 

в период строительства 
48 

 19 Перечень мероприятий по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений, расположенных в 

непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, 

строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять 

на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

49 

 20 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов 
49 

 Перечень нормативных документов 50 

 Приложения:  

 А.1. Письмо  АО «Спецавтохозяйство» № 8032/4 от 21.12.2020 53 

 А.2. Письмо АО «Сосновгео» 53.1 

 А.3. Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «ВЭС» № 017/431 от 11.05.2021 53.2 

 А.Ведомость объемов работ. Монтаж  ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ 54 

 Б. Ведомость объемов работ. Опоры и фундаменты 58 

 В. Ведомость объемов работ по ПЗУ 60 

 Г. Ведомость объемов работ по НК 63.1 
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 Графическая часть  

017/03-ВЭС-

2018-00-04-ПОС 

Ситуационный план 64 

017/03-ВЭС-

2018-00-04-ПОС 

Стройгенплан  СМР М1:500 65 

017/03-ВЭС-

2018-00-04-ПОС 
  План полосы отвода  М1:500 66 
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П 1 1 
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4 

Состав проектной документации

№ п/п Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

- - 017/03-ВЭС-2018-00-04-СПД Состав проектной документации Общий переплет  с 
каждым томом 

проектной 

документации 

- - - Общие материалы проектной 

документации 

1 1 017/03-ВЭС-2018-00-04-ПЗ Раздел 1.  

Пояснительная записка 

2 6 017/03-ВЭС-2018-00-04-ПОС Раздел 6. Проект организации 

строительства 

3 8 017/03-ВЭС-2018-00-04-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий 

по охране окружающей среды 

4 9 017/03-ВЭС-2018-00-04-ПБ Раздел 9. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

- - - Раздел 12. Иная документация в 

случаях. предусмотренных 

федеральными законами 

5 12.2 017/03-ВЭС-2018-00-04-ТБЭ Раздел 12.2. Требования к 

обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта 

капитального строительства 

- - - Раздел 11. 

Смета на строительство 

6 11.1 017/03-ВЭС-2018-00-04-СМ 11.1. Сводный сметный расчет 

стоимости строительства 

- - - ПС 35/10 кВ Геологическая 

- - - Раздел 1. Пояснительная записка См. общие 
материалы 

проектной 

документации 

7 2.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка  

8 3.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-АР Раздел 3. Архитектурные решения 

9 4.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-КР Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные решения 

- - - Раздел 5. Сведения об 

инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, 

содержание технологических 

решений 

10 5.1.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-ИОС1 Подраздел 5.1. Система 

электроснабжения 

- - - Подраздел 5.2. Система 

водоснабжения 

11 5.3.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-ИОС3 Подраздел 5.3. Система 

водоотведения 
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№ п/п Номер тома Обозначение Наименование Примечание 

- - Подраздел 5.4. 

Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, 
тепловые сети 

Не разрабатывается в 
соответствии с 
заданием 

12 5.5.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-ИОС5 Подраздел 5.5. Сети связи 

- - - Подраздел 5.6. 
Система газоснабжения 

Не разрабатывается в 
связи с отсутствием в 
составе проектируемой 
ПС объектов 
газоснабжения 

- - - Подраздел 5.7. 
Технологические решения 

13 5.7.1.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-ИОС6 5.7.1. Первичные 
электрические 
соединения 

14 5.7.2.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-ИОС7 5.7.2. Релейная защита, 

автоматика и 

противоаварийное 
управление 

15 5.7.3.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-ИОС8 5.7.3. Автоматизированные 

системы управления 

технологическими 

процессами 

16 5.7.4.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-ИОС9 5.7.4. 
Автоматизированная 

информационно-

измерительная 

система 

коммерческого учѐта 

электроэнергии 

17 5.7.5.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-ИОС10 5.7.5. Технические решения 

по 
обеспечению ЭМС 

18 5.7.6.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-ИОС11 5.7.6. Технические 
средства 
организации охраны 
подстанции 

19 5.7.7.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-ИОС12 5.7.7. Расчѐт токов КЗ, 

уставок устройств РЗА 

и 
противоаварийное 
управление 

20 5.7.8.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-ИОС13 5.7.8. Расчеты 
электрических 
режимов 
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017/03-ВЭС-2018-00-04-СПД

Лист 

2 

7 

№ п/п Номер тома Обозначение Наименование Примечание 

- - - Раздел 6. Проект 

организации 

строительства 

См. общие 
материалы 
проектной 
документации 

- - - Раздел 7. Проект 

организации работ по 

сносу или демонтажу 

объектов капитального 

строительства 

Не разрабатывается в 
связи с отсутствием в 
составе 
проектируемого 
объекта 
соответствующи х 
сооружений 

- - - Раздел 8. Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды 

См. общие 
материалы 
проектной 
документации 

- - - Раздел 9. 

Мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 
безопасности 

См. общие 
материалы 
проектной 
документации 

- - - Раздел 10. Мероприятия 

по обеспечению доступа 

инвалидов 

В соответствии с 
Градостроительн ым 
кодексом РФ проектом 
не предусматриваю 
тся 

21 10(1) 017/03-ВЭС-2018-01-04-ЭЭ Раздел 10(1). Мероприятия 
по 
обеспечению 

соблюдения требований 

энергетической 

эффективности и 

требований 

оснащенности зданий, 

строений и сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических 
ресурсов 

- - - Раздел 11. Смета на 
строительство 

22 11.1.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-СМ1 11.1. Сводная 

ведомость 

стоимости 

строительства. 

Объектные и 

локальные 

сметные расчеты 

(сметы) 

23 11.2.1 017/03-ВЭС-2018-01-04-СМ2 11.2. Обоснование 
стоимости. 
Прайс-листы 

- - - Раздел 12. Иная 

документация в случаях. 

предусмотренных 
федеральными законами 



В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 
П

о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
И

н
в
.№

п
о
д

л
. 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
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Лист 
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№ п/п Номер тома Обозначение Наименование Примечание 

- - - 12.1. Перечень 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

мероприятия по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Не разрабатывается 
согласно 
постановлению 
Правительства РФ 
от 21.12.2009 № 
1044 

- - - 12.2. Требования к 

обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта 

капитального 
строительства 

См. общие 
материалы 
проектной 
документации 

- - - ЛЭП 35 кВ, 10 кВ, ВОЛС 

- - - Раздел 1. 

Пояснительная 

записка 

См. общие 
материалы 
проектной 
документации 

24 2.2 017/03-ВЭС-2018-02-04-ППО Раздел 2. Проект полосы 
отвода 

25 3.2 017/03-ВЭС-2018-02-04-ТКР Раздел 3. 

Технологические и 

конструктивные 

решения линейного 

объекта. 
Искусственные 
сооружения 

26 3.1.2 017/03-ВЭС-2018-02-04-ТКР1 3.1. Пересечения и 
переустройства 

- - - Раздел 4. Здания, 

строения и 

сооружения, 

входящие в 

инфраструктуру 

линейного объекта 

Не разрабатывается в 
связи с отсутствием в 
составе 
проектируемого 
объекта 
соответствующи 
х сооружений 

- - Раздел 5. Проект 

организации 

строительства 

См. общие 
материалы 
проектной 
документации 

- - - Раздел 6. Проект 

организации работ по 

сносу (демонтажу) 
линейного объекта 

Не разрабатывается в 
соответствии с 
заданием 

- - - Раздел 7. 

Мероприятия по 

охране окружающей 

среды 

См. общие 
материалы 
проектной 
документации 

- - - Раздел 8. 

Мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

См. общие 
материалы 
проектной 
документации 
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№ п/п Номер тома Обозначение Наименование Примечание 

безопасности 

- - - Раздел 9. Смета на 
строительство 

27 9.1.2 017/03-ВЭС-2018-02-04-СМ1 9.1. Сводная 

ведомость 

стоимости 

строительства. 

Объектные и 

локальные 

сметные расчѐты 

(сметы) 

28 9.2.2 017/03-ВЭС-2018-02-04-СМ2 9.2. Обоснование 
стоимости. 
Прайс-листы 

- - - Раздел 10. Иная 
документация в 
случаях, 

предусмотренных 

федеральными 

законами. 

- - - Подраздел 10.1 
Перечень мероприятий 

по гражданской обороне, 

мероприятий по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Не разрабатывается 
согласно 
постановлению 
Правительства РФ 
от 21.12.2009 № 
1044 
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1  Общие сведения о проекте 

Исходными материалами для разработки проекта организации строительства служили: 

   -задание на разработку проектной документации; 

   -материалы инженерных изысканий; 

   -технологическая часть проекта; 

   -сметная документация. 

Настоящий проект организации строительства разработан в соответствии с действующими 

нормами, правилами и стандартами; принятые технические решения обеспечивают безопасность 

объекта в соответствии с Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений».  

Проект организации строительства  не является документацией для производства работ. 

Все строительно-монтажные работы выполняются только по проекту производства работ (ППР), 

утвержденного главным инженером строительного управления. Строительная организация после 

получения от заказчика утвержденной проектно-сметной документации, разрабатывает ППР.  

ППР разрабатывается на основании проектных решений принятых в ПОС. Отступление от 

проектных решений при выполнении строительно-монтажных работ заказчик должен 

согласовать с проектной организацией. Основные проектные решения согласованы с заказчиком.  

Проект разработан с целью определения последовательности ведения работ, их методов и 

обеспечения безопасности участников строительного процесса.  

На основании технического задания на разработку проектной документации строительство 

предусматривается с выделением 4 пусковых комплексов: 

1. Строительство двухцепного захода ВЛ 35 кВ Столбово – Усть-Куда на ПС 35/10 кВ

Геологическая проектом предусматривается в 1 пусковом комплексе. Проектом 

предусматривается установка двухцепных металлических опор типа ПБ35-2т,У35-2т, У35-2т+5 

на которых монтируется провод  АС 120/19 и оптический кабель встроенный в грозотрос ОКГТ-

ц-1-16. В качестве фундаментов под анкерно-угловые опоры приняты сборные железобетонные 

унифицированные фундаменты с установкой ригелей. Промежуточные опоры устанавливаются  

в сверленые котлованы с засыпкой пазух ПГС.   

Заход ВЛ 35 кВ Столбово – Усть-Куда на ПС Геологическая выполняется в кабельном 

исполнении. В проекте принят кабель из сшитого полиэтилена марки ПвП-35 1х150/25. Для 

перехода воздушной линии в кабельную на вновь устанавливаемой опоре №4 монтируются 

дополнительные металлоконструкции для установки ОПН, кабельных муфт, опорных 

изоляторов. 

Кабель прокладывается по телу опоры при помощи кабельных креплений. От опоры до 

территории подстанции кабель прокладывается в траншее на глубине не менее 1 м от 

планировочной отметки. Защита кабеля от механических повреждений выполнена плитами ПЗК. 

По территории подстанции кабель прокладывается в железобетонных лотках с устройством 

постели из песка. Далее кабель заходит на блок кабельных муфт 35 кВ. 

Протяженность участка ВЛ 35 кВ – 334,69 м, КЛ 35 кВ – 21,5 м. 
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Строительство ПС35/10 кВ: 

 двух силовых трансформаторов напряжением 35/10 кВ, мощностью 10 МВА каждый; 

 шкафов КРУ 35 кВ, расположенные  в блочно-модульном здании (БМЗ) повышенной 

заводской готовности; 

 закрытого распределительного устройство (ЗРУ) 10 кВ, выполненного с применением 

шкафов КРУ 10 кВ, расположенные в блочно-модульном здании (БМЗ) повышенной заводской 

готовности; 

 два отдельно стоящих шкафа ТСН. 

 помещения КРУ 35 кВ; 

 маслосборник  V=38 м3; 

 маслоприемник для двух силовых трансформаторов; 

 заземление; 

  приемных линейных  порталов; 

 подземного резервуара для сбора ливневых стоков  V= 50 м³;        

 организация кабельного хозяйства и кабельных лотков; 

 прожекторная мачта; 

 выгребная яма и наружные сети канализации; 

 ограждение территории подстанции; 

 вертикальная планировка и благоустройство территории. 

Ошиновка 35 кВ выполнены сталеалюминевым проводом АС-120/19, ошиновка 10 

кВ выполнены сталеалюминевым проводом 2хАС-300/39. 

Заземляющее устройство подстанции выполняется в виде контура в пределах ограды. В 

качестве вертикальных электродов принята круглая сталь диаметром 18 мм, длиной 4 м. В 

качестве горизонтальных заземлителей принята стальная полоса 5х40 мм. 

Строительные конструкции подстанции приняты из унифицированных сборных 

железобетонных элементов и монолитного железобетона.  

Фундаменты под оборудование – сборные железобетонные лежни, устанавливаемые на 

отсыпанную щебнем территорию подстанции.  По боковым поверхностям фундаментов, 

соприкасающихся с грунтом, выполняется гидроизоляция горячим битумом за 2 раза. Площадь 

окрашиваемой поверхности  - 58,1 м
2
.

Порталы – свободностоящие металлические стойки  с решетчатой траверсой. Порталы – 

свободностоящие в виде П-образных рам с шарнирным соединением элементов на болтах. 

Фундаменты – сборные железобетонные грибовидные. 

Прожекторная мачта – свободно стоящая металлическая стойка с жестким защемлением 

стоек в фундаментах. Высота мачты 24,0 м. Фундаменты – сборные железобетонные 

грибовидные.  

Здание ЗРУ 35 кВ совмещенное с ОПУ  прямоугольной формы, выполнено из 10 

блок-модулей, с размерами в плане  6,75х22,45 м и высотой блока-модуля 3,63 м. 

Конструктивно каждый блок выполнен на жестком металлическом каркасе из замкнутых  

прокатных профилей. Несущая металлическая конструкция блока состоит из рам основания и  

крыши, соединенных стойками. Фундаментом  под ЗРУ 35 кВ  служат блок ФБС. Высота 

фундамента 1,88 м.  

Здание ЗРУ 10 кВ прямоугольной формы, выполнено из 8 блок-модулей, с 

размерами в плане  4,5х18,0 м и высотой блока-модуля 3,65 м. Конструктивно каждый блок 

выполнен на жестком металлическом каркасе из замкнутых  прокатных профилей. Несущая 

металлическая конструкция блока состоит из рам основания и  крыши, соединенных 

стойками. Фундаментом  под ЗРУ 35 кВ  служат блок ФБС. Высота фундамента 1,8 м.  

Под силовой трансформатор предусмотрен монолитный железобетонный фундамент. 

Основанием фундамента  служит  подушка из крупнозернистого песка  h=300 мм. В связи с 
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сейсмичностью площадки строительства, проектом предусмотрена установка силового 

трансформатора без кареток с приваркой  несущих рам к  закладным деталям фундамента.  

Маслоприемник запроектирован из монолитного железобетона. Внутренние 

поверхности маслоприемников  покрываются маслостойким материалом. На системах отвода 

масла поверх  

Отвод  масла при авариях осуществляется по стальным трубам Ø 250 мм в подземный 

маслосборник. Маслосборником  служит  стальной горизонтальный резервуар диаметром 2,2 

м, длиной 10,5 м, V=38 м³, рассчитанный на объем масла одного трансформатора и 80 % 

расчетного расхода воды от средств пожаротушения. Маслосборник устанавливается на 

песчаную подушку на глубине 3,6 м.  

Резервуар для сбора ливневых вод диаметром 2,6 м, длиной 9,6 м,  V=50 м³ 

предназначен для аккумулирования  предварительно очищенных ливневых вод. Резервуар 

устанавливается на песчаную подушку на глубине 3,9 м. 

Прокладка силовых и контрольных кабелей производится в  наземных железобетонных 

лотках. 

Выгребная яма выполняется из сборных железобетонных элементов. 

Проектом предусматривается строительство внутриплощадочной  канализации  (К2) и 

производственной канализации (маслопровода) (К3).  

Проектом предусматривается сбор и очистка поверхностного стока с 

внутриплощадочной территории подстанции. Весь поверхностный сток с территории ПС 

собирается в водоотводной лоток, проложенный вдоль ограждения. Вода из лотка попадает в 

колодец, оборудованный фильтр-патроном, после очистки аккумулируется в резервуаре для 

сбора ливневых вод. 

Ограждение подстанции принято из железобетонных плит установленных 

поверхностные железобетонные фундаменты. Проектом предусмотрено устройство 

дополнительного защитного ограждения подстанции путѐм установки армированной 

колючей ленты типа «Егоза» по верху плит. Направляющая для колючей проволоки должна 

быть оцинкованной высокоуглкеродистой, диаметром не менее 2,4 мм. Количество витков на 

1п/м не менее 6,2 шт.   Высота ограждения – 2,5 м. Предусмотрены стальные ворота и 

калитка. 

Реконструкция ВЛ 10 кВ Грановщина – Усть-Куда цепь А  на ПС 35/10 кВ 

Геологическая. Проектом приняты железобетонные опоры типа П10-2, ПП10-1, 

А10/0,38,УА10-1 на которые монтируется провод СИП-3 сечением 120 мм2. Опоры 

устанавливаются в сверленые котлованы с засыпкой пазух ПГС. Вокруг опор выполняется 

глиняная отмоска. Строительная длина 277,3 м 

Реконструкция ВЛ 10 кВ Грановщина – Усть-Куда цепь Б  на ПС 35/10 кВ 

Геологическая. Проектом приняты железобетонные опоры типа П10-2, ПП10-1, 

А10/0,38,УА10-1 на которые монтируется провод СИП-3 сечением 120 мм2. Опоры 

устанавливаются в сверленые котлованы с засыпкой пазух ПГС. Вокруг опор выполняется 

глиняная отмоска. Общая протяженность заходов ВЛ 10 кВ цепь А  – 269,8 м  

2 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

В территориально-административном отношении район работ расположен в Иркутском 

районе Иркутской области, ближайший населенный пункт Усть-Куда. 

Усть-Куда — поселок в Иркутском районе Иркутской области, на реке Куде, в 20 км от 

Иркутска. Основан в 1667г. Является единственным населенным пунктом и 

административным центром Усть-Кудинского муниципального образования. 

Инфраструктура района хорошо развита. 

Невдалеке от участка работ проходит автодорога Усть-Куда – Урик. 

Географическое положение района на стыке двух геотектонических структур – южной 
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части Сибирской платформы и Байкальской горной страны определило сложность и 

многообразие геологического строения, характер полезных ископаемых и формирование 

природных комплексов. Исследуемая территория расположена во внутреннем поле 

Иркутского амфитеатра, в котором древний докембрийский цоколь Сибирской платформы 

скрыт под осадочными отложениями палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста. 

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка приурочена к 

левобережному делювиальному склону долины р. Куды. В геолого-литологическом разрезе 

исследуемой площадки принимают участие нерасчлененные элювиально-делювиальные 

(еdQ), элювиированные полускальные и скальные грунты (eJ). 

В геологическом строении площадки участвуют субаэральные среднечетвертичные 

отложения, представленные суглинками твердыми, тугопластичными, супесью твердой и 

песком пылеватым малой степени водонасыщения. 

Климат рассматриваемой территории характеризуется резко выраженной 

континентальностью, которая проявляется в очень низких зимних и высоких летних температурах 

воздуха, а также в больших различиях между дневными и ночными температурами. В любой сезон 

года возможны резкие изменения погоды: переход от тепла к холоду, резкие колебания 

температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение суток. 

Переходные сезоны года кратковременны и характеризуются большими суточными 

амплитудами температур. Лето короткое, но может быть очень жарким. 

Первая половина лета, как правило, жаркая и сухая. В конце июля и в августе часто 

отмечаются затяжные дожди. В это время может выпадать до 85 % годовой суммы осадков. 

Средняя продолжительность безморозного периода 168 дней. Район характеризуется небольшим 

годовым количеством осадков - около 500 мм. 

Распределение осадков по сезонам года весьма неравномерно. Максимум осадков выпадает в 

июле или августе, а минимум - в феврале. 

Устойчивый снежный покров образуется в первых числах ноября и удерживается до конца 

марта. 

Влажность воздуха находится в прямой зависимости от температуры воздуха и количества 

выпадающих осадков. В зимние месяцы абсолютная влажность очень велика, причем наименьшая 

бывает в январе – 1.1 мб, в весенние и особенно летние дни она резко увеличивается и в июле 

достигает максимума – 14.6 мб. 

Существенным фактором климата является наличие устойчивого барометрического 

давления, подверженного лишь двум значительным перепадам для теплого и холодного периодов. 

Наименьшее среднее месячное давление воздуха отмечается в июле – 951,1 мб, наибольшее - в 

январе – 977,8 мб. 

Район подвержен действию ветров, в основном, юго-восточного направления в теплом 

полугодии и северо-западного – в холодном. В самые холодные периоды обычно идет штилевая 

погода. Весной, когда начинается нагревание воздуха, равновесие в атмосфере нарушается и с 

апреля до июня стоит ветреная погода. 

Исходя из вышеуказанного, район характеризуется суровыми климатическими условиями и 

по климатическому районированию относится к 1В строительной зоне по СП 131.13330.2018. 

Все железобетонные, бетонные и металлические конструкции должны быть применены в 

северном исполнении. Климатические данные представлены в сводной таблице 1. 

Таблица 1 -  Климатические условия 

Климатическая характеристика Значение 

Среднегодовая температура воздуха, оС минус 0,9 

Средняя месячная температура воздуха января, оС минус 20,6 

Средняя месячная температура воздуха июля, оС плюс 17,6 

Абсолютный максимум температуры воздуха, оС плюс 36 

Абсолютный минимум температуры воздуха, оС минус 50 
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Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 
0,98 %, оС* 

минус 38 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 
0,92 %, оС* 

минус 33 

Наибольшая высота снежного покрова, см 58 

Вес снежного покрова согласно СП 20.13330.2011, кПа 1,2 (ΙΙ район) 

Климатическое районирование согласно СП 131.13330.2018, кПа ΙВ 

Ветровое давление, согласно СП 20.13330.2011, Па 650 (ΙΙΙ район) 

Толщина стенки гололеда, согласно ПУЭ 7е издание, мм 20 (ΙΙΙ район) 

 
В геолого-литологическом разрезе площадки строительство ВЛ 35 кВ и ВЛ 10 кВ   

принимают участие нерасчлененные элювиально-делювиальные (еdQ), элювиированные 

полускальные и скальные грунты (eJ). 

Слой 1. Почвенно-растительный слой с корнями растительности (bQIV) залегает 

повсеместно по всей площадке слоем мощностью 0,2-0,4 м. Группа гр.п.-9б. 

ИГЭ – 2 – Суглинок легкий пылеватый твердый. Мощность 2,2-5,4 м, средняя 4,4 м. 

Вскрыт скв.1,2,5,6 в пределах площадки подстанции под почвенно-растительным слоем. 

ИГЭ – 3 – Суглинок легкий пылеватый тугопластичный. Грунты ИГЭ вскрыты 

скважинами 

2, 4, 6 в подошве разреза с глубин 2,6-8,0 м, слоем мощностью от 1,5 до 7,4 м, при средней 

вскрытой мощности 3,6 м. Группа грунта п.35в. 

ИГЭ – 4 –Супесь песчанистая твердая. Грунты ИГЭ встречены скважинами 1, 2, 5 в 

средней и нижней части изученного разреза и по всей вскрытой мощности в скважине 3 под 

почвенно- растительным слоем от 3,1 до 6,7 м в пределах площадки ПС. Данные грунты 

занимают доминирующее положение по трассе ВЛ, где встречены скважинами 4 и 7 с 0,3 м до 

6,0-7,0 м. 

ИГЭ – 5 – Песок пылеватый средней плотности, малой степени водонасыщения. Грунты 

ИГЭ встречены скважинами локальными прослоями в скважинах 1 и 5 в средней части 

площадки ПС. Мощность слоя 0,9-1,1 м. Группа грунта п.29а. 

В геолого-литологическом разрезе площадки проектируемой подстанции  принимают 

участие нерасчлененные элювиально-делювиальные (еdQ), элювиированные полускальные и 

скальные грунты (eJ). 

Слой 1. Почвенно-растительный слой с корнями растительности (bQIV) залегает 

повсеместно по всей площадке слоем мощностью 0,2-0,4 м. Группа гр.п.-9б. 

 ИГЭ – 2 – Суглинок легкий пылеватый твердый. Мощность 2,2-6,7 м, средняя 4,4м. 

Вскрыт скв.1,2,3,4,5,6 в пределах площадки подстанции под почвенно-растительным слоем. 

Группа гр.п.-35в. 

 ИГЭ – 3 – Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный. Грунты ИГЭ вскрыты 

скважинами 2,6 в подошве разреза с глубин 2,6-8,0м, слоем мощностью от 2,0 до 7,4 м, при 

средней вскрытой мощности 4,7 м. Группа грунта п.35в. 

 ИГЭ – 4 –Супесь песчанистая твердая. Грунты ИГЭ встречены скважинами 1, 2, 3, 4, 5, 7 в 

средней и нижней части изученного разреза и по всей вскрытой мощности в скважине 7 под 

почвенно-растительным слоем от 3,0 до 6,7м в пределах площадки ПС. 

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков – 2,0м, супеси - 2,4 м. 

Грунтовые воды на строительной площадке не встречены. Ближайшим поверхностным 

водным объектом по отношению к участку строительства является р.куда и ее приток р.Мха. 

Размеры водоохранных зон которых согласно Водному кодексу РФ ст.65 составляет 200м и 

100 м соответственно. Планируемая деятельность частично затрагивает водоохранную зону 

Р.Мха. Расстояние от площадки строительства до р.Куда составляет 3,0 км.   
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3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

Для уменьшения объема транспортных расходов поставка материалов, конструкций,  

изделий и оборудования предусматриваются с заводов поставщиков. Заказчик совместно с 

подрядчиком утверждает график поставки строительных конструкций и материалов на 

строительную площадку в соответствии с технологической последовательностью и временем 

выполнения работ. График поставки материалов разрабатывается в ППР. 

Доставку строительных материалов осуществляется от железнодорожной станции 

Иркутск-сортировочный   автотранспортом по асфальтированным  дорогам. Расстояние 

транспортировки составит 32 км. Доставка материалов и изделий осуществляется по 

существующим дорогам с твердым покрытием автотранспортом, который при необходимости 

должен быть укомплектован специализированными средствами погрузки и разгрузки. 

Снабжение строительной площадки строительными материалами и конструкциями 

предусматривается производить с местных предприятий – производителей стройматериалов. 

Организации, поставляющие строительные материалы и конструкции определяются 

заказчиком. 

Для выполнения СМР на строительную площадку необходимо доставить 

крупногабаритное и тяжеловесное оборудование. Транспортный вес габаритного оборудования  

приведен в таблице 3.1. 

 Таблица 3.1.  -  Основное тяжеловесное  и крупногабаритное оборудование 

№ п/п Наименование оборудования Транспортная масса, т 

1. Трансформатор ТДНС 10000 35/10 кВ 17,5 
2. Фундамент Ф5-У 5,0 

3. Фундамент Ф2-А 3,0 

Подъезд к подстанции осуществляется по подъездной автодороге с твердым покрытием. 

Для доставки трансформатора проектом предусматривается отсыпка существующей 

грунтовой дороги   (ширина проезжей части 4,5 м)  ПГС толщиной 0,3 м. Общий объем щебня 

101,0 м
3
. По окончании СМР дорога не разбирается, остаются для нужд эксплуатации.

Местные инертные материалы для обратной засыпки доставляются автосамосвалами  

КАМАЗ-5511 грузоподъемностью 10 т. Доставку инертных материалов проектом 

предусматривается из карьеров АО «Сосновгео» (приложение А2):
-ПГС, песок  с месторождения «Русловое». С отгрузклой со склада производственной 

базы в д.Усть-Куда. Расстояние транспортировки до строительной площадки – 5,0 км; 

-щебень, с отгрузской с «Мотский-10» месторождения, расположенный на территории 

Шелеховского района Иркутской области, в 4,4 км к юго-западу от п.Моты, в 25-30 км на юго-

запад от г.Шелехов. Расстояние транспортировки – 70,0 км. 

-песок природный, с месторождения  «Русловое», с отгрузкуой со склада 

производственной базы в д.Усть-Куда. Расстояние транспротировки – 5,0 км.   

Поставка  бетона осуществляется  с завода бетона «Инновационные технологии» на 

расстояние 37,5 км. 

Ведомость потребности в местных строительных материалах приводится в таблице  3.2. 

Таблица 3.2 – Ведомость потребности в местных строительных материалах 

№ п/п 
Наименование 

материалов 
Ед. изм 

Потребность по объекту строительства 

ПС 35/10 кВ ВЛ 35 кВ,  ВЛ 10 кВ цепь Б, ВЛ 10 кВ цепь А 

1 ПГС м
3

3290,19 617,5 

2 ЩПС -/- 504,4 

3 ПЩС -/- 16,0 

4 Щебень -/- 418,0 - 

5 Песок -/- 105,8 7,06 

6 Гравий -/- 0,7 - 

1  1 зам  197/19  13.11.19 
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Излишки грунта от разработки котлованов и планировки территории, а также снятый 

плодородный слой почвы (ПСП), используются для отсыпки банкеток опор существующих ВЛ 

35 кВ и 10 кВ, принадлежащих ОАО «ИЭСК», в районе строительства данного объекта 

(приложение А.3). 

Объем вывозимого грунта, оставшийся при разработке котлованов и планировки 

территории, составит 4201,8 м3. Объем вывозимого плодородного слоя почвы (ПСП), 

оставшийся после подготовки площадки, составит 939 м3. 

Неиспользованный плодородный слой почвы (ПСП) (V= 939,0 м3) используется: 

- для благоустройства территории ПС35/10 кВ Поздяково (к.н. 38:06:080607:712) - 43,0 м3; 

- для благоустройства территории ПС 35/10 кВ Светлячки (к.н. 38:06:144003:13425) – 275 м3; 

- невостребованные излишки плодородного слоя почвы (ПСП) используются для отсыпки 

банкеток опор существующих ВЛ 35 кВ и 10 кВ, принадлежащих ОАО «ИЭСК», в районе 

строительства данного объекта (приложение А.3) - 621,0 м3. 

Объем требуемого для строительных работ щебня составит 418 м3, песка 112,86 м3 и ПГС 

3907,69 м3.  

Пазухи котлованов при установке опор засыпаются ранее разработанным и привозным 

грунтом в соответствии с чертежом 017/03-ВЭС-2018-02-04-ТКР. Пазухи котлованов при 

установке оборудования на территории подстанции засыпаются инертными материалами в 

соответствии с проектными решениями.    

Безрельсовая транспортировка  проектируемых трансформаторов осуществляться 

специализированной подрядной организацией по маршруту, разрабатываемому этой 

организацией в проекте производства работ по перевозке. Проектом рекомендуется маршрут 

доставки: со станции разгрузки – по федеральной автомобильной дороги- по порогам местного 

значения.  Расстояние транспортировки 25 км. ППР согласовывается с заинтересованными 

службами, в том числе ГИБДД. Для руководства работами по транспортированию, 

сопровождению, погрузке и разгрузке должны назначаться приказом ответственные лица из 

состава ИТР. Ответственные лица должны обеспечить выбор трассы и подготовку необходимой 

документации, согласование и проведение организационно-подготовительных мероприятий по 

перевозке, руководство работами по погрузке и разгрузке, руководство транспортированием. 

Ответственные лица обязаны осмотреть трассу и выбрать оптимальный вариант перевозки, 

подготовить необходимую документацию, проверить исправность и пригодность такелажных 

средств, дать рекомендации по безопасным методам выполнения работ и следить за их 

выполнением. Осмотреть трассу не менее чем за трое суток. Габариты пересекаемых ВЛ должны 

быть обследованы в зависимости от напряжения с указанием высоты провеса проводов над 

полотном дороги. Согласно п. 2.5.258 и таблице 2.5.35 ПУЭ 7 расстояние от проводов воздушных 

линий до покрытия проезжей части автодороги любой категории должно составлять не менее: 

 7 м для ВЛ 6-110 кВ; 

Провоз трансформатора следует осуществлять с учетом указанных требований ПУЭ 7, 

габаритов трансформатора и трейлера. В случае если пересекаемая воздушная линия не 

удовлетворяет этим требованиям, при провозе трансформатора ее необходимо отключить или 

изыскать объезд. Транспортное средство для транспортирования трансформатора должны быть 

соответствующей грузоподъемностью и оборудованы горизонтальной платформой необходимых 

размеров. Для перевозки трансформатора необходимо разработать проект производства работ, в 

котором выполняются технические расчеты, организационные мероприятия и схемы по 

перевозке трансформатора по всей протяженности трассы. ППР согласовывается с 

заинтересованными органами.  Во время транспортирования необходимо соблюдать все 

требования, указанные в РД 16.363-87 в разделах транспортирования и хранения. 

Перед началом перевозки должен быть произведен профилактический осмотр 

подвижного состава и должны быть установлены правила подачи сигналов при движении.  Все 

операции по перемещению необходимо производить по сигналам ответственного за перевозку 

лица. Аварийный останов необходимо производить немедленно по сигналам любого члена 

бригады, производящей перевозку. 
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Скорость автотрейлера – 10 км/час, минимальный радиус поворота 12 м. Перевозку 

трансформатора предлагается выполнять трейлером с соблюдением необходимых мер 

предосторожности, исключающих возникновение нагрузок, превышающих допустимые. 

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются такелажным способом. 

Скорость транспортировки грузов, на основании постановления Госкомтруда ССР 

№153/6 по состоянию на 18.10.2006 г рекомендуется:  

 по дорогам с твердым покрытием  - 37 км/ч; 

  по дорогам естественным грунтовым  - 28 км/час. 

Материально-техническое обеспечение строящегося объекта и организация 

транспортирования, складирования и хранения оборудования осуществлять в соответствии с 

указаниями СП 48.13330.2019.   

Доставку основных строительных материалов и конструкций рекомендуется 

осуществлять: 

 металлические  емкости доставляется автомобилем бортовым КАМАЗ-5518 с 

прицепом; 

 трансформатор – трейлером ТМ-11; 

 металлоконструкции опор, провод, оборудование  - автомобилем КАМАЗ-5518 с 

полуприцепом; 

 стойки СВ105 доставляются автомобилем КАМАЗ-5518 с полуприцепом по 8 шт. 

4 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

При выборе производителей строительно-монтажных работ необходимо 

ориентироваться на привлечение организаций расположенных максимально близко к району 

строительства.  

Выбор подрядной организации осуществляет Заказчик. 

В случае отсутствия необходимой специализации (квалификации) у претендентов 

местных компаний допускается привлечение организаций из других регионов. 

Привлечение строительных организация для производства работ осуществляется путем 

проведения тендерных торгов (конкурсов, аукционов). 

5 Перечень мероприятий по привлечению  для  осуществления строительства  

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ  вахтовым 

методом 

Строительство будет осуществляться подрядным способом. Обеспечение строительства 

рабочими кадрами и ИТР осуществляется генподрядной и субподрядными организациями, 

участвующими в строительстве. Выбор подрядных организаций, осуществляется на конкурсной 

основе, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Место дислокации предполагаемой  генподрядной организации – г.Иркутск. Применение 

вахтового метода строительства не планируется. В случае привлечения иногородних рабочих 

их необходимо разместить в общежитиях и гостиницах города. 

Питание рабочих (горячие обеды) осуществляются на месте строительства от столовой  

по договору подрядчика. 

6 Характеристика земельного участка, представленного для строительства 

Размещение проектируемых сооружений и электрооборудования на генеральном плане 

принято с учетом производственной необходимости, технологических и транспортных связей,  

с учетом инженерных сетей, в увязке с автомобильными дорогами. 

К площадке подстанции предполагается подъездная автодорога с щебеночным 
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покрытием, примыкающая к автодорожной сети жилой застройки. 

Площадь территории в границах ограждения подстанции – 2592,0 м
2
.

Проектом предусмотрена отсыпка территории щебнем, устройство соответствующих 

дорожных покрытий и площадок. Территория за пределами ограждения озеленяется 

газонными травами. 

Транспортные коммуникации подстанции представлены кольцевым трейлерным 

проездом территории и съездом на проектируемую подъездную автодорогу. Для организации 

транспортной доступности, а также согласно требованиям пожарной безопасности, проектом 

предусмотрена парковочная площадка перед въездом на территорию ПС 15,40 х 15,00 м, 

обеспечены подъезды ко всему технологическому оборудованию, организована разворотная 

площадка. 

Съезд к подъездной автодороги имеет ширину проезжей части 4,50 м и обочины по 1,75 

м. Общая ширина – 8,00 м, протяженность от ворот до границы отвода 20 м. 

Внутриплощадочные автодороги запроектированы шириной 4,50 м. Общая протяженность 

кольцевого трейлерного проезда 134 м. 

Проектируемый объект расположен в кадастровом квартале 38:06:100801 на земельных 

участках с кадастровыми номерами: 38:06:100801:26372, 38:06:100801:28138, 

38:06:000000:7086,  38:06:000000:8435. 

Ширина полосы земли, отводимой на период строительства ВЛ во временное 

пользование, определяется расстоянием между осями крайних фаз ВЛ плюс 2 метра с каждой 

стороны линии и составляет для ВЛ 35 кВ - 11 м, для ВЛ 10 кВ – 5,0 м и достаточна для 

монтажа опор. 

В соответствии с Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-

750  кВ № 14278тм-т.1 ширина полосы во временное пользование для КЛ 10, 35 кВ составляет 

6 м.  

Ширина полосы земли, отводимой на период строительства подземной кабельной 

волоконно-оптической линии принимается равной 6 метров в соответствии с СН 461-74 

«Нормы отвода земель для линий связи».  

Площадь земли, отводимая во временное пользование под строительство: 

- ВЛ 35 кВ – 0,3682 га; 

- ВЛ 10 кВ – 0,3409 га; 

- переустройство существующей ВЛ 10 кВ – 0,0514 га; 

- КЛ 35 кВ и ВОЛС – 0,0099 га; 

В соответствии с проектом межевания территории, утвержденным Постановлением 

администрации Уриковского муниципального образования Иркутского района Иркутской 

области №1625 от 31.10.2018г., общая площадь земельных участков, образованных для 

строительства проектируемого объекта (площадь временного отвода) составляет 8238,0 м². 

Категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения» (земельный участок 

38:06:100801:28138). 

Приобъектный склад для хранения материалов рекомендуется расположить на 

территории  проектируемой подстанции. Временные здания санитарно-бытового и 

административного назначения предусматривается разместить на площадке, расположенной в 

пределах границ территории подстанции. 

Монтаж трансформаторов, оборудования   выполняется  с «колес». 

Под стоянку автомобильной техники  заказчик предоставляет подготовленную 

охраняемую площадку.      

Организация временного строительного хозяйства предусматривается за счет затрат 

на временные здания и сооружения 8-ой главы сводного сметного расчета. 

Складирование оборудования и материалов на месте производства работ должно 

производиться в соответствии с проектом производства работ. 
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7 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи 

и связи - для объектов производственного назначения 

При выполнении строительно-монтажных работ  расчет границы опасной зоны в местах, 

над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами,  произведен в 

соответствии с РД-11-06-2007  и СНиП 12-03-2001: 

Rо.з = (0,5а + В) + х , где 

a – наименьший габарит перемещаемого груза; 

В - наибольший габарит перемещаемого груза; 

х - минимальное расстояние отлета груза, определяется по прил. Г, таб. Г1, СНиП 

12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I». 

При выполнении строительно-монтажных работ опасная зона от работы монтажного 

крана составит: 

- трансформатор -  (0,5*3,65+4,7)+1 = 7,5 м 

- маслосборник – (2,6х0,5+10,5)+1,0 = 12,8  м 

- резервуар для сбора ливневых стоков – (2,6х0,5+9,6)+1 = 11,9 м 

- ЗРУ 35 кВ БМЗ – (2,245х05+6,25)+1 = 8,4 м 

- ЗРУ 10 кВ БМЗ – (2,25х0,5+4,5)+1 = 6,6 м 

        Опасная зона при  установке   опор  составляет 1/3 ее высоты: 

- ВЛ 35 кВ  стойка СК 22.1  – 7,4 м 

- ВЛ 10 кВ  стойка СВ 105 –  3,5 м 

Опасная зона при работе автобетононасоса определяется как опасная зона в случае 

падения предметов со здания и составляет 2,5 м.  

Размеры рабочих и опасных зон работы монтажного кран, при строительстве, 

приведены на стройгенплане.  

На границе опасной зоны в местах возможного прохода людей (дороги и пешеходные 

дорожки) устанавливаются знаки, предупреждающие о работе крана (п.5.11 РД 11-06-2007). 

Границу опасной зоны обозначают на местности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 

знаками предупреждающими о работе крана. Знаки устанавливаются из расчета видимости 

границы опасной зоны, в темное время суток они должны быть освещены (п.5.10 РД 11-06-

2007). 

В случае возникновения непредвиденных и аварийных ситуаций следует произвести 

немедленное оповещение рабочих, находящихся на строительной площадке. 

При работе монтажного крана для уменьшения размеров опасной зоны предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- установка знаков, предупреждающих о работе крана (РД 11-06-2007 п.10.12); 

- установка автокрана производится на стоянках, указанных на  стройгенплане при 

разработке ППР; 

- применение удлиненных стропов, отвечающих требованиям ГОСТ 25573-82*, и 

грузозахватных приспособлений, оборудованных устройствами для испытания прочности 

монтажных петель, или страховочного приспособления, исключающих падение грузов (РД 11-

06-2007, п.5.13); 

- принудительное ограничение зоны обслуживания краном. Принудительно 

ограничивается поворот и вылет стрелы, высота подъема. Ограничения при работе автокрана 

обеспечиваются с помощью системы координатной защиты с установкой прибора 

безопасности и разрабатываются в ППР согласно РД 11-06-2007. 
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8 Обоснование принятой организационно–технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающих соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства (его этапов) 

В соответствии с ВСН 33-82* таблица 2 проектируемые объекты  относятся к не  

сложным. Конкретный технологический процесс и последовательность выполнения операций 

по сооружению объектов должны определяться  в процессе разработки ППР, так как они  

зависят  от  места установки и степени готовности объекта.  ППР разрабатывается подрядчиком  

в соответствии с действующими нормативными документами. В ПОС приводятся общие 

рекомендации к выполнению работ.  

Строительно-монтажные работы осуществляются по технологическим картам, 

техническим условиям. При привязке технологической карты к условиям, отличающимся от 

указанных, а также, в зависимости от имеющихся в наличии машин, механизмов и 

оборудования, необходимо скорректировать отдельные технологические операции. Перечень 

типовых технологических карт приводится  в таблице  8.1. 

Таблица 8.1 Перечень типовых технологических карт (рекомендуемый) 

Номер сборника 

технологической 

карты

Вид выполняемых работ Разработчик 

 ПС 35/10 кВ 

ТК 1-0-6.1 Сборник технологических карт. Сооружение 

КТПБ 110/35/10, 110/10, 35/10 

«Оргэнергострой», 

Одесский филиал 

K-V-29, K-V-9 Дополнительные мероприятия по технике 

безопасности  

Оргэнергострой, 

Тбилисский филиал 

Арх. №5803 том 4, 

том 6, том 7, том 8 

Схемы комплексной механизации работ на 

подстанции  

Оргэнергострой, 

Новосибирский филиал 

01.02; 01.03 Земляные работы: разработка котлованов, траншей 

и обратная засыпка  

Госстрой 

TK-IV-5,24 Комплекс строительных работ по кабельным 

каналам и лоткам  

Оргэнергострой 

УДК 

69.05:658.516.3 

Типовые технологические карты на погрузочно-

разгрузочные работы, выполняемые с 

применением стреловых, мостовых, козловых и 

башенных кранов с автомобильного и 

железнодорожного транспорта. Техника 

безопасности транспорта 

Управление по технике 

безопасности и 

промышленной 

санитарии.  

МинЭнергетики и 

Электирификации 

СССРВЛ 35 кВ  

К-1-17  Сооружение фундаментов под металлические 

опоры ВЛ 35, 110, 220 и 330 кВ из 

унифицированных железобетонных элементов в 

необводненных грунтах (сборник), 1972 

Оргэнергострой 

К-III-24 Установка промежуточных металлических опор 

типа П110-5, П110-6, ПС110-5, ПС110-6, ПС110-

13 и П35-2 на ВЛ 35-110 кВ, 1970г. 

Оргэнергострой 

К-3-25 Установка анкерно-угловых металлических опор 

типа У110-1 иУ35-2 на ВЛ35-110кВ, 1970г. 

Оргэнергострой 
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Номер сборника 

технологической 

карты

Вид выполняемых работ Разработчик 

 ПС 35/10 кВ 

К-2-26 Сборка анкерно-угловых металлических опор типа 

У110-1, У110-2, У35-2 на ВЛ 35-110 кВ, 1970 г. 

Оргэнергострой 

15/267 Монтаж проводов, грозозащитных тросов и 

волоконно-оптического кабеля связи под 

тяжением на ВЛ 220-750 кВ.  Том 1-5. 

К-5-27, К-5-16 Монтаж проводов Оргэнергострой 

Типовая технологическая карта (ТТК). 

Производство работ по прокладке кабелей 

(применительно) 

ООО «Строительные 

Технологии», СПб. 

 К-5-9 Дополнительные мероприятия по технике 

безопасности к типовым технологическим картам 

при монтаже проводов и грозозащитных тросов в 

зоне влияния действующих линий 

электропередачи 35-500 кВ 

 ВЛ 10 кВ 

К-6-5 Вырубка просеки Оргэнергострой 

К-9 Демонтаж ВЛ 35-110 кВ на деревянных опорах Оргэнергострой 

K-V-29, K-V-9 Дополнительные мероприятия по технике 

безопасности 

Оргэнергострой 

К-4-11 Сборка и установка опор железобетонных опор Оргэнергострой 

К-2-26 Сборка стальных опор Оргэнергострой 

К-3-25 Установка стальных опор Оргэнергострой 

К-5-27, К-5-16 Монтаж проводов Оргэнергострой 

Строительно–монтажные работы разделяются на два периода: подготовительный и 

основной.     

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности проектом предусматриваются два периода строительства – 

подготовительный и основной. 

8.1 Подготовительный период 

Подготовительный период разделяется на три этапа: 

 организационный; 

 мобилизационный; 

 подготовительно-технологический.  

В состав работ, выполняемых Заказчиком на организационном этапе, входят: 

 разработка и утверждение рабочей документации для строительства; 

 размещение заказов на оборудование, материалы в соответствии с заказными 

спецификациями (поставки Заказчика); 

 заказчиком оформляется отвод земель под строительство; 

 заключение контрактов с подрядной строительной организации; 

 открытие финансирования; 

 получение и оформление разрешительной документации. 

Мероприятия, выполняемые подрядной строительной организацией на организационном 

этапе до начала работ: 
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 приемку и рассмотрение утвержденной в установленном порядке проектной 

документации; 

 заключение договоров подряда-субподряда на строительство; 

 открытие финансирования строительства; 

 размещение заказов на строительные материалы в соответствии с заказными 

спецификациями (Поставки Подрядчика); 

 разработка, согласование и утверждение проекта производства работ; 

 решаются вопросы использования для нужд строительства автомобильных дорог, 

местных источников энергоресурсов, местных строительных материалов; 

 приемка геодезической разбивочной основы от Заказчика с оформлением 

соответствующей документации; 

 уведомление территориального управления Ростехнадзора и других заинтересованных 

организаций о начале производства работ. 

На мобилизационном этапе предусматривается: 

 приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты и средств 

пожаротушения; 

 организация питания и медицинского обслуживания, обеспечение транспортными 

средствами для перевозки рабочих и инженерно– технических работников (ИТР); 

 заказ и приобретение специального строительного оборудования, оснастки и 

приспособлений; 

 издание приказа по подрядной организации о назначении ответственных лиц за 

подготовку, проведение и завершение основных работ; 

 уточнение мест размещения площадок для складирования строительных грузов и 

стоянок для строительной техники; 

 организация работы транспортных подразделений; 

 подготовка первичных средств пожаротушения; 

 определение схемы энергоснабжения площадки строительства; 

 заключение договоров на приобретение инертных материалов (песок, щебень), на 

утилизацию строительных и бытовых отходов; 

 обучение рабочих и ИТР по специальностям, по охране труда, безопасным методам 

выполнения работ, по оказанию первой доврачебной помощи, противопожарной безопасности, 

по работе на грузоподъемных механизмах. 

До начала основных работ на площадке строительства подрядчик должен выполнить 

следующие мероприятия: 

 получить разрешения и согласования от местных государственных органов власти, 

необходимые для выполнения строительных работ, мобилизации персонала и перебазировки 

строительной техники; 

 изучить рабочую документацию, проект производства работ (ППР); 

 организовать доставку  конструкций; 

 провести аттестацию сварщиков, применяемой технологии сварки и сварочного 

оборудования; 

Условием начала работ является наличие: 

 проекта производства работ (ППР), согласованного Заказчиком; 

 приказа по подрядной организации о назначении ответственных лиц за организацию и 

безопасное производство работ; 

 списка лиц, участвующих в производстве работ; 

 документов, подтверждающих квалификацию инженерно-технического персонала и 

рабочих; 

 документов, подтверждающих готовность подрядчика к выполнению работ 

повышенной опасности; 
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 документов, подтверждающих исправность применяемых при работе машин и 

механизмов и их технического освидетельствования. 

На подготовительно-технологическом этапе выполняются следующие работы: 

 приемка оборудования длительного срока изготовления и поставки от Заказчика и вывоз 

на площадки складирования Подрядчика; 

 приемка поставки Подрядчика и вывоз на площадки складирования; 

 ограждение территории строительной площадки инвентарным ограждением h=1,6 м); 

 геодезические работы;  

 устройство освещения строительной площадки в соответствии с ГОСТ 12.1.046–85 

ССБТ. Нормируемая освещенность в зоне монтажа и бетонирования конструкций принимается – 

30 лк, в зоне земляных работ, а также погрузочно-разгрузочных работ – 10 лк, в зоне 

автомобильных дорог – 2 лк. Для освещения площадок и дорог устанавливаются прожекторные 

мачты. Для освещения рабочих мест используются переносные светильники и прожекторы; 

 разработка ППР по видам работ; 

 согласование проектно-сметной документации и открытие ордера на право 

производства работ; 

 комплектация и транспортировка конструкций, оборудования и материалов от станции 

разгрузки. 

При проведении работ по инженерной подготовке территории в пределах данной 

строительной площадки предусмотрены: 

- снятие растительного слоя почвы; 

- вертикальная планировка площадки с уклоном в юго-восточном направлении для 

обеспечения поверхностного стока вод при снеготаянии и осадках; 

- укрепление образовавшихся при планировке откосов посевом трав по плодородному 

слою земли. 

Для исключения сил морозного пучения отсыпка насыпи выполняется из 

непучинистого грунта. 

8.2 Основной период строительства 

Конкретный технологический процесс и последовательность выполнения операций по 

реконструкции подстанции  должны определяться  в процессе разработки ППР, так как они  

зависят  от  места установки и степени готовности объекта.  ППР разрабатывается 

подрядчиком  в соответствии с действующими нормативными документами. В ПОС 

приводятся общие рекомендации к выполнению работ по строительству подстанции.  

В основной период строительства работы выполнять в следующей последовательности: 

Планировка территории подстанции выполняется в соответствии с чертежом 

вертикальной планировки. Вертикальная  планировка выполнена из щебенистого грунта 

сплошным методом на основе проработки организации рельефа и вписана в существующий 

рельеф.  

Вертикальная планировка выполняется бульдозером, с перемещением щебенистого 

грунта на 10 м. 

 Геодезические работы выполнять после вертикальной планировки строительной 

площадки  согласно СП 126.13330.2017. 

В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят: 

 создание геодезической разбивочной основы, включая построение разбивочной 

сети строительной площадки и вынос в натуру основных или главных разбивочных осей 

зданий и сооружений; 

 разбивка внутриплощадочных линейных сооружений; 

 создание внутренней разбивочной сети сооружений на исходном и монтажном 

горизонтах; 

 геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооружений; 
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 исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической 

документации. Приемка геодезической основы для строительства оформляется актом, 

согласно СП 126.13330.2017. 

В соответствии со СП 126.13330.2017 Заказчик обязан создать геодезическую 

разбивочную основу для строительства, и не менее чем за 10 дней до начала строительно-

монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на закрепленные на 

площадке строительства пункты основы, в т. ч.: 

 знаки разбивочной сети строительной площадки; 

 плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети сооружения в количестве не 

менее 4 на каждую ось, в том числе знаки, определяющие точки пересечения основных 

разбивочных осей всех углов сооружения; количество разбивочных осей закрепляемых 

осевыми знаками, следует определять с учетом конфигурации и размера сооружений; 

 нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории не менее 

одного; 

 каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов геодезической разбивочной 

основы. 

Приемка геодезической разбивочной основы в процессе строительства оформляется 

актом (согласно обязательному приложению 12 СП 126.13330.2017). 

Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, а 

также отклонения от проекта, допущенные в процессе строительства объекта, инженерных 

сетей и технологических сооружений на площадке, должны фиксироваться производителем 

работ на исполнительном генеральном плане и в соответствии с РД-11-05-2007 в специальных 

журналах учета выполнения работ. 

Состав, содержание, оформление, контроль, порядок приема и хранения 

исполнительной геодезической документации на бумажном носителе, выпускаемой наряду с 

другой исполнительной документацией, должны соответствовать требованиям  ГОСТ Р 51872-

2002. 

Для сбора поверхностных  стоков в период строительство монтаж резервуара для сбора 

ливневых стоков, колодца с фильтр-патроном осуществляется в первую очередь.  

Земляные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП3.02.01-87*. 

СНиП 2.05.06-85*. Земляные работы разрешается выполнять только по утвержденному 

проекту производства работ. Разработка котлованов производится экскаватором  ѐмкостью 

ковша 0,5 м
3 

 с погрузкой грунта в самосвалы КАМАЗ-5511 грузоподъѐмностью 10 т. Зачистка

грунта производится вручную.  

Засыпка пазух котлована производится бульдозером  мощностью  130 л.с. 

Устройство  фундаментов под трансформатор рекомендуется выполнять в 

последовательности: 

-разбивка трансформаторной ямы; 

-устройство монолитной железобетонной трансформаторной ямы; 

Устройство маслосборника:  

-произвести разбивку контура котлована, результаты разбивки фиксируются 

колышками; 

-разработка котлован   до проектной отметки; 

-монтаж горизонтального подземного резервуара и сборных железобетонных 

элементов, согласно проектным решениям; 

Одновременно с устройством маслоприемника необходимо выполнить устройство 

аварийного маслостока. 

Разрыв во времени между окончанием работы по устройству котлованов и установкой в 

них фундаментов, во избежание обрушения котлованов, должен быть минимальным и не 

превышать 1-2 суток. 

Устройство фундаментов под здание ОПУ: 

-разработка  котлована под фундаменты до проектной отметки; 
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-устройство песчаного основания; 

-монтаж фундаментов, согласно принятым проектным решениям. 

Устройство маслосборника:  

-произвести разбивку контура котлована, результаты разбивки фиксируются 

колышками; 

-разработка котлован   до проектной отметки; 

-монтаж горизонтального подземного резервуара и сборных железобетонных элементов, 

согласно проектным решениям; 

-на смонтированные фундаменты устанавливаются блоки модульного здания. Монтаж  

выполняется с «колес». 

Котлованы и траншеи разрабатываются с вертикальными стенками, с креплением 

инвентарными щитами. 

Производство земляных работ рекомендуется вести в сухое время года не допуская 

замачивания грунта. 

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над бровкой выемки не 

менее чем на 15 см (п 5.2.9 СНиП 12-04-2002 ч.2). Разборку креплений в выемках следует 

вести снизу вверх по мере обратной засыпки выемки. Перед допуском работников в выемки 

глубиной более 1,3 м ответственным лицом должно быть проверено состояние откосов, а 

также надежность крепления стенок выемки (п.5.2.10 СНиП 12-04-2002). Для спуска рабочих в 

траншеи и котлованы пользуются стремянками шириной не менее 0,6 м с перилами. 

Разработка транше для монтажа КЛ 0,4кВ выполняется в ручную 

Траншеи для укладки трубопроводов сетей канализации   выполняются без откосов с 

креплением инвентарными щитами (СНиП 12-04-2002, п.5.2.13) стенок траншеи 

инвентарными щитами. При установке креплений верхняя часть их должна выступать над 

бровкой выемки не менее чем на 15 см (п 5.2.9 СНиП 12-04-2002 ч.2). Разборку креплений в 

выемках следует вести снизу вверх по мере обратной засыпки выемки. Перед допуском 

работников в выемки глубиной более 1,3 м ответственным лицом должно быть проверено 

состояние откосов, а также надежность крепления стенок выемки (п.5.2.10 СНиП 12-04-2002). 

Ширина траншеи должна быть не меньше ширины режущей кромки ковша экскаватора с 

добавлением в  суглинках 0,10 м. Ширина траншее принимается 0,9 м. Разработку грунта 

рекомендуется выполнить экскаватором типа ЭО-2621А (емкость ковша  0,25 м
3
).

Разработка котлованов  для установки опор осуществляется после окончания сборки 

опор и проведения всех подготовительных работ в соответствии с технологическими картами. 

Разработка котлованов под опоры ВЛ 10 кВ и промежуточные опоры ВЛ 35 кВ  выполняется 

бурильно-крановой машиной до проектной отметки, под анкерные опоры - экскаватором. 

Лишний грунт, оставшийся от котлованов под вывозится на 15,0 км. Засыпка пазух 

котлованов выполняется  гравийно-песчаной смесью слоями 25-30 см с тщательным 

уплотнением каждого слоя и доведением до объемного веса 1,6 т/м
3
.

Разрыв по времени между  разработкой  котлованов и установкой  опор не следует 

допускать более одной смены. В случае невозможности соблюдения указанных требований 

необходимо закрыть котлован и устья скважин  щитом и поставить предупредительные знака. 

При  устройстве  котлована  должен  быть  выполнен  следующий комплекс 

геодезических работ: 

- разбивка и закрепление в натуре контуров котлована;  

- нивелирование дневной поверхности в пределах контура котлована;  

- передача разбивочных осей и высотных отметок на дно котлована;  

- периодические исполнительные съемки для подсчета объемов земляных масс; 

- окончательная плановая и  высотная исполнительная съемка отрытого котлована. 

 По окончании работ по устройству котлована должна составляться следующая 

исполнительная геодезическая документация: 

- акт готовности по устройству котлована; 

- схема плановой и высотной исполнительной съемки котлована; 
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- исполнительная картограмма подсчета объемов земельных масс. 

В случае обнаружения в процессе производства земляных работ неуказанных в проекте 

коммуникаций, подземных сооружений или взрывоопасных материалов земляные работы 

должны быть приостановлены до получения разрешения соответствующих органов.  

Производство земляных работ в охранной зоне действующих коммуникаций 

осуществляется по наряду-допуску, под непосредственным  наблюдением руководителя работ,  

в охранной зоне кабелей,  находящихся под напряжением, в присутствии работников 

эксплуатирующих эти коммуникации.  

Производство земляных работ в охранной зоне линии связи должно осуществляться 

после ознакомления с расположением трасс подземных кабелей связи, и обозначением  их на 

местности.  Разработка грунта в пределах охранной зоны подземной кабельной линии связи 

допускается только  вручную. Пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками и 

т.п.) запрещается. Разработка грунта вблизи пересекаемых коммуникаций механизированным 

способом допускается на расстоянии не ближе 2 м по бокам коммуникаций и не менее 1 м над 

верхом коммуникации, оставшийся грунт разрабатывается вручную.   

При обнаружении подземного кабеля  во время производства земляных работ 

необходимо произвести защиту кабеля связи от повреждений в следующем порядке: 

 кабель, проложенный в трубах (блоках), раскопать ручным способом только до 

верхнего края трубы (блока); 

 монтаж   балки, необходимой  для  подвески кабеля; 

 продолжить разработку грунта до нижнего края трубы (блока) после чего произвести 

подвеску; 

 продолжить дальнейшую  разработку  грунта. 

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных 

коммуникаций допускается только при помощи лопат, без использования ударных 

инструментов. 

Монолитные  железобетонные конструкции. Устройство монолитного маслоприемника 

выполняются согласно СП 70.13330.2012, раздел 2 "Бетонные работы". Готовая бетонная 

смесь на строительную площадку доставляется автотранспортом. Перед укладкой бетонной 

смеси необходимо проверить и принять закрываемое основание, правильность установки и 

надлежащее закрепление опалубки и поддерживающих ее конструкций, готовность к работе 

всех средств механизации укладки бетонной смеси. В пределах сменной захватки 

бетонирование следует производить без перерыва. Укладку бетона в конструкцию 

фундаментов необходимо начинать сразу после окончания подготовки котлована и вести 

методом непрерывного бетонирования с обязательным виброуплотнением смеси. На время 

перерывов при укладке поверхность бетона необходимо защищать от загрязнений, 

атмосферных осадков и замерзания. При этом не допускается опирание вибраторов на 

арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Время 

выдерживания бетонной смеси и распалубки конструкций должно назначаться в ППР. 

Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и сроки их 

проведения, контроль за выполнением этих мероприятий необходимо осуществлять в 

соответствии с требованиями СП 70.13330.2012. 

Бетонные работы необходимо выполнять в соответствии рабочими чертежами и при 

соблюдении требований СП 70.13330.2012, ГОСТ Р 52085-2003, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-

04-2002, рекомендаций СНиП 52-01-2003. 

До начала бетонных работ должны быть выполнены следующие работы: 

 армирование конструкций; 

 опалубочные работы. 

Подачу бетонной смеси на объект выполнять автобетоносмесителями. 

Бетонную смесь укладывать горизонтальными слоями толщиной 0,3-0,5 м. 

file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/910.htm
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Каждый слой бетона тщательно уплотнять глубинными вибраторами типа ИВ-66 или 

ИВ-75. Верхнюю поверхность конструкций выровнять и уплотнить виброрейками или 

поверхностными вибраторами типа ИВ-2А. 

В условиях летнего периода строительства температура бетонной смеси при 

длительности ее транспортировки и укладки более 30 минут в момент ее отправки с 

бетоносмесительного узла должна быть 20-25 °С. Наибольшее время укладки каждой порции 

смеси не должно превышать 30 минут. 

После укладки бетонной смеси в опалубку необходимо создать благоприятные 

температурно-влажностные условия для твердения бетона. Горизонтальные поверхности 

забетонированного фундамента укрывают влажной мешковиной, брезентом, листовыми, 

рулонными материалами на срок, зависящий от климатических условий, в соответствии с 

указаниями строительной лаборатории. 

Ежедневно перед бетонированием необходимо проверять состояние тары опалубки и 

средств подмащивания; проверку должны производить мастер или производитель работ. 

Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять. 

Монтаж трансформатора 

Погрузо-разгрузочные работы проектируемого трансформатора производятся 

автокраном грузоподъемность 32т. Транспортировка трансформатора выполняется трейлером.   

Сварочные работы. 

До начала производства сварочных работ должна быть выполнена следующие 

подготовительные работы: 

-получено разрешение на применение технологии сварки и наплавки в территориальных 

органах Ростехнадзора; 

-разработаны технологические инструкции и операционные технологические карты на 

каждую аттестуемую технологию сварки; 

-определены виды и сроки аттестаций сварщиков; 

 получены положительные результаты заварки контрольных сварных соединении (КСС) 

и допускных стыков сварщиков; 

 оформлены и выданы сварщикам и газорезчикам необходимые квалификационные и 

разрешительные документы. 

Сварщики, выполняющие сварочные работы, и специалисты, осуществляющие 

руководство работами должны быть аттестованы в соответствии с РД 03-495-02, ПБ 03-273-99 и 

иметь на руках действующие документы: 

 аттестационное удостоверение сварщика или специалиста сварочного производства; 

 удостоверение проверки знаний в области промышленной безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности. 

Все сварочные материалы (электроды) должны соответствовать действующим ГОСТам и 

специальным Техническим условиям (ТУ) на каждую марку сварочного материала и быть 

аттестованы согласно РД 03-613-03. 

Все сварочное оборудование (источники сварочного тока) должно быть аттестовано 

согласно РД 03-614-03. 

Весь прокат должен поставляться с гарантией свариваемости и сертификатами качества 

завода-изготовителя. 

Монтаж, сборку и сварку металлоконструкций следует производить в соответствии с 

рабочими чертежами, СП 70.13330.2012 и СНиП 12-03-2001. 

Временное закрепление собираемых элементов необходимо производить с 

использованием болтов нормальной прочности, фиксирующих скоб и прихваток. Перенос и 

кантовка узлов, собранных только на прихватках без применения приспособлений, 

обеспечивающих неизменяемость их формы, не допускаются. 

После выполнения сварочных работ сварные швы очистить от шлака и огрунтовать. 
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Типы сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой должны 

соответствовать ГОСТ 5264-80 с Изм. N1. Катеты сварных швов принимать равными меньшей 

из толщин свариваемых элементов. 

Каждая партия поступивших сварочных материалов должна быть подвергнута входному 

контролю и принята по акту. 

Прокаленные сварочные материалы (электроды) на рабочие места следует подавать в 

количестве, необходимом для работы в течение 4 ч в плотно закрытой таре (в специальных 

термопеналах). 

Для обеспечения требуемого качества работ необходимо проводить: 

 контроль исходных сварочных материалов; 

 систематический операционный (технологический) контроль, осуществляемый в 

процессе сборки и сварки; 

 визуальный контроль (внешний осмотр), обмер готовых сварных соединений; 

 проверку сварных швов неразрушающими физическими методами. 

Визуальный контроль и обмер сварных соединений производят ответственный 

специалист по сварке и работники службы контроля качества. 

В процессе выполнения сварочных работ должна постоянно вестись следующая 

исполнительная документация: 

 журнал сварки труб и металлоконструкций; 

 список сварщиков и операторов сварочных машин; 

 копии удостоверений сварщиков и операторов сварочных машин; 

 акты аттестации сварочных технологий и сварщиков; 

 технологические инструкции, операционные и технологические карты на сварку; 

 приказ с номерами клейма сварщиков и операторов сварочных машин; 

 сертификаты, паспорта на сварочные материалы и фасонные изделия. 

После окончания строительства эта документация по требованию передается Заказчику. 

Визуальный контроль состояния металла и сварных соединений, выполняется 

невооруженным глазом или с помощью лупы в соответствии с «Картами визуального и 

измерительного контроля». 

Все измерения проводятся после визуального контроля с целью подтверждения 

соответствия геометрических размеров изделий и допустимости дефектов (повреждений), 

выявленных при визуальном контроле. К неразрушающему контролю физическими методами 

допускаются сварные соединения признанные годными по результатам визуального и 

измерительного контроля (ВИК). 

К работам по визуальному и измерительному контролю допускаются специалисты, 

которые прошли теоретическую и практическую подготовку на специальных курсах при 

учебно-аттестационных центрах и аттестованы в соответствии с требованиями ПБ 03-440-02. 

Монтаж технологического оборудования 

Монтаж технологического оборудования производится в соответствии с требованиями 

СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.05-84. Монтажные работы выполняются краном КС-4361А. 

Сборка опор. До начала сборки опор необходимо проверить качество деталей в 

соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, их комплектность и соответствие их рабочим 

чертежам.  Сборка опор на пикетах производится  до начала бурения котлованов. 

При установке  опор автокраном работы ведутся в следующей последовательности: 

- установка автокрана в рабочее положение; 

- строповка опоры; 

- выверка установленной опоры; 

- обратная засыпка котлована; 

- расстроповка опоры; 

- перевод крана в транспортное положение. 
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 Последовательность выполнения работ по монтажу заземляющего устройства 

рекомендуется вести в последовательности: 

- разработка траншеи; 

- заглубление вертикальных заземлителей; 

- укладка горизонтального заземлителя; 

- соединение вертикального и горизонтального заземлителя; 

- засыпка траншеи; 

- контрольный замер сопротивления заземлителя; 

- соединение заземляющего спуска с заземлителем. 

Монтировать провода  необходимо в соответствии со СНиП3.05.06-85, и типовыми 

технологическими картами.   

До начала монтажа проводов в анкерном пролете необходимо: 

- установить, выверить, закрепить и заземлить все опоры; 

- укомплектовать ВЛ электроарматурой; 

- развести по трассе барабан с проводом, в соответствии с картой развозки барабанов. 

При этом барабаны для каждого участка должны быть подобраны по возможности с 

одинаковой длиной провода; 

При подготовке к работе по монтажу проводов  составляют карту  развозки  барабанов  

с  проводом  с  учетом строительных длин провода, рельефа  и  метода монтажа.     

Монтировать ВЛ необходимо в соответствии со СНиП3.05.06-85, СП 49.13330.2012, 

СНиП 12-04-2002 и типовыми технологическими картами.     

До начала монтажа проводов в анкерном пролете необходимо: 

 установить, выверить, закрепить и заземлить все опоры; 

 укомплектовать ВЛ электроарматурой; 

 развести по трассе барабан с проводом, в соответствии с картой развозки барабанов. 

При этом барабаны для каждого участка должны быть подобраны по возможности с 

одинаковой длиной провода; 

При подготовке к работе по монтажу проводов  составляют карту  развозки  барабанов  

с  проводом  с  учетом строительных длин провода, рельефа  и  метода  монтажа.     

Монтаж проводов рекомендуется вести в последовательности: 

 раскатка и подъем проводов на опору; 

 соединение проводов; 

 натяжение, визирование и закрепление проводов. 

Монтаж самонесущих изолированных  проводов должен осуществляться в 

соответствии с технологическими картами, сборникам методических пособий  и 

инструкциями, с применением специальной линейной арматуры, средств механизации, 

приспособлений и монтерского инструмента при температуре окружающего воздуха не ниже 

минус 20
0
С.  Особенностью выполнения монтажа является раскатка СИП с применением

раскаточных роликов и каната-лидера. Такая технология обеспечивает защиту СИП от 

механических повреждений при производстве работ, а также является основным  из условий 

сохранения высоких эксплуатационных качеств воздушных линий с СИП в течение всего 

срока службы.  

При монтаже СИП необходимо соблюдать следующие основные требования: 

-принять меры для исключения повреждения  изолирующего покрытия проводов при 

их раскатке и регулировке, исключить касание земли, бетонных и металлических 

конструкций, скорость раскатки СИП не должна превышать 5 км/ч;  

-раскатку проводов производить под тяжением. Допускается натягивать СИП с 

усилием, превышающим проектное значение не более чем на 5%, учитывая удлинение СИП 

через несколько часов после окончания монтажа за счет освобождения от деформации 

возникших при намотке и хранении на барабане; 
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-монтаж проводов поручать специально обученным бригадам строительно-монтажных 

организаций; 

-строго соблюдать монтажные усилия и стрелы провеса при регулировке проводов, не 

допускать перетяжку проводов.   

-количество подъемов на опоры  должно быть минимальным 

Выполнение переходов через инженерные сооружения. До начала производства работ 

по монтажу проводов на переходах через инженерные сооружения препятствия (действующие 

ВЛ, подземный нефтепровод) заказчиком совместно с подрядчиком и заинтересованными 

организациями должны составляться протоколы взаимного согласования, в которых надлежит 

указывать дату и время производства работ, время отключения действующих ВЛ, а также 

мероприятия по защите пересекаемых объектов от повреждения их во время производства 

работ, мероприятия по технике безопасности при производстве работ, фамилии ответственных 

руководителей работ.  На переходах через  инженерные сооружения следует применять метод 

предварительного отмера проводов и тросов. 

Монтаж оптического кабеля 

Монтаж оптических кабелей должен осуществляться в соответствии с инструкцией по 

монтажу, представляемой поставщиком (изготовителем) кабеля и проектом производства работ, 

разрабатываемым подрядной организацией, выполняющей монтаж.  

К монтажу ВОК следует привлекать специализированные организации, имеющие 

лицензию на выполнение данного вида работ, укомплектованные рабочими соответствующей 

квалификации и оснащенные необходимыми средствами механизации, приборами и 

оборудованием для выполнения работ. 

Необходимые для строительства материалы, кабель, изделия доставляются в рабочую 

зону автомобильным транспортом. 

Погрузка и выгрузка барабанов с кабелем производится с помощью грузоподъемных 

механизмов. Сбрасывать барабаны с транспортных средств категорически запрещается. 

Раскатка и подвеска оптического кабеля ведется под тяжением с предварительной 

протяжкой троса-лидера и применением раскаточных устройств (тяговой и тормозной машин, 

раскаточных роликов и т.д.) и специальных монтажных приспособлений и инструмента 

(ручных лебедок, трапов и т.д.). 

Раскаточные машины (тяговая и тормозная) на месте установки должны быть надежно 

закреплены. 

Раскаточные ролики, подвешиваемые на каждой опоре монтируемого участка, должны 

обеспечивать допустимый для данного типа кабеля радиус изгиба, при котором исключается 

повреждение оптических волокон кабеля. 

Запрещается производить раскатку ВОК по земле. 

Во время раскатки кабеля под тяжением между всеми наблюдателями и операторами 

машин должна быть обеспечена надежная радиотелефонная связь. 

К опорам ВЛ, на которых предусмотрена установка соединительных муфт, должен быть 

обеспечен подъезд автотранспорта и выбраны места для размещения монтажной техники. 

Работы на опорах следует вести со специальных подъемных механизмов (телевышек, 

автогидроподъемников), а при невозможности их использования - с помощью когтей, лазов и 

лестниц. К работам на опоре можно приступать только после закрепления цепью 

предохранительного пояса за опору. При работе с телевышки или гидроподъемника строп 

предохранительного пояса должен быть пристегнут к их ограждению. 

При производстве работ с помощью телевышки категорически запрещается прикреплять 

провода, тросы и кабель, хотя бы временно, к корзине или телескопу вышки. 

С целью обеспечения производства сварки оптических волокон и оптических измерений 

кабеля без подъема сварочной и измерительной техники, а также персонала, выполняющего эти 

работы, на опоры, выполняются спуски оптического кабеля с опор ВЛ. Спуски выполняются 

тем же кабелем, который размещается на ВЛ. 

Монтаж кабеля не допускается при температуре ниже минус 10°С. 
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Монтаж кабеля не должен производиться при гололеде, осадках в виде дождя или снега, 

грозе, скорости ветра более 10 м/с. 

Подвеска кабеля должна производиться без нарушения герметичности внешней 

оболочки и повреждений внутреннего модуля. При монтаже не должны быть превышены 

допустимые растягивающие и раздавливающие нагрузки. 

Завершающим этапом являются пусконаладочные работы. 

Принципиальная схема монтажа оптического кабеля на ВЛ и примерный перечень 

машин, механизмов и монтажных приспособлений приведены в "Правилах проектирования, 

строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи по воздушным линиям 

электропередачи напряжением 110 кВ и выше" СО 153-34.48.518-98 (РД 153-34.0-48.518-98). 

В  местах пересечения проектируемой ВЛ с существующими воздушными линиями 

электропередачи необходимо разработать ППР.  Строительно-монтажные работы с 

применением машин в охранной зоне действующей ВЛ следует производить под 

непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при 

наличии письменного разрешения организации-владельца линии и наряда-допуска.  При 

выполнении монтажных работ на переходе  воздушных линий электропередачи  необходимо  

получить от эксплуатирующей организации сведения о возможности появления наведенного 

напряжения. Охрана зона вдоль ВЛ 0,4 кВ устанавливается  2 м,  ВЛ 10 кВ – 10 м (от крайних 

проводов).  При производстве работ в охранной зоне линии электропередач или в пределах, 

установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск может 

быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию 

электропередачи. Запрещается работа и установка грузоподъемных кранов и машин 

непосредственно под проводами ВЛ 0,4-10 кВ, находящихся под напряжением. При проезде 

под проводами действующей ВЛ подъемные и выдвижные части машин и грузоподъемных 

кранов должны находится в транспортном положении. 

Производство строительно-монтажных работ по кабельным заходам 

Для выполнения кабельного захода от ВЛ 35 кВ Баклаши – Введенщина на ПС 35/10 кВ 

Введенщина принята существующая анкерно-угловая унифицированная свободностоящая 

стальная решетчатая двухцепная опора с тросостойкой шифра У35-2тм № 107 и с 

расположением оборудования на опоре для перехода ВЛ – КЛ, а именно кабельные муфты и 

ограничители перенапряжения, а также спусков кабеля по телу опоры.  

Заход на проектируемую подстанцию выполняется кабелем 35 кВ по существующей 

опоре У35-2т до кабельного лотка в траншее. По территории подстанции кабель 

прокладывается в железобетонном лотке. Кабельный заход 35 кВ прокладывается в земле на 

глубину 1,0 м, глубина траншеи составляет 1,2 м.  

Прокладка проектируемого кабельного захода предусмотрена на спланированное дно 

траншеи, с устройством песчаной подготовки толщиной 200 мм. 

Проложенный кабель присыпается первым слоем песка и защищается от механических 

повреждений листом полимерным сигнальным. Последующий слой обратной засыпки 

проложенного кабеля, выполняется вынутым грунтом. 

Протяжку строительных длин кабелей предусматривается производить со строительно-

монтажных площадок, расположенных у концевых муфт, где устанавливаются барабаны с 

кабелем. С противоположного конца  устанавливается тяговая лебедка. Муфты монтируются 

согласно инструкциям завода-изготовителя. 

После прокладки кабелей и обратной засыпки траншеи производится планировка 

поверхности земли. 

Прокладка кабелей предусматривается в соответствии с инструкцией фирмы-

изготовителя кабельной продукции и при наличии согласованного «Проекта производства 

работ» с фирмой-изготовителем. Тип кабельной арматуры согласовывается с заводом-

изготовителем кабеля. 

Перед началом прокладки кабелей трасса кабельной линии должна быть принята от 

строителей с составлением соответствующего акта.  
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Приемку трассы должны производить представители заказчика, и организаций 

осуществляющих монтаж и шеф-монтаж кабеля и муфт. Разрешение на прокладку кабеля дает 

представитель шеф-монтажной организации (шеф-инженер) после осмотра трассы и 

предъявления всех необходимых сертификатов (паспортов) на использованные материалы. 

Прокладку кабельных заходов  35 кВ должна выполнять специализированная монтажная 

организация, имеющая соответствующее кабелепрокладочное оборудование, 

специализированный инструмент, необходимый материал, а  также квалифицированный 

персонал, прошедший соответствующее обучение и допущенный к проведению данных работ 

на основании соответствующих сертификатов. Монтаж концевых  муфт должен производится 

специалистами, прошедшими обучение по данному виду работ в учебном центе предприятия-

изготовителя муфт и имеющих соответствующие сертификаты.  

9 Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию 

с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих 

работ и устройством последующих конструкций 

Выполненные строительно-монтажные работы, оцениваются в целях выявления 

соответствия показателей качества работ, элементов и объектов требованиям проекта и 

установленных нормативными документами допусков к этим видам работ, элементам и 

объектам. Перечень основных видов работ по реконструкции тепловой сети, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства выполняется на 

основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г №624 и 

действующих нормативных документов. В случае несоответствия выполненных работ 

утверждѐнным  проектным  решениями и требованиям нормативных документов указанные 

работы должны быть переделаны выполнявшей их организацией. Если подобные недостатки 

вскрываются работниками технического надзора или других контролирующих органов в 

процессе работы, то они должны давать производителям работ обязательные для исполнения 

письменные распоряжения о приостановке работ до устранения дефектов и немедленно 

сообщать об этом руководителям организации, выполняющей работы. 

 геодезические разбивочные основы для строительства; геодезическая разбивка осей 

зданий;  

 планировочные работы; 

 выполнение предусмотренных проектом инженерных мероприятий по подготовке 

оснований; 

 разработка котлованов, траншей; 

  обратная засыпка выемок; 

 бурение всех видов скважин; 

 устройство искусственных оснований под фундаменты; 

 гидроизоляция фундаментов; 

 монтаж сборных железобетонных фундаментов;  

 монтаж устройства грозозащиты и заземления; 

 монтаж металлоконструкций; 

 подготовка оснований для устройства проездов, автомобильных дорог; 

 освидетельствование грунтов основания;  

 работы по подготовке основания фундаментов;  

 устройство котлованов и траншей;  

 устройство опалубки;  

 освидетельствование опалубки перед бетонированием;  

 устройство щебеночной подготовки; 

 устройство гравийно-песчаной подушки под основание фундаментов;  
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 устройство песчаной подготовки;  

 устройство бетонной подготовки; 

 устройство сборных фундаментов; 

 устройство монолитных фундаментов; 

 армирование фундаментов; 

 устройство гидроизоляции; 

 антикоррозийная защита конструкций, закрываемая при последующих работах; 

 монтаж всех железобетонных и металлических; 

 армирование кирпичной кладки перегородок; 

 обратная засыпка песчаным грунтом; 

 проверка систем отопления и вентиляции; 

 устройство молниезащиты зданий и сооружении и заземлений, в том числе 

присоединение заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам; 

 полосы заземления оборудования подстанции до их обратной засыпки; 

 сварные монтажные швы, закрываемые при последующих работах. 

На выполнение электромонтажных работ оформляются документы в соответствии с 

ВСН 123-90: 

 акт приемки-передачи оборудования в монтаж  и  при необходимости акт о 

выявленных дефектах оборудования;  

 акт технической готовности электромонтажных работ; 

 акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации; 

  акт о приемке оборудования после индивидуальных испытаний. 

Для сдачи трансформатора в эксплуатацию необходимо оформить следующие 

документы: 

 комплект технической документации завода-изготовителя, на основании которой 

был выполнен монтаж; 

 акт о приемке фундамента трансформаторов под монтаж; 

 акт о приемке силового трансформатора в монтаж; 

 протокол определения возможности ввода в эксплуатацию трансформатора без 

ревизии активной части; 

 протокол ревизии трансформатора (если она производилась); 

 протокол измерений характеристик изоляции; 

 протокол испытания и промывки охлаждающих устройств трансформатора; 

 протокол анализа физико-химических свойств трансформаторного масла; 

 протокол проверки в лаборатории всех измерительных приборов; 

 протоколы испытаний вводов и защитных устройств; 

 протокол испытания трансформаторов; 

 протокол испытания на плотность полностью трансформатора давления столба 

масла. 

Данный перечень необходимо дополнить при разработке проектов производства. 

Акты на скрытые работы составляются на конструктивные элементы, скрываемые 

последующими работами (армирование, сварка стыков и т. п.). Промежуточная запись о 

выполнении скрытых работ может производиться в журнале работ, а при завершении работ 

составляется акт. 

При выполнении бетонных и железобетонных конструкций заказчик проверяет 

качество опалубки, ее соответствие рабочим чертежам, армирование по числу стержней и их 

расположению в пространстве, по маркам сталей, сертификаты арматуры и электродов, 

сварные соединения арматуры. По окончании проверки составляется акт на скрытые работы 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с 

требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами 

освидетельствования скрытых работ по форме (Приложение 3 РД-11-02-2006 или форма 
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Приложение Б СП 48.13330.2019). Заказчик может потребовать повторного 

освидетельствования после устранения выявленных дефектов. 

Акт освидетельствования скрытых работ составляется производителями работ, которые 

организуют созыв должностных представителей организаций, участвующих в этом 

освидетельствовании (технического надзора заказчика, авторского надзора проектной 

организации по объекту), подрядной строительной организацией. Эти представители 

вызываются телефонограммами не позднее, чем за сутки до осмотра скрытых работ. При 

неявке представителя заказчика акт составляется без его участия, но в акте свидетельствуется 

о его уведомлении или прикладывается телефонограмма с пометкой о приеме ее заказчиком. В 

этом случае при последующем требовании заказчика вскрыть для осмотра скрытые работы 

(конструкции) стоимость вскрытия оплачивается. 

10  Технологическая последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства 

Производство всех видов строительных работ осуществлять с соблюдением 

действующих нормативных документов  по организации строительного производства, 

геодезическим работам, безопасности и охраны труда, правил и норм пожарной безопасности, 

при авторском надзоре проектных организаций и контроле в целом по строительству 

территориальных органов архитектурно–строительного надзора, в части возложенных на них 

контрольных функций. 

Все работы выполнять по проектам  производства работ (ППР) разработанных на 

основании ПОС. Проекты производства работ должны быть утверждены руководителем 

организации, производящей работы и согласованны со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в соответствующем порядке. 

Детальная разработка технологической последовательности, методов производства 

работ, их очередность, особенности выполнения работ по монтажу оборудования выполняется 

в ППР.  В ПОС приводятся общие рекомендации к выполнению работ. 

Строительство ВЛ 35 кВ: 

 разработка котлованов; 

 сборка опор; 

 монтаж опор; 

 монтаж проводов и грозотороса; 

 с кратковременным отключением присоединение к существующим сетям. 

Строительство ПС35/10 кВ: 

 устройство резервуара для ливневых стоков; 

 устройство маслосборника; 

 устройство фундаментов ЗРУ 10 кВ и монтаж БМЗ; 

 устройство фундаментов ЗРУ 35 кВ и монтаж БМЗ; 

 устройство маслостоков,  маслоприемника, фундаментов; 

 установить силовой трансформатор. Монтаж рекомендуется  выполнить с «колес»; 

 монтажу кабельных конструкция и лотков; 

 устройство приемных порталов; 

Реконструкция ВЛ 10 кВ: 

 разработка котлованов; 

 сборка опор; 

 монтаж опор; 

 монтаж проводов и грозотороса; 

 с кратковременным отключением присоединение к существующим сетям. 
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11 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, а также в электрической энергии, воде, 

временных зданиях и сооружениях 

11.1 Потребность в строительных кадрах и во временных зданиях и сооружениях 

Заказчик при подготовке к строительству определяет исполнителя работ (подрядчика). 

Привлекаемый исполнитель работ должен иметь лицензии на выполнение работ по 

строительству линий. Исполнитель должен подтвердить свои возможности по обеспечению 

качества строительства наличием  сертифицированной в установленном  порядке «Системы 

менеджмента качества», а также обязательства по выполнению в ходе строительства 

требований законодательства об охране труда, окружающей среды и населения, а также 

возможность выполнения всех видов контроля, необходимого для оценки соответствия  

выполняемых работ требованиям проектной, нормативной документации и условиям 

договора.     

Общая численность работающих, занятых на строительной площадке, определяется на 

основании выработки на одного работающего подрядной организации, уточняется при 

выполнении графика движения рабочих, который должен быть представлен в составе ППР 

специализированной монтажной организацией. 

     Таблица 11.1      -    Потребность строительства в кадрах 

Годовая выработка на 1 

работающего в базовых ценах, 

тыс. руб. 

Общая численность 

работающих по объекту, 

чел. 

В том числе 

Рабочие ИТР Служащие 
МОП и 

охрана 

1853 28 24 3 - 1 

Процентное отношение отдельных категорий работающих  принято ориентировочно 

согласно "Расчетным нормативам для составления ПОС" часть 1 и приводится в таблице 12.1. 

Обеспечение строительства кадрами осуществляется за счет генподрядной организации. 

Инженерно-технический персонал строительных подрядных организаций обязан обеспечить 

обучение рабочих безопасным методам ведения работ и контролировать их соблюдение. При 

организации режима труда в ППР необходимо предусмотреть перерывы и организацию приема 

пищи работающих.  

Количество работающих в наиболее многочисленную смену приводится в таблице 11.2. 

Таблица   11.2 - Ведомость количество работающих в наиболее многочисленную смену 

№ п/п Категория работающих Соотношение Количество  работающих 

1. Чmax Чраб max  + Читр, служ, МОП max 17 

2. ЧИТР, служ, МОП max (ИТР + служ + МОП) х 0,5 2 

3. Чрабmax Чраб х 0,7 19 

Состав бригад по видам работ с указанием требуемой квалификации уточняется при 

разработке подрядчиком «графика потребности в рабочих кадрах»,  в ППР. Потребность во 

временных инвентарных зданиях определяется путем прямого счета. 

Расчет площадей временных зданий 

Гардеробная:    

S=N*0.7=19*0.7=13,3 м
2

где N - общая численность рабочих (в двух сменах). 

Умывальная: 

S=N*0.2=19*0.2=4,0 м
2

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену. 
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1.1 

Сушилка: 

S=N*0.7=19*0,2=4,0 м
2

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для обогрева рабочих: 

S=N*0.7=19*0,1=2,0 м
2

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Туалет: 

S=(N*0.7*0,1)*0,7+(N*1,4*0,1)*0,3=1,3+2,7=4,0 м
2

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 

0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 

соответственно. 

Для инвентарных зданий административного назначения: 

Sтр=N*Sн=2*4=8,0 м
2

где 
Sтр  - требуемая площадь, м

2
;

Sн =4
- нормативный показатель площади, 

м2/чел
;

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную 

смену. 

        Таблица 11.3   Потребность во временных инвентарных зданиях 

№ п/п Назначение инвентарного 

здания 

Требуемая 

площадь, м
2

Полезная площадь 

инвентарного здания,  м
2

Число инвентарных 

зданий, шт 

1 Контора-диспетчерская 8,0 18 1 

2 Бытовые помещения 13,3 18 1 

3 Туалет с умывальником 4,0 4,0 1 

5 Итого 3 

Для бытовых помещений  с хранением одежды уличной и рабочей, конторы- 

диспетчерской на стройплощадке необходимо предусматривать установку на строительной 

площадке временных зданий и сооружений, состоящих из инвентарных передвижных 

вагончиков со степенью огнестойкости - V и обеспеченных электроосвещением, теплом, 

водоснабжением и канализацией. 

Размещение вагончиков предусматривается вне зон противопожарных разрывов. 

Временные здания и сооружения для нужд строительства должны соответствовать требованиям 

технических регламентов и действующих до их принятия строительных, пожарных, санитарно-

эпидемиологических норм и правил, предъявляемых к бытовым, производственным, 

административным и жилым зданиям, сооружениям и помещениям. Решение о вводе их в 

эксплуатацию принимается ответственным производителем работ по объекту и оформляется 

актом или записью в журнале работ. По окончании строительства временные здания и 

сооружения подлежат вывозу. 

Детальную организацию быта рабочих на площадке (питания, транспортировки и 

хранения питьевой воды, медицинского обслуживания) проработать до начала производства 

работ и отразить в ППР. 

Питание работающих горячими обедами осуществляется на месте строительства, от  

ближайших пунктов общественного питания, по договору подрядчика. 

1  1  зам      197/19   13.11.19
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11.2  Потребность в основных строительных конструкциях, изделиях,  

материалах и оборудовании 

Для уменьшения объема транспортных расходов поставка материалов, конструкций,  

изделий и оборудования предусматриваются с заводов поставщиков.  

Бетон для устройства монолитного маслоприемника доставляется из ближайших 

местных заводов. 

Объекты строительства обеспечиваются материально-техническими ресурсами в 

соответствии с потребностью, определяемой проектно-сметной документацией, в строгом 

соответствии с технологической последовательностью производства работ в  сроки, 

установленные договором подряда, календарным планом и графиком поставок. 

Организация обеспечения объекта материалами и оборудованием, конструкциями и 

изделиями входит в обязанности подрядчика, если договором строительного подряда не 

предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет 

заказчик. 

График поставки материалов разрабатывается в ППР. 

Потребность в основных строительных конструкциях, материалах и оборудовании  

определена по  объемам работ и приводится в спецификациях.  

11.3  Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах 

Потребность, виды и типы строительных машин определяется исходя из технологии 

строительства, в соответствии с транспортной схемой объекта строительства. При 

необходимости, тип рекомендуемых машин может быть заменен другими, аналогичного 

предназначения.  Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и 

транспортных средств уточняется при разработке ППР. Ведомость потребности в основных 

строительных машинах и механизмах приводится в таблице 12.5. 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах 

определена в соответствии с продолжительностью строительства, объемами строительно-

монтажных работ, весовыми характеристиками конструкций, методами производства работ и 

расчетными нормативами для составления проектов организации строительства. 

Эксплуатация автотранспорта и транспортных средств на пневмоходу должна 

производиться в соответствии с РД 153-34.0-03.420-2002. 

Перевозка грузов для электромонтажных работ должна осуществляться специальным 

транспортом. Груз должен быть надежно закреплен тросами, цепями, проволокой или 

специальными приспособлениями. Транспортным средствам, перевозящим опасные, 

тяжеловесные и крупногабаритные грузы, разрешается движение со скоростью не более 

предписанной при согласовании условий перевозки. 

Потребность в автотранспортных средствах, определенная при разработке проекта 

организации строительства, уточняется при разработке проектов производства работ для 

конкретных условий организации работ на данном строительстве. 

Автотранспортные средства должны быть использованы точно по назначению. 

Таблица 11.4 Ведомость потребности основных строительных    машин,  

механизмов транспортных средства 

№ п/п Наименование машин и 

механизмов 

Марка Основные технические параметры Кол-во, 

шт 

1. Бензопила мощность – 2,94 Квт 2 

2. Трактор трелевочник ТТ-4м мощность 130 л. с. 1 

3.  Кран автомобильный КС- 45719 длина стрела -21,3 м 

г.п -20т 

1 

4.  Кран автомобильный КС- 55717 длина стрела -27,4 м 

г.п -32т 

1 
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№ п/п Наименование машин и 

механизмов 

Марка Основные технические параметры Кол-во, 

шт 

5.  Экскаватор ЭО-4112А объем ковша 1,0 м
3

1 

6.  Экскаватор ЕТ-14 объем ковша 0,4 м
3

1 

7.  Бурильно-крановая 

машина 

БМ302-А Диаметр бурения 0,35;0,5;0,65;0,8 

глубина бурения 3 м 

1 

8. Бульдозер мощность двигателя -130 л.с 1 

9. Автобетоносмеситель СБ-92-1А полезный объем смесительного 

барабана  - 10 м3 

1 

10. Автобетононасос СБ-126Б Производительность 25 м3/час,  

наибольшая дальность подачи со 

стрелы 18 м 

1 

11. Вибропогружатель В-402 ВЧ Максимальная вынуждающая сила 

256 кН 

1 

12. Автомобиль бортовой КАМАЗ-5511 Гр.п-10т 1 

13. Автомобиль самосвал КАМАЗ -5518 Гр.п -10 т 1 

14. Автогидроподъемник АГП -28 высота подъема – 28 м, 

вылет люка – 9 м 

1 

15. Сварочный агрегат 

 передвижной 

АСБ-300-2 номинальное напряжение – 30В 

ном. ток 300 А 

1 

16. Трактор ТК-53 М длина стрела – 6,1 м 2 

17. Трактор с лебедкой Т-100 с 

лебедкой Л-8 

мощность двигателя 100 л. с. 

 лебедка Q=8т 

1 

18. Трал низкорамный ЧМЗАП 

93853 

Гр. п. – 20 т, длина платформы – 

12,4 м, высота – 0,9 м 

1 

19. Автоцистерна для 

питьевой воды (база 

ЗИЛ-130) 

АЦТП-4.1 Рабочая вместимость 4,1 м3 1 

Марки, типы и количество предполагаемых машин и механизмов уточнить в составе 

ППР. 

Детальный перечень необходимых грузозахватных приспособлений (стропы, захваты, 

траверсы и т. д), необходимого ручного электроинструмента, инвентаря и оснастки отобразить 

в составе ППР. 

 11.4 Потребность строительства в электроэнергии, воде, паре, кислороде, и 

сжатом воздухе 

Потребность в кислороде, пропан-бутане  обеспечивается из баллонов, доставляемых 

на стройплощадку по потребности в объеме на одну рабочую смену. 

 Потребность в энергоресурсах, воде, сжатом воздухе определена исходя и объемов 

строительно-монтажных работ в соответствии с МДС 12-46.2008 п.4.14.3. 

Потребность в кислороде, пропан-бутане  обеспечивается из баллонов, доставляемых 

на стройплощадку по потребности в объеме на одну рабочую смену. 

Потребность в сжатом воздухе, м
3
/мин, определяется по формуле:

,4,1   oKqQ

где q  - общая потребность в воздухе пневмоинструмента;

Кo - коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9. 
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Таблица 11.5        Потребность в сжатом воздухе 

№п/п Наименование потребителя Кол-во, шт Расход на ед,  м
3
/мин Кo Потребность м

3
/мин 

1 Пневматический инструмент 2 1,3 0,9 2,34 

Способ снабжения строительства электрической энергией определить в ППР. 

Энергетическое обеспечение стройплощадки осуществляется от передвижного дизельного 

электрического агрегата АД-5Т/230.400. 

Решения по устройству временных инженерных сетей, а также рабочие чертежи подводки 

сетей к объекту от источников питания выполняются в проекте производства работ (ППР), 

разрабатываемом «генподрядчиком». 

Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выполнения максимального 

объема строительно-монтажных работ по формуле: 

,
cos

св5o.н.4o.в.3

1

м1









 PKPKPK

E

PK
LP x  

где: 

Lx – коэффициент потери мощности в сети, Lx=1,05;

Pм – сумма номинальных мощностей работающих электромоторов;

Рм = 2,16 кВт. 

Pо.в – суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для

электрического обогрева; Pо.в = 10 кВт. 

Pо.н – то же, для наружного освещения объектов и территории; Pо.н = 7 кВт.

Pсв то же, для сварочных трансформаторов; Pсв = 15 кВт.  

cos El = 0,7 – коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов;

К3 = 0,8 – то же, для внутреннего освещения;

К4 = 0,9 – то же, для наружного освещения;

К5 = 0,6 – то же, для сварочных трансформаторов.

Расчет потребности мощности электроэнергии приведен в таблице 10.5. 

Таблица 11.6 Ведомость потебности мощности электроэнергии 

№ п/п Потебители Руст, кВт Uн, В Кс cosf Pp, кВА 

1 Сварочный трансформатор 

(3 кВт* 4 шт) 

12,0 380 0,6 0,7 5,04 

2 Бытовые помещения 

 (6 шт*3 кВт) 

18,0 380 0,8 - 14,4 

3 Электроинструменты 

 (10шт*1 кВт) 

10,0 380 0,7 0,7 4,9 

5 Итого: 24,34 

Необходимая мощность для нужд строительства с учетом потери мощности составляет 

24,34*1,05=25,5 кВА и обеспечивается от дизельной установки. 

Водоснабжение строительной площадки предусмотрено привозной водой. Для питьевых 

нужд вода может доставляться  бутилированная.   

Потребность в питьевой воде на период строительства составит: 

V=3,5*77*28/1000= 7,5 м
3

где: 3,5 – потребление питьевой воды в теплое время года; 

77 – продолжительность строительства, дней; 

28 – количество работающих. 

1.1 

1 1 зам  197/19 13.04.19 
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Объем по водоотведению равен объему водопотребления. Канализование строительной 

площадки решается путем установки модульной туалетной кабины размер на  плане (1,1 х1,1) м с 

накопительным баком «Компакт» 250 л и  встроенным умывальником. 

Общий расход воды на хозяйственно-бытовые нужды на период СМР определен по 

формуле: 

Q =((q×n' ×Kсм.)× tдн.)/1000, 

где: Q - общий расход воды на период строительства, м
3
;

q - удельный расход воды, л. на 1 чел. в смену. Норма расхода воды на строительных 

площадках при отсутствии канализации на 1 работающего в смену составляет 11,5 л.; 

n' – максимальное количество работающих в смену, n = 28 чел.; 

Kсм – количество смен в сутки – 1,0.  

Продолжительность строительства –3,5 месяца, (tдн. = 77 деней). 

Qхоз = (11,5×28×1,0)×77)/1000 = 24,8 м
3 

на весь период строительства.

Водоснабжение для производственных и технических нужд: 

Вода для производственных нужд необходима для разведения сухих смесей, 

использования машин и установок, подпитки бетона и т.д.  

Расход воды на производственные потребности, л/с: 

,
3600

чпп
нпр

t

КПq
КQ 

Где  qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (подпитка бетона, 

разведение сухих смесей и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

Qпр=1,2*(500*5*1,5)/(3600*8)=0,16 л/с 

За весь период строительства:  Qпр = 0,16 л/сек.=(0,16 /1000)х3600х8*77=346,5  м
3

Расход воды для пожаротушения на период строительства Qпож  = 5л/с 

Вода, используемая на производственные нужды (приготовление цементных растворов, 

смачивание поверхностей и т.д.) используется безвозвратно. Потребность строительства в 

технической и бытовой воде осуществляется путем доставки ее в автоцистернах АЦПТ-4.1. 

11.5 Потребность в сжатом воздухе, кислороде, топливе 

Потребность в топливе и смазочных материалах рассчитывается генподрядной 

строительно-монтажной организацией по паспортным данным конкретных машин и 

механизмов, применяемых при выполнении строительно-монтажных работ. 

12 Площадки для складирования материалов, конструкций, оборудования, 

укрупненных модулей и стендов для их сборки 

Необходимый технологический объем складирования материалов и конструкций и 

потребность строительства в закрытых помещениях и открытых складских площадках 

определяется по "Расчѐтным нормативам для составления ПОС" на 1 млн. рублей 

строительно-монтажных работ (в ценах 1984 года) при разработке ППР. Складирование 

материалов на строительной площадке проектом не предусматривается. Доставка 

строительных материалов на площадку осуществляется  в расчете на одну рабочую смену. 

Монтаж оборудования и трансформатора выполняется с «колес». 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование складируются согласно п. 6.3.3 

СНиП 12-03-2001.  

Исполнитель обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в 

соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия. Материалы 

(конструкции) следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против 

1.1 
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самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 

Складские площадки должны быть защищены от поверхностных вод. 

 Горючие материалы завозятся на стройплощадку по мере необходимости в объеме 

работы одной смены. 

В данном проекте укрупненные модули не собираются, следовательно, нет 

необходимости в применении специальных стендов для их сборки. 

13 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов 

Обеспечение качества строительно-монтажных работ достигается систематическим 

контролем выполнения каждого производственного процесса. Производственный контроль 

качества строительства включает: 

- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изделий, 

материалов; 

- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных 

операций; 

- приѐмочный контроль строительно-монтажных работ. 

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем работ 

(СП 48.13330.2019, раздел 6.2). 

Производственный контроль должен включать в себя: 

 входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком 

(заказчиком) (СП 48.13330.2019 п.6.1.1.); 

 входной контроль применяемых материалов, изделий (СП 48.13330.2019 п.6.1.3- 

6.1.5.); 

 операционный контроль в процессе выполнения и по завершении 

операций (СП 48.13330.2019 п.6.1.6.); 

 оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся 

недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (СП 48.13330.2019 

п.6.2,-6.2.4). 

Входной контроль необходимо проводить в специально отведенном помещении 

(участке), оборудованном необходимыми средствами контроля, испытаний и оргтехники, а 

также отвечающем требованиям безопасности труда. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного 

производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль 

специальными службами либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями. 

Рабочие места и персонал, осуществляющий входной контроль, должны быть 

аттестованы в установленном порядке. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР должны 

разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. 

Средства измерений и испытательное оборудование, используемое при входном 

контроле, выбирают в соответствии с требованиями нормативно-технической документации 

(НТД) на контролируемую продукцию и ПР 50.2.002-94 «Порядок осуществления 

государственного метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств 

измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и соблюдением 

метрологических правил и норм». Если метрологические средства и методы контроля 

отличаются от указанных в НТД,  то потребитель согласовывает технические характеристики 

используемых средств и методы контроля с поставщиком или представительством заказчика. 

Разработчик проектной документации осуществляет авторский надзор за 

строительством. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются 

соответствующими нормативными документами. 
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Все используемые материалы, изделия, конструкции, кабельная продукция и 

оборудование должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных 

стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, 

действующих на территории Российской Федерации, и иметь документ о качестве (паспорт, 

сертификат, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических величинах 

нормируемых этими документами показателей качества. 

Материалы, изделия, конструкции и оборудование, к которым предъявляются 

требования по безопасности, должны иметь сертификат соответствия системы сертификации 

ГОСТ РФ в области строительства. 

К ним в первую очередь относятся: несущие конструкции; материалы защитных 

покрытий. В случае использования материалов, изделий, конструкций, кабельной продукции и 

оборудования, выпускаемых или поставляемых зарубежными фирмами, необходимо 

проверить и обеспечить: 

 соответствие технических характеристик материала, изделия, конструкции и 

оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России; 

 наличие деклорации в  соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 

01.12.2009 №982. 

Контроль, за соблюдением вышеуказанных требований возлагается на генерального 

подрядчика. Для исполнения данных работ генподрядчиком создается служба 

производственного контроля, в которой должно иметься подразделение лабораторного 

контроля для испытания изделий при отступлении от требований проекта. 

В процессе строительства должна выполняться оценка, выполненных работ, результаты 

которых, влияют на безопасность объекта, но, в соответствии с принятой технологией, 

становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а 

также, выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение 

дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения 

последующих конструкций и участков инженерных сетей. 

Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические 

материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое 

положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства по 

мере завершения определенных в проектной документации работ. Исполнительная 

документация ведется лицом, осуществляющим строительство, и включает: 

Актами освидетельствования оформляются работы геодезической разбивочной основы, 

проверяя ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления 

знаков на местности и разбивки осей объекта капитального строительства. 

Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 

капитального строительства и, в соответствии с технологией строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, контроль за выполнением которых, не может быть проведен после 

выполнения других работ (далее - скрытые работы) оформляются актами освидетельствования 

скрытых работ. 

Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в 

процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без 

разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-

технического обеспечения (далее - ответственные конструкции) оформляются актами 

освидетельствования ответственных конструкций. 

Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в 

которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и 

участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются актами 

освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, 

определяется проектной документацией. 
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Акты освидетельствования выше указанных работ оформляются в соответствии с 

требованиями РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, 

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 

Выполнение всех строительных работ производить в соответствии с требованиями 

СНиП 3.01.04-87. 

Контроль качества строительных и монтажных работ выполнять специальными 

службами строительных организаций, оснащенных техническими средствами с целью 

необходимой полноты и достоверности результатов контроля, а также производственными 

подразделениями подрядчиков (исполнителей) в порядке самоконтроля в процессе 

строительного производства. 

При контроле и приемке работ проверять: 

 соответствие состава и объема выполненных работ проекту; 

 степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и 

других показателей требованиям проекта; 

 своевременность и правильность оформления производственной документации; 

 устранение недостатков, отмеченных в журналах работ в ходе контроля и 

надзора за выполнением СМР. 

При контроле качества выполнения строительно-монтажных работ и надзором за 

строительством руководствоваться указаниями СП 48.13330.201, глава 6. 

Организационным контролем проверять: 

 соблюдение технологических режимов, установленных технологическими 

картами и регламентами; 

 соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 

требованиям проектной и технологической документации. 

При контроле и приемке работ проверять: 

 соответствие примененных материалов, изделий и конструкций требованиям 

проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ, СанПиН; 

 наличие сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющую 

качество и комплектность; 

 соответствие качества и комплектности продукции требованиям проектной, 

конструкторской и нормативно-технической документации; 

 соблюдение правил и сроков хранения (годности) продукции поставщиками. 

Для проведения испытаний, проверок и анализов, связанных с входным контролем, 

продукция может быть передана в другие подразделения предприятия (лаборатории, 

контрольно-испытательные станции и др.). 

14 Предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля 

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть 

организована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных 

геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят: 

а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с 

осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей зданий и 

сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической 

документацией; 
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б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих 

чертежах и согласование в установленном порядке вопросов, по устранению обнаруженных в 

них неувязок; 

в) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или геодезической 

части проектов производства работ (ППР) и согласование проектов организации строительства 

(ПОС) в части создания геодезической разбивочной основы и ведения геодезических работ в 

процессе строительства; 

г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей 

необходимых материалов линейному персоналу; 

д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и организация 

восстановления их в случае утраты; 

е) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением 

геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе 

строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями 

конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-

монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР; 

ж) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодезической 

документации по законченным строительством зданий, сооружений и их отдельных частей, а 

также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях). 

На лабораторию подрядной строительной организации на период строительства 

возлагаются функции: 

а) контроля качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами 

операционного контроля; 

б) проверки соответствия стандартам, техническим условиям, техническим паспортам и 

сертификатам, поступающим на строительство строительных материалов, конструкций и 

изделий; 

в) определения физико-химических характеристик местных строительных материалов; 

г) подготовки актов о не качественности строительных материалов, конструкций и 

изделий, поступающих на строительство; 

д) подбора составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных и других 

строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозированием и 

приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов; 

е) контроля за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения 

строительных материалов, конструкций и изделий; 

ж) контроля за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-

монтажных работ; 

з) отбора проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их 

испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в 

конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в 

основаниях (промерзание, оттаивание); 

и) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготовленных из 

него конструкций и изделий; 

к) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от 

исполнителей (бригад, звеньев); 

Строительная лаборатория обязана вести журналы регистрации осуществленного 

контроля и испытаний, в том числе отбора проб, испытаний строительных материалов и 

изделий, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества строительно-

монтажных работ, контроля за соблюдением технологических режимов при производстве работ 

и т.п., а также регистрировать температуру наружного воздуха. 

Строительная лаборатория дает по вопросам, входящим в еѐ компетенцию, указания, 

обязательные для производственного линейного персонала. Эти указания вносятся в журнал 

работ и выполнение их контролируется строительными лабораториями. Организация, 
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осуществляющая лабораторный контроль, после освидетельствования выполненных работ 

обязана предоставить Заказчику исполнительскую документацию в объемах, определенных 

нормативными требованиями. 

Контроль положения конструкций и частей сооружения, параметры сооружения в 

процессе производства строительно-монтажных работ, методы инструментального контроля, 

порядок и объем его проведения определить в ППР.   

15  Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 

возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 

При разработке проекта производства работ необходимо учесть следующее: 

-уточнить вес и объѐм монтируемых конструкций (оборудования); 

-уточнить марки и количество машин, механизмов и транспортных средств; 

-определить зоны действия вредных и опасных производственных факторов, разработать 

перечень мероприятий, обеспечивающих защиту рабочих от влияния этих факторов; 

-объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-

монтажных работ, а также условия их совмещения с работой железнодорожной станцией; 

-порядок оперативного руководства, включая действия строителей и 

эксплуатационников, при возникновении аварийных ситуаций; 

-порядок использования строителями услуг предприятия и его технических средств; 

-условия организации комплектной и первоочередной поставки материалов, перевозок, 

складирования грузов и передвижения строительной техники по территории, а также 

размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства 

сооружений и помещений предприятия.  

16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 

средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 

охраны труда 

Генеральная подрядная и строительная организация, разрабатывающая и утверждающая 

проекты производства работ, должна предусмотреть в них решения по безопасности труда, по 

составу и содержанию соответствующие требованиям, изложенным в СНиП 12-03-2001. 

До начала производства работ генеральный подрядчик обязан оформить акт-допуск на 

производимые работы (п.4.18 СНиП 12-03-2001. Часть 1, приложение В). 

Перед началом производства работ все ответственные производители работ должны: 

 ознакомиться с принятыми проектными решениями, последовательностью выполнения 

работ; 

 ознакомится с мероприятиями по предупреждению неблагоприятного воздействия 

факторов производственной среды и трудового процесса; 

 пройти соответствующие инструктажи. 

В подготовительный период необходимо выполнить комплекс мероприятий, 

обеспечивающих безопасное производство работ, и сдать площадку по акту о выполнении 

мероприятий по безопасности труда (СНиП 12-03-2001. Часть 1., приложение И). 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. 

Бытовые помещения укомплектовать: 

 аптечкой с медикаментами и средствами оказания первой помощи пострадавшим; 

 емкостью с питьевой водой. 

Для безопасного ведения работ предусматривается: 

 обеспечение рабочих необходимыми средствами индивидуальной защиты (спецодежда, 

рукавицы, каски и т.д.); 
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 осуществление систематического контроля за выполнением мероприятий по технике 

безопасности на каждом рабочем месте; 

 периодическая проверка знаний правил техники безопасности и производственной 

санитарии всех работающих; 

 ограждение опасных зон, в пределах которых возможно возникновение опасности в 

связи с падением предметов, или возможна опасность поражения электрическим током (без 

прикосновения), а также опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин в 

соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78, и обозначение их видимыми знаками безопасности 

и надписями установленной формы; 

 установка на рабочих местах предупреждающих и защитных плакатов; 

 освещение строительной площадки, участков работ, рабочих мест, проездов и проходов 

к ним в темное время суток в соответствии с инструкцией по проектированию электрического 

освещения строительных площадок; 

Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям: 

 высота ограждения участков работ - не менее 1,2 м; 

 ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в 

течение рабочего времени и запираемых после его окончания. 

Под защитными ограждениями понимаются устройства, предназначенные для 

предотвращения непреднамеренного доступа людей в зону действия опасного 

производственного фактора. 

Эксплуатацию строительных машин осуществлять в соответствии с СП 12-104-2002.  

В темное время суток на границах опасной зоны выполнить сигнальное освещение.  

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах 

должна удовлетворять требованиям СНиП 12-03-2001. 

Зоны постоянно действующих опасных производственных факторов во избежание 

доступа посторонних лиц должны быть ограждены защитными ограждениями, 

удовлетворяющими требованиям ГОСТ 23407-78.  

Запрещается: 

 в зоне монтажных работ выполнять другие виды работ и находиться посторонним 

лицам на данном участке; 

 выполнять работы по ремонту и строительству в случае нахождения людей в одной 

секции (захватке, участке), на этажах (ярусах), над которыми производится слом, перемещение, 

установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования; 

 нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до 

момента их жесткого закрепления. 

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.97г. № 116-ФЗ к опасным производственным объектам 

реконструируемого предприятия относятся - площадки, где используются стационарно 

установленные грузоподъемные механизмы. При производстве работ на данном объекте 

необходимо: 

-обеспечить выполнение требований промышленной безопасности, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также 

государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в нормативных 

правовых актах Ростехнадзора России; 

-обеспечить подготовку и аттестацию работников в области промышленной 

безопасности в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников 

организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору России; 

-иметь нормативные правовые акты и нормативные технические документы, 

устанавливающие требования промышленной безопасности; 
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-организовать и осуществлять производственный контроль в соответствии с Правилами 

организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасном производственном объекте; 

-допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворять 

соответствующим квалификационным требованиям, не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 

-организовать систему охраны, исключающую доступ посторонних лиц в служебные 

здания и сооружения; 

-планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий 

аварий, принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии, иметь 

резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации 

последствий аварий; 

-обучать работников действиям в случае аварии или инцидента; 

-соблюдать порядок и условия применения технических средств на опасных 

производственных объектах, предусмотренных Правилами применения технических устройств 

на опасных производственных объектах, в т.ч. порядок технического обслуживания, ремонта и 

диагностирования в соответствии с технической документации организации-изготовителя и 

требованиями соответствующих регламентов. 

17 Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 

период строительства 

Проектом организации строительства предусматриваются мероприятия направленные на 

локализацию и снижение временного антропогенного воздействия строительства на 

окружающую среду следующих факторов: 

-акустического воздействия; 

-загрязнения атмосферы при работе строительных машин; 

-замутнения, загрязнения вод, сбросов нефтепродуктов; 

-загрязнения строительно-хозяйственными отходами земли, поверхностных вод; 

-негативного воздействия строительно-хозяйственных построек, складов, 

коммуникаций; 

-нарушения почвенного и растительного покрова; 

-запыления атмосферы продуктами строительства; 

-комплексного воздействия на флору и фауну. 

Проектом организации строительства предусматриваются следующие мероприятия 

направленные на локализацию и снижение временного антропогенного воздействия 

строительства на окружающую среду: 

-бытовые и хозяйственные помещения размещаются в мобильных зданиях; 

-для сохранения растительного слоя почвы, мобильные здания контейнерного типа 

устанавливают на прокладки из фундаментных блоков; 

-во избежание загрязнения почвы предусматривается хранение производственных и 

твердых бытовых отходов в металлических контейнерах с крышками на специально 

оборудованной площадке с бетонным покрытием, конструкции контейнеров и бункеров 

должны исключать возможность загрязнения грунтов и поверхностных вод; 

-в ходе проведения строительно-монтажных и специальных работ осуществляется 

выполнение мероприятий и требований организационно-технологической документации, 

эксплуатационной документации на строительные машины, механизмы и инструмент, 

технических условий и ГОСТов на строительные материалы и изделия по вопросам 

экологической безопасности, санитарно-гигиенических норм; 

-осуществлять проверку наличия Российских (в т.ч. и на импортные материалы) 

гигиенических сертификатов, которые характеризуют закупаемую продукцию с точки зрения 

экологической надежности и безопасности ее применения в строительстве и имеют данные о 
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радиологических показателях материалов или вредных веществах, выделяющихся в процессе 

их эксплуатации; 

-в течение всего процесса строительства осуществляется входной контроль 

строительных материалов, изделий и инженерного оборудования, проверке подвергаются как 

отечественные, так и импортные материалы; 

- лакокрасочные материалы, гидроизоляционные материалы на жидкой основе, мастики 

должны доставляться на строительную площадку и храниться в закрытой заводской таре, что 

исключает выделение пыли, вредных паров и газов; 

-в засушливый период, с целью предотвращения выделения пыли при выгрузке сыпучих 

материалов, предусмотреть увлажнение выгружаемых материалов распылением воды; 

-вывоз строительного мусора со строительной площадки осуществляется 

автомобильным транспортом на полигон ТКО; 

-на сварочных работах предусмотреть передвижные фильтровентилирующих агрегаты; 

-все работы по техническому обслуживанию строительных машин и механизмов 

производить на базе подрядной строительной организации; 

-заправка строительной технике и автотранспорта на базе генподрядной строительной 

организации или на постоянных автозаправочных комплексах; 

-используемый в строительстве автотранспорт и дорожно-строительная техника 

соответствует действующим нормам, правилам и стандартам в части: выброса выхлопных 

газов, токсичных продуктов неполного сгорания топлива и аэрозолей, шума работающего 

двигателя и ходовой части; 

-автосамосвалы, перевозящие сыпучие грузы, должны быть оборудованы специальными 

съемными тентами; 

-при выборе строительных машин и механизмов предпочтение должно (при равных 

условиях) отдаваться технике с электрическим приводом; 

-предельный срок содержания образующихся отходов входе строительства в местах 

временного хранения (складирования) не должен превышать 7 календарных дней; 

-транспортирование опасных отходов должно осуществляться при наличии паспорта 

опасных отходов, специально оборудованными и снабженными специальными знаками 

транспортными средствами, с соблюдением требований безопасности к транспортированию 

опасных грузов, утвержденных приказом Минтранса России от 08.07.1995г. № 73, наличии 

установленной документации; 

-проводить геоэкологический мониторинг, включающий системы наблюдений за 

изменением состояния окружающей геологической среды и ее загрязнения, состав и объем 

мониторинга должны назначаться с учетом инженерно-геологических и гидрогеологических 

изысканий и обеспечить получение необходимой информации для характеристики загрязнения 

грунтов и подземных вод, а также аномальных локальных природных и техногенных полей и 

экологических и инженерно-геологических процессов. 

Работы по установке опоры № 1 выполняются в водоохраной зоне р.Мха. Для установки 

опоры №1 заезд на трассу осуществляется с проселочной дороги.    

 В водоохраной зоне выполняются работы: 

1. Вырубка просеки

2. Разработка котлована под  фундаменты;

3. Установка фундаментов

4. Выкладка и сборка опоры

5. Установка опоры на фундаменты

6. Монтаж проводов

Площадь нарушенных земель в водоохраной зоне  - 990,51 м
2

По окончании всех строительно-монтажных работ выполняется рекультивация земель 

сельскохозяйственного назначения по проекту 017/03-ВЭС-2018-00-04-ПР. 
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С целью предотвращения загрязнения поверхностного стока и почв территории 

строительства планируются организация на выезде со строительной площадки поста мойки 

колес типа «Мойдодыр-К». 

Комплект «Мойдодыр-К» имеет замкнутый цикл водооборота. Потребность в воде на 

подготовку установки к работе составит 3,4 м
3
, равные сумме объемов воды в установке и

баке запаса воды, необходимые для эксплуатации мойки (0,9+2,5=3,4 м
3
).

Проектом принимается 3 автомашины, выезжающих за пределы строительной 

площадки в течение одной рабочей смены. Количесство рабочих смен – 77. 

Расход воды на мойку одной машины составляет 70 л или 0,07 м
3
. Потери воды с

уносом на колесах автотранспорта составляют 8% или 5,6 л на одну автомашину. 

Суммарное количество необходимых моек 77*3=231шт, полный расход воды на период 

строительства составит 0,0056 м
3
 *231+3,4 м

3
=4,694 м

3
, или 0,020 м

3
/машину (0,060 м

3
 в

сутки). 

Таким образом, оборотный расход от мойки колес на весь период строительства 

составит 70 л * 231 маш. смен = 16170 л.=16,17 м
3
.

18 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства 

Для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию строительной площадки 

выполняются следующие мероприятия: 

 монтаж строительного ограждения площадки с запирающими устройствами; 

 организация круглосуточной охраны объекта. 

Охрана объекта строительства должна осуществляться с целью: 

 обеспечения сохранности оборудования, приборов, материалов и прочего имущества; 

  предупреждение возможных случаев нарушений и ликвидация их последствий на 

объекте; 

 обеспечение защиты от диверсионно-террористических средств; 

 организация системы контроля доступа или своевременное обнаружение и задержание 

физических лиц, пытающихся проникнуть на территорию объекта (с объекта) в помещения 

(склады, хранилища и пр.); 

Наиболее опасными факторами, представляющими угрозу для объекта, являются: 

 угроза проведения диверсионно-террористического акта с применением диверсионно-

террористических средств; 

 стихийные бедствия и аварии, пожары, наводнения, механическое разрушение; 

 несанкционированное проникновение на территорию объекта с целью кражи ценностей; 

Физическая защита включает в службу охраны, работников контрольно-пропускного 

поста. 

В основном физическая защита обеспечивается службой охраны, основной задачей 

которой является предупреждение несанкционированного проникновения на территорию, в 

здания и помещения объекта, физических лиц без специального разрешения, и их сдерживание 

в течение расчетного времени. 

Посты охраны размещать у въезда (выезда) на строительный участок. Для производства 

работ предполагается два поста – один на территории ПС, второй на территории бытового 

городка 

Режим работы охраны – круглосуточный. 

Для обеспечения предупреждения пожароопасной ситуации бытовые помещения 

строительного городка должны быть укомплектованы заводом изготовителем, системой 

пожарной сигнализации, пульт разместить на посту охраны. 

Специальная защита для данного объекта не требуется. 
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19 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 

Ввиду отсутствия необходимости, технические решения не принимались. 

20 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов 

Срок начала строительства указывает заказчик. При заключении договора на 

выполнение работ подрядчик вправе, с учетом организационно-технических мероприятий и 

совершенствования технологии работ, а также при выявлении дополнительных видов работ 

согласовать с заказчиком и пересмотреть продолжительность работ, с обязательным 

отображением ее в ППР.  

Продолжительность строительства подстанции рассчитана согласно СНиП1.04.03-85*, 

глава А, раздел 1.  Продолжительность строительства подстанции составит 3,5  месяцев.  

Расчет продолжительности подстанции    приводятся в таблице 21.1. 

Таблица 20.1  Расчет продолжительности строительства ПС 35/10 кВ 

Исходные данные Формула расчета Значение 

Нормативная продолжительность строительства, Тн, мес. 2 

Коэффициент, учитывающий природно-климатический 

район, Кт 

1,2 

Увеличение продолжительности строительства, Тув, мес Общие положения*, п.9 0,8 

Расчетная продолжительность строительства, Тр, мес Тн*Кт+Тув 3,5 

Продолжительность строительства ВЛ 35 кВ и реконструкция ВЛ 10 кВ  определена по 

ЕНиР 23-2-5, Е23-2-3, Е23-2-9, Е23-2-10,Е23-2-11, Е23-2-16, Е23-2,20 и сосоставит: 

-ВЛ 35 кВ – 7 смен; 

- ВЛ 10 кВ цепь Б – 20 смен;  

- ВЛ 10 кВ цепь А – 18 смен;  

Согласно глава А, раздел 1, общие указания,  п.8 общая продолжительность 

строительства составит 3,5 месяца. 

Предусматривается, что строительно-монтажные работы будут выполняться поточным 

методом с частичным совмещением отдельных видов работ по времени, при наличии 

материалов, изделий и оборудования на приобъектном складе, без учета технологических 

перерывов.  

На основании ВСН 33-82*, приложение 4, календарный план строительства не 

выполняется.  
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Перечень нормативных документов 

ПОС разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов 

и правил: 

Федеральный закон 

№384-ФЗ 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

Постановление  

Правительства РФ  

№87 от 16.02.2008г 

Постановление правительства РФ «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» 

СП 48.13330.2019 Организация строительства 

СП 12-135-2003 Отраслевые типовые инструкции по охране труда 

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения. Основания и фундаменты 

СП 126.13330.2017 Геодезические работы в строительстве 

СНиП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и 

промышленной безопасности в проектах организации строительства 

и проектах производства работ 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное 

производство 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования 

СанПиН 2.1.4.1074-01  Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества 

СанПиН 2.1.4.1116-02  Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества 

ВСН 33-82* Ведомственные строительные нормы по разработке проектов 

организации строительства (Энергетика) 

ПУЭ Правила устройства электроустановок, седьмое издание, 

Издательство НЦ ЭНАС, 2003 

ПОТ РМ 012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, 

Минтруда, 2000 

ПОТ Р М-007-098 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах и размещении грузов 

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения 

МДС 12.46-2008 Методические рекомендации по и оформлению проекта организации 

строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), 

проекта производства работ 

МДС 12-43-2008 Нормирование продолжительности строительства зданий и 

сооружений 

СН 494-77  Нормы потребности в строительных машинах 

СО 34.03.151-2004 Инструкция по безопасному производству работ 

электромонтажниками на объектах электроэнергетики 

РД 153-34.3-03.285-

2002 

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и 

производстве электромонтажных работ 
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РД 11-02-2006  Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте объектов капитального строительства и требования, 

предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения 

РД 11-06-2007  Методические рекомендации о порядке разработки проектов 

производства работ грузоподъемными машинами и технологических 

карт погрузочно-разгрузочных работ 

- Расчетные нормативы для составления проектов организации 

строительства» (ЦНИИОМТП) 

СК-5.2-2005  Машины и оборудование вертикального транспорта 

СК-5.1 Машины и оборудование для земляных, мелиоративных, свайных и 

дорожных работах. Выпуск 1 
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Приложение А.1 
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Приложение А.2 



Приложение А.3 53.2



 

 

 

 

 

 

 

С
о

гл
ас

о
в
а
н

о
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 017/03-ВЭС-2018-02-04-ВР 

Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Геологическая. Строительство объекта: ВЛ 35 кВ Столбово - Усть-Куда 

2 этап. Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь Б от ПС 35/10 кВ Грановщина до 

опоры 202 с.Усть-Куда инв. №6000100098. Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина-Усть-Куда Цепь А 

от ПС 35/10 кВ Грановщина до оп.181 с.Усть-Куда инв. №6000100099 Изм. Кол..  уч.. Лист № док. Подп. Дата 

Проектная документация 

Стадия Лист Листов 

2
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П 1 

Разработал Степанова 
Ведомость объемов работ.  

Монтаж ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ 

Департамент 

проектирования 

электрических  сетей 

54

№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

  Монтаж провода под тяжением (ВЛ 35 кВ) 

1 Монтаж 6 проводов АС 120/19 в анкерном пролете до 1 км: 

- луг 

- просека 

- болото 

км 

км 

км 

0,18663 

0,02803 

0,03179 

2 Монтаж  6 проводов АС 120/19  по лугу на переходе через 

ВЛ 10 кВ на анкерно-угловой и промежуточной опорах 

пер/км 1/0,08824 

Материалы и оборудование 

1 Провод сталеалюминиевый АС 120/19, ГОСТ 839-80 км/т 2,068/0,974 

2 Лист 4 шт 36 

3 Лист 5 шт 6 

4 Изолятор ПС70Е шт 18 

5 Зажим соединительный СОАС-120-3 для провода шт 1 

6 Гаситель вибрации ГВУ-1,2-1,6 на провод шт 12 

7 Термопатрон ПАС-120 шт 30 

Заземление 

1 Выполнение заземляющих устройств ВЛ 35 кВ  с 

горизонтальным заземлением длина луча до 25 м: 

- в сухих грунтах 1 группы (длина луча 15 м) 
м  240 

2 Сталь круглая для заземления d=12 мм ГОСТ 535-88* м/кг 272/244,8 

3 Электроды Э42А кг 7,3 

4 Детали присоединения заземлителей, сталь С 245      кг 2,86 

Защита птиц 

1 Установка на траверсах устройства защиты птиц от 

поражения электрическим током ЗПК-1 на высоте от 10,5 до 

21,5 м  

- анкерно-угловая опора – 12 шт (на H (м) -  15,5; 18,5; 21,5)  

- промежуточная опора – 6 шт (на H (м) -  10,5; 14,5; 18,5) 

шт 42 

Рубка просеки   

1 - лес очень мелкий до 16 см шт 107 

Выход древесины 

1 Деловая древесина м
3

14,2 

2 
Дровяная древесина 

м
3

2,5 
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

Монтаж кабеля оптического встроенного в грозозащитный трос (ОКГТ) под тяжением 

1 Монтаж 1 ОКГТ в анкерном пролете до 1 км: 

- луг 

- просека 

- болото 

км 

км 

км 

0,18663 

0,02803 

0,03179 

2 Монтаж  1 ОКГТ по лугу на переходе через ВЛ 10 кВ на 

анкерно-угловой и промежуточной опорах 

пер/км 1/0,08824 

3 Монтаж спусков ОКГТ по металлоконструкциям опоры шт/м 1/11 

4 Монтаж кабеля в муфте с измерительными работами шт 1 

5 Монтаж кабельной муфты на высоте до 10 м шт 1 

6 Измерение оптического кабеля стр. длина 1 

7 Измерение затухания уч-к 1 

Материалы и оборудование 

1 Натяжное крепление ОКГТ,  лист 6 шт 6 

2 Поддерживающее крепление ОКГТ, лист 7 шт 1 

3 Муфта соединительная МОПГ-М-1/128-4КУ3260 шт/кг 1/6 

4 Комплект для ввода ОКГТ в муфту - КВГ 9-12/1*(2-3,6) шт 1 

5 Комплект для ввода ОКСН в муфту - КВСм 6-22     шт 1 

6 Комплект для защиты сростка ОВ – КДЭС-6030 шт 1 

7 Барабан шлейфовый БШ-3-3 шт/кг 1/36,27 

8 Узел подвески УПШ-03-2 шт/кг 4/0,96 

9 Зажим  шлейфовый ЗКШ2-11/14-2 шт/кг 20/14,0 

10 Гаситель вибрации ГВ-4543-02М шт 1 

11 Протектор защитный ПЗС-13,3/13,6-13 (350) шт 1 

Прокладка ОКСН от опоры №4 (У35-2т) до территории ПС 

Прокладка кабеля ВОК: 

1 - по опоре с помощью щлейфовых зажимов м 6 

2 - по опоре в стальной трубе d=110 мм м 4,5 

3 - в земле в п/э трубе ЗПТ 40/35 м 15 

4 - в земле в п/э трубе ЗПТ 40/35 по территории ПС м 10 

5 - внутри здания по кабельросту в п/э трубе ЗПТ 40/35 м 25 

Земляные работы 

1 
Рытье траншеи вручную в сухих грунтах 1 группы под 

прокладку кабеля  
м

3
16,25 

2 Устройство постели из песка под кабель м
3

2,5 

3 Укладка в траншею оранжевой сигнальной ленты ЛСЭ-250 м 25 

4 Обратная засыпка траншеи ранее разработанным грунтом м
3

13,75 

5 Планировка грунта  м
3

2,5 

Прокладка кабеля 35 кВ от опоры №4 (У35-2т) до здания ЗРУ 

Прокладка 1 кабеля  ПвП 1х150/25 – 35 кВ 

1 

- по опоре  с помощью кабельных креплений: 

- на высоту до 15 м 

- на высоту до 30 м   

м 

м 

46,6 

31,6 
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

Прокладка 3 кабелей  ПвП 1х150/25 – 35 кВ 

1 - по опоре в трубе ПРОТЕКТОРФЛЕКС БК 225/11.4/12/160 м 8 

2 - в траншее с защитой плитами ПЗК 480х480 м 26 

3 - в ж/б лотке м 17 

4 - в здании ЗРУ м 10 

5 Сухая разделка кабеля шт/м 12/24 

6 Окраска кабеля огнезащитной краской 

Земляные работы 

1 
Рытье траншеи в сухих грунтах 1 группы под прокладку 

кабелей  
м

3
156 

2 Устройство постели из песка под кабель 

- в траншее  

- в ж/б лотке   

м
3

3,9 

0,68 

3 Укладка в траншею плит ПЗК 480х480 шт 54 

4 Обратная засыпка траншеи ранее разработанным грунтом м
3

152,1 

5 Планировка грунта  м
3

3,9 

Материалы и оборудование 

1 Кабель ПвП 1х150/25 – 35 кВ (2,709 кг/м) км 0,29 

2 Изолятор опорный ОСК-10-35-Б-4 УХЛ1 шт/шт 6/45 

3 Ограничитель перенапряжения ОПН-35/40,5-10/650 2 УХЛ1 шт/кг 6/49,2 

4 Муфта кабельная наружной установки РОLT-42Е/1XO-L12 компл. 2 

5 Муфта кабельная внутренней установки РОLT-42Е/1XI-L12 компл. 2 

6 
Металлоконструкции для крепления кабеля 

(в том числе метизы – 11,72 кг) 
кг 418,82 

7 

Металлоконструкции для установки ОПН и опорных 

изоляторов 

(в том числе метизы – 8,883 кг) 

кг 280,23 

8 Кабельное крепление КАЗ 45-65      12 

9 Кабельное крепление КАЗ 40-65 42 

10 Комплект метизов №2 для КА3-45-65 12 

11 Комплект метизов №2 для КА3-40-65 30 

12 
Комплект метизов №2 для КА3-40-65  с центральным 

креплением 
18 

13 Лента уплотнительная ЛУ-80         9,5 

14 Заземляющий проводник МГГ-25 м 15 

15 Шина из алюминиевого сплава 10х80, L=2 м шт/кг 6/6,48 

16 Зажим соединительный ПА-4-1 шт 6 

17 Зажим аппаратный  А2А-120-8 шт 6 

18 Труба квадратная оцинкованная 40х40х2 шт/кг 6/5,112 

19 
Краска огнезащитная «ОГРАКС-ВВ» для окраски кабеля 

проложенного в ж/б лотках и здании ЗРУ (расход 1,5 кг/м
2
)

кг 15,8 

Заход ВЛ 10 кВ на ПС Геологическая 

1 
Демонтаж 3хАС70/11 на действующей ВЛ по лугу при 

длине анкерного участка до 1 км 
км 0,191 

2 Анкеровка проводов за 5 тонный деревянный якорь шт 12 

3 Демонтаж одностоечной промежуточной ж/б опоры по лугу шт/м
3

2/0,94 
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

Установка опор в сверленные котлованы в сухих грунтах 

1 группы, по лугу: 

1 

- одностоечная промежуточная ж/б опора П10-2 

- ж/б стойка - 0,47 м
3
,

- металл - 22,2 кг, в том числе метизы – 4,3 кг 

шт 4 

2 

- одностоечная промежуточная ж/б опора ПП10-1 на ж/б 

приставках 

- ж/б стойка - 0,47 м
3
,

- приставка ПТ45 - 2 шт. х 0,2 м
3
 = 0,4 м

3
,

- металл - 78,9 кг с учетом надставки ТС1, в том числе 

метизы – 5,2 кг 

шт 4 

3 

-двухстоечная анкерная ж/б опора А10/0,38 

- ж/б стойка - 2 шт. х 0,47 м
3
 = 0,94 м

3
,

- приставка П-3и - 2 шт. х 0,05 м3 = 0,1 м
3
,

- металл – 75,4 кг, в том числе метизы - 11,7 кг 

шт 4 

4 

-трехстоечная анкерно-угловая ж/б опора УА10-1 

- ж/б стойка - 3 шт. х 0,47 м
3
 = 1,41 м

3
,

- приставка П-3и - 3 шт. х 0,05 м3 = 0,15 м
3
,

- металл – 62,7 кг, в том числе метизы – 6,5 кг 

шт 12 

Монтаж провода 

1 
Монтаж 3хАС70/11 на действующей ВЛ по лугу при длине 

анкерного пролета до 1 км (сущ. провод) 
км 0,05907 

2 
Монтаж 3хСИП-3 1х120 по лугу при длине анкерного 

пролета до 1 км 
км 0,4821 

3 
Монтаж 3хСИП-3 1х120 по лугу на переходе через 

автодорогу на промежуточных опорах  
пер/км 2/0,065 

Материалы и оборудование 

1 Провод неизолированный СИП-3 1х120 км/т 1,69/0,891 

2 Изолятор ШС10Д шт 76 

3 Колпачок К6 шт 76 

4 Крепление провода СШ-2 шт 76 

5 Зажим ПС-2-1 шт 52 

6 Зажим ПА-2-2 шт 96 

7 Изолятор ПС70Е 192 

8 Ушко У1-7-16 96 

9 Промзвено ПРТ-7-1 120 

10 Зажим натяжной НБ-2-6 96 

11 Скоба СК-7-1А 24 

12 Серьга СРС-7-16 24 

Заземление опор 10 кВ 

1 

Выполнение заземляющих устройств ВЛ 10 кВ с 

горизонтальным заземлением длина луча до 25 м в сухих 

грунтах 1 группы (луч 20 м)  

м 480 

2 
Забивка вертикальных электродов длиной 5 м в сухих грунтах 

1 группы 
м 240 

3 Сталь круглая для заземления d=12 мм ГОСТ 535-88* м/кг 720/648 
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№ Наименование работ Ед.изм. Кол-во 

4 Электроды Э42А кг 19,5 

Переустройство ВЛ 10 кВ 

1 
Демонтаж 3хАС70/11 на действующей ВЛ по лугу при 

длине анкерного участка до 1 км 
км 0,103 

Анкеровка проводов за 5 тонный деревянный якорь шт 6 

2 Демонтаж одностоечной промежуточной ж/б опоры по лугу шт/м
3

1/0,47 

3 

4 

Установка одностоечной промежуточной ж/б опоры П10-2 в 

сверленный котлован в сухих грунтах 1 группы, по лугу 

(ж/б-0,47 м
3
, металл-22,2 кг, в том числе метизы – 4,3 кг)

шт/м
3

2/0,94 

5 
Монтаж 3хАС70/11 на действующей ВЛ по лугу при длине 

анкерного пролета до 1 км 
км 0,103 

Заземление 

1 Выполнение заземляющих устройств ВЛ 10 кВ с 

горизонтальным заземлением длина луча до 25 м в сухих 

грунтах 1 группы (луч 20 м)  

м 40 

2 Забивка вертикальных электродов длиной 5 м в сухих грунтах 

1 группы 
м 20 

3 Сталь круглая для заземления d=12 мм ГОСТ 535-88* м/кг 60/53,3 

4 Электроды Э42А кг 1,6 

6 Материалы и оборудование 

7 Провод неизолированный АС-70/11 км/т 0,09/0,025 

8 Изолятор ШС10Д шт 12 

9 Колпачок К6 шт 12 

10 Крепление провода СШ-2 шт 12 

11 Зажим ПС-2-1 шт 2 

12 Зажим ПА-2-2 шт 12 

Устройство временного переезда через керосинопровод и кабель связи 

1 Подсыпка песчано-гравийной подушки м
3

78 

2 Укладка ж/б плит для дорожного покрытия ПНД-АIV шт/м
3

9/15,12 

3 

Омоноличивание швов между ж/б плитами: 

- стержень стальной L=1,0 м, d=10 мм  

- цементный раствор  

шт 

м
3

12 

0,13 

4 Укладка плит ограждения дорог «Нъю-джерси» шт/м
3

18/18,54 
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 № п/ п Наименование работ  Ед.изм.  Количество 

Земляные работы 

1 Разработка сухого грунта I группы в  котловане 

экскаватором c емкостью ковша 0.5м3 (ρ=1,99г/см
3
) м

3 757 

2 То же, вручную м
3

85 

3 Отсыпка песчано-гравийной подготовки h=0.1м из  

привозного  грунта м
3 19 

4 Засыпка котлованов привозным песчано-гравийным 

грунтом вручную – 10% от объема разработки 
м

3
65 

5 Засыпка котлованов привозным песчано-гравийным 

грунтом бульдозером – 90% от объема разработки м
3 587 

6 Засыпка котлованов разработанным грунтом 

вручную – 10% от объема разработки 
м

3
15 

7 Засыпка котлованов разработанным грунтом 

бульдозером – 90% от объема разработки м
3 133 

8 Трамбование грунта механическим способом м
3

819 

9 Планировка грунта после установки фундаментов м
3

694 

10 Сверление котлована в грунтах I группы п.м. 3.0 

11 Засыпка пазух гравийно-песчаной смесью м
3

0.5 

12 Трамбованная глиняная отмостка м
3

0.2 

13 Ручная выемка под ригели (2 ригеля РЦ3.0-6) м
3

0.8 

Монтаж фундаментов 

Нормальные условия. 

Для анкерно-угловых опор: 

14 Фундамент Ф5-У, объем бетона 1,8м3 шт./м
3

6/10,8 

15 Фундамент Ф2-А, объем бетона 1,2м3 шт./м
3

6/7.2 

16 Ригель РФ3.0, объем бетона 0,2м3 шт./м
3

24/4,8 

Для промежуточной ж/бетонной опоры: 

17 Ригель РЦ3.0-6, объем бетона 0,2м3 шт./м
3

2/0,4 

18 
Детали крепления ригелей Д-17, весом 0,0054т        

С245 ГОСТ 27772-88* 
шт./т 48/0,2592 

19 
Детали крепления ригелей Д-16, весом 0,0115т        

С245 ГОСТ 27772-88* 
шт./т 24/0,276 

20 
Детали крепления ригелей Д-14, весом 0,0014т        

С245 ГОСТ 27772-88* 
шт./т 2/0,028 

21 Окраска металлических деталей краской БТ-577 т 0,5632 

22 Битумная гидроизоляция фундаментов за 2 раза м
2

244 

Марка бетона по морозостойкости – F200 
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 № п/ п Наименование работ  Ед.изм.  Количество 

 По водонепроницаемости – W6 

Монтаж опор. 

Нормальные условия 

23 
Монтаж анкерно-угловой металлической опоры 

У35-2т+5, весом 7,033т 
шт./т 2/14,066 

В т.ч. сварные – 0,256 т С255 ГОСТ 27772-88* т ,512 

Болтовые -  6,046т С245 ГОСТ 27772-88* т 12,092 

Метизы – 0,467т Ст20 т 0,934 

Цинк – 0,264т т 0,528 

24 
Монтаж анкерно-угловой металлической опоры 

У35-2тм с молниеотводом h=8м, весом 5.351т 
шт./т 1/5,351 

В т.ч. сварные – 0.256 т С255 ГОСТ 27772-88* т 0,256 

      Болтовые -  4.499т С245 ГОСТ 27772-88* т 4,499 

Метизы – 0.4т Ст20 т 0,4 

Цинк – 0.196т т 0,196 

25 

Установка железобетонной опоры (стойка СК22.1-

6.3, объём бетона – 1,9м3), в сверленый котлован 

диаметром 800мм, глубиной 3,0м с двумя ригелями 

РЦ3.0-6, вес м.к. – 0,452т 

шт./м3/т 
1/1,9/0,45

2 

В т.ч. м.к. – 0,31т С255 ГОСТ 27772-88* т 0,31 

          Сварные лестницы – 0,085т С255 ГОСТ 27772-88* т 0,085 

Болты – 0,022т т 0,022 

Метизы – 0,015т Ст20 т 0,015 

Цинк – 0,02т 0,02 

26 Приварка гаек от вандалов на высоту 6м шт./т 340/0,051 
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7Ведомость объемов работ 

п/п Наименование Ед.изм. Колич. Примечание 

1 2 3 4 5 

Инженерная подготовка территории 

1 Снятие плодородного слоя под территорию 

ПС и откосы на площади  4354 м
2 

м
3

1099 

2 Вывоз неиспользованного плодородного 

грунта 

м
3

939 

Вертикальная планировка 

3 Планировка территории (насыпь – ПГС) м
3

1750 

4 Планировка территории  (выемка) м
3

2210 

5 Вывоз неиспользованного грунта м
3

2210 

Внутриплощадочная автодорога (Тип 1, без обочин) 

10 Разработка грунта, h=0,55 м 

(объем выемки учтен в вертикальной 

планировке) 

м
3

369 Для справки 

11 Уплотнение грунта основания м
2

671 

12 Щебеночно-песчаная смесь С1, М800 ГОСТ 

25607-2009, δ=250 мм 

м
3

168 Без учета 

уплотнения 

13 Щебеночно-песчаная смесь С4, М600 ГОСТ 

25607-2009, δ=300 мм 

м
3

201 Без учета 

уплотнения 

14 Геотекстиль Дорнит 350, ТУ 8397-003-

21506643-2003 

м
2

671 Без учета 

нахлестов и 

стыков 

Парковочная площадка, автодорога (Тип1, с обочинами) 

1 Разработка грунта, h=0,55 м 

(объем выемки учтен в вертикальной 

планировке) 

м
3

127 Для справки 

2 Разработка грунта, h=0,20 м 

(объем выемки учтен в вертикальной 

планировке) 

м
3

8 Для справки 

3 Уплотнение грунта основания м
2

272 

4 Щебеночно-песчаная смесь С1, М800 ГОСТ 

25607-2009, δ=250 мм 

м
3

58 Без учета 

уплотнения 

5 Щебеночно-песчаная смесь С1, М800 ГОСТ 

25607-2009, δ=200 мм 

м
3

8 Без учета 

уплотнения 

6 Щебеночно-песчаная смесь С4, М600 ГОСТ 

25607-2009, δ=300 мм 

м
3

69 Без учета 

уплотнения 

7 Геотекстиль Дорнит 350, ТУ 8397-003-

21506643- 

2003 

м
2

272 Без учета 

нахлестов и 

стыков 

Щебеночное покрытие (Тип 2) 

1 Разработка грунта, h=0,20 м 

(объем выемки учтен в вертикальной 

планировке) 

м
3

262 Для справки 

2 Уплотнение грунта основания м
2

1311 

Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-2014, м
3

65 Без учета 
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п/п Наименование Ед.изм. Колич. Примечание 

1 2 3 4 5 

δ=50 мм уплотнения 

Геотекстиль Дорнит 350, ТУ 8397-003-

21506643- 

2003 

м
2

1311 Без учета 

нахлестов и 

стыков 

Щебень фр. 20-40 мм, М400 ГОСТ 25607-2009, 

δ=150 мм 

м
3

197 Без учета 

уплотнения 

Канава водоотводная, L=114,8м 

1 Ж.-б. лоток ЛК300.90.90-1 по серии 3.006.1-8.1-

1-25 (вып.1) 

шт 38 

Разработка грунта, h=0,98 м 

(объем выемки учтен в вертикальной 

планировке) 

м
3

212 Для справки 

Уплотнение грунта основания м
2

158 

Песчано-щебеночная смесь С4,М400, ГОСТ 

25607-2009   h=0,10м 

м
3

16 Без учета 

уплотнения 

Гидроизоляция наружной поверхности ж.-б. 

лотков битумно-резиновой мастикой 

заводского изготовления марки МБР-90 по 

ГОСТ 15836-79 δ=2 мм 

м
2

м
3

кг 

335 

0,67 

838 

Расход 

мастики 2,5 

кг/м
2 

Заделка швов цементно-песчаным раствором 

1:3 марки 100, b=20мм 

м
3

0,22 

Укрепление выпуска каменной наброской 

фр.70-130 мм, h=0,30м 

м
3

20 На 2 выпуска 

обратная засыпка  грунтом (щебень) м
3

79 Без учета 

уплотнения 

Лоток водоотводной, L=70,0 м 

Разработка грунта, h=0,35 м 

(объем выемки учтен в вертикальной 

планировке) 

м
3

14 Для справки 

Уплотнение грунта основания м
2

32 

подготовка из щебня М400 по ГОСТ 8267-93, 

h=0,10 м 

м
3

3 Без учета 

уплотнения 

установка лотка водоотводного (пластикового) 

Gidrolica Super, h253, DN200 (ЛВ-20.24,6.25) 

Е600 

шт 70 Арт. №0822 

установка торцевой стальной заглушки DN200 шт 2 

установка торцевой стальной заглушки, с 

водоотливом DN200 

шт 2 

установка решетки чугунной щелевой ВЧ (РВ- 

20.24.50), кл. D400 

шт 70 Арт. №50209D 

обратная засыпка  грунтом (щебень) м
3

10 Без учета 

уплотнения 

Площадка для сбора ТКО 

1 Разработка грунта, h=0,15-0,33 м 

(объем выемки учтен в вертикальной 

м
3

1,0 Для справки 
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п/п Наименование Ед.изм. Колич. Примечание 

1 2 3 4 5 

планировке) 

2 Уплотнение грунта основания м
2

4,0 

3 Щебеночно-песчаная смесь С1, М800 ГОСТ 

25607-2009, h=0,10 м 

м
3

0,4 

4 Установка бортового камня: 

- камень бортовой бетонный БР 100.30.15 по 

ГОСТ 6665-91 

шт 2 

- замок из бетона В15 F150 по ГОСТ 26633-2015 м
3

0,12 

5 Устройство основания из бетона В7.5 по ГОСТ 

26633-2015, h=0,05 м 

м
3

0,2 

6 Устройство покрытия площадки из бетона В15 

F150 по ГОСТ 26633-2015, h=0,12 м 

м
3

0,48 

7 Кирпичная кладка толщиной 0,25 м, 

армированная: 

- кирпич КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/50 по 

ГОСТ 530-2012 

м
3

2,1 

- проволока Ø5 Вр-I по ГОСТ 6727-80 кг 2,1 

- проволока Ø3 Вр-I по ГОСТ 6727-80 кг 8,6 

8 Контейнер для мусора металлический с 

крышкой 

шт 1 

Туалетная кабина 

Установка туалетной кабины 

Туалетная кабина универсал ECOSTYLE, 

компании ЭКОГРУПП 

шт 1 110х120х220см 

Озеленение 

Внесение плодородного грунта, h=0,20 м м
3

м
2

160 

802 

Посев многолетних трав (смесь семян мятлика, 

овсяницы и полевицы луговой) 

м
2

802 Расход семян 

40 г/м
2 
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7 

Ведомость объемов работ и материалов 

 

п/п Наименование Ед.изм. Колич. Примечание 

1 2 3 4 5 

Канализация ливневая (К2) 

  1 Разработка грунта экскаватором под колодцы м3 7,3  

  2 Доработка грунта под колодцы вручную м3 1  

  3 
Разработка грунта экскаватором в траншее под 

трубы (hср.=1,3 м без крепления стенок) 

м3 4,5  

  4 Доработка грунта  в траншее вручную м3 0,3  

  5 
Устройство песчаного основания под колодец и 

трубы 

м3 0,5  

  6 Обратная засыпка котлованов и траншей ПГС с 

тщательным послойным уплотнением слоями 

15-20 см до коэффициента Куп.=0,95 

м3 7,5 

 

  7 Укладка трубопровода из чугунных труб 

диаметром 250 мм 
м 4 

 

  8 Устройство круглого сборного 

железобетонного колодца диаметром 1000 мм: 
шт 1 

 

 Плита днища ПН10 шт 1  

 Кольцо стеновое КС10.6 шт 3  

 Кольцо стеновое КС10.9 шт 1  

 Плита перекрытия ПП10.2 шт 1  

 Кольцо опорное К06 шт 1  

 Фильтр-патрон ООО НПП «Полихим» шт 1  

 Кольцо опорное ООО НПП «Полихим» шт 1  

 Люк Л(А15) шт 1  

 Соединительный элемент МС-2 шт 12  

 Соединительный элемент МС-6 шт 12  

 9 Цементно-песчаный раствор  М100 м3 0,1  

 10 Внутренняя гидроизоляция днища и стен 

колодца горячим асфальтовым раствором 
м2 9,3 

 

 11 Наружная гидроизоляция боковых 

поверхностей конструкций колодцев и труб, 

мастикой Технониколь №21 за 2 раза 

м2 13,5  

 12 Грунтовка ВЛ-023 м2 7,2  

 13 Эмаль ХС-436 м2 7,2  

 14 Резервуар горизонтальный стальной подземный 

РГСп-50м3 

шт 1 4000 кг 

 * Объемы земляных работ по устройству 

подземного горизонтального резервуара учтены 

в комплекте 017/03-ВЭС-2018-01-04-КР 
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п/п Наименование Ед.изм. Колич. Примечание 

1 2 3 4 5 

Канализация производственная  (К3) 

  1 Разработка грунта экскаватором под колодцы м3 9,7  

  2 Доработка грунта под колодцы вручную м3 1,4  

  3 
Разработка грунта экскаватором в траншее под 

трубы (hср.=1,3 м без крепления стенок) 

м3 36,2  

  4 Доработка грунта  в траншее вручную м3 7,1  

  5 
Устройство песчаного основания под колодцы 

и трубы 

м3 5,3  

  6 Обратная засыпка котлованов и траншей ПГС с 

тщательным послойным уплотнением слоями 

15-20 см до коэффициента Куп.=0,95 

м3 45,8 

 

  7 Укладка трубопровода из чугунных труб 

диаметром 250 мм 
м 32,7 

 

  8 Уплотнительные резиновые кольца Т-250 шт 6  

  9 Отвод стальной 90-1-323,9х8 (Ду300) шт 1  

 10 Сетка латунная №20-2,0 шт 2  

   11 Устройство круглых сборных железобетонных 

колодцев диаметром 1000 мм: 
шт 3 

 

 Плита днища ПН10 шт 3  

 Кольцо стеновое КС10.3 шт 1  

 Кольцо стеновое КС10.6 шт 3  

 Плита перекрытия ПП10.2 шт 3  

 Кольцо опорное К06 шт 1  

 Фильтр-патрон ООО НПП «Полихим» шт 1  

 Кольцо опорное ООО НПП «Полихим» шт 1  

 Люк Т(С250) шт 3  

 Соединительный элемент МС-6 шт 18  

 Стремянка С1-00 Н=600мм шт 1  

 Скоба упорная СК-1 (250х180х25) шт 9  

 12 Цементно-песчаный раствор  М100 м3 0,15  

 13 Бетон класса В15 м3 1,5  

 14 Глина м3 0,3  

 15 Пеньковая прядь м3 0,1  

 16 Асбестоцементный раствор м3 0,03  

 17 Пороизол ПРП-40 К.40.600 п.м 18  

 18 Внутренняя гидроизоляция днища и стен 

колодца горячим асфальтовым раствором 
м2 5,3 

 

 19 Наружная гидроизоляция боковых 

поверхностей конструкций колодцев и труб, 

мастикой Технониколь №21 за 2 раза 

м2 96,1  

 20 Резервуар горизонтальный стальной подземный 

РГСп-38м3 

шт 1 3400 кг 

 *Объемы земляных работ по устройству 

подземного горизонтального резервуара учтены 

в комплекте 017/03-ВЭС-2018-01-04-КР 
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Уриковское муниципальное
образование

Проектируемая ПС35/10 кВ
Геологическая кадастровый участок

38:06:10081:26372

Усть-Куда

в Иркутск
Вз

ам
. и

нв
.№

Ин
в.
№
 п

од
л.

По
дп

ис
ь 

и 
да

та

Департамент
проектирования

электрических сетей

П 3

ДатаКол.уч.Изм. Лист Док. Подпись

ЛистСтадия Листов

017/03-ВЭС-2018-00-04-ПОС
Строительство объекта : ПС 35/10 кВ Геологическая

 Строительство объекта : ВЛ 35 кВ Столбово - Усть-Куда 2 этап
Реконструкция объекта : ВЛ10 кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь Б от ПС 35/10 кВ Грановщина до
опоры 202 с.Усть-Куда инв. №6000100098. Реконструкция объекта : ВЛ10 кВ Грановщина-Усть-Куда

Цепь А от ПС 35/10 кВ Грановщина до оп .181 с.Усть-Куда инв. №6000100099
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Ситуационная карта-схема

в Осу
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Монтажная площадка для опор

Котлован для подкоса Котлован для стойки Площадка под кран

Туалетная кабина

1

Шифр здания или номер объекта

Ведомость инвентарных зданий и сооружений

Контора-диспечерская

Наименование

3,0 х 6,0

1,1 х 1,2

Размер в плане

1

Кол-во

1

 з.к.т. системы "Универсал"

 з.к.т. системы "Универсал"

I*

II*

III*

Бытовые помещения 3,0 х 6,0

1

Условные обозначения

Пожарный щит

Контейнер для сбора
бытовых отходов

Направление движения строительной
техники

Проектируемая ВЛ 35 кВ  

Пикет проектныйПК 0+72,11

Реконструируемая ВЛ 10 кВ 
Площадь отвода земли в постоянное
пользование под опоры ВЛ 35 кВ

Монтажная площадка

Площадка под кран

Граница полосы отвода земель
во временное пользование

Граница полосы отвода земель
во временное пользование

ДеревоДерево

Граница полосы отвода земель
во временное пользование в лесу

Схема монтажа опор ВЛ 35 кВ. План полосы отвода по лесу

Общие указания

1. План полосы отвода  выполнены на основании чертежа плана трассы
2. При организации строительной площадки учитывать требования СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические

требования к организации строительного производства и строительных работ "
3. При производстве строительно-монтажных работ используется автомобильный кран. Кран

устанавливается в соответствии с ППР. Для обеспечения производительной и безопасной работы кран
должен быть укомплектован грузозахватными приспособлениями, на которых должно быть клеймо с
указанием грузоподъемности и даты испытания и инвентарного номера. На кране установлен
микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с цифровой индикацией, который позволяет
следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, высотой подъема оголовка стрелы,
позволяет показывать фактическую величину груза на крюке и максимальную грузоподъемность на
одном вылете, а также автоматически по заданным координатам ограничивает действия при работе
автокрана в стесненных условиях. Установленная в ограничителе память ("черный ящик") фиксирует
рабочие параметры, а также степень загрузки крана в течении всего срока службы (ОНК-140)

4. При выполнении работ рекомендуется применять кран отработавший не более 80% нормативного
срока службы. оборудованный современными приборами и устройствами безопасности

5. При строительстве следует строго соблюдать требования СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в
строительстве. Часть1. Общие требования",  СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и
промышленной безопасности в ПОС и ППР "

6. Строительно-монтажные работы производить в присутствии и под руководством лица,
ответственного за безопасное  производство работ по наряду-допуску на работы в зонах постоянно
действующих опасных производственных факторов

7. Контроль выполнения требований по безопасности труда осуществляется инженерно-техническими
работниками и службами техники безопасности строительной организации

8. Противопожарные мероприятия на строительной площадке должны соблюдаться согласно требований
Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. "Правила противопожарного режима"

9. Пожаротушение при монтажных работах осуществляется от ближайшей пожарной части ,
10.Для размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются пожарные щиты и

передвигаются по мере выполнения СМР на определенных участках трассы теплосети
11. В целях безопасности сгораемые материалы завозятся на трассу в объеме одной рабочей смены
12.Бытовые и строительные отходы собираются в специальные мусорные контейнера. Сжигание

строительных отходов в местах производства работ не допускается
13. Временные здания и сооружения показаны условно. На основании РД 11-06-2007, п.8.14, 8.13

временные здания и сооружения устанавливаются в границах временного отвода  и на расстоянии
не менее 150 м  от места ведения работ и передвигаются по мере выполнения работ  Размещение
бытовых передвижных помещений должно быть предусмотрено не менее 15 м от существующих зданий

14. Канализование строительной площадки - туалетная кабина с баком накопителем. Расстояние от
туалета до рабочего места не должно превышать 100 м

15.На бытовые нужды на территорию стройплощадки используется бутилированная вода. Расстояние от
рабочих мест до питьевых установок не должно превышать 75 м

16. На строительную площадку должен быть обеспечен въезд пожарных машин
17. Данный лист не является разрешительным документом для выполнения строительных работ

08.19
08.19
08.19

08.19
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Экспликация зданий и сооружений

Здание ЗРУ 10 кВ

1

2

5

6

7

Маслосборник V=38 м3

Площадка для сбора ТБО

Проектируемое

то же

то же

ПримечаниеНаименованиеПоз.

Силовой трансформатор Т1

Прожекторная мачта то же

то же

то же8

Емкость для сбора ливневых вод V=50 м3

то же

3.1 то же

Здание ЗРУ 35 кВ совмещенное с ОПУ

Силовой трансформатор Т23.2

Зона основных технологических зданий и сооружений

Зона вспомогательных зданий и сооружений

4

Проектируемый

Туалетная кабина с выгребной ямой

Наружное ограждение

9

то же

Опора для камер видеонаблюдения  (4 шт.)

10

то же

Портал линейный 10 кВ

11

то же

Грузовысотные характеристики крана КС 45719

Стройгенплан. М1:500
Департамент

проектирования
электрических сетей

г. Иркутск

П 2

ДатаКол.уч.Изм. Лист Док. Подпись

ЛистСтадия Листов

Таборов

Разраб.
Проверил

Н.контр.

08.19
08.19

08.19

Таборов
Раздел 6. Проект организации

строительства.
Графическая часть

Федорова

017/03-ВЭС-2018-01-04-ПОС
Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Геологическая

 Строительство объекта: ВЛ 35 кВ Столбово - Усть-Куда 2 этап
Реконструкция объекта: ВЛ10 кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь Б от ПС 35/10 кВ Грановщина до
опоры 202 с.Усть-Куда инв. №6000100098. Реконструкция объекта: ВЛ10 кВ Грановщина-Усть-Куда

Цепь А от ПС 35/10 кВ Грановщина до оп.181 с.Усть-Куда инв. №6000100099

ГИП 08.19Таборов

Опасная зона автомобильного крана

Рабочая зона автомобильного крана

Стоянка автотранспорта

Въезд-выезд на строительную
площадку

Направление движения транспорта по
строительной площадке

Стенд с противопожарным 

План пожарной защиты

Ворота для въезда-выезда  на
строительную площадку

Временное ограждение

 инвентарем

Кабельные лотки

Проектируемые здания и сооружения

Контейнер для сбора бытовых
отходов и строитеного мусора

Граница проектирования ПС 35/10 кВ
Геологическая ("красная" линия)

Временное ограждение подстанции

Граница временного отвода ВЛ 10 кВ

Граница временного отвода ВЛ 35 кВ

Граница земельного участка с кадастровым номером
38:06:100801:26372 (Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи и пр.)

W0

VO

К3

К2

W1

Система охраны территории

Электрокабель в металлической трубе
(освещение территории)

Канализация производственная (маслостоки)

Канализация ливневая

Электрокабель 35 кВ (проектируемые)

Лоток водоотводной

Канава водоотводная

Условные обозначения

1. Данный чертеж выполнен на основании чертежа генерального плана.
2. При организации строительной площадки учитывались требования СанПиН2.2.1384-03 "гигиенические

требования организации строительного производства и строительных работ".
3. При строительстве следует соблюдать требования СНип 12-03-2001 "Безопасность труда в

строительстве. Часть1. Общие требования". СНиП 12-04-2002  "Безопасность труда в строительстве
Часть2. Строительное производство". СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной
безопасностиа ПОС и ППР"

4. У въезда на строительную площадку установить план пожарной защиты с нанесенными строящимися
и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, проездами, средств пожаротушения.

5. На всех стоянках крана ограничивать зону обслуживания на максимальный вылит стрелы. Указания
по работе крана выдаются крановщику в письменном виде.

6. Для выполнения строительно-монтажных и погрузочно-рагрузочных работ используется кран
КС-45719.

7. На монтажном кране устанавливается микропроцессорный ограничитель нагрузки (типа ОНК-140).
который в автоматическом режиме осуществляет защиту крана от перегрузки и опрокидывания,
ограничивает перемещение подвижной части крана в заданной рабочей зоне (работы в стесненных
условиях и вблизи линий электропередачи). выдает информацию о работе крана на дисплей в кабине
машиниста. Ограничитель грузоподъемности имеет встроенный прибор функций характеристик
("черный ящик") и модуль защиты крана от опасного напряжения (МЗОН) для работы вблизи линий
электропередачи.

8. Данный лист не является разрешительным документом для выполнения строительно-монтажных
работ

Шифр здания или номер объекта

Контора

Наименование
плане

на
N

6.0х3.0

Размер в плане

Здания материально-технического назначения

Здания административного назначения

1

Кол-во

II

Разгрузочная площадка 1

Здание контейнерного типа
системы "Универсал"

IV

Здания санитарно-бытового назначения

1 6.0х3.0Помещение для рабочих Здание контейнерного типа
системы "Универсал"

III Туалет с умывальником 1 2.0х3.0

Экспликация временный  зданий и сооружений
IV

5.0х13.5

1 - Зам 197/19 13.11.19

Дорога

Мойка колес

AutoCAD SHX Text
Скв. 6

AutoCAD SHX Text
452,90

AutoCAD SHX Text
Скв. 2

AutoCAD SHX Text
449,80

AutoCAD SHX Text
Скв. 3

AutoCAD SHX Text
446,50

AutoCAD SHX Text
Скв. 1

AutoCAD SHX Text
450,25

AutoCAD SHX Text
Скв. 5

AutoCAD SHX Text
450,05

AutoCAD SHX Text
438.85

AutoCAD SHX Text
440.93

AutoCAD SHX Text
440.93

AutoCAD SHX Text
444.21

AutoCAD SHX Text
440.68
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