


**График производства ремонтных работ
по ремонту санитарных узлов, душевых и бытовых помещений
на филиале ТЭЦ-6 ТИиТС в г. Братске**

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сроки ремонта	
			Начало	Окончание
1	2	3	4	5
1	7-21	Ремонт санитарных узлов 1 этаж здания гаража "Бикей" (РТС-2), (инв. № КСУ010005487)	с даты подписания договора	25.08.2021
2	12-21	Ремонт санитарных узлов и бытовых помещений здания блока вспомогательных отделений (ТЭЦ), инв. № ИЭ14800000025	с даты подписания договора	25.09.2021
3	16-21	Ремонт санитарного узла проходной с объектом 30/35 , инв. № ИЭ14800000055	с даты подписания договора	25.08.2021
4	17-21	Ремонт санитарного узла теплой стоянки на 8 автомашин (РТС-1), инв. № ИЭ14800000077	с даты подписания договора	25.08.2021
5	18-21	Ремонт санитарного узла 1 этаж здания насосной станции подкачки тепловых сетей (РТС-2), инв. № ИЭ14800000048	с даты подписания договора	25.08.2021

Начальник ЦОР-ТИ



Д.В. Юхнев