

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель директора филиала  
ООО "Байкальская  
Энергетическая Компания" ТЭЦ-  
Технический директор УТС  
А.Л.Каргопольцев

" \_\_\_\_\_ 2021 г.

## График

Выполнение работ по ремонту трубопроводов МС-2 между ТК-2-20 и ТК-2-21 филиала ТЭЦ-11 в г.  
Усолье-Сибирском

№ сметы	Наименование работ	Срок выполнения работ
1-10-21	Выполнение работ по ремонту трубопроводов МС-2 между ТК-2-20 и ТК-2-21 филиала ТЭЦ-11 в г. Усолье-Сибирском	с даты заключения договора по 25.09.2021 г.

Начальник РТС

В.М.Червинский