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График выполнения работ
по объекту: «Охранное видеонаблюдение периметрального ограждения (инв. №9144717). Техническое перевооружение. Периметральная система обнаружения и телевизионного наблюдения» 
	№ 
	Наименование работы
	Срок производства работ

	1
	Установка лотков и коробов.
	С момента заключения договора – 31.12.2021

	2
	Прокладка кабеля в лотках, коробах, траншеях (прокладку кабельной продукции осуществлять только при положительных температурах).
	С момента заключения договора – 30.09.2022

	3
	Монтаж шкафов
	С момента заключения договора – 31.12.2021

	4
	Установка шкафа АВР
	01.11.2021 – 31.03.2022

	5
	Монтаж оборудования
	С момента заключения договора – 31.10.2022

	6
	Пуско-наладочные работы
	01.10.2022 – 30.11.2022

	7
	Монтаж оборудования в существующий шкаф серверной
	01.09.2021 – 30.09.2022

	8
	Монтаж видеокамер
	01.02.2022 – 30.09.2022

	9
	Сдача исполнительной документации
	01.12.2022 – 25.12.2022

	10
	Ввод объекта в эксплуатацию
	07.12.2022 – 30.12.2022


· [bookmark: _GoBack]-возможно досрочное выполнение работ, оплата согласно инвестиционной программе.

Начальник ОКС	Д.В. Кутняков
Начальник УСДТУ	Д.С. Вотяков
