

График выполнения работ

по объекту "Здание мат. склада №2 участка №1 ТЭЦ-9. Техническое перевооружение.
Монтаж РОУ и групп насосов впрыска РОУ" (Реконструкция крышных клапанов и
установка мульти сплит-системы)

№	Наименование этапа работ	Начало работ	Окончание работ
1	<u>Строительно-монтажные работы</u>	С даты подписания договора	30.11.2021
2	<u>Сдача исполнительной документации</u>	01.12.2021	25.12.2021

Начальник ОКС _____ Д.В. Кутняков

Инженер ОКС _____ А.А. Дворников