

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора филиала-  
главный инженер ТЭЦ-12

В.В. Саунин  
2021г.

График производства работ на 2021г.

Выполнение работ по ремонту Зданий и сооружений на ТЭЦ-12 в 2021г.

№ п/п	Наименование ремонта	1 квартал			2 квартал			3 квартал			
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
1	Выполнение работ по ремонту Зданий и сооружений на ТЭЦ-12 в 2021г.					с момента заключения договора					

Начальник ОПНР \_\_\_\_\_ П.В. Сигутов

Инженер ОЭРЗиС \_\_\_\_\_ А.В. Шабанов

