
                                  

УТВЕРЖДАЮ:

 ___________________Е.Н. Миронов

"____"___________________2021 г.

начало окончание

1. Демонтажные работы 
с даты заключения 

договора
18.06.2021 г.

2. Рубка деревьев
с даты заключения 

договора
18.06.2021 г.

3. Разборка и восстановление ограждения
с даты заключения 

договора
18.06.2021 г.

4. Общестроительные работы 21.06.2021 г. 13.08.2021 г.

5. Молниезащита и заземление 21.06.2021 г. 13.08.2021 г.

6. Восстановление благоустройства 13.08.2021 г. 10.09.2021 г.

7. Озеленение 01.09.2021 г. 24.09.2021 г.

7.
Сдача исполнительной документации и ввод 

объекта в эксплуатацию
27.09.2021 г. 25.10.2021 г.

ЗНЭЦр _______________________________ М.С. Пресняков

Заместитель директора филиала - 

технический директор ТЭЦ-11 

ООО "Байкальская энергетическая компания"

Объект: Здание водоpодной установки. Инв. № 00010522. Техническое перевооружение Установка 

молниезащиты.

№ п/п Наименование работ

Сроки  выполнения

График выполнения работ

Начальник ЭЦ ___________________________ Э.И. Круглов




