
Приложение №3 к договору  от "_____" ____________ 2021 г.      

ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК 

 Генеральный директор 

ООО «СТРОЙРЕСУРС ХОЛДИНГ» 

 
 

 _______________ М.В. Кудрявцев 

График производства работ 

по объекту: Выполнение работ по обновлению аппаратной части, выполнению 

корректировки алгоритмов существующей системы, шеф-наладка устройств КПА-М 

по объекту: «Модернизация ВЛ 500кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) (Оснащение 

устройствами АЛАР (ФССС, ФЦ, ЗНПФ) на ПС 500кВ Ключи и УПК 500кВ Тыреть» 

 

 
№  Наименование работы Срок производства работ 

1.  ПНР С даты заключения договора по 19.12.2021 

2.  
Подготовка и сдача исполнительной 

документации 
С 13.12.2021 по 31.12.2021 

 

  


