


УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия»


_____ Харитонов М. Г.
подпись _____ расшифровка

« _____ » _____ 2021 г.

Календарный план
на выполнение 1 этапа строительно-монтажных работ
по объекту «Техническое перевооружение центральной сигнализации
ЩУ ГЭС, ЩУ ОПУ Ондской ГЭС»

№ п/п	Наименование	Сроки выполнения услуг	
		начало	окончание
1	2	3	4
1	Выполнение 1 этапа строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружение центральной сигнализации ЩУ ГЭС, ЩУ ОПУ Ондской ГЭС»	С даты подписания Договора	30.07.2021 г.

Начальник ПТО
ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия»

Начальник ЭТЛ
ООО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия»


К.И. Бондарович


Г. Л. Матросова