

### **Техническое задание**

На производство работ по ЛОТ Подготовительные работы №2  
«Организация строительной площадки и ограждения» по  
строительству Сегозерской Малой ГЭС.

#### **Общее положение:**

Требуется выполнить весь комплекс основных и вспомогательных работ по производству строительно-монтажных работ при строительстве СМГЭС в соответствии с рабочей и технической документацией (включая, но не ограничиваясь): ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1\_ФЕР подготовительные работы\_СМР, ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3\_ФЕР подготовительные работы\_ПНР, СНиП IV-5-82С6.3, СНиП 3.02.01-87, (прилагаются к данному Техническому заданию).

#### **Требования при выполнении Работ:**

Выполнить производство работ в соответствии с приложенной Рабочей документацией, утверждённой и выданной Заказчиком в производство работ, разработанной на основании Проектной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы.

- Разработать календарно-сетевой детальный график производства работ, согласовать и утвердить его с Заказчиком.
- До начала проведения работ Подрядчик должен разработать, согласовать, утвердить у Заказчика и в надзорных органах (если требуется) проект производства работ (ППР), без утвержденного ППР к данным работам Исполнитель не допускается.
- Работы на всех участках (этапах) проводить согласно разработанного и утвержденного ППР.
- В ППР включить технологию производства работ, ведомость применяемых материалов и мероприятия по обеспечению безопасности персонала при производстве работ.
- Исполнитель обязан применять только материалы и оборудование, указанные в ППР и согласованные с Заказчиком.
- До начала бетонных работ провести подбор составов в аттестованной лаборатории с учетом местных карьеров песка и щебня. Подбор составов бетона осуществить согласно классов бетона, указанных в РД.
- В случае повреждения существующих и строящихся сооружений, находящихся вблизи и на территории строительной площадки, восстановление осуществляется за счёт средств Исполнителя.
- Получить у Заказчика и в дальнейшем организовать ведение зарегистрированного в органах Ростехнадзора Общего журнала работ, в котором необходимо отражать последовательность осуществления строительства объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре в соответствии с РД 11-05-2007.
- Обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества выполнения работ, применяемых материалов.
- Иметь лабораторию или договор с лабораторией, имеющей лицензию на производство лабораторных исследований строительных материалов и смесей.
- Организовать и участвовать в работе приёмочной комиссии выполненных работ.
- Исполнитель самостоятельно производит утилизацию отходов в соответствии с требованием норм действующего законодательства РФ.

#### **Иные требования:**

- Материалы для производства работ должны быть сертифицированными.

#### **Состав и объем работ:**

В соответствии с ВЕДОМОСТЬЮ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1\_ФЕР подготовительные работы\_СМР, ВЕДОМОСТЬЮ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3\_ФЕР подготовительные работы\_ПНР,

#### **Сроки выполнения работ:**

с момента подписания договора по 16.05.2022г.

### Требования к составу исполнительной документации:

Исполнительную документацию необходимо выполнить в объёме, в соответствии с требованиями действующего законодательства в строительстве на территории Российской Федерации, на основании требований РД-11-02-2006 и передать Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном формате, в срок 5 рабочих дней после окончания работ.

Применяемое оборудование, изделия отечественного производства, должны иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта, сертификаты соответствия для применения в строительстве объектов данного типа на территории Российской Федерации и руководства по эксплуатации, подтверждающие соответствие нормативным требованиям действующего законодательства в области градостроительной деятельности. В случае необходимости применение импортного оборудования согласовать с Заказчиком. Импортное оборудование должно иметь российские сертификаты соответствия и инструкции по эксплуатации на русском языке.

### Мероприятия по охране окружающей среды:

Выполнять природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исполнителю необходимо разработать Положение по обеспечению экологической безопасности при выполнении строительно-монтажных работ на объекте, определить квалифицированный персонал, ответственный за соблюдение природоохранного законодательства и обеспечение экологической безопасности.

### Требования, предъявляемые к участнику конкурса (Исполнителю):

- Наличие разрешительных документов на выполнение работ.
- Наличие опыта (5 договоров за последние 5 лет) выполнения аналогичных работ.
- Наличие у участника квалифицированного персонала и производственной базы, необходимо предоставить сканированные документы, квалификационные удостоверения.
- Наличие у участника строительной и ПК техники.


СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ДКС \_\_\_\_\_



И.Ю. Самойленко

Руководитель службы Заказчика \_\_\_\_\_



А.Б. Бяков