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Настоящий договор субподряда на строительство заключен в дату, указанную на титульном листе, между
Обществом с ограниченной ответственностью «Стройресурс Холдинг» (ООО «Стройресурс Холдинг»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Кудрявцева Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
                                                                                                                                                                                         , именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице                                                                                                                      
, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона», на следующих условиях.
Настоящий договор субподряда заключен во исполнение договора подряда №__________ от «__» ________ 2021 г. между ОАО «ИЭСК» («Заказчик») и ООО «Стройресурс Холдинг» («Подрядчик»).
[bookmark: _Toc502142534][bookmark: _Toc499813131][bookmark: _Toc75179882]ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
[bookmark: _Toc502142535][bookmark: _Toc499813132][bookmark: _Toc75179883]Основные понятия и определения
В целях однозначного понимания и использования в настоящем Договоре указанные термины имеют следующие определения:
«Акт о приемке выполненных работ» обозначает документ, составленный по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 (в действующей редакции), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подтверждающий выполнение Субподрядчиком Этапа Работ либо Работ за Отчетный период (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 21.2), подписанный Представителями Подрядчика и Субподрядчика, являющийся основанием подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных Работ.
«Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений» обозначает документ, составленный по унифицированной форме № М-35, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а (в действующей редакции), свидетельствующий об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, подписанный Представителями Подрядчика и Субподрядчика.
«Акт приемки законченного строительством Объекта» обозначает документ, составленный по форме КС-11, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а (в действующей редакции), свидетельствующий о приемке законченного строительством Объекта при его полной готовности.
«Временные сооружения» обозначает все временные сооружения Субподрядчика любого типа, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть разобраны и вывезены Субподрядчиком за свой счет в порядке, установленном пунктом 17.6.2.
«Гарантийный период (гарантийный срок)» обозначает период с даты ввода Объекта в эксплуатацию и заканчивающийся по истечении срока, установленного в пункте 23.1 (если иной срок не установлен в Приложении № 1 (Техническое задание)), в течение которого Объект, а также любая его часть должны соответствовать требованиям к качеству Объекта, а Субподрядчик должен безвозмездно устранять недостатки (дефекты) в Объекте.
«Гарантийный фонд» обозначает сумму, удерживаемую Подрядчиком согласно условиям настоящего Договора. Размер Гарантийного фонда составляет 10 (десять) процентов от Цены Работ. В случае если оплата Работ осуществляется поэтапно или ежемесячно Гарантийный фонд формируется путем удержания Подрядчиком размера Гарантийного фонда от Цены Работ, выполненных Субподрядчиком в каждом Отчетном периоде либо на каждом Этапе Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 21.2), начиная с первого Отчетного периода либо Этапа Работ. Подрядчик имеет право использовать Гарантийный фонд в случае ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору без предварительного согласования с Субподрядчиком.
 «Государственный орган» обозначает для целей Договора любой федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, министерство, ведомство, департамент, комиссию, совет, бюро, государственные или муниципальные агентства, учреждения, иные исполнительные, законодательные или судебные органы, учреждения и лица, обладающие в соответствии с действующим законодательством властной компетенцией на территории Российской Федерации в отношении Сторон, Строительной площадки, Работ, Объекта и их частей.
«График выполнения Работ» обозначает перечень Работ в технологической последовательности с указанием начала и окончания производства отдельных работ и этапов, приведенный в Приложении № 3 (График выполнения работ).
 «Дефекты Исходных данных» обозначает дефекты или иные недочеты Исходных данных, которые могут привести к обязанности Субподрядчика приостановить исполнение Договора, либо могут послужить основанием для увеличения стоимости Работ, а также любые иные ошибки, неточности или любые иные недостатки, которые могут помешать Субподрядчику исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему Договору.
«Договор» обозначает настоящий договор субподряда на строительство и все дополнительные соглашения и приложения к нему.
«Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка» обозначает стандартную форму Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, утвержденную решением Наблюдательного совета НП «АТС» (Протокол заседания Наблюдательного совета НП «АТС» № 96 от 14.07.2006), вместе с приложениями, в том числе регламентами оптового рынка.
«Исполнительная документация» обозначает комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе Проектной и Рабочей документации по Объекту по мере завершения работ по строительству. В состав исполнительной документации включаются (но не ограничиваясь нижеперечисленным): комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов и Оборудования, применяемых при производстве Работ; исполнительные геодезические съемки; акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; результаты испытаний образцов бетона; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного Оборудования, паспорта на смонтированное Оборудование; общий и специальный журналы производства работ и другая документация, предусмотренная Обязательными техническими правилами, отражающая фактически выполненные Субподрядчиком Работы и позволяющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.
«Исходные данные» обозначает сведения и документацию, предоставленные Подрядчиком Субподрядчику для выполнения Работ в соответствии с перечнем, приведенным в Приложении № 1.
«Объект» обозначает выполнение строительно-монтажных работ по:
Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту: "Модернизация ПС 500кВ Тайшет телемеханизация (модернизация ССПИ – 1 комплект)», для нужд филиала ОАО «ИЭСК» Западные электрические сети.
- расположенном по адресу: Тайшетский район.
 «Объекты интеллектуальной собственности» обозначает все объекты интеллектуальных прав, включая патентоспособные объекты и средства индивидуализации.
«Обязательные технические правила» обозначает федеральные законы Российской Федерации и подзаконные акты, строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС); руководящие документы (РД); своды правил по проектированию и строительству (СП); технические регламенты, государственные стандарты (ГОСТы), иные нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, технические требования, действующие на территории Российской Федерации, относящиеся к Работам и Объекту, в том числе, но не ограничиваясь этим, нормативно-техническую документацию, приведенную в Приложении № 7 (Нормативно-техническая документация), а также стандарты и инструкции по безопасности и охране труда Подрядчика. Обязательные технические правила включают в себя требования законодательства Российской Федерации и иные общепринятые требования к строительству и реконструкции зданий и сооружений, предназначенных для целей, указанных в Приложении № 1 (Подрядчик вправе уведомлять Субподрядчика о действующих организационно-распорядительных документах Подрядчика (в том числе, об изменениях, произошедших после заключения Договора) путем их размещения на веб-сайте http://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг. В этом случае Субподрядчик считается ознакомленным с организационно-распорядительными документами Подрядчика.
«Отчетный период» обозначает календарный месяц, в течение которого выполнялись соответствующие Работы.
«Правила оптового рынка» обозначает Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172.
«Представитель Подрядчика» обозначает лицо, представляющее Подрядчика и уполномоченное Подрядчиком на период выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору для осуществления контроля за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком Работ, согласования использования Материалов и Оборудования, организации решения всех технических вопросов с Представителем Субподрядчика, а также для проверки и подписания Актов о приемке выполненных Работ и Справок о стоимости выполненных Работ, о полномочиях которого Подрядчик извещает Субподрядчика в письменной форме.
«Представитель Субподрядчика» обозначает лицо, представляющее Субподрядчика и уполномоченное Субподрядчиком на период выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору для организации, выполнения и координации Работ, а также решения вопросов с Представителем Подрядчика на Объекте, о полномочиях которого Субподрядчик извещает Подрядчика в письменной форме и передает Подрядчику оригинал доверенности от имени Субподрядчика в отношении соответствующего представителя. 
«Проектная документация» обозначает документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт, схем и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта, утвержденную Подрядчиком.
[bookmark: _Ref493705294]«ПСИ» обозначает приемо-сдаточные испытания.
«Работы» имеет значение, предусмотренное в пункте 2.1.1.
«Рабочая документация» обозначает комплект архитектурных и инженерных рабочих чертежей, спецификаций, сметной и прочей документации, необходимый для производства Работ. 
[bookmark: _Ref496181471]«Результат Работ» обозначает законченный строительством Объект, полностью готовый к эксплуатации, в отношении которого надлежащим образом завершен комплекс Работ в соответствии с Договором, подписан Акт приемки законченного строительством Объекта, а также получено от уполномоченного Государственного органа разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию.
«Скрытые работы» обозначает Работы, скрываемые последующими Работами и / или конструкциями, качество и соответствие которых Обязательным техническим правилам (в том числе, рекомендуемым), невозможно определить после выполнения последующих Работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру Подрядчиком до их закрытия в ходе последующих Работ.
«Справка о стоимости выполненных работ» обозначает документ, составленный Субподрядчиком по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 (в действующей редакции), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подтверждающий стоимость выполненных Субподрядчиком по Договору Работ, применяемый для расчетов между Подрядчиком и Субподрядчиком за Работы, выполненные в Отчетном периоде либо в рамках Этапа Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 21.2).
«Строительная площадка» означает Объект, передаваемые Подрядчиком Субподрядчику на период выполнения Работ по Договору.
«Строительная техника» обозначает все виды машин и механизмов, все приборы, инструменты, инвентарь и оснастку, необходимые для выполнения Работ Субподрядчиком, но не предназначенные для включения в Объект.
«Субсубподрядная организация» обозначает лицо (физическое, юридическое, индивидуальный предприниматель), с которым Субподрядчиком заключен договор о выполнении субсубподрядных работ, входящих в предмет Договора.
«Техническая документация» обозначает Проектную и Рабочую документацию, а также разрешение на строительство Объекта, необходимые для исполнения обязательств Субподрядчика по Договору.
«Цена Работ» обозначает общую стоимость (цену) выполнения Работ и любых иных обязательств Субподрядчика по Договору, определенную в подразделе 4 Договора и в приложениях к нему.
«Этап Работ» обозначает отдельный период Работ, определённый Приложением № 3 (График выполнения Работ).
 «Материалы» обозначает материально-технические ресурсы: строительные конструкции, изделия, комплектующие изделия, отделочные и другие материалы, необходимые для выполнения Работ. Все Материалы должны иметь сертификат качества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Комплектацию Объекта Материалами обеспечивает Субподрядчик. 
«Происшествие» означает событие, произошедшее в ходе выполнения работ по Договору, которое могло бы повлечь и/или уже повлекло ухудшение здоровья, профессиональные заболевания, микротравмы, производственные травмы, в результате которых произошел перевод на другую работу, производственные травмы с временной и/или стойкой утратой трудоспособности, смерть персонала Субподрядчика, а также ущерб или уничтожение имущества, оборудования и техники, задействованной при выполнении работ.
«Журнал учета выполненных работ» обозначает документ, составленный Субподрядчиком по унифицированной форме № КС-6а, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 (в действующей редакции), в порядке установленном законодательством Российской Федерации, применяется для учета выполненных работ и является накопительным документом, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ и является накопительным документом, на основании  которого составляется акт приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.
[bookmark: _Toc502142536][bookmark: _Toc499813133][bookmark: _Toc75179884]Предмет Договора
[bookmark: _Ref496028070][bookmark: _Ref497237746]Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: Выполнение строительно-монтажных работ, поставки оборудования по объекту: "Модернизация ПС 500кВ Тайшет телемеханизация (модернизация ССПИ – 1 комплект)», для нужд филиала ОАО «ИЭСК» Западные электрические сети. 
и ввести в эксплуатацию Объект в соответствии с Договором, в том числе с Приложением № 1 (Техническое задание) и Технической документацией (далее – «Работы»). Подрядчик обязуется принять выполненные в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора Работы и уплатить Цену Работ в порядке, предусмотренном Договором. Объем Работ закреплен в Приложении № 1 (Техническое задание) и в любом случае включает в себя (без ограничения приведенным ниже перечнем): 
строительно-монтажные Работы, включая общестроительные, специальные, отделочные и иные строительные Работы, в том числе, в отношении объектов тепло- и энергоснабжения, оснащение Объекта инженерными системами / сетями, а также Работы по подключению Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
пусконаладочные Работы, в том числе проведение индивидуальных и иных испытаний, предусмотренных Договором и Обязательными техническими правилами;
приобретение Материалов на условиях, определенных Договором, в том числе их закупку, транспортировку, разгрузку, погрузку, хранение, сертификацию и использование при выполнении Работ;
организацию питания и страхования персонала Субподрядчика;
предоставление Подрядчику документации, необходимой для эксплуатации Объекта и ремонта установленного Оборудования;
инструктаж персонала Субподрядчика и / или Подрядчика;
устранение дефектов и недоделок, выявленных Подрядчиком на момент получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;
комплексное страхование строительных и монтажных Работ, а также гражданской ответственности перед третьими лицами (если необходимость страхования предусмотрена в Приложении № 1 (Техническое задание).
Субподрядчик обязан передать Подрядчику Результат Работ, как он определен в п. 1.1.25 Договора.
[bookmark: _Toc502142537][bookmark: _Toc499813134][bookmark: _Toc75179885][bookmark: _Ref493705058]Сроки выполнения Работ
Субподрядчик обязуется выполнить Работы и обеспечить Результат Работ в сроки, последовательности и порядке, установленные Договором и Приложением № 3 (График выполнения работ).
[bookmark: _Ref496634419]Начало Работ: с даты заключения настоящего договора, окончание Работ по «28» августа 2021 г., включительно. Промежуточные сроки выполнения Работ указаны в Приложении № 3 (График выполнения Работ).
Условие о сроке окончания Работ считается соблюденным Субподрядчиком, если в дату, определенную в Договоре как дата окончания (завершения) выполняемых Работ, Результат Работ готов к началу его надлежащей и соответствующей закону эксплуатации Подрядчиком, в том числе Подрядчиком получены в уполномоченных органах (или, если это предусмотрено Договором, Субподрядчиком получены от своего имени или от имени Подрядчика и переданы последнему) необходимые документы (разрешения, допуски, согласования и т.п.), требуемые для начала такой эксплуатации (использования, применения) Результата Работ.
В случае если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в График выполнения Работ (Приложение № 3), такие изменения вносятся в порядке, установленном пунктом 37.5 Договора.
[bookmark: _Ref496808651][bookmark: _Toc502142538][bookmark: _Toc499813135][bookmark: _Toc75179886]Цена по Договору
[bookmark: _Ref493723668]Цена Работ по Договору определена Приложением № 2 Расчет договорной цены и составляет (___) рублей 00 копеек, без учета НДС. Стоимость работ увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.  
Цена Работ является твердой и включает в себя вознаграждение Субподрядчика, а также все возможные расходы, которые возникают, возникнут или могут возникнуть у Субподрядчика в ходе выполнения Работ по Договору. Цена Работ не подлежит увеличению, в том числе в случае изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств. Превышение Субподрядчиком объемов и стоимости Работ по Договору, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон, не подлежит оплате Подрядчиком.
Субподрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости (удорожания) отдельных элементов, Материалов, Оборудования, рабочей силы и т.п. и не будет требовать расторжения или изменения Договора в связи с таким удорожанием.
Без ущерба для иных положений Договора Субподрядчик должен уплатить все налоги, пошлины и взносы, которые он должен уплатить согласно действующему законодательству, и Цена Работ не подлежит изменению в связи с такими расходами.
Прочие затраты определяются расчетами, согласованными с Подрядчиком.
Командировочные расходы подтверждаются документально (приказы о направлении в командировку, приказы о размере суточных, договора аренды/квитанции/кассовые чеки на оплату проживания, путевые листы/квитанции/кассовые чеки на оплату проезда к месту выполнения работ и обратно) и оплачиваются по фактическим затратам, но не более лимита, установленного договором.
Все документы, подтверждающие фактическую стоимость поставляемого оборудования, должны быть оформлены от имени Субподрядчика в установленном законодательством порядке (представлены в копиях и заверены печатью и подписью уполномоченного лица). В случае, если в рамках исполнения обязательств по Договору Субподрядчиком поставляется импортное оборудование и запасные части к нему, он обязан представить Подрядчику первичные документы, подтверждающие факт ввоза на территорию РФ и уплаты таможенных пошлин, сборов и налогов и цену приобретения такого оборудования.
Транспортные расходы по доставке оборудования поставки Субподрядчика до строительной площадки входят в цену оборудования.
Транспортные расходы по доставке оборудования поставки Подрядчика до строительной площадки учтены в расчете договорной цены.
Резерв средств на непредвиденные расходы включается в договорную цену в размере 1,5 % и оплачивается по фактическим затратам на основании локальных смет, согласованных с Подрядчиком.
Затраты на размещение строительного лома изоляторов на специализированном полигоне подтверждаются документально (квитанции/кассовые чеки на оплату размещения строительного лома, путевые листы/квитанции/кассовые чеки на оплату проезда к месту нахождения специализированного полигона, туда и обратно) и оплачиваются по фактическим затратам, но не более лимита, установленного договором.
[bookmark: _Ref493723332][bookmark: _Toc502142539][bookmark: _Toc499813136][bookmark: _Toc75179887]Порядок и условия платежей
[bookmark: _Ref493723351]Субподрядчик не позднее 25-го (двадцать пятого) числа текущего месяца (Отчетного периода) либо последнего рабочего дня завершенного Этапа Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 21.2) направляет Подрядчику оригиналы следующих документов:
Акт о приемке выполненных работ, содержащий перечень выполненных Работ (в трех экземплярах) должен быть в развернутом виде с отражением всех используемых материалов, машин и механизмов, начислений и т.п;
Справку о стоимости выполненных работ (в трех экземплярах);
Исполнительную документацию в трех экземплярах по Работам, выполненным за оплачиваемый период. Во избежание сомнений, предоставление Исполнительной документации Субподрядчиком Подрядчику по Работам, выполненным за каждый оплачиваемый период, является существенным условием Договора;
счет на оплату выполненных Работ с указанием:
общей стоимости выполненных Работ;
суммы, удерживаемой в счет Гарантийного фонда;
суммы, подлежащей выплате;
счет-фактуру, соответствующий требованиям статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
[bookmark: _Ref496615859]Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Субподрядчика указанных документов производит их проверку и, при отсутствии замечаний подписывает Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ либо направляет Субподрядчику мотивированный отказ от подписания в течение 2 (двух) рабочих дней по истечении срока проверки документов Субподрядчика с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.).
Мотивированный отказ Подрядчика является основанием для устранения Субподрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Подрядчику убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сроки, устанавливаемые Подрядчиком.
Подрядчик после подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ производит оплату выполненных Работ в течение 60 (шестидесяти) дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ.
Подписание Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ не влечет перехода риска случайной гибели и порчи результатов Работ к Подрядчику.
Стороны будут проводить ежеквартальную сверку взаиморасчетов по Договору с подписанием соответствующих актов. Каждая Сторона обязуется подписывать акт о сверке взаиморасчетов, представленный другой Стороной. Субподрядчик составляет и направляет в адрес Подрядчика акт о сверке расчетов в двух экземплярах в порядке, предусмотренном субподразделом 36 Договора, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней должен подписать акт о сверке и направить его в адрес Субподрядчика. В случае несогласия с актом о сверке взаиморасчетов Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения такого акта направить в адрес Субподрядчика свой вариант акта о сверке взаиморасчетов.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию между Сторонами. Обязанность Подрядчика по оплате путем перечисления денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Подрядчика по каждому платежу соответственно.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, в том числе в случае наличия основания для одностороннего отказа Подрядчика от Договора, Подрядчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате выполненных Работ.
Стороны особо оговорили, что в отношении любого денежного обязательства Подрядчика перед Субподрядчиком, предусмотренного или вытекающего из Договора, в чем бы оно ни заключалось, Субподрядчик не имеет права на получение процентов или иных дополнительных платежей как по правилам статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, так и по иным основаниям.
[bookmark: _Toc502142540][bookmark: _Toc499813137][bookmark: _Toc75179888]ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
[bookmark: _Toc502142541][bookmark: _Toc499813138][bookmark: _Toc75179889]Обязательства Субподрядчика
Субподрядчик в счет Цены Работ выполняет в полном объеме все обязательства, предусмотренные Договором, в том числе:
В течение всего срока исполнения обязательств по Договору за свой счет получает, продлевает и обеспечивает актуальность необходимых для исполнения обязательств по Договору сертификатов, лицензий, допусков и / или иных разрешений.
Разрабатывает до начала Работ проект производства Работ и согласовывает его с Подрядчиком, а при необходимости – с уполномоченными Государственными органами, а также разрабатывает и ведет любую необходимую с точки зрения Обязательных технических правил документацию. После согласования и утверждения проект производства Работ остается в силе в течение всего срока действия Договора.
За 5 (пять) дней до начала Работ (в соответствии с пунктом 3.2 Договора) назначает Представителей Субподрядчика и предоставляет Подрядчику их список, а также оригинал доверенности(-ей) в отношении Представителей Субподрядчика.
Обеспечивает надлежащее выполнение Работ по Договору оборудованием, инструментами, оснасткой, приспособлениями и техникой, инженерно-техническим персоналом и квалифицированной рабочей силой в порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора.
Обеспечивает соответствие качества Работ по Договору, в том числе Приложению № 1 (Техническое задание), Технической документации и Обязательным техническим правилам.
Осуществляет координацию выполнения всех Работ Субсубподрядными организациями с целью обеспечения своевременной сдачи-приемки Работ.
Еженедельно информирует Подрядчика о состоянии выполнения Договора.
Обеспечивает Подрядчику возможность проведения контроля за выполняемыми Работами, в том числе с участием организации, осуществляющей функции строительного контроля.
Дает в письменной форме по запросу Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней обоснования и разъяснения, в том числе по Работам, Материалам, Оборудованию, с обоснованием проведения этих Работ, способа и порядка их проведения в соответствии с Обязательными техническими правилами.
Устраняет все выданные замечания и исполняет все указания, предписания и т.п. Подрядчика и Государственных органов, данные в порядке, предусмотренном Договором или действующим законодательством. В случае отказа Субподрядчика от выполнения указанной обязанности, соответствующий отказ должен быть представлен Подрядчику в письменном виде с соответствующим обоснованием не позднее 3 (трех) дней после получения указания.
Устраняет недостатки и дефекты в выполненных им Работах безвозмездно в порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора.
[bookmark: _Ref496268918]Соблюдает требования всех нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, включая все федеральные, региональные нормативные акты субъекта Российской Федерации, муниципальные нормативные акты, влияющие на выполнение Договора и обязательные для Субподрядчика.
Обеспечивает получение в Государственных органах разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
Субподрядчик обязуется письменно оповещать Подрядчика о всех происшествиях, которые могли бы повлечь и/или уже повлекли ухудшение здоровья, профессиональные заболевания, микротравмы, производственные травмы, в результате которых произошел перевод на другую работу, производственные травмы с временной и/или стойкой утратой трудоспособности, смерть персонала Субподрядчика, а также ущерб или уничтожение имущества, оборудования и техники, задействованной при выполнении работ (далее - Происшествия) в рамках настоящего Договора.
Субподрядчик обязуется проводить расследования всех Происшествий, произошедших во время выполнения работ в рамках настоящего Договора и сообщать Подрядчику о ходе расследования Происшествия и его результатах в сроки, установленные Подрядчиком;
В случае не проведения расследования Происшествия и/или сокрытия от Подрядчика информации о Происшествии, произошедшем во время выполнения работ в рамках настоящего Договора, Субподрядчик будет привлечен к ответственности согласно Перечня требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение.
Ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, представлять Подрядчику прогноз выполнения работ на предстоящий месяц
При привлечении к субсубподрядным работам, Субподрядчик обязан привлечь субсубподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
[bookmark: _Toc502142542][bookmark: _Toc499813139][bookmark: _Toc75179890]Права Субподрядчика
Субподрядчик вправе:
Не выполнять указания Подрядчика о способе выполнения Работ, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и безопасности Работ, незамедлительно направив письменное уведомление Подрядчику.
Иметь доступ своего персонала к Объекту в соответствии с Порядком пропускного и внутриобъектового режима, опубликованным на веб-сайте (подписанием настоящего Договора Субподрядчик подтверждает ознакомление с указанным документом и обязательство его соблюдать (в том числе, нести ответственность за его неисполнение в соответствии с Разделом II Приложения № 6).
Требовать оплаты Подрядчиком надлежащим образом выполненного и сданного Подрядчику объема Работ в соответствии с Договором.
Выполнить Работу, отвечающую требованиям к качеству более высоким по сравнению с установленными Договором, при сохранении стоимости Работ, предусмотренной Договором.
Субподрядчик также имеет иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc502142543][bookmark: _Toc499813140][bookmark: _Toc75179891]Обязательства Подрядчика
Подрядчик:
Своевременно производит приемку и оплату выполненных в соответствии с Договором Работ.
Передает Субподрядчику Исходные данные.
Передает Субподрядчику по акту Строительную площадку для выполнения Работ не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента вступления Договора в силу.
Сообщает Субподрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени Подрядчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вступления Договора в силу, а также письменно сообщает Субподрядчику в разумные сроки об изменении в перечне Представителей Подрядчика.
Предоставляет Субподрядчику точки подключения для временного электроснабжения (в случае присоединения электроустановок Субподрядчика к сетям Подрядчика), временного водоснабжения и временного водоотведения на территории Строительной площадки. Для временного электроснабжения Субподрядчику необходимо заключить временный договор на электроснабжение с ООО «Иркутскэнергосбыт», осуществить монтаж и ввод в эксплуатацию щита учета электрической энергии.  Учет потребленной электроэнергии вести с момента фактического присоединения.
Получает технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Обеспечивает выполнение работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения до границ Объекта с внешней стороны.
Обеспечивает необходимые режимы работы оборудования, находящегося в эксплуатации, для обеспечения условий безопасного производства Работ.
Обеспечивает беспрепятственный проход персонала Субподрядчика и / или персонала Субсубподрядной организации на территорию Подрядчика при соблюдении Раздела II Приложения 6 к Договору.
Осуществляет контроль за качеством и технологией выполнения Работ в соответствии с Проектной документацией.
Выполняет иные обязанности Подрядчика, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc502142544][bookmark: _Toc499813141][bookmark: _Toc75179892]Права Подрядчика
Подрядчик вправе:
В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Субподрядчиком (в том числе, с привлечением Субсубподрядной организации), не вмешиваясь в его деятельность (в том числе, но не ограничиваясь этим, требовать увеличения численности, перестановки бригад, замены специалистов и т.д.).
В целях осуществления контроля и надзора за выполнением Работ по Договору и принятия от имени Подрядчика решений во взаимоотношениях с Субподрядчиком, заключить самостоятельно без согласия Субподрядчика договор об оказании услуг по осуществлению контроля и надзора с инженерной организацией.
В этом случае инженерная организация может принимать следующие обязательства:
обеспечивать строительный контроль за всеми Работами, проводимыми на Объекте, в течение всего срока действия Договора;
принимать участие в переговорах с Субподрядчиком с целью уточнения условий Договора, Проектной документации, технологии производства Работ и др.;
осуществлять контроль за геодезическими, монтажными, инженерными работами и испытаниями, и иными Работами, производимыми Субподрядчиком, и соответствием их Обязательным техническим правилам;
контролировать качество применяемых Материалов и Оборудования в соответствии с Обязательными техническими правилами;
осуществлять контроль за сроками выполнения Работ, предусмотренными Договором;
контролировать своевременное устранение Субподрядчиком недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке Работ;
участвовать в приемке Работ;
осуществлять проверку актов на соответствие выполненным объемам Работ и их качеству.
Производить проверку соответствия используемых Субподрядчиком Материалов и Оборудования условиям Договора.
Устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков в случае, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в срок.
[bookmark: _Ref498708806]В случае если недостатки Работ возникли вследствие ненадлежащего исполнения обязательств Субсубподрядной организацией, а Субподрядчик не предпринимает мер к устранению указанных недостатков, – потребовать устранения недостатков непосредственно от Субсубподрядной организации.
В любое время отказаться от исполнения Договора.
В случае полного либо частичного отказа Подрядчика от выполнения Субподрядчиком ранее согласованных объемов Работ, принять Материалы и / или Оборудование, которые Субподрядчик приобрел для проведения таких Работ до получения извещения Подрядчика об отказе. В этом случае стоимость указанных Материалов и / или Оборудования оплачивается, исходя их документально подтвержденной цены их приобретения Субподрядчиком, но не более сметной цены. Подрядчик вправе провести проверку подлинности и соответствия действительности данных в представленных Субподрядчиком документах, подтверждающих стоимость Материалов и / или Оборудования.
Подрядчик также имеет иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Toc502142545][bookmark: _Toc499813142][bookmark: _Toc75179893]Персонал Субподрядчика
Для выполнения своих обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик обязан привлекать и использовать специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять соответствующий надзор за порученной им Работой, а также такую рабочую силу, которая является необходимой и достаточной для надлежащего и своевременного выполнения Работ.
Организация транспорта, питания, страхования, обеспечения исполнения требований миграционного законодательства и медицинского обслуживания персонала, Субподрядчика является обязанностью Субподрядчика и производится за счет сил и средств Субподрядчика.
Субподрядчик предварительно письменно согласовывает с Подрядчиком перечень (поименный список) персонала Субподрядчика, а также персонала привлеченных Субподрядчиком Субсубподрядных организаций, при оформлении их допуска на Объект Подрядчика. С указанной целью Субподрядчик предоставляет паспортные данные соответствующего персонала и копии заключенных с ним трудовых либо гражданско-правовых договоров. В случае если в отношении соответствующего лица предоставляется гражданско-правовой договор, то к согласованию такого лица и последствиям его привлечения применяются положения о согласовании Субсубподрядных организаций в соответствии с подразделом 12 Договора.
[bookmark: _Ref499618286]В случае непредоставления требуемых документов, либо на основании своего мотивированного решения, Подрядчик вправе отказать персоналу Субподрядчика, а также персоналу Субсубподрядных организаций в допуске на Объект, при этом Субподрядчик обязан осуществить замену персонала и в любом случае несет ответственность за соблюдение сроков выполнения своих обязательств по выполнению Работ в соответствии с подразделом 28 Договора.
Субподрядчик обеспечивает нахождение персонала Субподрядчика на Строительной площадке в единообразной специальной одежде с указанием фирменного наименования субподрядной организации.
[bookmark: _Toc502142546][bookmark: _Toc499813143][bookmark: _Toc75179894]Членство в саморегулируемой организации 
[bookmark: _Ref498959983]В течение всего срока действия Договора Субподрядчик и привлеченные им Субсубподрядные организации должны быть членами соответствующей саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (если требование о членстве в саморегулируемой организации установлено законом). В случае необходимости, Субподрядчик обязан в течение всего срока действия Договора обеспечивать своевременное продление или возобновление членства в таких саморегулируемых организациях Субподрядчика и при необходимости Субсубподрядных организаций.
[bookmark: _Ref493725629][bookmark: _Toc502142547][bookmark: _Toc499813144][bookmark: _Toc75179895]Привлечение Субсубподрядных организаций
Во всех случаях, когда Субподрядчик намерен заключить договор с Субсубподрядной организацией, Субподрядчик должен уведомить Подрядчика о таком намерении и предварительно письменно согласовать с Подрядчиком перечень Субсубподрядных организаций, привлекаемых для выполнения Работ в порядке, установленном пунктами 12.2-12.3. Во избежание сомнений, указанный порядок относится также к договорам на поставку Оборудования и / или Материалов.
[bookmark: _Ref497406207]Субподрядчик предоставляет Подрядчику на утверждение перечень планируемых к привлечению Субсубподрядных организаций с указанием предмета договора (какие именно Работы / поставку какого Оборудования и / или Материалов (со ссылкой на конкретные номера / шифры / разделы Рабочей документации, если применимо) предполагается поручить данной Субсубподрядной организации и их объем), а также цены соответствующего договора. Подрядчик вправе в течение 3 (трех) рабочих дней запросить полный пакет документов по всем или отдельным Субсубподрядным организациям и подтвердить / отказать в привлечении остальных кандидатов.
[bookmark: _Ref497406208]По Субсубподрядным организациям, по которым Подрядчик запрашивает полный пакет документов, Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Подрядчика дополнительно предоставляет Подрядчику:
полное наименование, адрес, банковские реквизиты Субсубподрядной организации;
сведения о гарантийном периоде, устанавливаемом Субсубподрядной организацией на выполняемые Работы / поставляемые Материалы / Оборудование;
копии учредительных документов Субсубподрядной организации (если применимо);
копии свидетельств о государственной регистрации, о постановке на налоговый учет;
копию паспорта (для физического лица или индивидуального предпринимателя);
копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (если применимо);
копии бухгалтерского баланса Субсубподрядной организации за 3 (три) года, предшествующих году представления документации;
копию разрешительной документации на выполнение Работ;
сведения о наличии успешного опыта выполнения аналогичных Работ.
  информацию о кодах статистики ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ;
 копию документа, подтверждающего сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 
информацию о номере и дате договора, предмете, виде работ (ОКПД2) со сведениями о количестве (объеме) с указанием единиц измерения (ОКЕИ), цены, сроке выполнения работ по договору, условиях оплаты по договору для размещения информации о субсубподрядном договоре в ЕИС.
Копии документов должны быть надлежащим образом удостоверены.
Срок ознакомления Подрядчика с документами составляет не менее 5 (пяти) рабочих дней.
Субсубподрядная организация должна соответствовать следующим требованиям. В частности:
у Субсубподрядной организации должна отсутствовать просроченная задолженность по уплате налогов и сборов;
Субсубподрядная организация не должна находиться в стадии банкротства или ликвидации;
в отношении Субсубподрядной организации не должно быть возбуждено производство о признании несостоятельным (банкротом);
у Субсубподрядной организации должны отсутствовать признаки фирмы-однодневки, установленные в официальных разъяснениях Государственных органов, а ее деятельность не должна быть направлена на построение искусственных договорных отношений и / или искажение сведений о фактах хозяйственной жизни (статья 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации);
Субсубподрядная организация должна располагать собственным персоналом и / или материально-технической базой для выполнения Работ;
в отношении руководителя, участника или акционера Субсубподрядной организации должны отсутствовать открытые или рассмотренные уголовные дела;
в отношении Субсубподрядной организации можно установить (проверить) ее бенефициаров (в том числе, конечных);
отсутствуют отрицательные отзывы ее контрагентов;
Субсубподрядная организация не включена в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» или Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
[bookmark: _Ref497412744]Договор с Субсубподрядной организацией должен обеспечить зеркальное отражение прав Подрядчика и требований Договора в отношении Субсубподрядных организаций. Договор с Субсубподрядной организацией должен, во всяком случае, предусматривать: 
возможность немедленного расторжения договора с Субсубподрядной организацией в случае прекращения Договора и возможность приостановки действия договора с Субсубподрядной организацией в случае приостановки исполнения Договора;
обязанность Субсубподрядной организации подготовить комплект Исполнительной документации в отношении отдельного элемента Оборудования и / или Объекта, создаваемого в результате выполнения Работ по такому договору с Субсубподрядной организацией, в соответствии с требованиями Договора;
возможность предъявления требований и / или претензий Подрядчиком непосредственно к Субсубподрядной организации независимо от уступки / перевода прав и / или обязанностей по договору с Субсубподрядной организацией в пользу Подрядчика;
возможность проведения Подрядчиком проверки документации и / или деятельности Субсубподрядной организации, связанной с исполнением Договора;
информацию об обязанности Субподрядчика передать надлежаще заверенную копию договора Подрядчику;
по требованию Подрядчика возможность перевода прав и обязанностей Субподрядчика в отношении гарантийных обязательств по договору субсубподряда в пользу Подрядчика.
Подрядчик вправе отказать в согласовании Субсубподрядной организации в случае не предоставления Субподрядчиком документов, перечисленных в пункте 12.3, либо по причине несоответствия Субсубподрядной организации требованиям Договора. Во избежание сомнений, такой отказ не освобождает Субподрядчика от выполнения обязанности и не ограничивает ответственность Субподрядчика за невыполнение обязанности, в отношении которой Субподрядчик планировал привлечь Субсубподрядную организацию.
Субподрядчик несет ответственность за достоверность предоставленных документации и сведений, а также за наличие у Субсубподрядных организаций разрешительной документации для выполнения Работ.
Объем Работ, выполняемых собственными силами Субподрядчика (без привлечения Субсубподрядных организаций) должен составлять не менее 90% (девяносто процентов) объема Работ, указанных в Приложении № 1 (Техническое задание).
Субподрядчик обеспечивает Подрядчику возможность проведения проверок документации и / или деятельности Субсубподрядной организации, связанной с исполнением Договора, в любое время в период выполнения Работ.
Субподрядчик обязан произвести замену Субсубподрядной организации по требованию Подрядчика без увеличения Цены Работ в следующих случаях:
отсутствие предварительного согласования Субсубподрядной организации Подрядчиком;
выявление недостоверности сведений и / или документации, предоставленной Подрядчику для согласования Субсубподрядной организации;
несоответствие Субсубподрядной организации требованиям Договора;
выполнение Субсубподрядной организацией Работ с нарушением условий Договора или требований Обязательных технических правил;
отсутствие у Субсубподрядной организации разрешительной документации для выполнения Работ.
При замене Субсубподрядной организации, Субподрядчик согласовывает новую Субсубподрядную организацию с Подрядчиком в порядке, установленном Договором.
В момент подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта Субподрядчик предоставляет Подрядчику заверенную Субсубподрядной организацией и Субподрядчиком копию договора с Субсубподрядной организацией.
Когда в соответствии с п. 9.1.5 Договора и договором с Субсубподрядной организацией Подрядчик реализует свое право на предъявление требования непосредственно к Субсубподрядной организации, Субподрядчик не освобождается от ответственности, а отвечает перед Подрядчиком солидарно с такой Субсубподрядной организацией. Когда Субподрядчик уступает Подрядчику права и / или обязанности по договору с Субсубподрядной организацией, Субподрядчик не освобождается от ответственности перед Подрядчиком, в том числе, после уступки.
Ничто в настоящем подразделе не должно толковаться как предоставление Субсубподрядной организации права предъявлять какие-либо требования к Подрядчику. Субподрядчик не вправе требовать от Подрядчика принятия Подрядчиком на себя прав и / или обязанностей по договору с Субсубподрядной организацией.
Все расчеты с Субсубподрядными организациями осуществляет Субподрядчик.
В случае привлечения субсубподрядчиков для выполнения работ по объекту, «Субподрядчик» в течение одного рабочего дня со дня заключения договора с субсубподрядчиком, должен уведомить об этом «Подрядчика» и предоставить информацию, в том числе наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субсубподрядчика, его идентификационный  номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ, декларация по отнесению субсубподрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства, номер и дата договора, предмет, вид работ (ОКПД2) со сведениями о количестве (объеме) с указанием единиц измерения (ОКЕИ), цену, срок выполнения работ, условия оплаты по договору, для размещения информации о субсубподрядном договоре на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
[bookmark: _Toc502142548][bookmark: _Toc499813145][bookmark: _Toc75179896]Исходные данные
Подрядчик передает Субподрядчику все Исходные данные по Договору по акту приема-передачи в момент заключения Договора.
[bookmark: _Ref493723050]Субподрядчик настоящим подтверждает, что до момента подписания Договора им проверены в рабочем режиме в полном объеме Исходные данные на отсутствие Дефектов Исходных данных.
[bookmark: _Ref493722979]Если на момент заключения Договора отсутствовал полный комплект Проектной / Рабочей документации Субподрядчик вправе провести дополнительную проверку в следующем порядке:
В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора Субподрядчик обязан повторно проверить Исходные данные на наличие Дефектов Исходных данных. Субподрядчик должен уведомить Подрядчика о наличии таких Дефектов Исходных данных и указать способ их устранения.
Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления Субподрядчика о Дефектах Исходных данных обязан принять решение и уведомить о нем Субподрядчика, сообщив о своем согласии или несогласии с уведомлением Субподрядчика полностью или в части.
[bookmark: _Ref493722964]При согласии Подрядчика с уведомлением Субподрядчика о Дефектах Исходных данных или его частью, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения Подрядчиком, Стороны должны определиться со сроками исправления согласованных Дефектов Исходных данных, необходимостью подписания какого-либо дополнительного соглашения к Договору, прочими вопросами устранения согласованных Дефектов Исходных данных.
При несогласии Подрядчика с уведомлением Субподрядчика о Дефектах Исходных данных или его частью, Подрядчик незамедлительно после принятия соответствующего решения уведомляет об этом Субподрядчика. В этом случае Субподрядчик обязан приступить к выполнению Договора в соответствии с его условиями. При этом в части Дефектов Исходных данных, наличие которых признано Подрядчиком, применяется порядок, предусмотренный пунктом 13.3.3 Договора. Субподрядчик не несет ответственности за недостатки Объекта, возникшие в результате Дефектов Исходных данных, о которых Субподрядчик сообщил Подрядчику в течение срока, указанного в пункте 13.3 Договора и которые не были устранены Подрядчиком в согласованные Сторонами сроки, за исключением случаев, когда такие дефекты Объекта возникли в результате ненадлежащего исполнения Субподрядчиком Договора.
Неполучение Подрядчиком уведомления Субподрядчика о Дефектах Исходных данных в срок, указанный в пункте 13.3 Договора, признается Сторонами подтверждением Субподрядчика об отсутствии Дефектов Исходных данных и достаточности Исходных данных для выполнения обязательств Субподрядчика по настоящему Договору.
[bookmark: _Ref493723053]Субподрядчик несет ответственность за недостатки и / или дефекты выполненных Работ, возникшие в связи с Дефектами Исходной документации, о которых Субподрядчик не уведомил Подрядчика в предусмотренный пунктом 13.3 Договора срок, и не имеет права на увеличение сметы или увеличение Цены Работ, если Стороны не достигнут соглашения об ином.
Если в дальнейшем в процессе выполнения Работ Субподрядчик обнаружит Дефекты Исходных данных (в том числе, Технической документации), такие Дефекты Исходных данных устраняются Субподрядчиком самостоятельно за его счет. Если самостоятельное устранение Дефектов Исходных данных или получение дополнительных Исходных данных Субподрядчиком невозможно без содействия Подрядчика, Подрядчик может оказать Субподрядчику необходимое содействие на основании запроса Субподрядчика, при этом расходы Подрядчика на оказание такого содействия возмещаются Субподрядчиком.
Субподрядчик подтверждает, что перечень Исходных данных является достаточным. Если в процессе исполнения Договора Субподрядчик обнаружит необходимость получения дополнительных Исходных данных, не предусмотренных в Техническом задании, но необходимых ему для выполнения Договора, он будет получать такие дополнительные Исходные данные самостоятельно и в счет цены Работ по Договору либо за свой счет. Если самостоятельное получение таких дополнительных Исходных данных Субподрядчиком невозможно без содействия Подрядчика, Подрядчик окажет Субподрядчику необходимое содействие на основании запроса Субподрядчика, при этом расходы Подрядчика на оказание такого содействия возмещаются Субподрядчиком. Необходимость в получении Субподрядчиком таких Исходных данных не является основанием для продления сроков выполнения Работ по Договору.
[bookmark: _Toc502142549][bookmark: _Toc499813146][bookmark: _Toc75179897]МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
[bookmark: _Toc502142550][bookmark: _Toc499813147][bookmark: _Toc75179898]Обеспечение Материалами и Оборудованием
[bookmark: _Ref493704771]Выполнение Работ из Материалов и Оборудования Субподрядчика:
Работы по Договору выполняются из Материалов, а также с использованием Строительной техники и Оборудования Субподрядчика, если Договором не предусмотрено, что обеспечение производства Работ в определенной части осуществляет Подрядчик или иные привлеченные им лица. Все предоставляемые Субподрядчиком Материалы должны быть новыми, ранее не использованными, соответствовать требованиям Рабочей документации, утвержденной Подрядчиком, Обязательным техническим правилам, а также образцам, одобренным Подрядчиком, иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и других документов, подтверждающих качество предоставляемых Материалов, должны быть представлены Подрядчику за 10 (десять) рабочих дней до начала выполнения Работ, а также должны предоставляться в любое иное время по требованию Подрядчика.
Субподрядчик предоставляет Подрядчику образцы отделочных, изоляционных и других Материалов, приобретаемых и применяемых Субподрядчиком при производстве Работ, для определения их качества и внешнего вида, а также сертификаты образцов, подтверждающие соответствие санитарным, противопожарным, экологическим и прочим нормам и стандартам Российской Федерации. 
Образцы Материалов должны быть предоставлены в распоряжение Подрядчика в разумные сроки, для того, чтобы дать возможность Подрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней принять обоснованное решение. Если образцы не будут отвечать Рабочей документации, утвержденной Подрядчиком, то Субподрядчик обязуется поставлять другие образцы до тех пор, пока они не будут одобрены Подрядчиком, при этом Субподрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ.
Субподрядчик не вправе заменять Материалы, предусмотренные Рабочей документацией (в том числе, в случаях, когда Материалы, предусмотренные Рабочей документацией, не могут быть поставлены вследствие действия экономических мер, ограничений и запретов, влекущих невозможность закупки Материалов), за исключением случаев, когда такая замена предварительно письменно согласована с Подрядчиком. Несогласованная Подрядчиком замена Материалов не допускается независимо от того, что технически и технологически осуществление замены таких Материалов возможно.
В случае приобретения и использования Субподрядчиком либо привлекаемыми им Субсубподрядными организациями импортного товара (Материалов, Оборудования либо иного имущества, используемого при выполнении Работ), Подрядчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого имущества завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Подрядчик вправе предъявить обязательное для исполнения требование о надлежащем оформлении импортного имущества и о неиспользовании такого имущества до получения необходимых таможенных документов.
Субподрядчик организует и обеспечивает осуществление комиссионного входного контроля качества Материалов и Оборудования с привлечением специалистов, по результатам которого составляется акт входного контроля. Субподрядчик заблаговременно письменно уведомляет Подрядчика о планируемой дате осуществления входного комиссионного контроля и обеспечивает возможность участия в нем Представителя Подрядчика.
По окончании монтажа Оборудования Субподрядчик совместно с Подрядчиком приступает к испытаниям Оборудования по согласованной программе. При положительных результатах испытаний Оборудования Стороны подписывают акт о проведении испытаний инженерной системы (оборудования), подтверждающий соответствие показателей работы Оборудования характеристикам, указанным в Проектной документации, и условиям Договора.
Выполнение Работ из Материалов и Оборудования Подрядчика:
[bookmark: _Ref496807543][bookmark: _Toc502142551][bookmark: _Toc499813148]Передача Подрядчиком Субподрядчику Давальческих материалов, Оборудования осуществляется в объеме, указанном в Приложение № 4 (Перечень Давальческих материалов) и в Приложении № 13 (Перечень оборудования поставки Подрядчика), и оформляется Накладной на отпуск материалов, оборудования на сторону без выставления счета на оплату. Стоимость переданных Давальческих материалов/оборудования указывается без НДС. Передача оборудования Подрядчика в монтаж оформляется актом по унифицированной форме ОС-15 «Акт о приемке – передаче оборудования в монтаж», утвержденной Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7.  Передача давальческих материалов в монтаж оформляется Накладной (форма ВН-1) акт сдачи –приемки давальческих материалов. Все расходы по получению, доставке со склада Подрядчика, хранению Давальческих материалов/оборудования и другие связанные с этим расходы несет Субподрядчик.
Риск случайной гибели или повреждения в отношении Давальческих материалов (за исключением Оборудования Подрядчика) переходит от Подрядчика к Субподрядчику в момент подписания Сторонами Накладной на отпуск материалов на сторону, а в отношении Оборудования Подрядчика – в момент подписания Сторонами Акта по унифицированной форме ОС-15, указанной в п. 14.2.1 выше.
Ответственность за сохранность переданных Субподрядчику Давальческих материалов/оборудования и их использование по назначению возлагается на Субподрядчика до сдачи Подрядчику Результата Работ. В случае утраты или повреждения Давальческих материалов/оборудования Субподрядчик за свой счет восстанавливает их или возмещает Подрядчику их стоимость.
[bookmark: _Ref495978298]Субподрядчик использует Давальческие материалы/оборудование исключительно в целях выполнения Работ по настоящему Договору. При выполнении Работ из Давальческих материалов/оборудования, Субподрядчик обязан использовать их экономно и расчетливо. Субподрядчик одновременно с Актом о приемке выполненных Работ и Справкой о стоимости выполненных Работ предоставляет Подрядчику отчет о расходовании Давальческих материалов/оборудования по форме Приложение № 11 (Форма отчета о расходовании материалов и оборудования Подрядчика). 
[bookmark: _Ref495978307]До подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Субподрядчик возвращает Подрядчику неизрасходованные Давальческие материалы/оборудование, остатки неизрасходованных Давальческих материалов/оборудование, иные годные отходы и материалы, в том числе, полученные при демонтаже и / или разборке Объекта. 
Материалы/оборудование, демонтированные в ходе выполнения работ по договору, являются собственностью Подрядчика. Демонтированные материалы/оборудование передаются Субподрядчиком Подрядчику по Акту приема-передачи (акт заполняется в двух экземплярах один передаться Подрядчику второй остаётся у Подрядчика). До момента сдачи-приемки демонтированных материалов/оборудования Подрядчику Субподрядчик осуществляет их безвозмездное хранение посредством принятия на подотчет, помещения на склад или иным способом. Субподрядчиком на момент сдачи демонтированные материалы/оборудование должны быть отсортированы по виду ТМЦ, по содержанию лома и т.д. (на примере провода: изолированный, неизолированный, медный, алюминиевый) в удобный для учета и транспортировки вид (бухты, связки и т.д.). При процедуре передачи и приемки количественный показатель демонтированных ТМЦ определяется Исполнителем в присутствии представителя Подрядчика. 
Возврат неизрасходованных Давальческих материалов/оборудования производится по адресу и в сроки, указанные Подрядчиком, с оформлением Накладной на отпуск материалов на сторону. Стоимость неизрасходованных Давальческих материалов/оборудования указывается без НДС. Возврат отходов, полученных при демонтаже и / или разборке, производится по акту оприходования (оценки) материально-производственных запасов произвольной формы, а в случае разборки зданий и сооружений – по форме Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений с указанием «двойной» единицы измерения материала (основной единицей измерения для трубы является – (м.п.), дополнительной – (тн), для остальных материалов – (шт) и (тн) соответственно).
В случае невозврата указанных выше Давальческих материалов/оборудования, остатков Давальческих материалов, иных годных отходов в указанный Подрядчиком срок Субподрядчик компенсирует Подрядчику их стоимость не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента истечения вышеуказанного срока. Размер компенсации определяется на основании стоимости, по которой Субподрядчику передавались соответствующие Давальческие материалы/оборудование; стоимость иных годных отходов компенсируется в размере, разумно определяемом Подрядчиком.
[bookmark: _Toc75179899]Транспортировка грузов
Субподрядчик доставляет на Строительную площадку в соответствии с условиями Договора Материалы, Оборудование, Строительную технику и другие грузы, необходимые для выполнения Работ по Договору.
Субподрядчик оплачивает дорожные и транспортные расходы и сборы, связанные с оформлением необходимой документации и выпуском грузов, с погрузкой грузов, включая расходы по переупаковке грузов, перемаркировке с целью их подготовки к транспортировке. Субподрядчик также оплачивает транспортно-экспедиционные и иные расходы, связанные с поставкой Материалов и Оборудования, Строительной техники, любых грузов и иного имущества на Строительную площадку.
Субподрядчик принимает на себя выполнение всех действий по таможенному оформлению поставляемого Оборудования и Материалов, включая оплату таможенных платежей, а также иных расходов по таможенному оформлению. Стоимость таможенных платежей и расходов по таможенному оформлению Оборудования, Материалов, Строительной техники и прочих грузов, поставляемых Субподрядчиком согласно условиям Договора, учтены в Цены Работ, за исключением Давальческих материалов Подрядчика.
Субподрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения груза в процессе его транспортировки на Строительную площадку (Материалов, Оборудования, Строительной техники и прочих грузов), обязанность приобретения которого по Договору лежит на Субподрядчике, в течение всего периода транспортировки.
[bookmark: _Toc502142552][bookmark: _Toc499813149][bookmark: _Toc75179900]ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
[bookmark: _Toc502142553][bookmark: _Toc499813150][bookmark: _Toc75179901]Строительная площадка
Строительная площадка
Строительная площадка передается Субподрядчику по акту передачи Строительной площадки.
С момента передачи Строительной площадки от Подрядчика Субподрядчику по акту вся ответственность за состояние Строительной площадки и прилегающей территории возлагается на Субподрядчика. Допуск и охрана Строительной площадки, Строительной техники, Материалов, Оборудования и иного имущества, а также персонала обеспечивается Субподрядчиком за его счет в соответствии с соответствующими правилами и требованиями Подрядчика.
Субподрядчик назначает на Строительной площадке лиц, ответственных за соблюдение мер противопожарной безопасности, санитарных норм и техники безопасности на Объекте, и направляет соответствующее письменное уведомление об этом Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Строительной площадки по акту.
Представители Подрядчика, Субподрядчика или уполномоченные ими лица имеют право беспрепятственного доступа к Объекту и Строительной площадке в любое время суток, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.4.
Субподрядчик выполняет необходимые подготовительные работы на Строительной площадке.
Субподрядчик изготавливает и устанавливает за свой счет на въездах на Строительную площадку паспорта строительства – информационные щиты установленного законодательством размера, на которых указывается следующее: наименование объекта строительства, виды работ, наименование Подрядчика, Субподрядчика и сроки проведения Работ (начало и окончание), а также иная необходимая в соответствии с законодательством Российской Федерации информация.
Субподрядчик доставляет на Строительную площадку Строительную технику, а также все необходимые для выполнения Работ Материалы, Оборудование. Субподрядчик осуществляет за свой счет, своими силами и средствами приемку, выгрузку, хранение и последующую транспортировку всех Материалов и Оборудования, поступающих в его адрес, с соблюдением соответствующих правил и требований, всех норм выгрузки и техники безопасности, действующих в Российской Федерации.
[bookmark: _Toc502142554][bookmark: _Toc499813151][bookmark: _Toc75179902]Порядок осуществления работ
Требования к производству Работ
Перед началом Работ Представитель Подрядчика совместно с Представителем Субподрядчика составляет акт-допуск на производство Работ на территории Подрядчика по форме приложения В СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы на территории Подрядчика должны проводиться работниками Субподрядчика по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками Субподрядчика по форме, установленной СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
Субподрядчик разрабатывает и согласовывает в органах безопасности дорожного движения (или иных государственных органах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) и, при необходимости, с транспортной организацией схему движения транспортных средств при производстве Работ на проезжей части; получает необходимые разрешения на нарушение и последующее восстановление благоустройства, снос зеленых насаждений, земляные работы, получает технические условия от сторонних организаций в случае необходимости, получает иные необходимые разрешения на ведение Работ (за исключением разрешения на строительство Объекта) (положение действует, если применимо).
Субподрядчик выполняет согласования Проектной документации на наличие коммуникаций при проведении земляных работ в сторонних организациях (в том числе, в случае необходимости получать разрешение в органах безопасности дорожного движения на закрытие движения автотранспорта) (если применимо).
[bookmark: _Ref497231617]Субподрядчик приступает к выполнению Работ по Договору только при наличии всех необходимых разрешительных документов, требуемых для выполнения данного вида Работ в соответствии с законодательством, а также установленных Приложением № 1 (Техническое задание).
Субподрядчик обеспечивает разбивку осей и частей Объекта и несет ответственность за правильность разбивки осей, высот и размеров всех его частей, обеспечивает сохранность закрепления на местности знаков геодезической основы Объекта (реперы, оси, углы поворота, закрепление сооружений).
Субподрядчик осуществляет приемку, разгрузку и хранение Материалов, Оборудования, Строительной техники и т.п., в том числе принятых от Подрядчика. Хранение имущества, относящегося к проведению Работ, должно осуществляться в зависимости от веса, габаритных размеров, характера упаковки и необходимости защиты от атмосферных осадков с разделением их на группы хранения, которые бы обеспечивали сохранение имуществом потребительских свойств.
Субподрядчик возводит на территории Строительной площадки все Временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения Материалов и Оборудования, а также выполнения Работ, а также осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения Работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с Рабочей документацией.
Субподрядчик оплачивает в рамках Договора временное электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение, канализацию, телефонизацию Объекта для строительных нужд по утвержденным тарифам ресурсоснабжающих организаций.
При выполнении Работ не допускает нарушения бесперебойного функционирования инженерных систем и нормальной эксплуатации действующего в месте выполнения Работ оборудования.
Субподрядчик в ходе выполнения Работ осуществляет в счет Цены Работ любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с Договором, Проектной документацией, Рабочей документацией, Обязательными техническими правилами.
Субподрядчик выполняет работы по благоустройству территории Объекта с восстановлением соответствующего покрытия (асфальтового покрытия, растительного грунта и пр.), которые должны выполняться в соответствии с согласованным Сторонами Приложением № 1 (Техническое задание).
Субподрядчик в ходе выполнения Работ поддерживает должный порядок и соблюдает чистоту на Объекте. В противном случае Подрядчик вправе принять меры вплоть до отстранения Субподрядчика от Работ. В этом случае Работы считаются не принятыми Подрядчиком до устранения замечаний по наведению порядка на Объекте и рабочих местах отдельных специалистов. Субподрядчик обязан не допускать при выполнении Работ превышения установленных норм выбросов в воздух, поверхностные стоки и отводимые сточные воды.
Субподрядчик в процессе выполнения Работ оформляет формы КС на выполненные виды Работ и предоставляет Подрядчику Исполнительную документацию, а также заполненную отчетную документацию, полученную в комплекте с Оборудованием с завода-изготовителя или разработанную специализированной организацией отрасли.
Субподрядчик производит сдачу выполненных Работ только в соответствии с Графиком выполнения Работ на текущий месяц, составленным на основании Графика выполнения работ (на весь период строительства). Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком График выполнения работ на текущий месяц за 5 (пять) дней до начала Работ соответствующего Отчетного периода.
Субподрядчик в процессе выполнения Работ ведет и не позднее, чем за 2 (двое) суток до окончания выполнения Этапа Работ либо Работ за Отчетный период (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 21.2), передает Подрядчику следующую документацию:
общий и специальный журналы производства Работ;
протоколы технических решений по выявленным, но не устраненным дефектам;
протоколы испытаний, карты измерений;
результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе строительства Материалы и запасные части;
протоколы опробования отдельных видов Оборудования, входящего в установку;
акты на Скрытые работы;
другие документы по согласованию Подрядчика и Субподрядчика.
[bookmark: _Ref496552311]Представитель Субподрядчика в письменной форме сообщает Представителю Подрядчика о необходимости проведения промежуточной приемки ответственных узлов или части Работ, подлежащих закрытию, заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения этой приемки.
[bookmark: _Ref493723088]Если Подрядчик, уведомленный в порядке, установленном п. 17.1.16 Договора, не явился к проведению промежуточной приемки части Работ, подлежащих закрытию, то Субподрядчик составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных Работ с Субподрядчика не снимается.
К каждому акту освидетельствования Скрытых работ во всех случаях прилагаются ведомости контрольных измерений, исполнительная схема (чертеж), результаты лабораторных испытаний применяемых Материалов, паспорта на Материалы. Акты приемки (освидетельствования) Скрытых работ составляются в трех экземплярах. Каждому акту приемки (освидетельствования) Скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале.
В случае если закрытие Работ выполнено без предварительного письменного разрешения или последующего письменного подтверждения Подрядчика, за исключением случаев, указанных в пункте 17.1.17 Договора, или если Представитель Подрядчика не был проинформирован об этом или был проинформирован с опозданием, то Субподрядчик должен своими силами и за свой счет открыть любую часть Скрытых работ по указанию Подрядчика, а затем восстановить их.
В случае обнаружения некачественно выполненных Работ, по которым Подрядчиком и Субподрядчиком были ранее подписаны акты освидетельствования Скрытых работ, Подрядчик имеет право требовать безвозмездного устранения Субподрядчиком обнаруженных недостатков.
В течение 1 (одного) рабочего дня с момента окончания выполнения Работ в целом, Субподрядчик письменно уведомляет об этом Подрядчика.
Субподрядчик обязан обеспечить получение Подрядчиком документов (разрешений, допусков, согласований и т.п.) в Государственных органах, требуемых для начала фактической законной эксплуатации (использования, применения) Результата Работ. При этом под таким обеспечением со стороны Субподрядчика понимается, в том числе, но не исключительно:
соответствие выполненных Работ (поставленных Субподрядчиком Оборудования и Материалов) Обязательным техническим правилам и условиям Договора;
проведение и документальное оформление всех требуемых для данных Работ испытаний (тестирований, опробований и т.п.) с положительным результатом;
предоставление Подрядчику полного комплекта Исполнительной документации и иной относящийся к выполненным Работам (поставленному Субподрядчиком Оборудованию и Материалам) документации (в том числе заводской, конструкторской и т.п.), соответствующей (в том числе по порядку ее оформления) Обязательным техническим правилам и условиям Договора, в том числе, требованиям к ее комплектности и порядку оформления, установленным уполномоченным Государственным органом;
устранение по первому требованию всех выявленных Подрядчиком или уполномоченным Государственным органом замечаний, касающихся выполненных Работ, а также Исполнительной и иной относящейся к выполненным Работам (поставленному Субподрядчиком Оборудованию и Материалам) документации; при этом Субподрядчик обязуется привести Работы (документацию) в соответствие с предъявленными требованиями (замечаниями Подрядчика или уполномоченного Государственного органа) самостоятельно и в счет цены Договора.
Не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала пуско-наладочных работ на Оборудовании Объекта Субподрядчик представит Подрядчику 2 (два) комплекта инструкций по монтажу и эксплуатации систем и Оборудования Объекта и рекомендации по постоянному обслуживанию систем, текущему, гарантийному и послегарантийному ремонту и программу испытаний на русском языке. 
Не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала пуско-наладочных работ в процессе сдачи законченного строительством Объекта Субподрядчик передает Подрядчику Исполнительную документацию в полном объеме в 3 (трех) экземплярах, каждый из которых содержит как бумажную, так и электронную копии Исполнительной документации.
Качество выполнения Работ и контроль качества
Применяемые Субподрядчиком оборудование, специальные приспособления, инструменты должны отвечать требованиям государственных стандартов Российской Федерации (в том числе, действующей редакции «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»), иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Привлекаемый персонал должен иметь квалификационный разряд не ниже рекомендованного Единым тарифно-квалификационным справочником для данного вида Работ, а также опыт работы в соответствующей сфере.
По отдельным видам Работ, а также по отдельным видам ответственных конструкций, там, где это предписано действующим законодательством, составляются акты приемки выполненных работ или проведения испытаний. Субподрядчик должен производить составление актов приемки работ и испытаний в присутствии Представителя Подрядчика, участвующего в Работе.
Подрядчик, Субподрядчик обязаны проводить любые проверки Работ в рамках Договора, проводить любые испытания и измерения только с участием организации, осуществляющей функции строительного контроля.
Подрядчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Субподрядчиком осуществляет контроль за выполнением Работ и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Субподрядчиком Материалов и Оборудования условиям Договора. Представитель Подрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего срока выполнения Работ.
Подрядчик вправе вмешаться в производство Работ, если Субподрядчик и / или Субсубподрядная организация:
своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации оборудования или нарушает Обязательные технические правила;
выполняет Работы с нарушением согласованных Сторонами в Приложении №3 (График выполнения работ) сроков, если окончание их в срок оказывается под угрозой;
допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами;
привлек к исполнению Договора Субсубподрядную организацию без согласования с Подрядчиком.
Подрядчик вправе в вышепоименованных случаях (но не ограничиваясь ими) потребовать от Субподрядчика устранить указанные нарушения. Если Субподрядчиком не будут приняты меры к устранению нарушений, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем порядке в соответствии с п. 31.6 полностью или в части, без возмещения Субподрядчику убытков, в том числе упущенной выгоды.
Без ущерба для иных положений Договора или действующего законодательства, Подрядчик, Представители Подрядчика вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком всех или части Работ до установленного Подрядчиком срока в случаях если:
дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи них объектов;
дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта.
Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения Работ по Договору или их отдельных этапов.
[bookmark: _Ref496302621]Субподрядчик обеспечивает в результате выполнения Работ соответствие Объекта техническим характеристикам достаточным для использования Объекта в совокупности как комплекса взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенных для передачи и преобразования электрической энергии и мощности. 
Устранение недостатков в период производства Работ
Субподрядчик устраняет за свой счет все дефекты, выявленные в процессе производства Работ и в Гарантийный период.
В случае обнаружения Подрядчиком некачественно выполненных Работ в ходе приёмки или в Гарантийный период, а также выявления фактов использования Субподрядчиком некачественных Материалов или Оборудования, не соответствующих требованиям Технической документации, Договора или Обязательным техническим правилам, указанные факты фиксируются в акте о данных нарушениях, подписываемом Подрядчиком и Субподрядчиком, с согласованием порядка и сроков их устранения.
При этом Подрядчик вправе по своему выбору:
потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, указанный Подрядчиком (при этом продления общего срока производства Работ не производится);
потребовать от Субподрядчика соразмерного уменьшения Цены Работ;
устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Субподрядчика (при этом гарантийные обязательства Субподрядчика на данную и другие части Работ остаются в силе).
[bookmark: _Toc496879570]Предотвращение повреждений и ущерба
В ходе выполнения Работ Субподрядчик обеспечивает выполнение всех необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, несет ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц, с соблюдением как персоналом Субподрядчика, так и персоналом Субсубподрядной организации (а также любыми иными лицами, допущенными Субподрядчиком на Объект) требований Обязательных технических правил, перечисленных в Приложении № 7 (Нормативно-техническая документация), без ограничения приведенным перечнем, а также внутренних документов Подрядчика в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и экологии в дополнение к действующим Обязательным техническим правилам. С указанными документами Субподрядчик обязуется самостоятельно ознакомиться в день заключения Договора на веб-сайте: http://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг. 
Начало фактического исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору означает его безусловное ознакомление с положениями указанных документов и обязательство их соблюдать (нести ответственность за их неисполнение).
Субподрядчик обеспечивает соблюдение персоналом Субподрядчика, Субсубподрядной организации, а также любыми иными лицами, допущенными Субподрядчиком на Объект, правил доступа на Объект, правил пользования лифтами, лестницами, местами общего пользования, и иных применимых норм и правил поведения на Объекте, в том числе (но не ограничиваясь ими) положений Требований (Приложение № 6 к Договору). В случае выявления нарушений Подрядчик вправе требовать замены персонала.
Субподрядчик поставляет на Объект все необходимые средства пожаротушения и пожарной безопасности за свой счет.
Субподрядчик обеспечивает постоянный надзор за соблюдением требований безопасности и охраны труда на Объекте со стороны своей службы по охране труда / специалистов по охране труда (лиц, выполняющих их функции). По требованию Подрядчика Субподрядчик незамедлительно направляет на Объект своего специалиста по охране труда (лицо, выполняющее его функции) без взимания дополнительной платы или изменения цены Договора, о чем письменно уведомляет Подрядчика (в порядке, предусмотренном Договором для направления письменных уведомлений) одновременно с предоставлением приказа о назначении указанного специалиста.
[bookmark: _Ref493724063]Субподрядчик обеспечивает при производстве Работ соблюдение санитарных норм и культуры труда: исключает возможность хранения в бытовых помещениях и на территории места производства Работ алкогольсодержащей, скоропортящейся продукции, наркотических, отравляющих, взрывчатых, огнеопасных и других веществ и предметов, способных причинить вред Объекту, находящимся на Объекте людям, машинам, Оборудованию, Материалам, а также третьим лицам и их имуществу. Предусматривает специально отведенные места для курения.
Субподрядчик принимает при выполнении Работ все разумные меры по охране окружающей среды, а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнения, шума и других причин, являющихся следствием производства Работ.
Субподрядчик осуществляет плату за негативное воздействие на окружающую среду при строительстве Объекта, получает разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, нормативы допустимого сброса в водный объект, решение на пользование водным объектом, лимиты на размещение отходов на период строительства, а также осуществляет мониторинг окружающей среды и производственный экологический контроль.
Субподрядчик использует все необходимые меры для предотвращения ущерба или повреждений различным сооружениям, конструкциям и инженерным сетям, находящимся на Строительной площадке, со стороны Строительной техники и персонала Субподрядчика или любой из его Субсубподрядных организаций. 
При возникновении на Строительной площадке условий любого характера, которые могут нанести ущерб Объекту, выполненным Работам, Материалам, Оборудованию, устранение причин возникновения которых находится вне юридических и / или технических возможностей Субподрядчика, Субподрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Подрядчика и предложить варианты полного исключения возможного ущерба или его минимизации. Стороны обязаны рассмотреть варианты и принять взаимоприемлемое решение в минимально возможный срок. В случае если выполнение принятого Сторонами решения влияет на срок выполнения Работ и / или Цену Работ и / или другие условия Договора, то Стороны подпишут соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
Незамедлительно (не позднее одного рабочего дня со дня выявления) Субподрядчик в письменной форме уведомляет Представителя Подрядчика и приостанавливает выполнение Работ / Этапа Работ до получения письменных указаний Подрядчика при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности Давальческих материалов, Исходных данных;
возможных неблагоприятных для Подрядчика последствий выполнения данных им обязательных для исполнения указаний о способе выполнения Работ;
иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих качеству Работ / Этапа Работ или безопасности жизни и здоровья граждан / безопасности имущества организаций, а равно создающих невозможность выполнения Работ в срок.
Незамедлительно (не позднее суток с момента возникновения) уведомляет Подрядчика в письменной форме о любых чрезвычайных событиях и происшествиях на Строительной площадке или связанных с Объектом, включая, но не ограничиваясь ими:
техногенные аварии;
несчастные случаи;
происшествия на производстве;
нарушения технологического режима;
случаи загрязнения окружающей среды, произошедшие в ходе выполнения Работ;
хищения и иные противоправные действия;
забастовки персонала Субподрядчика.
Субподрядчик, не предупредивший Подрядчика об указанных обстоятельствах либо продолживший Работу, не дожидаясь ответа Подрядчика на предупреждение, не вправе при предъявлении к нему или им к Подрядчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
Журнал производства Работ
С момента начала Работ и до их завершения Представитель Субподрядчика должен оформить и вести общий и специальный журналы производства Работ по установленной форме.
Журналы производства Работ по установленной форме должны отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика и Субподрядчика (включая, без ограничений, дату начала и окончания отдельных видов Работ, даты поставок Материалов и Оборудования на Строительную площадку, информацию об актах на Скрытые работы, о проведенных испытаниях, о задержках в выполнении Работ и поставках Материалов и Оборудования, о технических просчетах, проектных ошибках и прочих обстоятельствах, которые могут повлиять на окончательный срок завершения Работ). 
Если Подрядчик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых Материалов, Оборудования, Строительной техники, и / или не согласен с записями Представителей Субподрядчика в журнале производства Работ, он имеет право изложить свое обоснованное мнение в журнале производства Работ с указанием срока устранения допущенных отклонений.
Субподрядчик в течение указанного срока принимает меры по устранению отмеченных Подрядчиком в журнале производства Работ недостатков и делает отметку об исполнении.
Действия Субподрядчика по окончании выполнения Работ
По окончании Работ на Объекте Субподрядчик передает Подрядчику схемы расположения и каталоги геодезических знаков координат и высот, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, а также строительный паспорт на Объект в электронном виде.
[bookmark: _Ref496806887]До подписания Акта приемки законченного строительством Объекта Субподрядчик вывозит с территории выполнения Работ принадлежащие Субподрядчику Строительную технику, Временные сооружения, Оборудование, инвентарь, Материалы и инструменты, а также обеспечивает уборку Объекта (в том числе, всех помещений Объекта, в которых Субподрядчик выполнял Работы, а именно: обеспечивает удаление пыли со всех поверхностей, мойку оконных стекол изнутри помещений, удаление пятен краски и грязи с поверхностей и т.п.), вывозит строительный мусор, производит другие аналогичные работы по уборке территории и представляет Подрядчику документацию, подтверждающую утилизацию вредных веществ (материалов) (если выполнение Работ связано с использованием, либо возникновением (выбросом) вредных веществ).
Если Субподрядчик к моменту подписания Акта приемки законченного строительством Объекта оставит на Строительной площадке принадлежащие ему Материалы, Оборудование, Строительную технику или Временные сооружения, то Подрядчик имеет право по своему усмотрению:
задержать оплату выполненных Работ Субподрядчику до даты освобождения им Строительной площадки;
взыскать и / или удержать из причитающихся Субподрядчику сумм расходы на освобождение Строительной площадки от указанного имущества, на его охрану в размере, разумно определяемом Подрядчиком.
[bookmark: _Toc502142555][bookmark: _Toc499813152][bookmark: _Toc75179903]Изменение Работ
Стороны договорились, что Объект и / или Работы могут подлежать улучшениям или исправлениям либо детализации в ходе исполнения Договора, и что Субподрядчик не вправе требовать дополнительной оплаты за осуществление улучшений / исправлений / детализаций, которые, согласно Договору, прямо рассматриваются или подразумеваются как включенные в состав Работ, и такие улучшения / исправления / детализации не будут являться изменением характера и / или объема Работ.
Субподрядчик в любом случае в счет Цены Работ должен выполнить работы, которые хотя прямо и не обозначены в Договоре, Технической документации и / или в Обязательных технических правилах, однако:
являются необходимыми или обычно производящимися опытными, квалифицированными и разумными субподрядчиками на схожих объектах для обеспечения непрерывной, безопасной и надежной эксплуатации Объекта;
необходимость производства которых возникла вследствие обстоятельств, которые могли быть предвидены опытным, квалифицированным и разумным субподрядчиком на момент заключения Договора.
Подрядчик имеет право вносить необходимые, по его мнению, изменения в объемы Работ, не влекущие изменения Технической документации, для чего Подрядчик должен дать Субподрядчику письменное распоряжение на выполнение таких изменений, в том числе:
сократить или увеличить объем отдельной части Работ;
исключить любую Работу;
внести изменения в Рабочую документацию;
изменить характер, качество или вид отдельной части Работ.
Если изменения связаны с исключением и / или сокращением части Работ по Договору, то изменение Цены Работ и, соответственно, стоимость исключаемых Работ производится по единичным расценкам и ценам, приведенным в сметной документации по Объекту с сохранением условий ценообразования основного договора. Подрядчик не несет ответственности за потерю Субподрядчиком ожидаемой прибыли в связи с отказом Подрядчика от выполнения части Работ. Полученная экономия Субподрядчику не выплачивается.
[bookmark: _Toc502142556][bookmark: _Toc499813153][bookmark: _Toc75179904][bookmark: _Ref493704750]Дополнительные Работы
Дополнительные работы, под которыми Стороны понимают Работы, не учтенные в Технической документации, необходимость выполнения которых не могла быть выявлена при заключении Договора и вызвана обстоятельствами, не зависящими от Субподрядчика, подлежат оплате в случае, если обязанность по их выполнению возложена на Субподрядчика посредством подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору, а также в случае выполнения дополнительных работ, которые по техническим или иным причинам должны быть выполнены незамедлительно, по прямому письменному указанию Подрядчика. Иные работы, выполненные Субподрядчиком, считаются включенными в объем Работ и дополнительной оплате со стороны Подрядчика не подлежат.
Субподрядчик письменно предупреждает Подрядчика при возникновении необходимости в проведении дополнительных объемов Работ в течение 2 (двух) дней с момента выявления необходимых дополнительных Работ. Объем дополнительных Работ оформляется дополнительным соглашением.
[bookmark: _Ref496212597][bookmark: _Toc502142557][bookmark: _Toc499813154][bookmark: _Toc75179905]Требования к документации
Независимо от иных положений Договора любая техническая документация на поставляемые Субподрядчиком Материалы / Оборудование и выполняемые Работы (в том числе, но не ограничиваясь этим: заводская, монтажная, наладочная, исполнительная, эксплуатационная и т.п.), обязанность по предоставлению которой согласно Договору и / или применимому праву возложена на Субподрядчика, должна быть предоставлена Подрядчику на русском языке в требуемом количестве экземпляров. В том случае, если аутентичный (оригинальный) экземпляр документа составлен на иностранном языке, Подрядчику предоставляется экземпляр документа, переведенный на русский язык. Такой перевод осуществляется силами и за счет Субподрядчика (в счет Цены Работ).
Если для применения / использования Подрядчиком соответствующего документа требуется его легализация на территории Российской Федерации в соответствии с установленным порядком, то соответствующая процедура также выполняется силами и за счет Субподрядчика (в счет Цены Работ).
Если для применения / использования Подрядчиком соответствующего документа требуется его составление в соответствии с нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, документ должен быть представлен Подрядчику в оригинальном экземпляре в требуемой на территории Российской Федерации форме.
[bookmark: _Toc502142558][bookmark: _Toc499813155][bookmark: _Toc75179906]Приемка выполненных Работ
Выполненные Работы предъявляются Субподрядчиком Подрядчику к приемке в порядке, установленном законодательством, в составе и объеме, предусмотренном Проектными решениями и Договором.
[bookmark: _Ref499555346]Приемка Работ по Договору осуществляется ежемесячно в соответствии с Графиком выполнения Работ и оформляется документами, указанными в подразделе 5 Договора. При этом объемы выполненных Работ в соответствии с Графиком выполнения Работ фиксируются ежемесячно путем составления Субподрядчиком и утверждения Подрядчиком в порядке, предусмотренном пунктами 5.1-5.2 Договора, Исполнительной документации. Подрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке Работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается Исполнительной документацией. Об отказе в приемке Работ Субподрядчику выдается мотивированный отказ.
В случае если документацией, регламентирующей производство Работ, предусмотрено, что фактическое выполнение отдельных этапов Работ должно подтверждаться соответствующей Исполнительной документацией, Субподрядчик вправе приступать к выполнению каждого из последующих этапов Работ, определенных Техническим заданием и Графиком выполнения Работ, лишь в случае приемки Подрядчиком предшествующего ему этапа, подтвержденной соответствующей Исполнительной документацией, подписанной (утвержденной) Подрядчиком.
Субподрядчик производит сдачу выполненных Работ в полном объеме в срок, установленный Договором, о чем предварительно уведомляет Подрядчика в письменной форме. Подрядчик производит приемку Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Субподрядчика об их готовности к сдаче.
Итоговая приемка осуществляется комиссией, состоящей из представителей Сторон. Приемка результата выполненной Работы производится лишь при наличии Исполнительной документации, подписанной (утвержденной) Подрядчиком.
По результатам приемки Сторонами всех Работ подписывается Акт приемки законченного строительством Объекта. Указанный акт подписывается Сторонами при отсутствии у Подрядчика замечаний к качеству и объему выполнения Работ.
Если в результате осмотра и проверки выполненных Работ Подрядчиком будут выявлены нарушения требований к выполнению Работ, изложенных в Приложении № 1 (Техническое задание), Стороны составляют акт с отражением в нем выявленных недостатков.
Расходы по командировкам работников связанные с выполнением работ по договору, возмещаются Подрядчиком по предъявлении копий документов подтверждающих несение расходов (проживание не более 550 руб. и суточные не более 240 руб. на одного человека в сутки), в пределах суммы на эти расходы согласно расчета договорной цены.
 Прочие затраты возмещаются Подрядчиком по предъявлении копий документов подтверждающих несение расходов, в пределах суммы на эти расходы согласно расчета договорной цены.
Средства на непредвиденные работы и затраты в пределах сумм, включенных в расчёт стоимости работ «Субподрядчика», оплачиваются «Подрядчиком» только с предоставлением согласованной «Субподрядчиком» и утвержденной «Подрядчиком» сметы на выполнение фактических непредвиденных работ и затрат.
При закрытии форм КС-2 на итог применяется коэффициент снижения по результатам закупки.
[bookmark: _Ref496625407][bookmark: _Toc502142559][bookmark: _Toc499813156][bookmark: _Toc75179907]Предпусковые и пусковые приемо-сдаточные испытания
Субподрядчик обязан за свой счет подготовить Объект к получению заключения о соответствии Объекта требованиям Проектной документации и технических регламентов и вводу Объекта эксплуатацию, обеспечив выполнение индивидуального и комплексного испытания (опробования), производство пусконаладочных работ с пробной эксплуатацией, оформление необходимых актов о проведенных испытаниях, получение (если потребуется) заключений, специальных разрешений на эксплуатацию Оборудования в соответствующих Государственных органах.
Предпусковые и пусковые ПСИ на Объекте проводятся в соответствии с разработанной Субподрядчиком и утвержденной Подрядчиком программой, и методикой испытаний. Субподрядчик обязан обеспечить Объект необходимыми расходными материалами на время испытаний и проведения пуско-наладочных работ.
ПСИ включают:
проведение индивидуальных испытаний оборудования и подсистем Объекта;
проведение комплексного опробования всего комплекса оборудования Объекта в целом (комплексное испытание).
Все виды ПСИ проводятся в присутствии рабочей комиссии. По результатам испытаний рабочая комиссия подписывает следующие акты: «Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания», «Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования».
Субподрядчик от имени Подрядчика обеспечивает получение заключения Ростехнадзора о соответствии построенного Объекта Проектной документации и требованиям технических регламентов, а также разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и несет ответственность за выдачу Государственными органами указанных заключения и разрешения.
[bookmark: _Toc502142560][bookmark: _Toc499813157][bookmark: _Toc75179908]Гарантии качества по сданным Работам
[bookmark: _Ref493723393]Субподрядчик гарантирует в течение Гарантийного срока, составляющего 60 месяцев с даты получения от уполномоченного Государственного органа разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию:
возможность безаварийной эксплуатации Объекта;
бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Субподрядчиком;
достижение Объектом указанных в Проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта;
своевременное устранение за счет сил и средств Субподрядчика недостатков и дефектов Работ, выявленных в Гарантийный период;
высокое качество Материалов и Оборудования, поставленных Субподрядчиком на Объект по Договору, соответствующих современному уровню техники в данной отрасли;
соответствие Материалов и Оборудования Субподрядчика условиям Договора, отсутствие поставки Субподрядчиком Материалов и Оборудования, бывшего в употреблении.
Гарантийные сроки на использованные в процессе производства Работ на Объекте Материалы и Оборудование устанавливаются соответствующими гарантийным срокам, установленным соответствующими Субсубподрядными организациями (поставщиками Материалов и Оборудования), но не могут быть менее Гарантийного срока, установленного в пункте 23.1 Договора.
Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные виды Работ или отдельные Материалы, или единицы Оборудования имеют дефекты или недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Субподрядчиком принятых им на себя обязательств, то Подрядчик составляет совместно с представителем Субподрядчика акт обнаруженных дефектов, где фиксируется дата обнаружения дефекта и дата его необходимого устранения.
Субподрядчик направляет Представителя Субподрядчика для участия в составлении акта обнаруженных дефектов, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного извещения Подрядчика.
При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, либо при неявке Представителя Субподрядчика Подрядчик составляет односторонний акт и устраняет выявленные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц с возложением всех расходов на Субподрядчика. Подрядчик также оставляет за собой право взыскания с Субподрядчика убытков, причиненных неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Договора в течение Гарантийного периода.
[bookmark: _Ref496632551]Субподрядчик обязан устранить выявленные дефекты своими силами и за свой счет в кратчайший технически необходимый срок, согласованный Сторонами.
В случае трёхкратного обнаружения дефектов на одном и том же Оборудовании или узлах Оборудования, поставленных Субподрядчиком, Субподрядчик, по требованию Подрядчика, за свой счет заменяет это Оборудование или узлы Оборудования в течение Гарантийного периода.
[bookmark: _Ref496632552]В случае если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не заменит поставленные Субподрядчиком некачественные Материалы или Оборудование, или не устранит иные дефекты и недоделки, то Подрядчик вправе без ущемления своих прав по настоящему подразделу заменить Материалы / Оборудование или устранить дефекты и недоделки самостоятельно или силами привлеченных лиц за счет Субподрядчика.
Во всех случаях, предусмотренных пунктами 23.4-23.6, Субподрядчик возмещает Подрядчику в полном объеме все документально подтвержденные убытки, понесенные Подрядчиком в связи с невозможностью нормальной эксплуатации Объекта в период устранения дефектов.
Для устранения дефектов и недостатков в Гарантийный период, в случае их возникновения, Субподрядчик за свой счет обязуется поставить необходимые комплектующие части, а также выделить группу специалистов для устранения дефектов (недостатков). 
По окончании Гарантийного периода Субподрядчик обязан переуступить или предоставить Подрядчику гарантийные обязательства от Субсубподрядных организаций на поставленные Материалы и Оборудование, установленные на Объекте, срок гарантийных обязательств на которые превышает Гарантийный период по настоящему Договору, что позволит Подрядчику обращаться к указанным Субсубподрядным организациям непосредственно в случае обнаружения недостатков. 
Гарантийный период на Объект, Материалы и Оборудование Субподрядчика соответственно продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные дефекты и работы.
[bookmark: _Ref496700701][bookmark: _Toc502142562][bookmark: _Toc499813159][bookmark: _Toc75179909]Отходы
[bookmark: _Ref496701248]Субподрядчик обеспечивает в процессе производства Работ систематический, а по завершении Работ – окончательный сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов, образующихся в результате выполнения Работ по Договору, за свой счет путем заключения договора со специализированной организацией с соблюдением норм законодательства. Субподрядчик обязан к моменту начала выполнения Работ предоставить заверенную надлежащим образом копию указанного договора; в последующем ежемесячно предоставлять по требованию Подрядчика копии документов, подтверждающих фактические сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов (если применимо).
Субподрядчик обеспечивает наличие непосредственно в местах производства работ металлических контейнеров для накопления отходов производства. Субподрядчик обязан по мере необходимости, но не реже одного раза в два дня, организовывать вывоз отходов производства с мест проведения Работ (если применимо).
Субподрядчик осуществляет аренду земель и их последующую рекультивацию за свой счет в случае складирования грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора за границами Строительной площадки.
Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе выполнения Работ по Договору (тара, упаковочные материалы, части инструментов, ветошь, рабочая одежда и т.п.) – являются собственностью Субподрядчика. Субподрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет выполнить транспортировку указанных отходов с территории Подрядчика лицензионным транспортом и размещение (захоронение) отходов на полигоне твердых бытовых отходов по договору с организацией (индивидуальным предпринимателем), имеющей лицензию на осуществление деятельности по транспортировке и размещению отходов IV-V классов опасности.
[bookmark: _Ref496701249]Собственником отходов, образующихся от реконструкции (демонтажа) оборудования, зданий и сооружений, а также от сырья, передаваемого Субподрядчиком Подрядчику на основании Договора, является Подрядчик. Субподрядчик осуществляет транспортировку отходов Подрядчика до полигона твердых бытовых отходов за счёт собственных средств; размещение (захоронение) отходов производится по договору между Подрядчиком и полигоном. Субподрядчик предоставляет в последний рабочий день отчётного месяца данные по количеству размещённых отходов за отчётный месяц (контрольные талоны / паспорта сдачи отходов) руководителю структурного подразделения, на территории которого проводятся Работы.
[bookmark: _Ref493724072]Затраты Субподрядчика на сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов включены в стоимость работ по Договору и отдельному возмещению не подлежат.
[bookmark: _Toc502142563][bookmark: _Toc499813160][bookmark: _Toc75179910]ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
[bookmark: _Toc502142564][bookmark: _Toc499813161][bookmark: _Toc75179911]Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта и право собственности
[bookmark: _Ref493723421]Субподрядчик до получения от уполномоченного Государственного органа разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результатов Работ, а также риск случайной утраты или случайного повреждения Объекта, Материалов, Оборудования, иных систем, конструкций и комплектующих изделий, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
Субподрядчик не имеет права продавать или передавать третьим лицам какие-либо результаты Работ, Материалы, Оборудование, а также Проектную документацию и иную Техническую документацию без письменного разрешения Подрядчика.
При просрочке передачи или приемки результатов Работ, риски, предусмотренные в пункте 25.1 Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.
Право собственности на любые результаты Работ переходит к Подрядчику с момента получения от уполномоченного Государственного органа разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
Оборудование и Материалы переходят в собственность Подрядчика с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.
[bookmark: _Toc502142565][bookmark: _Toc499813162][bookmark: _Toc75179912]Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности
[bookmark: _Ref493723459]Субподрядчик гарантирует, что выполнение Работ не нарушает интеллектуальные права третьих лиц.
[bookmark: _Ref493723469]Субподрядчик гарантирует законность основания возникновения исключительных прав на Объекты интеллектуальной собственности, отсутствие нарушений каких-либо прав третьих лиц при создании и передаче Подрядчику Объектов интеллектуальной собственности. Гарантии, предусмотренные в пунктах 26.1 и 26.2 настоящего подраздела, являются заверениями по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Субподрядчик вправе использовать при выполнении Работ Объекты интеллектуальных прав, принадлежащих третьим лицам, только при условии наличия соответствующих действующих разрешений (лицензий) этих лиц. 
Если Субподрядчику и / или Подрядчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при создании Объекта были нарушены интеллектуальные права третьих лиц, Субподрядчик за свой счет по предварительному согласованию с Подрядчиком обязуется переделать или заменить часть Работ, в отношении которой предъявлены требования третьих лиц, таким образом, чтобы устранить нарушение, либо устранит нарушение и его последствия иным способом, согласованным с Подрядчиком. Субподрядчик обязуется в любом случае самостоятельно и за свой счет урегулировать такие требования третьих лиц (в том числе административные и (или) судебные споры) а также полностью возместить Подрядчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов и расходы, понесенные на основании вступившего в законную силу решения суда. Субподрядчик обязуется возместить убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Подрядчиком.
Субподрядчик обязуется урегулировать все вопросы, связанные с интеллектуальными правами на Объекты интеллектуальной собственности, в том числе с правами Субсубподрядчика и авторов Объектов интеллектуальной собственности, до передачи прав на Объекты интеллектуальной собственности Подрядчику.
Если для эффективной реализации положений, установленных настоящим подразделом, в соответствии с действующим законодательством потребуется регистрация каких-либо Объектов интеллектуальной собственности либо регистрация передачи прав на Объекты интеллектуальной собственности, либо выполнение каких-либо иных действий / формальностей, Стороны обязуются оказывать друг другу содействие в целях обеспечения скорейшего выполнения необходимых действий / формальностей. При этом все расходы по такой регистрации или выполнению иных формальностей несет Субподрядчик, а такая регистрация или выполнение иных формальностей должны быть завершены до подписания Акта о приемке законченного строительством Объекта.
До момента прекращения действия Договора, а также в случае его досрочного расторжения независимо от основания и этапа выполнения Работ по Договору, Субподрядчик обязуется передать в собственность Подрядчика всю техническую, проектную, другую документацию, изготовленную, разработанную, полученную Субподрядчиком в связи с выполнением Работ по Договору. Подобная передача оформляется актом приема-передачи документации.
[bookmark: _Toc502142566][bookmark: _Toc499813163][bookmark: _Toc75179913]Страхование
Если необходимость страхования предусмотрена в Приложении № 1 (Техническое задание), без ущерба для иных условий Договора, Субподрядчик в счет Цены Работ обеспечивает комплексное страхование строительно-монтажных рисков в срок до начала выполнения Работ, указанного в пункте 3.2 Договора. Договор страхования должен быть заключен таким образом, чтобы обеспечить в полном объеме защиту Подрядчика и Субподрядчика с момента начала работ Субподрядчика до даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
Комплексное страхование строительно-монтажных рисков должно включать следующие виды страхования:
страхование от всех рисков во время строительства и монтажа. Страхование покрывает повреждение и / или утрату Объекта (включая все здания и сооружения, входящие в состав Объекта), Оборудования и Материалов на Строительной Площадке, любых иных территориях, предоставленных Субподрядчику для хранения Материалов и Оборудования, любых иных складах Субподрядчика, которые могут произойти до даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;
страхование ответственности за повреждение и / или уничтожение имущества Подрядчика на Строительной площадке или вблизи нее. Страхование покрывает физическую потерю или повреждение административных, производственных зданий, включая внутреннюю и внешнюю отделку, инфраструктуры и коммуникаций, передаточных устройств, оборудования предприятия Подрядчика (в том числе помимо строящегося Объекта), иного имущества Подрядчика;
страхование ответственности перед третьими лицами. Страхование покрывает причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц (включая персонал Подрядчика), а также утрату или повреждение имущества третьих лиц, возникающие в связи со строительством Объекта (гражданская ответственность перед третьими лицами).
До заключения договоров страхования Субподрядчик должен представить Подрядчику кандидатуру страховщика и ознакомить Подрядчика с условиями страхования. Подрядчик при соответствии условий страхования требованиям Договора и при удовлетворении кандидатурой страховщика в течение 5 (пяти) дней направляет Субподрядчику уведомление о своем согласии на заключение договора страхования. В случае несогласия Подрядчика с предложенной кандидатурой Субподрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней предложить Подрядчику новую кандидатуру страховщика.
Подрядчика необходимо указывать в качестве совместно застрахованного лица и выгодоприобретателя во всех страховых полисах, оформляемых Субподрядчиком, за исключением страхования ответственности перед третьими лицами.
Если Субподрядчик не сможет заключить и поддерживать в силе какой–либо договор страхования, или не сможет представить удовлетворительных доказательств, полисов или квитанций в соответствии с положениями настоящего подраздела, то Подрядчик вправе (но не обязан) заключить договор страхования для покрытия соответствующих рисков, которые не были застрахованы вследствие такого неисполнения обязательств Субподрядчиком, и делать подлежащие уплате страховые взносы, что не ограничивает какого-либо иного права или способа защиты Подрядчика. Эти платежи подлежат возмещению Субподрядчиком Подрядчику и могут быть вычтены Подрядчиком из любых сумм, которые подлежат или будут подлежать уплате Субподрядчику.
Субподрядчик обязан немедленно (в течение суток) сообщать Подрядчику о возникновении страхового случая в письменном виде.
В случае задержки сроков выполнения Работ по Договору, Субподрядчик до срока окончания Работ, указанного в пункте 3.2 Договора, обязан продлить срок действия договора страхования пропорционально изменению срока выполнения Работ и предоставить Подрядчику документы, подтверждающие продление договора страхования.
[bookmark: _Toc502142567][bookmark: _Toc499813164][bookmark: _Toc41378489][bookmark: _Toc75179914]ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, 
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
[bookmark: _Ref496284723][bookmark: _Ref496284743][bookmark: _Toc502142568][bookmark: _Toc499813165][bookmark: _Toc75179915]Ответственность сторон
[bookmark: _Ref496696736]Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за выполнение Работ в условиях, соответствующих Обязательным техническим правилам и требованиям Подрядчика, а также за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны Субподрядчика, так и со стороны привлеченных им Субсубподрядных организаций.
Субподрядчик обязан компенсировать Подрядчику в полном объеме все и любые убытки, понесенные Подрядчиком в связи с невыполнением / ненадлежащим выполнением Договора Субподрядчиком по причине лишения Субподрядчика или его Субсубподрядных организаций членства в саморегулируемой организации.
С даты передачи Субподрядчику Строительной площадки до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность всего Объекта, выполненных Работ, Материалов, Оборудования и иного имущества на Строительной площадке, а также за сохранность Строительной техники и Временных сооружений.
В случае причинения ущерба, утраты или порчи Работ, или любой их части, Объекта или любой его части по любой причине, кроме случаев причинения ущерба, утраты или порчи по вине Подрядчика, доказанной в судебном порядке, Субподрядчик обязан за свой счет возместить причиненный ущерб и устранить дефекты Объекта и Работ с тем, чтобы Объект и Работы по их завершении отвечали требованиям Договора. Риск утраты и случайного повреждения Строительной техники Субподрядчика несет Субподрядчик. Субподрядчик за свой счет исправляет любые повреждения и восстанавливает потери, относящиеся к указанной Строительной технике.
Если по обстоятельствам, зависящим от Субподрядчика, нарушена сохранность предоставленных Подрядчиком Давальческих материалов/оборудования и / или иного имущества Подрядчика, используемого Субподрядчиком в связи с исполнением Договора, Субподрядчик обязан заменить указанное имущество имуществом надлежащего качества, или, при невозможности замены, возместить Подрядчику убытки.
В случае нарушения Субподрядчиком срока начала или срока окончания выполнения Работ, в том числе Этапа Работ, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штрафную неустойку в размере 0,5 (ноля целых пяти десятых) процента от стоимости соответствующих Работ за каждый день просрочки выполнения таких Работ или поручить выполнение Работ третьему лицу с отнесением расходов на Субподрядчика. Уплата неустойки не освобождает Субподрядчика от исполнения обязательств в натуре.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении Субподрядчиком обязательств по сдаче Результата Работ Подрядчику к сроку завершения Работ (пункт 3.2 Договора) Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 0,5 (ноля целых пяти десятых) процента от Цены Работ, указанной в пункте 4.1 Договора.
В случае нарушения Подрядчиком срока оплаты Работ (за исключением оплаты авансовых платежей, если таковые предусмотрены Договором), произошедшего по вине Подрядчика, Субподрядчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 (ноля целых одной десятой) процента от стоимости не оплаченных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от размера просроченного платежа.
Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты неустойки:
за каждый выявленный и не устраненный Субподрядчиком в установленный срок случай несоответствия Работ требованиям Проектной документации и / или Рабочей документации, Обязательных технических правил – в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей;
за неосуществление контроля за качеством используемых Материалов и Оборудования, применяемых при строительстве Объекта; за необеспечение поставляемых Субподрядчиком Материалов и Оборудования соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие Рабочей документации – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
за несоставление актов освидетельствования Скрытых работ – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
за не проведение индивидуального и / или комплексного испытания смонтированного Оборудования – в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей;
за нарушение обязательств (две просрочки субподряд на более чем 10 (десять) рабочих дней каждая), по предоставлению Подрядчику в установленные Договором сроки надлежащим образом заверенных копий общего и / или специального журнала производства Работ, заполненных на отчетную дату, оформленных Акта о приемке выполненных работ и / или Справки о стоимости выполненных работ с приложением полного комплекта Исполнительной документации на выполненный объем Работ, а также требований к Исполнительной документации – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
за нарушение условия об освобождении Строительной площадки от принадлежащего Субподрядчику имущества – в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей;
за непредставление информации о Субсубподрядных организациях, предоставление которой предусмотрено Договором – в размере 300 000 (триста тысяч) рублей;
за несоблюдение обязанности, установленной в пункте 12.5, – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
за нарушение срока информирования Подрядчика о любых происшествиях (авариях, травмах, несчастных случаях, пожарах, противоправных действиях, нарушениях технологического режима, загрязнения окружающей среды в ходе выполнения Работ), возникших при выполнении Работ по Договору – в размере 100 000 (ста тысяч) рублей;
если Субподрядчик приступает к выполнению последующей Работы без освидетельствования предыдущих скрываемых Работ – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
в случае замены Материалов без предварительного согласования с Подрядчиком – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
в случае неприбытия уполномоченного Представителя Субподрядчика для участия в составлении акта о выявленных дефектах – в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.
в случае уступки Субподрядчиком права требования без предварительного согласия Подрядчика – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;
за нарушение сроков устранения замечаний (дефектов) в Работах против сроков, согласованных актами сторон, а в случае неявки Субподрядчика – односторонним актом, – в размере 1% (одного процента) от стоимости дефектных Работ и конструкций за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (дефектов);
за нарушение обязанности, установленной пунктом 11.1 и / или 17.1.4, – в размере 10% (десяти процентов) от общей Цены Работ.
за выявленные Подрядчиком объемы работ, принятых по актам выполненных работ КС-2, но фактически им не выполненных (приписок) –в 5 (пяти) кратном размере от суммы выявленных приписок. 
За каждый случай нарушения срока направления (а равно не направления) Субподрядчиком уведомления о наступившем событии из числа указанных в п. 36.10 Договора Субподрядчик обязуется оплатить Подрядчику неустойку в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, а также обязуется возместить все причиненные убытки (в части, не покрытой неустойкой), в том числе, от блокировки операций по счетам Подрядчика, связанной с непринятием налоговым органом у Подрядчика деклараций по налогу на добавленную стоимость, возникшей по причине некорректного указания реквизитов Субподрядчика, допущенного из-за ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязанности по п. 36.10 Договора.
В случае непредоставления Субподрядчиком полного комплекта Исполнительной документации в момент передачи Подрядчику фактически выполненных Работ Подрядчик вправе нанять независимую экспертную организацию, имеющую необходимую разрешительную документацию для выполнения соответствующих исследований, для проведения комплексного обследования выполненных Субподрядчиком Работ, не подтвержденных соответствующей Исполнительной документацией, с целью восстановления Исполнительной документации по ним. Оплата Подрядчиком таких Работ осуществляется не ранее восстановления Подрядчиком не представленной Субподрядчиком Исполнительной документации и производится путем зачета понесенных Подрядчиком расходов на восстановление указанной документации в счет любых встречных денежных требований Субподрядчика (в том числе, к сумме сформированного Гарантийного фонда и / или банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору).
Ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью, имуществу третьих лиц в результате выполнения Работ (в процессе выполнения работ) по Договору, в полном объёме несёт Субподрядчик.
Субподрядчик обязан возместить Подрядчику убытки, возникшие при эксплуатации Оборудования за весь период от окончания Работ до момента устранения недостатков. При расчете убытков также будет учитываться перерасход условного топлива, определенный по отклонениям основных параметров технического состояния Оборудования в сторону ухудшения. Оценка отклонений осуществляется в результате анализа величин, полученных при замерах и испытаниях, проведенных до и после выполнения Работ в соответствии с п. 2.8.4., п. 2.9.2. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. СО 34.04.181-2003, Методикой оценки технического состояния паротурбинных установок до и после ремонта, и в период между ремонтами. РД 34.20.581-96, Методическими указаниями по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта. РД 153-34.1-26.303-98 (или соответствующих документов, введенных взамен вышеперечисленных).
За несоблюдение положений Требований (Приложение № 6 – Перечень требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение), Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную Приложением № 6 к Договору.
В случае привлечения к выполнению работ по договору Субсубподрядных организаций, Субподрядчик в полном объеме несет ответственность за надлежащее выполнение Работ Субсубподрядными организациями.
В случае неисполнения Субподрядчиком обязанностей, установленных в пунктах 24.1-24.5 Договора (в том числе, при досрочном прекращении Договора), Подрядчик вправе направить Субподрядчику соответствующее письменное уведомление с установлением срока на устранение каждого выявленного нарушения. При неисполнении требования Подрядчика последний вправе поручить выполнение данных обязательств третьему лицу с отнесением на Субподрядчика всех соответствующих расходов.
В случае привлечения Подрядчика Государственными органами к административной ответственности в результате ненадлежащего исполнения Субподрядчиком условий Договора (при условии, что Подрядчиком исполнены все необходимые встречные обязательства), повлекшего за собой наложение на Подрядчика административного штрафа, Субподрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязуется в течение 3 (трех) банковских дней со дня вступления постановления или решения Государственного органа в законную силу, перечислить на расчетный счет Подрядчика соответствующую сумму штрафа, а также компенсировать убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Кроме того, в каждом из указанных случаев Субподрядчик уплачивает Подрядчику (в том же порядке, который установлен для возмещения соответствующей суммы штрафа) зачетную неустойку в размере 20% (двадцати процентов) от суммы штрафа.
В случае появления у Подрядчика имущественных потерь по итогам налогового контроля в виде доначисленных сумм налогов, пени, штрафов, отказов в налоговых вычетах по НДС по основаниям получения необоснованной налоговой выгоды (ввиду фиктивности сделок, совершенных Субподрядчиком в течение срока действия настоящего Договора; в результате привлечения к исполнению договоров третьих лиц без проявления должной осмотрительности и обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, контрагентов, отвечающих признакам недобросовестного налогоплательщика), Субподрядчик обязан возместить Подрядчику имущественные потери в размере доначисленных налогов, пени, штрафов, в том числе, суммы отказа в налоговых вычетах НДС.
Субподрядчик обязан возместить Подрядчику указанные выше имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Подрядчика (требование выставляется по факту получения Подрядчиком соответствующей информации от налоговых органов).
Получение Подрядчиком указанной выше информации от налоговых органов является основанием для одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора по инициативе Подрядчика в соответствии с пунктами 31.5 - 31.6.
Субподрядчик возмещает Подрядчику убытки, возникшие в связи с допущенными при выполнении Работ нарушениями законодательства, в том числе, природоохранного, земельного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда.
Субподрядчик возмещает Подрядчику убытки, возникшие в связи с пожарами, авариями, инцидентами и / или несчастными случаями с работниками Подрядчика, произошедшими в процессе выполнения Работ. Указанные убытки возмещаются при наличии вины Субподрядчика, отсутствие которой подлежит доказыванию Субподрядчиком.
Субподрядчик несет полную ответственность за нарушение действующего законодательства Российской Федерации в части порядка привлечения к работе иностранных граждан и лиц без гражданства. В случае привлечения Подрядчика к ответственности за нарушение действующего законодательства в указанной части, допущенное Субподрядчиком, Субподрядчик обязан возместить Подрядчику все понесенные в связи с этим расходы.
Субподрядчик (наряду с любой другой установленной Договором и / или применимым правом ответственностью, а также независимо от каких-либо ее ограничений в иных подразделах Договора) несет перед Подрядчиком следующую ответственность на основании подраздела 20 Договора:
по выбору Подрядчика: в виде штрафной неустойки в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от Цены Работ за каждый день просрочки предоставления соответствующего документа в требуемой форме либо штрафа в размере 5% (пяти процентов) от Цены Работ за каждый случай непредоставления соответствующего документа в требуемой форме;
в виде обязанности полного возмещения (сверх сумм любых неустоек и штрафов по Договору) убытков Подрядчика (в том числе упущенной выгоды), возникших вследствие любых ошибок, неточностей, противоречий и т.п. предоставленного перевода, а также нарушений иных требований к форме документов; в том числе, затрат Подрядчика на устранение недостатков в предоставленных документах собственными силами и / или силами третьих лиц.
Субподрядчик гарантирует освобождение Подрядчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Субподрядчика Работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Субподрядчика, связанных с увечьем, несчастными случаями, болезнями, пищевыми отравлениями, смертельным исходом и другими происшествиями, которые могут случиться с персоналом Субподрядчика на Строительной площадке.
В случае возникновения каких-либо претензий к персоналу Субподрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Подрядчик не несет по ним никакой материальной, финансовой или юридической ответственности.
Если Субподрядчику и / или Подрядчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении Работ было нарушено законодательство о персональных данных, Субподрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие требования третьих лиц (в том числе административные и (или) судебные споры) а также полностью возместить Подрядчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов и расходы, понесенные на основании вступившего в законную силу решения суда. Субподрядчик обязуется возместить убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Подрядчиком.
Субподрядчик обеспечивает защиту Подрядчика от всех претензий, требований, судебных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком и / или его Субсубподрядными организациями своих обязательств при производстве Работ и / или перевозке грузов, а в случае возникновения таковых – принимает на себя оплату в полном объеме любого ущерба, издержек и расходов, возникших у Подрядчика. Защита от исков включает в себя участие Субподрядчика в судебном процессе на стороне Подрядчика, а также безусловное обязательство компенсировать Подрядчику все суммы, взыскиваемые с Подрядчика в связи с вышеуказанными исками. Защита от претензий означает участие Субподрядчика в урегулировании претензий на стороне Подрядчика и безусловную компенсацию Субподрядчиком Подрядчику любых сумм, выплаченных Подрядчиком при урегулировании претензий.
При несоблюдении Субподрядчиком сроков выполнения земляных работ, согласованных Сторонами в Приложении № 3 (График выполнения работ), Субподрядчик самостоятельно несет затраты по продлению ордера на производство земляных работ и оплачивает штрафные санкции Государственных органов за несвоевременное закрытие разрешения (ордера).
[bookmark: _Ref506223787][bookmark: _Ref496644133]В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных подразделом 34, Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику все понесенные убытки, а также уплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от Цены Работ.
[bookmark: _Ref506223789]В случае заключения настоящего Договора в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и последующего нарушения Субподрядчиком существенных условий настоящего Договора, включая Приложение № 5 ( Гарантии и заверения), в связи с чем настоящий Договор расторгнут по решению суда, Подрядчик имеет право направить сведения о Субподрядчике в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.
Подрядчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные и принятые Подрядчиком Работы, или (по усмотрению Подрядчика) потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.
Оплата или удержание неустойки, штрафа не освобождает Субподрядчика от исполнения его обязательств по Договору, а также от обязанности компенсировать все понесенные Подрядчиком убытки в полном объеме (сверх неустойки и штрафов, предусмотренных Договором).
Любые убытки Субподрядчика, возникшие в связи с заключением, исполнением и / или прекращением Договора, возмещаются Подрядчиком (с учетом вышеуказанного ограничения) только в части реального ущерба и только в той его сумме, которая образована фактически произведенными и документально подтвержденными расходами Субподрядчика, объективно необходимыми для восстановления нарушенного права либо для восстановления утраченного или поврежденного имущества в пределах его фактической стоимости на момент утраты / повреждения.
В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления уведомления о заключении субподряда с субсубподрядной организацией, выполняющей работы по объекту, а также информацию в соответствии с п.12.16 Договора, необходимой для размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru., «Подрядчик» вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере 300 000 руб.
[bookmark: _Toc502142569][bookmark: _Toc499813166][bookmark: _Toc75179916]Разрешение споров
[bookmark: _Ref496707086]Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить ответ на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии. В случае если Сторона, получившая претензию, игнорирует ее рассмотрение, или в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по истечении указанного выше срока Сторонами не будет достигнуто соглашение, другая Сторона имеет право обратиться за разрешением спора в суд.
Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся заключения, исполнения, изменения или расторжения Договора, а также связанные с недействительностью Договора, передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Подрядчика.
Если иное прямо не предусмотрено Договором, наличие любого разногласия или спора, в том числе рассмотрение такого разногласия или спора судом, само по себе не дает Субподрядчику права приостанавливать выполнение Работ.
При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию Подрядчика может быть назначена экспертиза, расходы на проведение которой несет Субподрядчик; в случае, если выяснится вина Подрядчика, последний компенсирует Субподрядчику понесенные затраты на экспертизу.
[bookmark: _Toc502142570][bookmark: _Toc499813167][bookmark: _Toc75179917]Применимое право
Договор будет толковаться и исполняться, а споры, вытекающие из Договора или связанные с ним, будут разрешаться в соответствии с материальным правом Российской Федерации, за исключением коллизионных норм.
[bookmark: _Toc502142571][bookmark: _Toc499813168][bookmark: _Toc75179918]ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
[bookmark: _Toc502142572][bookmark: _Toc499813169][bookmark: _Toc75179919]Изменение, прекращение и расторжение Договора
В случае получения письменного предложения Подрядчика о внесении дополнений, изменений в Договор, Субподрядчик в семидневный срок рассматривает и подписывает проект направленного Подрядчиком дополнительного соглашения либо дает мотивированный отказ в указанный срок.
Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе Подрядчика.
[bookmark: _Ref496713263]Без ущерба для положений пунктов 31.5-31.6, Подрядчик имеет право в любое время досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке по собственной инициативе, при этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении, при условии представления Подрядчиком Субподрядчику указанного письменного уведомления о своем намерении за 15 (пятнадцать) дней до даты предполагаемого расторжения. 
В случае досрочного прекращения Договора по инициативе Подрядчика согласно пункту 31.3 Договора, Стороны немедленно приложат усилия, чтобы в течение 3 (трех) месяцев с даты досрочного прекращения Договора достигнуть справедливого и разумного определения общей суммы, на которую Субподрядчик или Подрядчик имеют право в связи с фактически выполненными Работами. Такая сумма должна быть определена и оформлена дополнительным соглашением, подписанным уполномоченными представителями обеих Сторон на основе сметной документации по Объекту с учетом всех платежей, полученных Субподрядчиком от Подрядчика и страховой организации до даты прекращения Договора, иных платежей и взаиморасчетов между Сторонами по Договору. Причитающаяся Подрядчику или Субподрядчику сумма должна быть выплачена в течение 1 (одного) месяца с даты подписания указанного дополнительного соглашения. В случае невозможности достижения Сторонами согласия по настоящему пункту, спорная сумма должна быть определена в судебном порядке.
[bookmark: _Ref496714458]В случае:
аннулирования свидетельства саморегулируемой организации о допуске Субподрядчика к виду / видам работ на проектирование и / или строительство или исключения Субподрядчика из соответствующей саморегулируемой организации, членство в которой дает право на осуществление Работ;
принятия актов Государственных органов, лишающих Субподрядчика права на производство Работ, в частности в случае приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
непередачи Субподрядчиком Подрядчику доказательств заключения договора страхования в соответствии с Договором;
прекращения действия банковской гарантии или иного обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика по Договору, предусмотренного Договором,
если Субподрядчик не приступает к исполнению Договора в сроки в соответствии с Графиком выполнения Работ и такая просрочка составляет более 5 (пяти) календарных дней;
если Субподрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, в частности, если Субподрядчик полностью или частично приостановит выполнение Работ без оснований, вытекающих из условий Договора и действующего законодательства, на срок более 5 (пяти) календарных дней;
если Субподрядчик полностью или частично не предоставляет документы, необходимые для оплаты Работ свыше 15 (пятнадцати) календарных дней;
если Субподрядчик не выполняет или ненадлежащим образом выполняет Работы за Отчетный период либо в рамках Этапа Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 21.2), в том числе, в случае нарушения сроков выполнения Работ (Этапа Работ) по Графику выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
отрицательных результатов испытаний за Отчетный период либо в рамках Этапа Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 21.2) свыше 45 (сорока пяти) календарных дней;
обнаружения недостатков в выполненных за Отчетный период либо в рамках Этапа Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 21.2) Работах;
привлечения Субподрядчиком иностранных рабочих в нарушение требований миграционного законодательства;
вступления Субподрядчика в процедуру ликвидации либо принятия судом определения о введении в отношении Субподрядчика наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления, а также принятия судом решения о признании Субподрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
если Субподрядчик отказывается соблюдать или не соблюдает письменные предписания или инструкции, полученные от Подрядчика, не противоречащие условиям Договора и действующего законодательства, в течение свыше 10 (десяти) календарных дней;
невыполнения Субподрядчиком либо лицом, привлечённым Субподрядчиком для выполнения Работ, требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологии и / или нарушения требований внутриобъектового режима на Объекте;
уступки прав по Договору без письменного согласия Подрядчика;
непредоставления уведомления обо всех собственниках Субподрядчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) в установленные Договором сроки,
а также в иных случаях, предусмотренных Договором, дополнительным соглашением Сторон или действующим законодательством Российской Федерации,
Подрядчик имеет право после представления Субподрядчику письменного уведомления о нарушении и не устранения такого нарушения Субподрядчиком в срок, указанный в уведомлении Подрядчика (за исключением случая ликвидации или банкротства Субподрядчика), в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и вступить в распоряжение Работами и Строительной площадкой, включая все, что на ней находится.
Субподрядчик при прекращении Договора по вышеуказанным основаниям утрачивает право на компенсацию каких-либо убытков (в том числе, упущенной выгоды) в связи с прекращением Договора и имеет право исключительно на оплату надлежащим образом выполненных и принятых Подрядчиком Работ, а также переданных Подрядчику Материалов Субподрядчика.
[bookmark: _Ref502156990]Об отказе от исполнения Договора в порядке пункта 31.5 Подрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление, в котором указывается срок, с которого Договор считается прекратившим свое действие. Если в уведомлении такой срок не указан, Договор считается расторгнутым с даты получения Субподрядчиком такого уведомления. 
В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Субподрядчик представляет на утверждение Подрядчику перечень Работ и Материалов, фактически выполненных и закупленных им до получения уведомления Подрядчика об отказе от исполнения Договора. В отношении Работ и Материалов, выполненных и закупленных Субподрядчиком до получения уведомления и принимаемых Подрядчиком, Стороны составляют соответствующие акты.
В случаях, предусмотренных пунктами 31.3 и 31.5 Договора, Подрядчик имеет право завершить Работы своими силами, либо привлечь другого субподрядчика для завершения Работ. С даты письменного уведомления Подрядчиком Субподрядчика об отказе Подрядчика от Договора прекращается выплата причитающихся Субподрядчику платежей за выполненные Работы (за исключением Работ, в отношении которых Подрядчиком уже были подписаны Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ) до тех пор, пока Работы не будут должным образом завершены, после чего Субподрядчику будет оплачена та часть Работ, которая была выполнена Субподрядчиком с надлежащим качеством и не была оплачена Подрядчиком на день досрочного прекращения Договора, а также будет выплачена стоимость всех Материалов Субподрядчика, принятых Подрядчиком, за вычетом всех убытков, понесенных Подрядчиком в связи с прекращением действия Договора.
В случае обнаружения недостатков выполненных Работ, Подрядчик вправе привлечь третьих лиц для исправления указанных недостатков с отнесением затрат на Субподрядчика или, по усмотрению Подрядчика, с зачетом указанных затрат в счет причитающихся Субподрядчику платежей.
[bookmark: _Ref496716586]Если сумма расходов и убытков Подрядчика, связанных с досрочным прекращением Работ по Договору, превысит сумму, которая подлежала бы выплате Субподрядчику при надлежащем завершении Работ, то в этом случае Субподрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с даты соответствующего письменного требования Подрядчика уплатить Подрядчику сумму такого превышения. Указанная сумма превышения рассматривается как долг Субподрядчика перед Подрядчиком и, в случае ее неуплаты, подлежит взысканию в установленном законом порядке.
В случае если Договор прекращается по взаимному согласию Сторон, то Стороны заключают соглашение о расторжении Договора. Соглашение о расторжении Договора заключается в той же форме, что и Договор.
В случае расторжения Договора по инициативе Подрядчика либо по взаимному согласию сторон Субподрядчик обязан возвратить Подрядчику предоставленные ему Подрядчиком для выполнения Работ Давальческие материалы и иное имущество в срок, указанный в уведомлении Подрядчика, либо в срок, указанный в соглашении о расторжении Договора.
Субподрядчик не вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором или императивными нормами действующего законодательства. В случае прекращения Договора вследствие одностороннего отказа от исполнения Договора Субподрядчиком по основаниям, предусмотренным Договором или императивными нормами действующего законодательства, Субподрядчик обязан письменно уведомить Подрядчика о своем решении отказаться от договора за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.
Субподрядчик не вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Обстоятельства, вызванные угрозой распространения короновирусной инфекции (COVID019), а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, не являются существенным изменением обстоятельств по смыслу ст. 451 Гражданского кодекса РФ. 
Каждая из Сторон самостоятельно несет все риски, которые возникнут в связи с указаниями обстоятельствами при исполнении Договора. 
Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия, как на существенное изменение обстоятельств, дающее право требовать расторжения или изменения договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса РФ.
[bookmark: _Toc502142574][bookmark: _Toc499813171][bookmark: _Toc75179920]Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. препятствий, возникших после заключения Договора, находящихся вне контроля Сторон, в результате событий чрезвычайного характера, находящихся вне контроля Сторон, которые Стороны не могли разумно предвидеть, предотвратить или преодолеть, если эти обстоятельства или их последствия существенным образом повлияли на исполнение обязательств по Договору.
[bookmark: _Ref493723566]К событиям чрезвычайного характера в контексте Договора относятся в том числе, но не ограничиваясь этим: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления, правового акта, повлекшего невозможность исполнения Договора.
[bookmark: _Ref493723585]При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 32.2 Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору в вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении этих событий, Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. В качестве подтверждения возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна в разумный, технически выполнимый срок предоставить соответствующее подтверждение (Сертификат) из Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации или документ, исходящий от иного компетентного Государственного органа. 
Сторона также без промедления, т.е. при первой же технической возможности, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении таких обстоятельств.
Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства. 
После получения сообщения, указанного в пункте 32.3 Договора, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по Договору и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которые с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в пункте 32.3 Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые не извещением или несвоевременным извещением.
Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечёт соразмерное увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 2 (двух) месяцев субподряд. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения Работ. Если Стороны не смогут договориться в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора, в таком случае Стороны проведут взаимные расчеты в соответствии с условиями Договора. При этом упущенная выгода не возмещается.
Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Санкции за просрочку исполнения в данном случае не начисляются.
На момент заключения настоящего договора стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения короновирусной инфекции (COVID-19). Указанные обстоятельства, а также принимаемые органами государственной власти и местного и самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательств правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., не  является форс- мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы)  и не могут рассматриваться сторонами в качестве обстоятельств освобождающих от исполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств полностью или частично. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия как основание для освобождения от ответственности.  
[bookmark: _Toc75179921]Способы обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика	
[bookmark: _Ref496716973]33.1.	В качестве способа обеспечения обязательств Субподрядчика по надлежащему исполнению своих обязательств по Договору, Подрядчик формирует Гарантийный фонд путем удержания 10% (десяти процентов), в том числе НДС (20%), от суммы каждого счета-фактуры (Акта о приемке выполненных работ). 
Формирование Подрядчиком Гарантийного фонда является обеспечением надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по Договору. Стороны признают, что формирование Подрядчиком Гарантийного фонда представляет собой согласованный способ обеспечения выполнения Субподрядчиком своих обязательств.
В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения своих обязательств Субподрядчиком, суммы неустоек, предусмотренных законом и / или Договором, документально подтвержденных убытков, любых иных денежных требований Подрядчика к Субподрядчику подлежат удержанию из Гарантийного фонда и не освобождают Субподрядчика от уплаты / возмещения сумм, не покрытых суммой Гарантийного фонда.
[bookmark: _Ref496717085]33.2.	Гарантийный фонд, предусмотренный Договора, выплачивается / возвращается Субподрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней после наступления последнего из нижеуказанных условий:
- подписания итоговой справки стоимости выполненных работ КС-3 и акта выполненных работ КС-2 по объекту;
- передачи Подрядчику полного комплекта Исполнительной документации; 
- получения положительного результата всех требуемых для данных Работ испытаний (тестирований, опробований и т.п.), в случае если соответствующее испытание, тестирование, опробование (в том числе комплексное) может быть произведено не ранее готовности систем, оборудования, сопряженных с Работами, выполненными по Договору, то Субподрядчик дает согласие на отсрочку проведения вышеуказанных мероприятий в отношении выполненного им комплекса Работ до момента готовности сопряженных систем, оборудования;
- получения Подрядчиком при содействии Субподрядчика (или, если это предусмотрено условиями Договора, получения Субподрядчиком от своего имени или от имени Подрядчика) необходимых документов (разрешений, допусков, согласований и т.п.) в надзорных органах, требуемых для начала фактической законной эксплуатации (использования, применения) Результата Работ или их части, в том числе, разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;
- подписания акта о сверке взаиморасчетов; при этом уклонение Субподрядчика от подписания данного документа влечет автоматическое признание им размера обязательств, установленного по данным Подрядчика;
- оплаты Субподрядчиком сумм неустойки (штрафов, пеней), процентов за пользование чужими денежными средствами, стоимости утраченных / поврежденных Материалов и Оборудования, переданных Субподрядчику для производства Работ, любых услуг, оказанных Подрядчиком Субподрядчику в рамках Договора.
0. В случае досрочного (до завершения выполнения Субподрядчиком полного комплекса Работ по Договору) прекращения Договора по любым основаниям Гарантийный фонд возвращается Субподрядчику в сроки, в порядке и на условиях, аналогичных описанным в пункте 21.2. При этом Подрядчик вправе удержать (путем зачета) из Гарантийного фонда денежную сумму, рассчитанную как 5% (пять процентов) от стоимости выполненных к моменту прекращения Договора Работ. Указанная денежная сумма является согласованной Сторонами неустойкой за частичную потерю Подрядчиком соответствующих гарантийных обязательств со стороны Субподрядчика.
[bookmark: _Toc502142575][bookmark: _Toc499813172][bookmark: _Toc75179922]ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
[bookmark: _Toc502142576][bookmark: _Ref502157185][bookmark: _Toc499813173][bookmark: _Toc75179923][bookmark: _Ref493722501]Конфиденциальность
Вся информация и документация, связанная с действием и исполнением Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, сведения делового, научно-технического, технологического, финансово-экономического, производственного, коммерческого или иного характера, включая сведения, составляющие коммерческую тайну, а также дополнительная информация, переданная Подрядчиком или от его имени Субподрядчику в связи с Договором, и обозначенная Подрядчиком грифом «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна», признается конфиденциальной информацией Подрядчика и не подлежит разглашению без предварительного письменного согласия Подрядчика (далее «Конфиденциальная информация»). 
Информация и документы не являются конфиденциальными, и Стороны не несут каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим подразделом, если документы и (или) информация: 
являются или стали общедоступными по причинам, не связанным с действиями Стороны;
являются общедоступными и (или) были раскрыты Сторонами публично на дату заключения Договора;
стали общедоступными после заключения Договора иначе, чем в результате нарушения настоящего Договора получающей Стороной;
получены Стороной независимо и на законных основаниях иначе, чем в результате нарушения Договора;
разрешены к раскрытию по письменному согласию другой Стороны на снятие режима конфиденциальности;
не могут являться конфиденциальными в силу прямого указания действующего законодательства.
Субподрядчик обязуется обеспечивать надлежащую защиту Конфиденциальной информации в период действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора. Защита в соответствии с Договором распространяется на Конфиденциальную информацию независимо от ее носителя и формы представления. 
Предоставление доступа и использование Конфиденциальной информации будет осуществляться только теми сотрудниками и должностными лицами Субподрядчика, которым Конфиденциальная информация непосредственно необходима для исполнения Договора. Субподрядчик обязан оформить соглашения о конфиденциальности с сотрудниками и иными лицами, которым предоставляется доступ к Конфиденциальной информации. 
Субподрядчик не вправе использовать Конфиденциальную информацию в официальных бюллетенях, пресс-релизах, официальных сообщениях и публикациях. До момента выпуска каких-либо официальных бюллетеней, пресс-релизов, официальных сообщений и публикаций, прямо или косвенно касающихся Договора, субподрядчик обязуется направлять Подрядчику проекты таких документов для ознакомления. 
В случае необходимости раскрытия Конфиденциальной информации в целях исполнения требований законов, иных нормативных правовых актов, распоряжений суда или предписаний органов исполнительной власти раскрывающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону и раскрыть Конфиденциальную информацию таким образом, чтобы обеспечить ее максимально возможную защиту.
[bookmark: _Toc502142577][bookmark: _Toc499813174][bookmark: _Toc75179924]Толкование
[bookmark: _Ref493705022]Каждая из Сторон осуществила надлежащую юридическую экспертизу текста Договора, в связи с чем Стороны договорились считать, что текст Договора был составлен Сторонами совместно, и принцип толкования «против составившей текст Стороны» в отношении Договора применяться не будет.
При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Подрядчик во всем полагается на квалификацию и опыт Субподрядчика, который, по его собственным заявлениям, является компетентным субподрядчиком и обладает всеми необходимыми разрешениями Государственных органов, а также значительным опытом в области строительства. Данное обстоятельство учтено Субподрядчиком в Цене Работ.
[bookmark: _Ref496197101]С момента заключения Договора любые предыдущие договорённости: переговоры, переписка, предложения, заявки, встречные предложения, оферты, встречные оферты, гарантийные письма, договоры, заверения, условия или гарантии между Сторонами в отношении предмета Договора прекращаются и утрачивают юридическую силу. Переговоры и переписка, предшествующие Договору, не принимаются во внимание для определения содержания Договора при толковании его условий.
При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.
Договор, а также вся связанная с ним документация, уведомления и сообщения составляются на русском языке. Если какой-либо из документов составлен одновременно на русском и иностранном языке, при толковании такого документа приоритетом будет пользоваться текст на русском языке.
[bookmark: _Ref499579127][bookmark: _Toc502142578][bookmark: _Toc499813175][bookmark: _Toc75179925]Уведомления
[bookmark: _Ref496197080]Любые уведомления, указания, требования, предложения, согласования, корреспонденция, иные сообщения или документы, направляемые Сторонами в соответствии с Договором, должны быть оформлены в письменной форме, если иное прямо не предусмотрено Договором, составлены на русском языке, иметь уникальный, неповторяющийся (в рамках отношений Сторон по Договору) номер и дату составления, удостоверены подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны и доставлены одним из следующих способов:
путем передачи лично в руки уполномоченным представителям Сторон (вручение курьером по адресу Стороны, указанному в Договоре, считается вручением лично в руки), либо
путем передачи предоплаченным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, по адресу Стороны, указанному в Договоре.
В случаях, прямо указанных в Договоре, допускается направление уведомлений по факсимильной связи или электронной почте без последующей передачи оригинала.
[bookmark: _Ref496197109]В любом случае не допускается направление уведомлений на или с почтовых адресов публичных электронных почтовых служб (mail.ru, yandex.ru, rambler.ru, hotmail.com и др.). Все уведомления должны направляться по нижеследующим реквизитам (или по такому иному адресу, который может быть заранее сообщен другой Стороне в соответствии с настоящим подразделом).
	Для Подрядчика:
	Для Субподрядчика:

	Уведомления
Вниманию: Генерального директора
ООО «Стройресурс Холдинг»
ФИО Кудрявцев Михаил Владимирович
Адрес: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, оф.301А
тел. 8 (3952) 794683
Эл. адрес: secretar@sr-holding.ru

Счета и иные платежные документы
Вниманию: Генерального директора
ООО «Стройресурс Холдинг»
ФИО Кудрявцев Михаил Владимирович
Адрес: 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, оф.301А
тел. 8 (3952) 794683
Эл. адрес: secretar@sr-holding.ru
 
	Уведомления



Датой и временем получения уведомлений, доставленных курьером, считается дата и время отметки о получении уведомления, проставленной на копии уведомления «для отметки».
Дата и время получения уведомлений, направленных предоплаченным заказным почтовым отправлением, определяются по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации.
Датой и временем получения уведомлений, направленных по факсу, являются дата и время получения на факсимильный аппарат получающей Стороны в соответствии с отметкой на отчете факсимильного аппарата направляющей Стороны.
Датой и временем получения уведомления по электронной почте являются дата и время получения сообщения электронной почты на адрес электронной почты получателя сообщения.
В любых уведомлениях или сообщениях относительно Договора Стороны ссылаются на номер и дату Договора. При направлении сообщения по электронной почте подпись обязательно должна содержать фамилию и имя, а также отчество (если применимо) лица, уполномоченного Стороной на направление соответствующего уведомления, наименование уполномочившей лицо Стороны.
[bookmark: _Ref497228398]В случае изменения реквизитов, указанных в п. 36.3, соответствующая Сторона обязана незамедлительно в письменной форме известить другую Сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону, изменившую свои реквизиты.
[bookmark: _Ref497229329]Помимо случаев, установленных пунктом 36.9, Субподрядчик в течение всего срока действия Договора направляет Подрядчику письменные уведомления (с приложением копий подтверждающих документов, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления любого из следующих событий:
изменение юридического и / или почтового адреса;
изменение банковских реквизитов;
изменение учредительных документов;
изменение ИНН и / или КПП;
принятие решения о смене наименования;
принятие решения о реорганизации;
введение процедуры банкротства;
принятие решения о добровольной ликвидации;
принятие решения об уменьшении уставного капитала.
Кроме того, Субподрядчик письменно уведомляет Подрядчика обо всех собственниках Субподрядчика на момент заключения Договора, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах Субподрядчика с приложением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) дней с момента таких изменений.
[bookmark: _Toc502142579][bookmark: _Toc499813176][bookmark: _Toc75179926]Заключительные положения
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Договор заключается путем собственноручного подписания уполномоченным представителем каждой Стороны каждого его оригинального экземпляра.
Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Истечение сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения неисполненных обязательств. 
Договор является обязательным для правопреемников Сторон.
[bookmark: _Ref496809304]Любая договоренность между Подрядчиком и Субподрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые не вытекают из условий Договора, а равно изменение обязательств, установленных Договором, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.
Субподрядчик не вправе отчуждать Результат Работ или промежуточные результаты выполненных Работ третьим лицам или иным образом распоряжаться Результатом Работ (промежуточными результатами Работ) по Договору.
Уступка права требования по Договору либо перевод долга могут быть произведены только с письменного согласия Подрядчика. Уступка права требования либо перевод долга по Договору оформляется трехсторонним договором.
Подрядчик имеет право на приостановление Работ по собственному усмотрению и на любой срок, не расторгая Договора. В случае получения Субподрядчиком от Подрядчика письменного уведомления о приостановке производства Работ, Субподрядчик обязан немедленно приостановить выполнение Работ, обеспечив их надежную сохранность и консервацию, при этом Подрядчик обязан возместить Субподрядчику расходы по консервации Работ в месячный срок с момента завершения работ по консервации и предъявления обоснованного и документально подтвержденного требования о компенсации.
При исполнении Договора Стороны руководствуются следующими антикоррупционными условиями:
При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерных целей.
При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими клиентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 
В случае установления достоверных фактов, дающих основание сделать вывод о наличии в действиях представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников признаков преступления, предусмотренного статьей 204 Уголовного кодекса Российской Федерации «Коммерческий подкуп», материалы внутренних расследований Стороны направляют в правоохранительные органы.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а равно действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность при выполнении антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
Если какое-либо положение Договора признано недействительным в соответствии с действующим законодательством, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений Договора. После того, как какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, Стороны должны договориться о внесении соответствующих изменений в Договор.
[bookmark: _Toc502142580][bookmark: _Toc499813177][bookmark: _Toc75179927]Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору
Приложение № 1 Техническое задание;
Приложение № 2 Расчет договорной цены; 
Приложение № 3 График выполнения работ; 
Приложение № 4 Перечень Давальческих материалов;
Приложение № 5 Гарантии и заверения;
Приложение № 6 Перечень требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение;
Приложение № 7 Нормативно-техническая документация;
Приложение № 8 Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности;
Приложение № 9 Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области антитеррористической безопасности;
Приложение № 10 Соглашение о соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19;
Приложение № 11 Форма отчета о расходовании материалов и оборудования Подрядчика;
Приложение № 12 Форма акта приёма-передачи имущества;
Приложение № 13 Перечень 	оборудования поставки Подрядчика;
Приложение № 14 Перечень 	оборудования поставки Субподрядчика.
[bookmark: _Toc502142581][bookmark: _Toc499813178][bookmark: _Toc75179928]Реквизиты и подписи Сторон
	Подрядчик:  
	Субподрядчик:  

	ООО «Стройресурс Холдинг»
	

	Юридический адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, оф.301А
Почтовый адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, оф.301А 
тел. 8 (3952) 794547
ИНН 7701252584/ КПП 381101001
secretar@sr-holding.ru 
ОКПО 55231577
Банковские реквизиты:
Р/счет: 40702810400340001460
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ" 
г. Красноярск 
К/счет: 30101810100000000877, БИК: 040407877  
	

	        
      
Подрядчик:
	

	Генеральный директор 
ООО «Стройресурс Холдинг»
	

	 ______________ М.В. Кудрявцев

	

	м.п.
	 м.п.
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Приложение № 1 Техническое задание

 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту: "Модернизация ПС 500кВ Тайшет телемеханизация (модернизация ССПИ – 1 комплект)» для нужд филиала ОАО «ИЭСК» Западные электрические сети.
 
В соответствии с условиями настоящего договора Субподрядчик выполняет строительно-монтажные работы в соответствии с рабочей документацией с соблюдением действующих норм и правил РФ.

Техническая документация на момент подписания договора выдана Субподрядчику в полном объеме.

Приложение:
 -  РД 401-ИЦ-2018. изм.2;



	Субподрядчик:


___________________/ ___________ /
м.п.
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО «Стройресурс Холдинг»
 
___________________/ М.В. Кудрявцев /
м.п.





[bookmark: _Toc75179930]Приложение № 2 Расчет договорной цены
Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту: "Модернизация ПС 500кВ Тайшет телемеханизация (модернизация ССПИ – 1 комплект)», для нужд филиала ОАО «ИЭСК» Западные электрические сети.
	№ п/п
	№ сметы
	Наименование работ и затрат
	Стоимость строительства в текущих ценах, руб.
	Кроме того оборудование поставки Субподрядчика  в текущих ценах, руб.
	Кроме того давальческие материалы поставки Подрядчика в текущих ценах, руб.
	Кроме того оборудование поставки Подрядчика  в текущих ценах, руб.

	1
	 
	Строительно-монтажные работы, в том числе:

	1
	 
	Глава 2
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	02-01-01.
	СМР 
	
	
	
	

	 
	 
	ИТОГО СМР
	
	
	
	

	2
	 
	Прочие
	
	
	
	

	2.1.
	Расчет №1
	Затраты, связанные с командировочными расходами и проживанием работников 
	
	
	
	

	2.2.
	Расчет №2
	Затраты, связанные с командировочными расходами доставка рабочих к месту работы
	
	
	
	

	2.3.
	Расчет №4
	Ежедневная доставка рабочих к месту работы и обратно
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прочие
	
	
	
	

	 
	 
	ИТОГО 
	
	
	
	

	 
	 
	Непредвиденные затраты 1,5%
	
	
	
	

	 
	 
	ИТОГО
	
	
	
	

	 
	 
	ВСЕГО  
	7 223 074,00
	 
	 

	 
	 
	НДС-20%
	1 444 614,80
	 
	 

	 
	 
	Всего с НДС
	8 667 688,80
	 
	 



	Субподрядчик:


___________________/ ___________ /
м.п.
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО «Стройресурс Холдинг»
 
___________________/ М.В. Кудрявцев /
м.п.





[bookmark: _Toc75179931]Приложение № 3 График выполнения работ
Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту: "Модернизация ПС 500кВ Тайшет телемеханизация (модернизация ССПИ – 1 комплект)», для нужд филиала ОАО «ИЭСК» Западные электрические сети.
	№
п.п
	Наименование работ по договору и этапов его выполнения
	Сроки выполнения работ

	
	
	Начало работ
	Окончание работ

	1.
	Выполнение строительно-монтажных работ  
	с даты заключения договора
	09.11.2022г.

	1.1.
	Монтаж шкафов управления в ГЩУ
	с даты заключения договора 
	26.07.2021 г.

	1.2.
	Монтаж панелей в здании ОПУ
	с даты заключения договора 
	26.07.2021 г.

	1.3.
	Монтаж панелей в КРУН 10 кВ
	08.07.2021 г.
	08.08.2021 г.

	1.4.
	Монтаж панелей в шкафах приводов на ОРУ-35 кВ и РУ-10 кВ
	26.07.2021 г.
	30.08.2021 г.

	1.5.
	Прокладка силовых кабелей и контрольных кабелей 
	26.07.2021 г.
	26.08.2021 г.

	1.6.
	Подключение силовых и контрольных кабелей
	[bookmark: _GoBack]10.08.2021 г.
	10.09.2021 г.

	1.7.
	Подключение контрольных кабелей ОРУ-110 кВ
	При реализации проекта «Реконструкция ПС 500/110/35/10кВ Тайшет. Установка автотрансформатора АТ-3»
	09.11.2022 г.



	Субподрядчик:


___________________/ ___________ /
м.п.
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО «Стройресурс Холдинг»
 
___________________/ М.В. Кудрявцев /
м.п.





[bookmark: _Toc75179932]Приложение № 4 Перечень давальческих материалов 
	Выполнение строительно-монтажных: "Модернизация ПС 500кВ Тайшет телемеханизация (модернизация ССПИ – 1 комплект)», для нужд филиала ОАО «ИЭСК» Западные электрические сети.
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	Субподрядчик:


___________________/ ___________ /
м.п.
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО «Стройресурс Холдинг»
 
___________________/ М.В. Кудрявцев /
м.п.





[bookmark: RefSCH6][bookmark: _Toc502142589][bookmark: _Toc499813186][bookmark: _Toc41378509][bookmark: _Toc75179933][bookmark: RefSCH6_No][bookmark: RefSCH6_1]Приложение № 5 Гарантии и заверения
Для целей настоящего Приложения Стороны договорились о том, что термины и определения имеют следующее значение:
«Должностное лицо Субподрядчика» – лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, входящее в состав коллегиального исполнительного органа, наблюдательного совета, правления и (или) совета директоров и лица, отвечающие за осуществление внутреннего контроля Субподрядчика или его представителя-юридического лица.
«Представители Субподрядчика» – любые третьи физические или юридические лица, уполномоченные в установленном законом порядке действовать от имени Субподрядчика при исполнении Договора.
«Объекты Подрядчика» – любые объекты недвижимости, законным владельцем или пользователем которых является Подрядчик, на которых Представители Субподрядчика выполняют Работы или исполняют иные обязанности, предусмотренные Договором.
«Третьи лица» – любые физические или юридические лица, российские и иностранные организации, в том числе работники Субсубподрядных организаций, привлекаемых Субподрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.
Субподрядчик настоящим заявляет, что на дату вступления в силу Договора:
1. Правоспособность и дееспособность
Субподрядчик является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации / иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.
Субподрядчиком соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и / или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения Договора.
Субподрядчик по требованию Подрядчика представит копию решения уполномоченного органа управления или иного органа, или лица об одобрении заключения Договора, надлежащим образом заверенную Субподрядчиком.
В случае если заключение Договора в соответствии с учредительными документами Субподрядчика, законодательства Российской Федерации и / или применимого иностранного законодательства, не подлежит предварительному одобрению, Субподрядчик передает Подрядчику мотивированное заявление об отсутствии необходимости предварительного одобрения заключения Договора, надлежащим образом заверенное Субподрядчиком.
Субподрядчик уплачивает все налоги и сборы, а также ведет и своевременно подает налоговую, статистическую и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством.
Субподрядчик отражает все операции хозяйственной деятельности в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой статистической и другой отчетности, которую он обязан вести.
Субподрядчик отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Подрядчиком в составе цены Работ.
Субподрядчик представит Подрядчику первичные документы, соответствующие закону (включая счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции, спецификации, акты приема-передачи и т.д.).
Субподрядчик настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу Договора:
1) Субподрядчик не совершал никаких корпоративных или иных действий, а также в отношении Субподрядчика и его Должностных лиц или Представителей не совершены никакие действия, не было возбуждено и не ожидается каких-либо процессуальных действий, которые могут повлечь: банкротство, ликвидацию или реорганизацию; привлечение к уголовной или административной ответственности; невозможность исполнения обязательств по Договору;
2) ни один из участников, акционеров, владеющих более чем 5% акций / долей в уставном капитале Субподрядчика или Представителей и (или) иное юридическое или физическое лицо, которое напрямую или через участие в других организациях пользуется правами владельца и является собственником компании («конечный бенефициар») одновременно не является государственным или муниципальным служащим Российской Федерации или иностранного государства либо работником какой-либо компании, в которой Российская Федерация или иное иностранное государство имеет более 50% долей участия;
3) ни одна часть любых денежных средств или сумм, уплаченных в соответствии с условиями Договора, не будет передана государственным или муниципальным служащим Российской Федерации или иностранного государства.
4) в отношении должностных лиц, Представителей Субподрядчика и (или) его конечного бенефициара не возбуждено уголовное дело, не выдвинуто обвинение, не вынесен приговор, отсутствует непогашенная судимость по факту совершения ими уголовно-наказуемого деяния, признаваемого таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: уклонения от уплаты налогов и (или) сборов; легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества; получения или дачи взятки; организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней); иного преступления в сфере экономической деятельности; осуществления террористической деятельности, финансирования и иного содействия ее осуществлению.
Субподрядчик подтверждает, что ознакомлен со всей необходимой информацией, связанной с исполнением Договора, в том числе Технической документацией, и располагает всеми необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора в установленный Договором срок и в пределах установленной Договором Цены Работ.
Субподрядчик подтверждает, что ознакомлен с СТП 001.004.032-2016 Пропускной и внутриобъектовый режимы в ОАО «ИЭСК», СТП 001.004.005-2014 Политика в отношении обработки персональных данных, СТП 001.017.067-2016  О защите персональных данных (доступным в электронном виде на веб-сайте http://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг, а также в бумажном виде в помещении Подрядчика) и обязуется при исполнении Договора соблюдать, насколько это применимо к Субподрядчику, основные принципы, изложенные в указанных в настоящем пункте документах.
Субподрядчик обязуется сообщить своим работникам и Третьим лицам, участвующим в исполнении Договора, о необходимости принятия мер, обеспечивающих соблюдение обязанностей Субподрядчика, предусмотренных в настоящем пункте Гарантий и заверений.
Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что, в случае возникновения претензий к Субподрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Подрядчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности, кроме случаев, когда вина Подрядчика доказана в судебном порядке.
Субподрядчик гарантирует Подрядчику соблюдение требований законодательства о персональных данных.
2. Отказ от найма работников
В период действия Договора и в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока его действия Субподрядчик обязуется не предлагать работникам Подрядчика ни в какой форме (в том числе ни устно, ни письменно) заключение трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера (в том числе, на оказание услуг / выполнение работ), не заключать с работниками Подрядчика указанные выше в настоящем пункте трудовые и гражданско-правовые договоры, а также не принимать предложения работников Подрядчика о заключении названных трудовых и гражданско-правовых договоров.
Субподрядчик гарантирует, что в период действия Договора и в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока его действия Третьи лица, действующие в интересах, с согласия или с ведома Субподрядчика, не будут предлагать работникам Подрядчика ни в какой форме (в том числе, ни устно, ни письменно) заключение трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера (в том числе, на оказание услуг / выполнение работ), не будут заключать с работниками Подрядчика указанные выше в настоящем пункте трудовые и гражданско-правовые договоры, а также не будут принимать предложения работников Подрядчика о заключении названных трудовых и гражданско-правовых договоров.
В случае если у Подрядчика есть основания полагать, что Субподрядчик нарушил обязательство, указанное в настоящем пункте Гарантий и заверений, либо что гарантия, выданная Субподрядчиком в данном пункте, оказалась нарушена, Подрядчик вправе потребовать выплаты штрафа в размере 5% (пять процентов) от цены Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Подрядчика.
3. Миграционные требования
Подрядчик не оказывает Представителям Субподрядчика какого-либо содействия по организации въезда / выезда на / с территории Российской Федерации Представителей Субподрядчика, в получении разрешений на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а также в осуществлении любых иных действий, прямо или косвенно связанных с соблюдением Представителями Субподрядчика законодательства о въезде и выезде с территории Российской Федерации, о правовом положении иностранных граждан и миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (далее – «Миграционное законодательство»).
Субподрядчик обязуется:
1) допускать Представителей Субподрядчика и Третьих лиц к выполнению Работ в соответствии с Миграционным законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь этим, только при наличии действительных документов, разрешающих осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации;
2) предоставить Подрядчику документы, подтверждающие соблюдение требований Миграционного законодательства, в любое время по требованию Подрядчика.
Подрядчик вправе:
1) осуществить проверку наличия документов, разрешающих осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, у Представителей Субподрядчика и Третьих лиц, находящихся на Объектах Подрядчика, в любое время;
2) не допустить или удалить с территории Объектов Подрядчика Представителей Субподрядчика и Третьих лиц, у которых отсутствуют разрешительные документы. При этом, такие действия Подрядчика не являются нарушением Договора;
3) отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного или существенного нарушения Субподрядчиком требований настоящего раздела.
Субподрядчик обязуется:
1) уведомить Представителей и Третьих лиц о требованиях и правах Подрядчика, установленных настоящим пунктом;
2) обеспечить соблюдение Представителями и Третьими лицами требований настоящего пункта, в том числе путем включения соответствующих условий в договоры с Третьими лицами.
Субподрядчик несет ответственность за неисполнение Представителями и Третьими лицами требований Подрядчика, установленных настоящим пунктом, а именно: в случае если Представители или Третьи лица привлечены Субподрядчиком к выполнению работ в отсутствие действительных разрешений на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, Субподрядчик уплачивает Подрядчику штрафную неустойку в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей по каждому факту нарушений, вне зависимости от числа Представителей Субподрядчика, не имеющих разрешений.
Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику причиненные неисполнением требований настоящего пункта убытки в полном объеме, в том числе упущенную выгоду, сверх неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, в том числе, но не ограничиваясь этим, убытки в размере административных штрафов, наложенных на Подрядчика в связи с нарушением Субподрядчиком требований настоящего пункта по результатам проверки Государственных органов.
Возмещение Подрядчику убытков, причиненных неисполнением требований настоящего пункта, не освобождает Субподрядчика от иной ответственности, предусмотренной Договором или применимым законодательством.
4. Опубликование информации о Договоре
Субподрядчик обязуется не размещать в СМИ и не публиковать (доводить до сведения неопределенного круга лиц) иным способом информацию о заключении, исполнении, изменении, расторжении и условиях Договора, без предварительного письменного согласия Подрядчика.
5. Соответствие продукции, работ (услуг) стандартам качества
Субподрядчик обеспечивает соответствие выполняемых Работ требованиям Технического задания, иным условиям Договора; Проектной и Рабочей документации (в том числе заказным спецификациям и опросным листам); действующему законодательству и Обязательным техническим правилам (в том числе, носящим рекомендательный характер).
При этом:
1) наличие прямой ссылки в тексте Договора на любые конкретные нормы действующего законодательства и Обязательных технических правил, не означает исключение ответственности Субподрядчика за обеспечение соответствия выполняемых Работ действующему законодательству и Обязательным техническим правилам, прямо не поименованным в Договоре;
2) изменение действующего законодательства и Обязательных технических правил в период исполнения Сторонами Договора является предпринимательским риском Субподрядчика. В связи с чем, последний обязуется в счет цены Договора внести требуемые изменения в выполняемые Работы, а также в любую сопутствующую документацию (в том числе разрешительную, сертификационную, таможенную, гарантийную, Проектную, Рабочую, Исполнительную и т.п.), требующиеся для законной коммерческой эксплуатации результата выполняемых Работ.
В таком случае Субподрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет (либо по доверенности от имени Подрядчика, но за свой счет) урегулировать с соответствующими Государственными органами любые вопросы, касающиеся получения согласований (разрешений, допусков и т.п.) для законной коммерческой эксплуатации Подрядчиком результата выполняемых Работ на территории Российской Федерации.
За невыполнение требования любого Обязательного технического правила, прямо поименованного в Договоре в качестве обязательного для Субподрядчика, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штрафную неустойку в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Работ за каждый выявленный факт несоответствия выполняемой Работы каждому вышеуказанному Обязательному техническому правилу в отдельности. 
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Субподрядчиком своих обязанностей Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика соответствующие убытки в полном размере (включая реальный ущерб и упущенную выгоду). В состав таких убытков включаются любые затраты Подрядчика, понесенные или необходимые для внесения изменений в выполняемые Работы, в любую сопутствующую документацию (в том числе разрешительную, сертификационную, таможенную, гарантийную, Проектную, Рабочую, Исполнительную и т.п.), требующуюся для законной коммерческой эксплуатации Подрядчиком результата выполняемых Работ, и ее согласования с соответствующими Государственными органами; взысканные с Подрядчика штрафные санкции, в том числе Государственными органами, а также неполученная Подрядчиком прибыль от законной коммерческой эксплуатации Подрядчиком результата выполняемых Работ на территории Российской Федерации.
6. Ответственность за нарушение Гарантий и заверений
Выполнение Субподрядчиком требований, указанных в настоящем Приложении № 5 ( Гарантии и заверения), является существенным условием настоящего Договора.
В случае нарушения Субподрядчиком настоящих Гарантий и Заверений Подрядчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор полностью или частично без возмещения Субподрядчику убытков, связанных с прекращением Договора. 
Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику любые убытки, возникшие вследствие или в связи с нарушением Субподрядчиком настоящих Гарантий и Заверений.
В случае заключения настоящего Договора в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», нарушение Субподрядчиком настоящих Гарантий и Заверений, повлекшее расторжение настоящего Договора по решению суда, дает Подрядчику право направить сведения о Субподрядчике в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.
В иных случаях нарушение Субподрядчиком настоящих Гарантий и Заверений дает право Подрядчику отказаться от заключения с Субподрядчиком каких-либо договоров в будущем.
Субподрядчик обязуется незамедлительно уведомить Подрядчика в письменной форме о любом событии или обстоятельстве, которое нарушает или может вызвать нарушение любых настоящих Гарантий и Заверений.
Субподрядчик подтверждает, что вся информация, предоставленная Субподрядчиком Подрядчику в связи с Договором, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Субподрядчик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они стали известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Подрядчика о продолжении договорных отношений с Субподрядчиком.
Если в период исполнения обязанностей по Договору какие-либо лицензии, сертификаты и иные разрешения и свидетельства, в том числе допуски к работам на уникальных, особо опасных и технически сложных объектах Субподрядчика будут аннулированы, признаны недействительными или утратят силу по иным основаниям, Субподрядчик обязан направить Подрядчику соответствующее уведомление и в разумный срок получить необходимую лицензию, сертификат или разрешение; если во время производства работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Субподрядчика получить дополнительные лицензии, сертификаты, разрешения, допуски, Субподрядчик обязан направить Подрядчику соответствующее письменное уведомление и в разумный срок получить необходимую лицензию, сертификат, разрешение или допуск. Для целей Договора «лицензией» считается также членство Субподрядчика в саморегулируемой организации, являющееся основанием для законного исполнения Субподрядчиком обязанностей по Договору, частично или в полном объеме. В случае нарушения Субподрядчиком указанной обязанности, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 10% (десяти процентов) от общей Цены Работ по Договору.
	Субподрядчик:


___________________/ ___________ /
м.п.
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО «Стройресурс Холдинг»
 
___________________/ М.В. Кудрявцев /
м.п.
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Перечень требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение

РАЗДЕЛ I. 
Перечень нарушений и штрафов за нарушение правил охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности
	
	Вид нарушения*
	Мера ответственности / штрафная санкция

	
	
	Штраф
(тыс. руб.)
	Дополнительная санкция

	1. [bookmark: _Ref499613233]
	Проведение работ без оформленных, подписанных и утверждённых в установленном порядке разрешительных документов (акт-допуск, наряд-допуск, разрешение на проведение работ в зоне действующих коммуникаций и оборудования, проект производства работ, технологическая карта) или не соответствующе оформленные разрешительные документы. Работа по документам с истекшим сроком действия.
	100
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ.

	2. 
	Отсутствие у работников документов, подтверждающих их аттестацию, квалификацию, прохождение вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного / повторного / целевого), проверок знаний по охране труда, промышленной безопасности и электробезопасности. Предъявляемые документы не соответствуют установленной форме. Документы имеют истекший срок действия.
	50
	Отстранение от работы, удаление с территории объекта (блокирование пропуска нарушителя(-ей)).

	3. 
	Отсутствие на месте производства работ ответственных руководителей работ (по наряду-допуску ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений и т.п.).
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ.

	4. 
	Нарушение правил по охране труда при работе на высоте.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	5. 
	Невыполнение требований правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	6. 
	Неприменение или несоответствующее применение средств индивидуальной защиты и спецодежды:
	
	

	
	- средств защиты от падения с высоты;
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	
	- других средств индивидуальной защиты.
	25
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ.

	7. 
	Нарушение правил по охране труда и промышленной безопасности при проведении грузоподъёмных работ и работ по перемещению грузов.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	8. 
	Нарушение требований безопасности при работе с ручным слесарным инструментом, электрическим инструментом, отбойным инструментом.
	20
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ.

	9. 
	Нарушение требований охраны труда при эксплуатации электроустановок.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ.

	10. 
	Нарушение требований охраны труда при проведении огневых работ (электросварочных, газорезательных, паяльных, УШМ).
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	11. [bookmark: _Ref496878534]
	Нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации, хранении и перевозке сосудов, работающих под избыточным давлением. (газовые баллоны, компрессора).
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	12. 
	Несоответствующее складирование Материалов.
	50
	Остановка работ.

	13. 
	Несоответствующее содержание рабочих мест и территории (захламление рабочих мест и т.п.).
	30
	Остановка работ.

	14. 
	Нарушение требований действующего законодательства в области обращения с отходами в части сбора, накопления, обработки, транспортирования, утилизации, обезвреживания и размещения отходов (за каждый выявленный факт).
	100
	Остановка работ.

	15. 
	Несоответствующая организация рабочего места, необеспечение безопасного прохода к рабочим местам (наличие открытых проёмов, не ограждённых участков, загромождение проходов и проездов, отсутствие оборудованных спусков, переходов, отсутствие ограждения опасных зон проведения работ, несоответствующее освещение, несвоевременная очистка проходов от льда и т.д.).
	30
	Остановка работ.

	16. 
	Нарушение требований пожарной безопасности.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	17. 
	Нарушение требований электробезопасности.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	18. 
	Нарушения требований законодательства Российской Федерации при эксплуатации автомобилей, строительных машин и механизмов (экскаваторы, бульдозеры, автогидроподъёмники, подъёмные сооружения, трубоукладчики, сваебойные установки).
	20
	Отстранение от работы, удаление с объекта, остановка работ, блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	19. 
	Нарушения требований промышленной безопасности.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	20. 
	Нарушение требований экологической безопасности.
	50
	Остановка работ.

	21. 
	Причинение ущерба окружающей среде и / или имуществу Подрядчика (выплачивается сверх возмещения убытков).
	40
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	22. 
	Нарушения требований охраны труда при проведении земляных работ.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	23. 
	Нарушение требований охраны труда при работе в труднодоступных и замкнутых пространствах.
	50
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	24. 
	Отсутствие достаточного количества специалистов по ОТ на Объекте и / или не предоставления документов (уведомлений) об их месте нахождения (изменении места нахождения) на Объекте (примечание: проверка соблюдения данной обязанности и применение мер ответственности производится Подрядчиком ежемесячно).
	200 
	Не применяется.

	25. [bookmark: _Ref499613281]
	Отсутствие специалиста по ОТ на рабочем месте более 2 (двух) часов.
	50
	Не применяется.

	26. 
	Иные нарушения требований охраны труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности, не указанные в пп. 1-25, а также санитарно-эпидемиологических требований законодательства Российской Федерации.
	20
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	27. 
	Сокрытие от Подрядчика информации о несчастном случае, произошедшем на территории Подрядчика.
	40
	Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей).

	28. 
	Не устранение в срок нарушения требований локальных нормативных актов Подрядчика, не несущих риска наложения штрафа или возникновения инцидентов.
	1
	Не применяется.


РАЗДЕЛ II. [bookmark: _Ref499613849]
Перечень нарушений Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками Субсубподрядных организаций) режима допуска и пребывания на территории Объектов Подрядчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Подрядчика
	
	Название / описание действия (бездействия)
	Основная санкция
Штраф*,
(тыс. руб.)
	Дополнительная санкция

	1. [bookmark: _Ref499613827]
	Попытка несанкционированного проникновения или несанкционированное проникновение одного или нескольких лиц на территорию Объекта или охраняемую территорию в пределах Объекта, в том числе, попытка проникновения / выхода (выезда) на территорию объекта в неустановленном месте (через периметр ограждения).
	30
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	2. 
	Попытка пройти на территорию Объекта или охраняемую территорию в пределах Объекта по чужим либо поддельным документам (включая личный пропуск), а равно по пропуску с истекшим сроком действия; а также попытка выйти с указанной территории по чужим либо поддельным документам (включая личный пропуск), а равно по пропуску с истекшим сроком действия.
	20
	Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. А также изъятие чужого / поддельного документа / пропуска с истекшим сроком действия. Удаление с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом.

	3. 
	Попытка пронести (ввезти) на территорию Объекта спиртные напитки и / или вещества, имеющие признаки наркотических или токсических.
	50
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	4. [bookmark: _Ref496877736]
	Попытка доставки любым способом / выноса (вывоза) собственных товарно-материальных ценностей без соответствующего разрешения Подрядчика.
	5
	Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом.

	5. 
	Попытка вынести с территории Объекта какие-либо материальные ценности, принадлежащие Подрядчику, в нарушение установленного порядка.
	50
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	6. 
	Установленная, в том числе, с помощью технических средств охраны, попытка размещения (помещения) товарно-материальных ценностей Подрядчика в неустановленных местах хранения (в автотранспорте, на себе, под одеждой, в тайнике на территории объекта, перекид через периметр ограждения и т.п.).
	50
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	7. 
	Тайное хищение имущества Подрядчика, установленное вступившим в законную силу решением суда.
	50
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	8. 
	Нахождение на территории Объекта без документов, удостоверяющих личность, или при отсутствии законного права нахождения на Объекте.
	10
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	9. 
	Нахождение на территории Объекта лица, ранее удаленного с территории Объекта по любому основанию.
	20
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	10. 
	Любые действия лица, направленные на умышленное причинение вреда имуществу или персоналу Подрядчика.
	20
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	11. [bookmark: _Ref496878826]
	Нахождение без необходимости за пределами рабочего места / участка в потенциально опасных участках Объекта, а также в местах расположения основных узлов и механизмов (главный корпус, машинный, генераторный, трансформаторный залы, трансформаторные площадки, масляные хозяйства, в пределах запретной зоны вдоль периметра ограждения).
	20
	Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом.

	12. [bookmark: _Ref496879343]
	Нахождение на территории Объекта сверх установленного времени без согласования Подрядчика.
	15
	Не применяется.

	13. [bookmark: _Ref499613830]
	Непредъявление сотруднику охраны по его требованию вносимых (выносимых) сумок, пакетов, коробок, упаковок и пр. для досмотра.
	10
	Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом.

	14. 
	Нахождение лица на территории Объекта в состоянии, признаки которого схожи с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
	50
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	15. 
	Выявление употребления алкогольных напитков и наркотических веществ на территории Объекта.
	50
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	16. 
	Однократное нарушение установленного пропускного и внутриобъектового режима на Объекте.
	10 
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	17. 
	Осуществление на Объекте фото,- кино,- и видеосъемки без ее согласования с уполномоченным представителем Подрядчика.
	10 
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	18. 
	Нарушение Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками субсубподрядчика) правил дорожного движения, как на территории Подрядчика, так и по пути следования к месту выполнения работ.
	20 
	Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом.

	19. 
	Сокрытие или попытка сокрытия Субподрядчиком от Подрядчика информации по п. 1-13 Раздела II настоящего Приложения о фактах противоправных действий (бездействия) со стороны своего персонала или персонала субсубподрядных организаций.
	100 
	
Не применяется.

	20. 
	Передача ложной информации о минировании или угрозе проведения диверсионно-террористического акта на объектах Подрядчика.
	100
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	21. 
	Обращение правоохранительных органов Российской Федерации, поступившее в адрес Подрядчика по факту совершения работником Субподрядчика или его субсубподрядчика административного правонарушения или правонарушения, содержащего признаки уголовно наказуемого деяния (преступления).
	50 
	Удаление с территории Объекта лица, в отношении которого поступило обращение.

	22. 
	Курение вне установленных в надлежащем порядке мест для курения.
	10
	Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом.

	23. 
	Курение в потенциально опасных элементах (участках) Объекта, которое может привести к прекращению нормального функционирования Объекта, его повреждению или к аварии на Объекте.
	50
	Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение.

	24. 
	Оставление без необходимости включенным светового освещения в арендованных Субподрядчиком производственных или офисных помещениях Подрядчика во внерабочее время.
	2
	Не применяется.


* За второе и каждое последующее нарушение размер штрафа удваивается.
* Основанием для обоснования выявленного нарушения являются действующие на территории Российской Федерации законодательные и нормативные документы в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и санитарии.
РАЗДЕЛ III. 
Порядок фиксации нарушений требований разделов 1 и 2 настоящего Приложения, совершенных Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками Субсубподрядных организаций)
При обнаружении факта совершения противоправного действия (бездействия) персоналом Субподрядчика или персоналом любой нанятой им Субсубподрядной организации Подрядчиком составляется Акт в произвольной форме с обязательным указанием на вид установленного противоправного действия (бездействия) и применяемую штрафную санкцию (далее – «Акт»). Указанный Акт подписывается любым уполномоченным сотрудником Субподрядчика или Субсубподрядной организации (таковым, по договоренности Сторон, в частности, считается лицо, непосредственно совершившее противоправное действие (бездействие)). При отказе обозначенного лица от подписания Акта, об этом делается отметка в тексте Акта, Акт дополнительно подписывается любым третьим лицом, не являющимся сотрудником Подрядчика, а сам оформленный вышеуказанным способом документ признается Сторонами как надлежащий и служащий основанием для применения к Субподрядчику соответствующей штрафной санкции.
При обосновании выявленного нарушения в направляемом субподрядчику Акте обязательно указание пункта и наименования, действующего на территории Российской Федерации нормативно-правового акта в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и санитарии.
Независимо от периодичности нарушения (первое, второе, и т.д.) в случае, если нарушение повлекло причинение вреда здоровью сотрудника Подрядчика, сотрудника Субподрядчика или любого третьего лица (в том числе сотрудника Субсубподрядной организации), а именно: вреда, опасного для жизни или создающего непосредственную угрозу жизни, тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести – Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждое такое нарушение.
В случае если нарушение повлекло причинение смерти сотруднику Подрядчика, сотруднику Субподрядчика или любого третьего лица (в том числе сотруднику Субсубподрядной организации), Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей.
Ответственность в виде неустойки применяется вместо штрафа, предусмотренного в таблице выше.
Вне зависимости от иных положений Договора устанавливается, что в отношении своего персонала и персонала любой Субсубподрядной организации, нанятой Субподрядчиком для выполнения работ по Договору, Субподрядчик несет перед Подрядчиком установленную действующим законодательством Российской Федерации и Договором ответственность за своевременное выполнение мероприятий по профилактике совершения указанными лицами противоправных действий (бездействия), за совершение указанными лицами противоправных действий (бездействия), а также за последствия совершения указанными лицами противоправных действий (бездействий).
В целях Договора под противоправными действиями (бездействием) понимаются любые действия (бездействие), совершенные на территории Объекта персоналом Субподрядчика или персоналом любой нанятой им Субсубподрядной организации, нанесшие или способные нанести вред жизни, здоровью, имуществу Подрядчика или его сотруднику, а также деловой репутации Подрядчика.
Вне зависимости от применения к Субподрядчику любых иных установленных Договором мер ответственности, Подрядчик имеет право потребовать от Субподрядчика а Субподрядчик, получив указанное требование, обязан обеспечить удаление со Строительной площадки (Объекта, места выполнения Работ) любого лица, нанятого Субподрядчиком для работы на Объекте (включая, если необходимо, Представителя Субподрядчика), прямая или косвенная причастность которого к планируемому или совершенному противоправному действию (бездействию) очевидна и / или не требует специальных доказательств.
	Субподрядчик:


___________________/ ___________ /
м.п.
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО «Стройресурс Холдинг»
 
___________________/ М.В. Кудрявцев /
м.п.
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Нормативно-техническая документация
1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.
2. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;
3. СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;
4. СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений»;
5. СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения»;
6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
7. СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция»;
8. СНиП 12-04-2002 «Строительное производство»;
9. РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция»;
10. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Минтруда России от 15.12.2020 г № 903н;
11. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
12. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС - 032 - 2013);
13. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97;
14. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. ВППБ 01-02-95;
15. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
16. СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях;
17. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
18. СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;
19. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н;
20. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533;
21. СО 34.0-03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;
22. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
23. СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96) Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;
24. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором СССР 20.02.1985;
25. СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
26. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;
27. Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на предприятиях Подрядчика;
28. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;
29. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115;
30. Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержденный Приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212.
В случае если какой-либо из перечисленных выше документов будет изменен, отменен, утратит силу или иным образом потеряет актуальность, подлежит применению, соответственно, измененный документ, документ, введенный взамен отмененного, утратившего силу или иным образом потерявшего актуальность, или иной документ, регулирующий те же правоотношения.

	Субподрядчик:


___________________/ ___________ /
м.п.
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО «Стройресурс Холдинг»
 
___________________/ М.В. Кудрявцев /
м.п.
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Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс Холдинг» (ООО «Стройресурс Холдинг»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кудрявцева Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и      , именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ________, действующего на основании _______, с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») к Договору субподряда №______________ г. от «___» __________ 2021 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Основные положения
1.1. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательных и других действующих отраслевых нормативно-правовых актов в области:
· охраны труда;
· правил противопожарного режима в Российской Федерации, правил пожарной безопасности для энергетических предприятий;
· федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;
· охраны окружающей среды;
а также за обеспечение в ходе выполнения Работ выполнения необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории своими работниками, а также привлеченными Субподрядчиком Субсубподрядными организациями.
1.2. Субподрядчик обязуется принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных нормативно-правовых актов. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств Субсубподрядными организациями по настоящему Соглашению полностью возлагается на Субподрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.
1.3. При проведении Работ на Объекте Подрядчика, Субподрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных нормативных актов Подрядчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте: http://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг. 
Перечень ЛНА в области охраны окружающей среды и экологической, промышленной и пожарной безопасности Подрядчика может быть дополнен, а их требования изменяться. Все вновь утвержденные ЛНА и планы мероприятий в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности Подрядчика обязательны для выполнения Субподрядчиком и его Субсубподрядными организациями.
1.4. В случае нарушения Субподрядчиком и/или его Субсубподрядной организацией действующего законодательства либо ЛНА Подрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, Подрядчик вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктами 31.5-31.6 Договора.
1.5. Руководитель Субподрядчика обязан ознакомить с настоящим Соглашением своих работников, а также привлекаемые Субсубподрядные организации.
1.6. Подрядчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований пунктов 1.1. -1.3. настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения Работ. Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Субподрядчику, который, в свою очередь, обязан устранить выявленные представителями Подрядчика нарушения законодательства, условий Договора, ЛНА Подрядчика с последующим уведомлением Подрядчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.
1.7. В случае, если действия Субподрядчика создают угрозу антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутриобъектового режима, должен быть проинформирован сотрудник службы безопасности (охранного предприятия); дальнейшее взаимодействие выполняется на основании Соглашения о соблюдении Субподрядчиком требований в области антитеррористической безопасности. Дублирование санкций по отношению к Субподрядчику за нарушения в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутриобъектового режима не допускается.
2. Основные требования в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности 
2.1. Субподрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности и (при необходимости) допуски к заявленным работам (электро-газо-сварка/резка, право на управление спецтехникой, стропальные и иные работы).
Субподрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ Субсубподрядчиком.
2.2. Все оборудование Субподрядчика и Субсубподрядной организации, используемое на территории Подрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации и отметки о необходимых испытаниях, в соответствии с требованиями российского законодательства. Копии этих документов должны предоставляться Подрядчику по требованию.
Субподрядчик должен назначить приказом ответственное лицо за эксплуатацию Оборудования Подрядчика, переданного им Субподрядчику. 
2.3. Перед началом производства Работ Субподрядчик обязан согласовать с Подрядчиком:
·  схему мест производства Работ, установки техники и агрегатов, складирования Материалов, мест подключения к источникам электро-, водоснабжения, канализации;
·  схемы разрешенных проездов по территории;
·  схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства Работ);
·  необходимость и способы прокладки временных коммуникаций;
·  необходимые средства индивидуальной защиты;
·  порядок действий в случае аварийных и нештатных ситуаций.
2.4. Персонал Субподрядчика и Субсубподрядной организации до начала Работ должен пройти медицинский осмотр и не иметь медицинских противопоказаний. 
2.5. Субподрядчик разрабатывает и согласовывает с Подрядчиком проект производства Работ, технологическую карту не менее, чем за 7 (семь) дней до начала выполнения Работ по Договору.
В случае отступления от проекта производства работ (технологической карты), Субподрядчик обязан согласовать изменения технологии выполнения Работ с Подрядчиком.
2.6. Субподрядчик в присутствии Подрядчика обязан лично убедиться в готовности Объекта к производству Работ (условия, объем и последовательность выполнения Работ, мероприятия по обеспечению требований в области охраны труда, охраны окружающей среды промышленной и пожарной безопасности, по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации), после чего принимает Объект согласно акту (наряду) - допуску.
2.7. При необходимости совмещения строительно-монтажных, ремонтных, наладочных или других работ на одном и том же оборудовании или сооружении несколькими субподрядными организациями, для обеспечения безопасного их выполнения общая координация работ с разработкой совмещенного графика работ и общих мероприятий по охране труда, утверждаемых техническим руководителем, осуществляется Подрядчиком.
2.8. Субподрядчик обязан обеспечить присутствие на территории Подрядчика лица, ответственного за вопросы охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, вне зависимости от числа или категории сотрудников Субподрядчика, задействованных на территории Подрядчика.
2.9. Представители Субподрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, работники Субподрядчика и Субсубподрядной организации должны иметь документы/удостоверения об обучении/аттестации по электробезопасности, охране труда, промышленной безопасности, а также пропуск на территорию Подрядчика и обязаны предъявлять их работникам Подрядчика, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением правил в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
Персонал Субподрядчика до начала работ должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда.
2.10. Субподрядчик и Субсубподрядные организации, привлеченные Субподрядчиком, обязаны в любое время допускать к месту проведения Работ представителей Подрядчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Подрядчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.
2.11. Субподрядчику запрещается:
· допускать к работе работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
· допускать на территории Подрядчика пронос (ввоз), нахождение, хранение и употребление веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, работниками Субподрядчика;
· доставлять любым способом на территорию Подрядчика материально-технические ценности без соответствующего разрешения;
· самовольно изменять условия, последовательность и объем Работ;
· нарушать согласованный с Подрядчиком маршрут движения, а также посещать объекты Подрядчика за пределами территории производства Работ;
· без необходимости находиться на действующих установках, в производственных помещениях Подрядчика;
· отвлекать работников Подрядчика во время проведения ими производственных работ;
· пользоваться оборудованием и механизмами Подрядчика без согласования с ним;
· курить вне отведенных для этого мест;
· накапливать любые виды отходов вне отведенных мест;
· совместно накапливать твердые коммунальные отходы, промышленные отходы и металлолом, в любых сочетаниях;
· вывозить с территории Подрядчика отходы I-IV классов опасности, подлежащие захоронению, без договора на размещение отходов, заключенного с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности;
· транспортировать отходы I-IV классов опасности без лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности;
· привлекать к транспортировке отходов I-IV классов опасности организацию, не имеющую лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности;
· сбрасывать в поверхностные воды, сточные воды, на территорию Подрядчика отходы производства, мусор, химические вещества, нефтепродукты и др. вне отведенных для этого мест;
· применять в работе открытый огонь на территории Подрядчика, кроме работ, технология которых предусматривает применение открытого огня;
· хранить баллоны (кислород, пропан) и легко воспламеняющиеся жидкости (краски, растворители, горюче-смазочные материалы и т.п.) на рабочем месте после окончания работ в течение рабочего дня или полного окончания Работ;
· сжигание любых видов отходов на территории Подрядчика;
· допускать сброс и слив отходов в системы канализации, на грунт;
· хранить емкости с горюче-смазочными материалами, красками и растворителями на почве без поддонов;
· хранить нефтепродукты в резервуарах без маркировки, с открытыми крышками;
· допускать утечки потребляемых видов энергоресурсов;
· использовать в производстве химические вещества и соединения, не имеющие гигиенического сертификата, инструкции по безопасному ведению работ с веществом/соединением и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.
3. Отдельные требования. 
3.1. Средства индивидуальной защиты, транспорт:
3.1.1. Работники Субподрядчика, осуществляющие производственную деятельность на объектах Подрядчика, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (далее – «СИЗ») в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами выдачи СИЗ.
3.1.2. Работники Субподрядчика должны обязательно применять застегнутые подбородным ремнем защитные каски:
· при нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием, в колодцах, камерах, каналах, туннелях, на строительной площадке и в ремонтной зоне; 
· при выполнении грузоподъёмных работ и при перемещении грузов;
· при строительных работах;
· при работе в зонах, обозначенных табличками «Обязательное ношение каски»;
· при работе в зоне возможного контакта головы с электропроводкой;
· в зоне опасности контакта головы с низко расположенными элементами конструкций.
Применение касок без подбородных ремней запрещается. Работник, использующий такую каску или не застегнувший подбородный ремень, от выполнения работы должен быть отстранен как не обеспеченный средством защиты головы. 
3.1.3. Работники Субподрядчика должны обязательно применять защитные очки или щитки:
· при работе с ручным инструментом ударного действия;
· при работе с электрифицированным и пневматическим абразивным инструментом;
· при электро- и газосварочных работах.
3.1.4. Работники Субподрядчика, не применяющие выданные им СИЗ, необходимые при проведении Работ, должны отстраняться от работы руководителем работ до устранения этого нарушения.
3.1.5. Все транспортные средства Субподрядчика, используемые при проведении Работ, должны быть оборудованы следующим:
· ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (если это предусмотрено заводом-изготовителем);
· аптечкой первой помощи;
· огнетушителем;
· системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими нормативно-правовыми актами);
· знаком аварийной остановки;
· противооткатными башмаками;
· искрогасителями (на территориях взрывопожароопасных объектов Подрядчика);
3.1.6. Субподрядчик должен обеспечить:
· обучение и достаточную квалификацию водителей транспортных средств;
· проведение регулярных техосмотров транспортных средств;
· использование и применение транспортных средств по их назначению;
· соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Подрядчиком;
· движение и стоянку транспортных средств согласно разметке и дорожным знакам на территории Подрядчика.
3.1.7. Субподрядчик обязан:
· организовать предрейсовый медицинский осмотр водителей;
· организовать осмотры транспортных средств перед выездом на линию перед началом работ.
3.2. При проведении работ на территории Подрядчика Субподрядчик обязан:
· в случае разлива нефтепродуктов, масел обеспечить сбор разлива опилками или песком и их утилизацию, при невозможности сбора и утилизации – сообщить о разливе Подрядчику;
· размещать емкости с отработанными нефтепродуктами на специальных металлических поддонах или бетонированных площадках (исключая попадание нефтепродуктов в почву);
· складировать, хранить материалы, владельцем которых он является, в специально оборудованных местах, ограничивающих доступ посторонних лиц;
· складировать и хранить несколько материалов в одном помещении с учетом безопасности их совместного хранения и обеспечения пожарной безопасности. Хранить баллоны с горючими газами только в установленных местах;
· накапливать отходы раздельно по видам отходов или группам однородных отходов, в соответствии с порядком, установленным Подрядчиком;
· полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя.
3.3. Субподрядчик обязан информировать Подрядчика о каждом нарушении требований документов, предусмотренных пунктами 1.1., 1.3. настоящего Соглашения, а также о несчастном случае, произошедшем на территории Подрядчика. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил.

4. Осведомленность
4.1. На момент заключения Договора, Субподрядчик ознакомлен с ЛНА Подрядчика в части, относящейся к деятельности Субподрядчика.
4.2. В случае внесения Подрядчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, Субподрядчик обязуется руководствоваться ЛНА, опубликованными на веб-сайте: http://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг.
4.3. В целях выполнения требований настоящего Соглашения Субподрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проводимых Подрядчиком.
4.4. Субподрядчик обязан провести инструктаж своих работников, а также работников Субсубподрядных организаций, привлекаемых Субподрядчиком, по требованиям настоящего Соглашения и ЛНА Подрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
5. Порядок взаимодействия Подрядчика и Субподрядчика
5.1. Подрядчик совместно с представителем Субподрядчика, ведущим Работы на объектах Подрядчика, в сроки, установленные Подрядчиком, проводит плановые/внеплановые инспекции (проверки) по производственным площадкам Субподрядчика. Субподрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Субподрядчика и привлеченных им Субсубподрядных организаций в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
5.2. В случае обнаружения Подрядчиком на объекте Подрядчика факта нарушения работниками Субподрядчика (Субсубподрядной организации) требований безопасности и охраны труда, а также требований документов, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3. настоящего Соглашения, уполномоченное лицо Подрядчика вправе в одностороннем порядке незамедлительно прекратить Работы, а в необходимых случаях ограничить допуск таких работников на территорию данного объекта.
6. Ответственность Субподрядчика
6.1. За нарушение требований настоящего Соглашения Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и Договором.
6.2. Субподрядчик обязуется выплатить Подрядчику штраф за зафиксированные Протоколом нарушения требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ЛНА, допущенные Субподрядчиком при выполнении Работ, оформленные в соответствии с п. 6.5. настоящего Соглашения. Выявленные нарушения требований охраны труда оформляются протоколом в соответствии с приложением 3 СТП 001.062.048-2018 Система управления охраной труда в ОАО «ИЭСК».
6.3. Подрядчик вправе (но не обязан) взыскать с Субподрядчика штраф за каждый случай нарушения. 
6.4. Работник Подрядчика, уполномоченный в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, обнаруживший факт нарушения Субподрядчиком и/или Субсубподрядной организацией требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ЛНА, передает в адрес Субподрядчика уведомление об устранении такого нарушения с указанием разумного срока для устранения данного нарушения и необходимости явки уполномоченного представителя Субподрядчика и/или Субсубподрядной организации в назначенное время и место для составления Протокола о нарушении требований норм охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности в случае не устранения нарушения по истечении установленного в уведомлении срока.
6.5. Уведомление направляется в адрес Субподрядчика телефонограммой либо посредством электронной почты на корпоративный адрес Субподрядчика, с обязательным получением отчета о доставке и прочтении направленного уведомления, либо иным способом, позволяющем достоверно установить факт получения Субподрядчиком и/или Субсубподрядной организацией данного уведомления. 
6.6. Протокол о нарушении требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ЛНА Субподрядчиком при выполнении Работ составляется комиссией с участием представителей Подрядчика и Субподрядчика, уполномоченных в сфере охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности. В случае отказа представителя Субподрядчика от участия в составлении Протокола, в Протоколе делается соответствующая отметка. 
6.7. Размер штрафа, выплачиваемый Субподрядчиком, определяется Приложением № 6 к Договору, и устанавливается Протоколом о нарушении требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, оформленным в соответствии с пунктом 6.5. настоящего Соглашения.
6.7.1. В случае однократных нарушений, не несущих риска наложения штрафа или причинения ущерба имуществу Подрядчика и окружающей среде и их устранения в срок, определенный уведомлением, штраф может не начисляться по усмотрению Подрядчика.
6.7.2. Если произошли инциденты, связанные с охраной труда, инциденты на опасном производственном объекте, причинен вред окружающей среде в результате действий Субподрядчика или Субсубподрядной организации, привлеченной Субподрядчиком, Субподрядчик возмещает Подрядчику все понесенные Подрядчиком расходы на устранение последствий происшествий в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды (в том числе, расходы, понесенные Подрядчиком в случае взыскания Государственными органами штрафных санкций), производит восстановительные работы за свой счет. 
6.8. Оплата Субподрядчиком штрафных санкций производится в порядке, установленном пунктом 28.28 Договора.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.
8. Подписи Сторон
	Субподрядчик:


___________________/ ___________ /
м.п.
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО «Стройресурс Холдинг»
 
___________________/ М.В. Кудрявцев /
м.п.
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Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс Холдинг» (ООО «Стройресурс Холдинг»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кудрявцева Михаила Владимировича, действующего на основании Устава,
и      , именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице                   , действующего на основании _____________, с другой стороны,
заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») к Договору подряда №___________ от «___» ____________ 2021 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Основные положения
1.1. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение всех нормативно-правовых актов в области антитеррористической безопасности и требований правил пропускного и внутриобьектового режимов своими работниками, а также привлеченными Субподрядчиком Субсубподрядными организациями.
При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств Субсубподрядными организациями по настоящему Соглашению полностью возлагается на Субподрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.
1.2. При проведении Работ на Объекте Подрядчика, Субподрядчик обязан соблюдать (а также обеспечить соблюдение Субсубподрядными организациями) требования действующего законодательства Российской Федерации в области антитеррористической безопасности (далее – «АТБ»), а также требования локальных нормативных актов Подрядчика (далее – «ЛНА»).
Перечень ЛНА в области АТБ Подрядчика может быть дополнен, а их требования изменяться. Все вновь утвержденные ЛНА и планы мероприятий в области АТБ Подрядчика обязательны для выполнения Субподрядчиком и его Субсубподрядчиками.
1.3. В случае нарушения Субподрядчиком и/или Субсубподрядной организацией действующего законодательства либо ЛНА Подрядчика в области АТБ, Подрядчик вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктами 31.5-31.6 Договора.
1.4. Подрядчик оставляет за собой право проводить контрольные проверки соблюдения требований настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения Работ. Результаты проверок будут предоставлены Субподрядчику, который, в свою очередь, обязан устранить выявленные представителями Подрядчика нарушения правил в области АТБ, условий Договора, ЛНА Подрядчика с последующим уведомлением Подрядчика о проделанной работе согласно Акту контрольной проверки.
2. Основные требования в области антитеррористической безопасности
2.1. Субподрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности. 
Субподрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ Субсубподрядной организацией.
2.2. Субподрядчик обязан:
2.2.1. В течение 5 дней с момента получения соответствующего запроса Подрядчика предоставить следующие сведения о персонале:
· списки лиц, официально трудоустроенных на момент подачи заявки, силами которых предполагается выполнение работ;
· заверенные копии паспортов, трудовых договоров с Субподрядчиком, разрешения на работу для иностранных граждан.
2.2.2. При заключении Договора:
· приложить к Договору полный список сотрудников, привлекаемых для выполнения Работ, обеспечив в указанном списке отсутствие лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления, а также лиц, состоящих на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.
· предоставить справку об отсутствии судимости в течение 1 (одного) месяца с момента заключения Договора на всех работников, допускаемых на Объект;
· согласовывать с дирекцией по защите активов изменения списка лиц, привлекаемых для выполнения Работ.
2.3. Представители Субподрядчика в области АТБ, работники Субподрядчика и Субсубподрядной организации должны иметь соответствующие документы/удостоверения, а также пропуск на территорию Подрядчика и обязаны предъявлять их работникам Подрядчика, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением правил АТБ.
2.4. Персонал Субподрядчика до начала Работ должен пройти вводный и первичный инструктажи по АТБ.
2.5. Субподрядчик и Субсубподрядные организации, привлеченные Субподрядчиком, обязаны в любое время допускать к месту проведения Работ представителей Подрядчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Подрядчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.
2.6. Субподрядчику запрещается:
· допускать к выполнению Работ работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
· доставлять любым способом на территорию Подрядчика посторонних лиц, а также материально-технические ценности без соответствующего разрешения;
· самовольно изменять условия, последовательность и объем Работ;
· нарушать согласованный с Подрядчиком маршрут движения, а также посещать объекты Подрядчика за пределами территории производства Работ;
· без необходимости находиться на действующих установках, в производственных помещениях Подрядчика;
· курить вне отведенных для этого мест;
· размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест;
· выполнять по собственной инициативе на территории Подрядчика работы, не согласованные с Подрядчиком.
3. Отдельные требования
3.1. Субподрядчик обязан предоставлять Подрядчику информацию о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушениях требований в области АТБ, выявленных Подрядчиком при проверках выполнения Работ Субподрядчиком.
4. Осведомленность
4.1. На момент заключения Договора Субподрядчик ознакомлен с ЛНА Подрядчика в части, относящейся к деятельности Субподрядчика.
4.2. В случае внесения Подрядчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области АТБ, Субподрядчик обязуется руководствоваться ЛНА, опубликованными на веб-сайте: http://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг. 
4.3. В целях выполнения требований настоящего Соглашения Субподрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам АТБ, проводимых Подрядчиком.
4.4. Субподрядчик обязан ознакомить своих работников, а также работников Субсубподрядных организаций, привлекаемых Субподрядчиком, с требованиями настоящего Соглашения и ЛНА Подрядчика в области АТБ.
5. Порядок взаимодействия Подрядчика и Субподрядчика
5.1. Подрядчик, совместно с представителем Субподрядчика, ведущим Работы на Объекте, в сроки, установленные Подрядчиком, проводит инспекции (проверки) по производственным площадкам Субподрядчика. Субподрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Субподрядчика и привлеченных им Субсубподрядных организаций в области АТБ.
6. Ответственность Субподрядчика
6.1. За нарушение требований настоящего Соглашения Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и Договором.
6.2. Субподрядчик возмещает Подрядчику все понесенные Подрядчиком расходы на устранение последствий происшествий, произошедших по вине Субподрядчика или Субсубподрядной организации, привлеченной Субподрядчиком.
6.3. Субподрядчик обязуется выплатить Подрядчику штраф в размере, установленном в Протоколе о нарушении требований норм АТБ, с учетом Приложения № 6 к Договору.
6.4. Работник Подрядчика, уполномоченный в области АТБ, обнаруживший факт нарушения Субподрядчиком и/или Субсубподрядной организацией норм АТБ, передает в адрес Субподрядчика уведомление об устранении такого нарушения с указанием разумного срока для устранения данного нарушения и необходимости явки уполномоченного представителя Субподрядчика и/или Субсубподрядной организации в назначенное время и место для составления Протокола о нарушении требований норм АТБ в случае не устранения нарушения по истечении установленного в уведомлении срока. Уведомление направляется в адрес Субподрядчика телефонограммой либо посредством электронной почты на корпоративный адрес Субподрядчика, с обязательным получением отчета о доставке и прочтении направленного уведомления, либо иным способом, позволяющем достоверно установить факт получения Субподрядчиком и/или Субсубподрядной организацией данного уведомления. 
Протокол (Акт) о нарушении требований АТБ Субподрядчиком при выполнении Работ составляется комиссией с участием представителей Подрядчика и Субподрядчика, уполномоченных в сфере АТБ. В случае отказа представителя Субподрядчика от участия в составлении Протокола, в Протоколе делается соответствующая отметка. 
6.5. [bookmark: _Toc182995749]Штрафные санкции, предъявленные Государственными органами Подрядчику в результате действий Субподрядчика или Субсубподрядной организации, привлеченной Субподрядчиком, возмещаются Субподрядчиком.
6.5.1. В случае однократных нарушений, не несущих риска снижения антитеррористической безопасности, наложения штрафа или причинения ущерба имуществу Подрядчика и их устранения в срок, определенный уведомлением, штраф может не начисляться по усмотрению Подрядчика.
7. Заключительные положения
7.1. В случае возникновения у Сторон претензий, что произошло или может произойти нарушение каких-либо требований действующего законодательства в области АТБ и персональных данных, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 
7.2. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Соглашения Субподрядчиком, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как нарушающие требования применимого законодательства в области АТБ.
7.3. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении требований в области АТБ, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

8. Подписи Сторон

	Субподрядчик:


___________________/ ___________ /
м.п.
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО «Стройресурс Холдинг»
 
___________________/ М.В. Кудрявцев /
м.п.







































[bookmark: _Toc75179938]Приложение № 10 Соглашение о соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19»

г. Иркутск			                                                   	«___» ____________ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс Холдинг» (ООО «Стройресурс Холдинг»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кудрявцева Михаила Владимировича, действующего на основании Устава,
и      , именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице                          , действующего на основании Устава,, с другой стороны, вместе и по отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны» или «Сторона», в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) заключили настоящее соглашение к договору № __________ от «____» _________ №  о нижеследующем:
1.	 Стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
2.	 Субподрядчик обязуется обеспечивать неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил нахождения и пребывания на территории объектов Подрядчика, согласно рекомендациям по нераспространению короновирусной инфекции, выданных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
3.	 Субподрядчик обязуется при перемещении персонала Субподрядчика по территории Подрядчика в зданиях, строениях, сооружениях (включая коридоры, лестничные марши, главный корпус и т.д.) и на прилегающей территории, строительных площадках и иных объектах обеспечить недопустимость его приближения к изолированному персоналу. Подрядчика на расстоянии менее 1,5 метров. 
4.	 Субподрядчик обязуется обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты – перчатки, одноразовые маски, средства дезинфекции, контролировать нахождение и передвижение своего персонала по территории Подрядчика только с использованием указанных средств индивидуальной защиты, а также обеспечить соблюдение своим персоналом мер социального дистанцирования, т.е. не допускать приближение одного человека к другому ближе чем на 1,5 метра.
5.	 Субподрядчик обязуется ежедневно проводить обработку применяемых для выполнения работ по договору инструментов и механизмов, автотранспорта дезинфицирующими средствами. Обеспечить информирование и при необходимости провести инструктаж персонала о всех видах работ с дезинфицирующими средствами, в том числе о необходимости проведения дезинфекции с использованием средств индивидуальной защиты (органы дыхания защищаются респиратором, глаз - защитными очками или используются противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью).
6.	 Субподрядчик обязуется самостоятельно осуществлять ежедневное измерение температуры тела персонала до начала работ, в процессе и по окончании работ, и фиксировать данные показатели в соответствующем журнале. При том, о каждом случае ухудшения состояния здоровья своего персонала   –       незамедлительно сообщать руководству Подрядчика (повышения температуры, признаках ОРВИ, выявленных случаях коронавирусной инфекции и т.д.), отстранять подчиненных от работы и отправляет домой, если у них повышена температура или обнаружены иные признаки вирусного заболевания.
7.	 В случае нарушения обязательств Субподрядчиком, предусмотренных условиями настоящего соглашения Подрядчик вправе потребовать, а Субподрядчик в этом случае обязуется уплатить штраф в размере 25 000,00 рублей за каждый документально подтвержденный и зафиксированный путем фотофиксации случай нарушения, в течение 10 (Десяти) рабочих дней.
8.	 При повторном нарушении персоналом Субподрядчика условий, предусмотренных настоящим соглашением, Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 
9.	 Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента подписания Договора и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору либо до заключения сторонами соглашения об отмене мер, оговоренных настоящим соглашением.
10. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

  
	Субподрядчик:


___________________/ ___________ /
м.п.
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО «Стройресурс Холдинг»
 
___________________/ М.В. Кудрявцев /
м.п.





































[bookmark: _Toc75179939]Приложение № 11 Форма отчета о расходовании материалов и оборудования Подрядчика
	город ________________
	«____» ____________ 20 _ г.



В течение [___этапа] / [_____________ месяца 20__ г.] Субподрядчиком было израсходовано указанное ниже количество материалов и оборудования и произведены соответствующие работы в рамках исполнения Договора субподряда на строительство № ___ от «___» _______ 20 __ г. согласно смете от «___» _______ 20 __ г.
1. Отчет об израсходованных материалах
	№
п/п
	Наименование материала,
сорт, размер, марка
	Единица измерения материала
	Остаток у Субподрядчика материала на начало [этапа/месяца] (по данным предыдущего отчета на конец [этапа/месяца])
	Общее количество полученного в течение [этапа/месяца] материала (по данным актов приема-передачи)
	Общее количество израсходованного в течение [этапа/месяца] материала
	Общее количество возвращенного Давальцу в течение [этапа/месяца] материала (по данным актов приема-передачи)
	Остаток материала у Субподрядчика на конец [этапа/месяца]
	Наименование объекта, куда  был израсходован материал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Отчет об израсходованном оборудовании
	№
п/п
	Наименование оборудования, марка, заводской номер

	Единица измерения оборудования
	Остаток у Субподрядчика оборудования на начало [этапа/месяца] (по данным предыдущего отчета на конец [этапа/месяца])
	Общее количество полученного в течение [этапа/месяца] оборудования (по данным актов приема-передачи)
	Общее количество израсходованного в течение [этапа/месяца] оборудования
	Общее количество возвращенного Давальцу в течение [этапа/месяца] оборудования (по данным актов приема-передачи)
	Остаток оборудования у Субподрядчика на конец [этапа/месяца]
	Наименование объекта, куда было израсходовано оборудование

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Утверждение настоящего Отчета обеими Сторонами подтверждает согласие обеих Сторон с представленными в нем данными.
	Утверждаю
От лица Субподрядчика

Должность____________________________

________________________________/____________________/
М.П.
	Утверждаю
От лица давальца (Подрядчика)

Должность_____________________________

________________________________/____________________/
М.П.




[bookmark: _Toc75179940][bookmark: RefSCH12_1]Приложение № 12 Форма акта приема-передачи имущества
АКТ № _____
приема-передачи имущества
	г. Тулун
	«_____» ___________ 202_ г.


Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс Холдинг» (ООО «Стройресурс Холдинг»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кудрявцева Михаила Владимировича, действующего на основании Устава,
и                        , именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице                         , действующего на основании _________-, с другой стороны, составили настоящий Акт о передаче Субподрядчику для выполнения Работ по договору субподряда №___________ от «____» ____________ 2021 г. следующего имущества:

	№
п/п
	Наименование имущества
	Количество единиц
	Стоимость (руб.)

	
	
	
	



Дополнительные замечания Подрядчика: 	
	

Дополнительные замечания Субподрядчика: 	
	

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Субподрядчика, другой – у Подрядчика.

	Субподрядчик:


___________________/ ___________ /
м.п.
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО «Стройресурс Холдинг»
 
___________________/ М.В. Кудрявцев /
м.п.









[bookmark: _Toc75179941]Приложение № 13 Перечень оборудования поставки Подрядчика 
Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ по объекту: "Модернизация ПС 500кВ Тайшет телемеханизация (модернизация ССПИ – 1 комплект)», для нужд филиала ОАО «ИЭСК» Западные электрические сети.
	№ п/п
	Наименование
	ед. изм
	кол-во

	1
	комплект оборудования для реализации ССПИ на ПС Тайшет
	компл.
	1




	Субподрядчик:


___________________/ ___________ /
м.п.
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО «Стройресурс Холдинг»
 
___________________/ М.В. Кудрявцев /
м.п.






[bookmark: _Toc75179942]Приложение № 14 Перечень оборудования поставки Субподрядчика 
	Объект: Модернизация ПС 500кВ Тайшет телемеханизация (модернизация ССПИ – 1 комплект)



	1
	Блок защиты линии БЗЛ ЭКСТРА ЗАО "ТЕЛЕТАП"
	шт.
	15
	     42 850,00 
	   642 750,00 

	2
	Блок питания D-BUS БПД-220/5-5W ЗАО "ТЕЛЕТАП"
	шт.
	1
	     40 270,00 
	     40 270,00 

	3
	Магистральный разветвитель МРХ ЗАО "ТЕЛЕТАП"
	шт.
	3
	       5 320,00 
	     15 960,00 

	4
	Угловой контроллер сбора данных УКСД-01М ЗАО "ТЕЛЕТАП"
	шт.
	1
	   129 960,00 
	   129 960,00 

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	   828 940,00 




	Субподрядчик:


___________________/ ___________ /
м.п.
	Подрядчик:
Генеральный директор 
ООО «Стройресурс Холдинг»
 
___________________/ М.В. Кудрявцев /
м.п.



image1.emf
№ Наименование ед.изм. к-во цена стоимость

1 Кабель соединительный ПКС-83 (50-30) ЗАО "ТЕЛЕТАП" шт. 8 1 980,00       15 840,00         

2 Провод ПВ-3 1,5 мм² 1000м 0,3 9 916,67       2 975,00           

3

Адаптер для монтажа на DIN-рейку E-FAME 6 3074170 PHOENIX 

CONTACT

шт. 42 161,28          6 773,76           

4 Выключатель автоматический S201-C6 2CDS251001R0064 ABB шт. 2 568,33          1 136,66           

5 Выключатель автоматический S202-C10 2CDS25001R0104 ABB шт. 1 1 330,00       1 330,00           

6

Держатель маркировки клеммных коробок KLM 3 0811969 PHOENIX 

CONTACT

шт. 70 15,68            1 097,60           

7

Источник питания QUINT4-PS/1AC/24DC/10 2904601 PHOENIX 

CONTACT

шт. 1 14 492,44     14 492,44         

8 Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 5х2,5 1000м 2,082 85 833,33     178 704,99       

9 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 мм² 1000м 49,965 42 166,25     2 106 836,69    

10 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 мм² 1000м 2,551 70 791,67     180 589,55       

11

Клеммы с ножевыми размыкателями USST 4-MT 3070300  PHOENIX 

CONTACT

шт. 58 207,57          12 039,06         

12 Контрольная колодка FAME 6/3+1 3074099 PHOENIX CONTACT шт. 5 1 965,88       9 829,40           

13 Контрольная колодка FAME 6/5+1 3074106 PHOENIX CONTACT шт. 24 2 153,28       51 678,72         

14 Концевая крышка D-USST 4-MT 3070304 PHOENIX CONTACT шт. 29 23,89            692,81              

15 Концевая крышка D-UT 2,5/10 3047028 PHOENIX CONTACT шт. 19 20,91            397,29              

16 Концевой стопор CLIPFIX 35 3022218 PHOENIX CONTACT шт. 8 31,36            250,88              

17 Концевой стопор CLIPFIX 35-5 3022276 PHOENIX CONTACT шт. 72 28,37            2 042,64           

18 Кросс оптический настенный КОНм-8 SC, SM шт. 1 1 246,56       1 246,56           

19 Патч-корд 0,15м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0,15M-RD Hyperline шт. 4 48,83            195,32              

20 Патч-корд 0,5м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0,5M-RD Hyperline шт. 1 73,39            73,39                

21 Патч-корд 3м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-BK Hyperline шт. 4 236,67          946,68              

22

Патч-корд волоконно-оптический FC-S2-9-SC/UR-SC/UR-H-2M-LSZH-YL 

Hyperlane

шт. 1 220,00          220,00              

23 Патч-панель FL CAT5 TERMINAL BOX - 2744610 PHOENIX CONTACT шт. 6 5 082,50       30 495,00         

24 Переключатель кулачковый 4G 10-62 U R014 Apator шт. 2 6 628,00       13 256,00         

25 Переключатель кулачковый 4G 10-73 U R014 Apator шт. 17 3 852,50       65 492,50         

26 Перемычка FBS 4-8 3030307 PHOENIX CONTACT шт. 13 76,16            990,08              

27 Провод ПВ-1 6 мм² 1000м 0,06 34 166,67     2 050,00           

28 Провод ПВ-3 2,5 мм² 1000м 0,3 19 916,67     5 975,00           

29 Проходные клеммы UN 2,5 3044076  PHOENIX CONTACT шт. 323 91,83            29 661,09         

30 Проходные клеммы UК 10-TWIN 3005196  PHOENIX CONTACT шт. 8 222,50          1 780,00           

31 Рабочий штекер FAME-WP 5+1 3074124 PHOENIX CONTACT шт. 24 1 140,85       27 380,40         

32 Рабочий штекер FWP 3+1 3069270 PHOENIX CONTACT шт. 5 885,51          4 427,55           

33 Реле промежуточное РЭП38Д-1,24В, п/п, УХЛ4 шт. 8 4 618,33       36 946,64         

34 Релейный модуль PLC-RSC-230UC/21-21 2967099  PHOENIX CONTACT шт. 27 1 203,57       32 496,39         

Итого: 2 840 340,09    


