

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора филиала -  
Технический директор НИ ТЭЦ  
Д.А. Егранов



2021 г.

### График производства работ

#### Выполнение работ по ремонту компрессорного оборудования на филиале НИТЭЦ в г. Иркутске

Объект: Здание компрессорной станции Инв. №1710000038

№ п/п	Наименование работ	2021 г.			
		Июль	Август	Сентябрь	
1	Текущий ремонт компрессоров Atlas Copco GA 132, сер номер AIF121312 (Сервисный набор 8000ч)	с даты подписания договора		15.09	
2	Текущий ремонт компрессоров Atlas Copco GA 132, сер номер AIF121311 (Сервисный набор 8000ч)	с даты подписания договора		15.09	
3	Текущий ремонт компрессоров Atlas Copco GA 75 сер номер API511026 (Сервисный набор 8000ч)	с даты подписания договора		15.09	

Зам.технического директора

А.П. Гладкочуб

Начальник ЦОР

А.З. Самбаров

Начальник ОПНР

П.В. Мошков

Зам. начальника ЦОР

С.И. Скурыгин

Мастер ЦОР

Т.В. Сеньков