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Введение 

Настоящий стандарт предприятия (СТП) разработан взамен СТП 011.504.115-2011, 

введенного в действие приказом №366 от 07.10.2011, в связи с выходом новых регламенти-

рующих документов, в части ценообразования и приказа от 24.09.2015 №473 «О плане кор-

ректирующих мероприятий», а также выводом некоторых управленческих функций из ПАО 

«Иркутскэнерго».  

1. Область применения 

1.1. Настоящий стандарт предприятия разработан с целью определения объектив-

ной, достоверной  и обоснованной стоимости  работ и услуг производственного  и непро-

изводственного характера по уборке помещений и территорий (далее услуги непроизводст-

венного характера)   на стадии выбора подрядчика (исполнителя) и заключения договоров 

подряда и договоров оказания услуг при новом строительстве, капитальном и текущем ре-

монте, реконструкции, модернизации, расширении, техническом перевооружении и техниче-

ском обслуживании,  действующих предприятий, зданий и сооружений. 

1.2. Настоящий стандарт устанавливает порядок расчета, организацию и контроль в 

ценообразовании ремонтных, строительных работ  и стоимости услуг производственного и 

непроизводственного характера. 

1.3. СТП  обеспечивает эффективное использование средств ПАО «Иркутскэнерго», 

направленных на ремонт, капитальное строительство, а также предоставление услуг произ-

водственного и непроизводственного, технического характера, в рамках деятельности Ди-

рекции по ремонту и капитальному строительству. 

1.4. СТП регламентирует порядок составления  сметной документации в сметно-

нормативной базе 2001г., 2004 (сборники БЦ) и расчета стоимости работ  в текущем  уровне 

цен на стадии выбора подрядчиков (исполнителей) и  заключения договоров подряда и  ока-

зания услуг. 

1.5. Настоящий стандарт предприятия распространяется на все подразделения ПАО 

«Иркутскэнерго», участвующие в процессе ценообразования в ремонтной, строительной дея-

тельности, предоставления услуг производственного и непроизводственного технического 

характера, и входит в состав нормативных документов системы управления ПАО «Иркутск-

энерго».  

1.6. Настоящий СТП используется при реализации процесса 4.1.4. «Управление це-

нообразованием».  Схема сценария процесса «Управление ценообразованием в капитальном 

строительстве» приведена в приложении 17 к СТП. 

2. Нормативные ссылки  

2.1. В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

 МДС81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации;  

  МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве; 

 МДС 81-34.2004 Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера;  

 МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной 

прибыли в строительстве;  

  ГСН 81-05-02-2001 Сборник сметных норм дополнительных затрат при произ-

водстве строительно-монтажных работ в зимнее время; 

 ГСН 81-05-01-2001  Сборник сметных норм и затрат на строительство временных 
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зданий и сооружений; 

 Базовые цены – на ремонт энергетического оборудования, адекватные условиям 

функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооруже-

нию; 

 РД 153-34.1-20.6207-2002 – Методические указания по формированию смет и 

калькуляций не ремонт энергооборудования; 

 ТЕР-2001 - Территориальные единичные расценки на строительные и специаль-

ные работы; 

 ТЕРм-2001 -  Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования; 

 ТЕРп-2001 -  Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы; 

 ТЕРр-2001 -  Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные 

работы; 

 ТЦС 81-01-2001 - Территориальный сборник средних сметных цен на материалы, 

изделия и конструкции, применяемые в Иркутской области; 

 ФЕР-2001  - Федеральные единичные расценки на строительные и специальные 

работы; 

 ФЕРр-2001 - Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные рабо-

ты; 

 ФЕРм-2001- Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования; 

 ФЕРп-2001- Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы; 

 ГЭСН-2001 - Государственные элементные сметные нормы на строительные ра-

боты; 

 ГЭСНм-2001 - Государственные элементные сметные нормы на монтаж; обору-

дования; 

 ГЭСНп-2001 - Государственные элементные сметные нормы на пусконаладочные 

работы; 

 ГЭСНр-2001 - Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-

строительные работы; 

 ЭСНр-2001 - элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы; 

 ОРГРЭС - прейскурант  на экспериментально-наладочные работы и работы по 

совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей; 

 ЕНИР - единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные расценки; 

 РЦЦ СПб (новые технологии) - сметные нормы и расценки на новые технологии 

в строительстве; 

 ИЦС -  индексы цен в строительстве, информационный бюллетень, Министер-

ства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области;  

 ССЦ -  сметные цены в строительстве, ежемесячный информационно-

аналитический журнал сметных цен в строительстве по  РФ;  

 СТСЦ – сборник текущих сметных цен по Иркутской области; 

 Межрегиональный  сборник коэффициентов пересчета сметной стоимости  
строительно-монтажных работ для субъектов РФ, выпуск № 2 от 2009 г), Министерства Ре-

гионального развития РФ; 

 СТП 001.505.117-2015 – Стандарт предприятия «Выбор подрядчиков на выпол-

нение работ и предоставление услуг производственного характера» СТП 001.505.117-2015;   

 СТП 011.515.032-2011 - Стандарт предприятия «Порядок формирования и утвер-

ждения перечня проектно-изыскательских работ, разработки заданий на проектирование и 

проведения экспертизы и согласования проектно-сметной документации» СТП 011.515.032-

2011. 
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3. Сокращения и определения  

3.1. В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

 ГКПЗ – годовая комплексная программа закупок; 

 ДРКС – дирекция по ремонту и капитальному строительству; 

 ИД  – исполнительная дирекция ПАО «Иркутскэнерго»; 

 КДО – комиссионно-договорной отдел; 

 КСУ – корпоративная система управления; 

 КЦЦС – координационный центр ценообразования в строительстве;  

 ЗП – оплата труда рабочих строителей и механизаторов;  

 ЭММ – эксплуатация машин и механизмов; 

 МАТ – материалы; 

 ОКС – отдел капитального строительства; 

 ОЦРСП – отдел ценообразования ремонтной и строительной продукции; 

 ПИР – проектно-изыскательские работы; 

 ППР – проект производства работ; 

 ПСД – проектно-сметная документация;  

 РЦЦС – региональный центр ценообразования в строительстве Иркутской области; 

 СМР – строительно-монтажные работы; 

 ССР – сводный сметный расчет; 

 ФОТ – фонд оплаты труда рабочих занятых на производстве работ/услуг; 

 ФЦЦС – Федеральный центр ценообразования в строительстве; 

 Филиал –структурное подразделение ПАО «Иркутскэнерго»; 

 ЦК – Центральная комиссия по выбору подрядчика ПАО «Иркутскэнерго»; 

 ЭММ – эксплуатация машин и механизмов. 

3.2. В настоящем стандарте используются следующие определения: 

 Базисный уровень цен – стоимостные показатели сметных нормативов, действо-

вавшие по состоянию на 1 января 2000 года. 

 Заказчик -  физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежа-

щем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку про-

ектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта (Опреде-

ление, согласно п.16 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

N 190-ФЗ). 

 Лимитированные затраты – это группа затрат, определяемых по установленным 

сметным нормативам в % от того или иного элемента сметной стоимости. 

 Локальная (ресурсная) смета – является первичным сметным документом и со-

ставляются на отдельные виды работ (услуг) и затрат на основе рабочей документации. 

 Локальный (ресурсный) сметный расчет – является первичным сметным доку-

ментом и составляются на отдельные виды работ (услуг) и затрат на основе проектной  до-

кументации. 

 Накладные расходы – сумма средств, учитывающих затраты строительно-

монтажных организаций, связанные с созданием общих условий производства, его обслужи-

ванием, организацией и управлением. 

 Начальная цена договора – стоимость строительных, ремонтно-строительных ра-

бот (услуг), определенная Заказчиком производства работ и услуг, рассчитанная по ценам на 

ресурсы, действующих в обществе на момент выполнения расчета, указываемая в извещении 

о проведении открытого или закрытого конкурса. 
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 Общество – ПАО «Иркутскэнерго». 

 Объектный сметный расчет (смета)  объединяет в своем составе данные из ло-

кальных смет на объект в целом. 

 Окончательная (договорная) цена – цена, предложенная участником конкурса, 

признанным победителем и зафиксированная в протоколе заседания ЦК. 

 Прогнозный индекс дефлятор – индекс, принимаемый с учетом прогнозируемого 

влияния инфляции на изменение стоимости различных ресурсов, применяемых в капиталь-

ном строительстве (ремонте), видов работ или объектов в целом в течение намеченного сро-

ка выполнения работ. 

 Реестр сметных нормативов – перечень сметно-нормативных документов, ис-

пользуемых ДРКС при составлении сметных расчетов и расчетов стоимости объектов капи-

тального строительства, реконструкции, технического перевооружения, текущего и капи-

тального ремонта, услуг производственного и непроизводственного характера в ПАО «Ир-

кутскэнерго». 

 Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССР)- это расчет, который 

объединяет все затраты по стройке и определяет сметный лимит средств, необходимых для 

полного завершения строительства всех объектов. 

 Сметная прибыль – это сумма средств, затрачиваемых подрядной организацией 

на развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование работников.  

 Сметная стоимость строительно-монтажных и ремонтных работ (услуг) - сум-

ма денежных средств, необходимых для осуществления строительно-монтажных и ремонт-

ных работ в соответствии с проектной документацией и ведомостями объемов работ. 

 Сметные нормативы – это обобщенное название комплекса сметных норм, расце-

нок и цен, объединенных в отдельные сборники. Вместе с правилами и положениями, со-

держащими в себе необходимые требования, они служат для определения сметной стоимо-

сти строительства, капитального и текущего ремонта, реконструкции зданий и сооружений, 

расширения и технического перевооружения действующих предприятий. 

  Текущая цена (текущий уровень цен) – стоимость ремонтно-строительных ра-

бот. 

 ТЗР – заготовительно-складские и транспортные расходы учитывающие доставку 

материалов изделий и конструкций по городу до приобъектного склада. 

 Услуги непроизводственного характера – услуги по уборке бытовых и производ-

ственных помещений, территорий, стирке спецодежды, уборке трактов топливоподачи ТЭЦ 

с последующей гидроуборкой и другие аналогичные работы. 

 Услуги производственного характера – перечень услуг, в соответствии  с прило-

жением 6 к СТП 001.505.117-2015. 

4. Общие положения по ремонту, капитальному строительству, услу-

гам производственного и непроизводственного характера  

4.1.  Работы  по капитальному строительству, текущему и  капитальному ремонту,  

реконструкции, модернизации, расширении, техническом перевооружении и техническом 

обслуживании действующих предприятий, зданий и сооружений, а также работы по услугам 

производственного и непроизводственного характера подлежат сметному нормированию в 

полном объеме, независимо от способа производства работ. 

4.2. Сметную документацию выполняет Заказчик производства работ и услуг само-

стоятельно, либо с привлечением проектных организаций. На основании локальных (ресурс-

ных) смет  выполняется расчет стоимости работ в текущих ценах по объекту в целом. 

4.3. Сметная документация  по капитальному строительству, ремонтным работам  и 

услугам производственного и непроизводственного характера в составе ПСД или разрабо-
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танная  филиалом, выполняется с соблюдением требований настоящего СТП. 

4.4. Основанием для выполнения  расчетов стоимости работ в текущих ценах, в  зави-

симости от назначения, являются: «План инвестиций, направленных на капитальное строи-

тельство в ПАО «Иркутскэнерго», «План ремонтной программы филиалов ПАО «Иркутск-

энерго» и «План по статье услуги». 

4.5. После утверждения плана закупок, Заказчик производства работ и услуг опреде-

ляет начальную стоимость работ/услуг и предоставляет в ОЦРСП для проверки расчетов в 

соответствии с требованиями п.5 настоящего СТП, не позднее, чем за 10 дней до размеще-

ния извещения о закупке на официальном сайте о закупках. 

4.6. Формы смет и расчетов стоимости работ выполняются в соответствии с приложе-

ниями к настоящему СТП и МДС81-35.2004.  

4.7. Сметные расчеты в ПАО «Иркутскэнерго» выполняется в программном комплек-

се «Гранд-смета». 

5.  Состав сметной документации для подготовки комиссионных рас-

смотрений 

5.1. Общие требования к оформлению сметной документации по ремонту и ка-

питальному строительству и услугам производственного и непроизводственного харак-

тера 

5.1.1. В настоящем разделе устанавливаются требования к сметной документации по 

ремонту, капитальному строительству и услугам производственного и непроизводственного 

характера, подготавливаемой Заказчиком производства работ и услуг, на стадии выбора под-

рядчика и стадии заключения договора.  

5.1.2. В целях проверки стоимости работ, Заказчик производства работ и услуг пре-

доставляет в ОЦРСП комплект сметной документации, определенной в данном разделе, для 

тех работ, принятие решения по которым относятся к ответственности ЦК по выбору по-

ставщиков товаров и услуг (действующей в соответствии с СТП 001.505.117-2015).    

5.1.3. Для работ, принятие решения по которым относятся к ответственности конкурс-

ной комиссии филиала, сметная документация предоставляется на проверку в ОЦРСП по 

требованию. 

5.1.4. Документация, разработанная проектной организацией, должна быть проверена 

Заказчиком производства работ и услуг, подписана, согласована и утверждена в установлен-

ном порядке в соответствии с п. 9 СТП 011.515.032-2011. 

5.1.5. Формы документов приведены в приложениях 1-16 к настоящему СТП. 

5.2. Перечень документации по капитальному строительству 

5.2.1.  Для работ по капитальному строительству на стадии расчета начальной 

стоимости и выбора подрядчика Заказчик производства работ и услуг формирует и пре-

доставляет в ОЦРСП (допускается в электронном виде) для проверки стоимости, и в комис-

сию по выбору подрядчика (на бумажном носителе), подписанные ответственными лицами и 

утвержденные руководителями, следующие документы: 

 пояснительную записку, в которой приводятся сведения о разработке и утвержде-

нии проекта (когда, где и кем разработан проект, когда, где и кем утвержден, № приказа об 

утверждении), основные технические характеристики объекта, необходимость строительства 

титульных временных зданий и сооружений, условия производства работ (стесненность, ра-
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бота вблизи объектов под напряжением и.т.д.) и другие факторы, влияющие на увеличение 

(снижение) стоимости работ; 

 сведения об утверждении ПСД;  

 рабочую документацию (РД) с наличием штампа  «в производство работ» и подпи-

сью ответственного лица со стороны  Заказчика; 

 локальные сметы в базисном и текущем уровне цен  в электронном виде в формате 

«Гранд-смета»; 

 локальные ресурсные сметы в текущем уровне цен на бумажном носителе;  

 расчет начальной цены договора (приложение 1 к СТП); 

 перечень материалов поставки Заказчика (давальческие материалы); 

 перечень оборудования поставки Заказчика; 

 перечень оборудования поставки подрядчика; 

 отчет о стоимости материалов/оборудования сформированный по «Каталогу цен» в 

КСУ); 

 протокол согласования стоимости материалов/оборудования подписанный в ООО 

«ТД»ЕвроСибЭнерго» (приложения 14, 15 к СТП); 

 прайс-листы или счета организаций-поставщиков на материалы/оборудование из-

делия и конструкции поставки подрядчика не подлежащие согласованию в ООО 

«ТД»ЕвроСибЭнерго»;  

 календарный план/график производства работ. 

 

5.2.2. Для работ по капитальному строительству на стадии заключения договора За-

казчик производства работ и услуг формирует следующие приложения к договору: 

 протокол согласования договорной цены (приложение 2 к СТП); 

 расчет договорной цены (приложение 3 к СТП); 

 локальные (ресурсные) сметы в текущем уровне цен с учетом снижения стоимости 

предложенной подрядчиком; 

 перечень оборудования поставки подрядчика; 

 календарный план/график производства работ. 

 

5.2.3. Для работ по ПИР на стадии расчета начальной стоимости и выбора под-

рядчика Заказчик производства работ и услуг формирует и предоставляет в ОЦРСП для 

проверки стоимости (в электронном виде) и в комиссию по выбору подрядчика, подписан-

ные и утвержденные, следующие документы: 

 пояснительная записка с кратким описанием ПИР; 

 утвержденное техническое задание на проектирование объекта; 

 ведомости объемов на изыскательские работы; 

 ориентировочный расчет стоимости объекта-аналога; 

 сметы и калькуляции на ПИР. 

 

5.2.4. Для работ по ПИР на стадии заключения договора Заказчик производства ра-

бот и услуг формирует следующие приложения к договору: 

 утвержденное техническое задание на проектирование объекта; 

 сметы на ПИР с учетом снижения стоимости, предложенной подрядчиком; 

 протокол согласования договорной цены (приложение 2 к СТП); 

 календарный план/график производства работ. 

5.3. Перечень сметной документации по ремонту зданий, сооружений, энергети-

ческого оборудования и по услугам производственного и непроизводственного характе-
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ра 

5.3.1. Для работ по ремонту и услугам производственного и непроизводственного 

(технического) характера на стадии расчета начальной стоимости и выбора подрядчика 

Заказчик производства работ и услуг формирует и предоставляет в ОЦРСП для проверки 

стоимости (допускается в электронном виде) и в комиссию по выбору подрядчика (на бу-

мажном носителе), подписанные ответственными лицами и утвержденные руководителями, 

следующие документы: 

 ведомость объемов работ/ведомость предоставляемых услуг (приложения 4,5,6,11 к 

СТП, в зависимости от вида работ), с подписью технических служб ИД; 

 локальные ресурсные сметы и калькуляции, составленные в текущем уровне цен в 

электронном виде в формате «Гранд-смета»; 

 расчет начальной стоимости работ  и услуг (приложение 7 к СТП); 

 отчет о стоимости материалов сформированный по «Каталогу цен» в КСУ); 

 протокол согласования стоимости материалов, подписанный ООО «ТД  «ЕвроСиб-

Энерго» (приложение 15 к СТП);. 

 прайс-листы или счета организаций-поставщиков на материалы, изделия и конст-

рукции поставки подрядчика, отсутствующие в разрешенных каталогах и не подлежащие со-

гласованию в ООО «ТД  «ЕвроСибЭнерго». 

 

5.3.2 Для работ по ремонту и услугам производственного и непроизводственного ха-

рактера на стадии заключения договора Заказчик производства работ и услуг формирует 

следующие приложения к договору: 

 ведомость объемов работ/ ведомость предоставляемых услуг (приложения 4,5,6,11 

к СТП, в зависимости от вида работ); 

 локальные ресурсные сметы, составленные в текущем уровне цен с учетом сниже-

ния стоимости предложенной подрядчиком; 

 расчет договорной стоимости работ и услуг (приложение 8 к СТП); 

 календарный план/график производства работ и оказания услуг. 

6. Общие требования  к разработке сметной документации 

6.1.  Сметная документация на ремонт, капитальное строительство и услуги про-

изводственного и непроизводственного характера в ПАО «Иркутскэнерго» разрабатыва-

ется с применением действующих в РФ сметных нормативов, включенных в реестр сметно-

нормативных документов ПАО «Иркутскэнерго» следующим образом: 

6.1.1. Для работ по капитальному строительству сметная документация  выполняет-

ся в базисном и текущем уровне цен,  в соответствии с разделом 11 Постановления Прави-

тельства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию", с использованием действующей государственной  сметно-нормативной 

базы 2001 г. 

6.1.1.1. В первую очередь используются Территориальные единичные расценки: 

 ТЕР-2001; 

 ТЕРм-2001; 

 ТЕРп-2001; 

 ТСЦ 81-01-2001-сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструк-

ции ( -V части); 

 ТСЦ 81-01-2001- сборник цен  на перевозку грузов для строительства; 

 ТСЦ 81-01-2001 - сборник норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств. 
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6.1.1.2. При отсутствии необходимых  расценок в территориальной базе ТЕР-2001 

допускается применение расценок из сборников  Федеральной  сметно-нормативной  базы 

ФЕР-2001г, справочников базовых цен БЦ-2004, сборников  РЦЦ СПб «Нормы и расценки на 

новые технологии в строительстве» и других сметно-нормативных сборников, включенных в 

реестр сметно-нормативных документов ПАО «Иркутскэнерго». 

6.1.1.3. По  объектам модернизации, реконструкции и техперевооружения оборудо-

вания, работы по которым выполняются в условиях тепловых станций, в действующих це-

хах, в местах установки оборудования и не относятся к новому  строительству, используются 

сборники БЦ, разработанные ЗАО ЦКБ «Энергоремонт».  

6.1.1.4. Для районов, приравненных к районам Крайнего Севера, к базовой стоимо-

сти, сформированной на основе ТЕР-2001 и ФЕР-2001,  применяются поправочные коэффи-

циенты, рекомендованные Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области. 

6.1.2. Для проектно-изыскательских работ, авторскому надзору и сопровождению 

строительства сметная документация выполняется по действующим в РФ справочникам ба-

зовых цен на ПИР  и методическим документам, включенным в реестр сметных нормативов 

ПАО «Иркутскэнерго». При отсутствии в нормативных документах расценок и указаний по 

способу определения стоимости вышеуказанных работ, допускается составление калькуля-

ций, путем определения трудозатрат в соответствии с п. 6.1.6.1 настоящего СТП. 

6.1.3. Для работ по текущему и капитальному ремонту зданий и сооружений смет-

ная документация выполняется ресурсным методом, в соответствии с методикой 

МДС 81-35.2004, с использованием действующей сметно-нормативной базы 2001 года.  

6.1.3.1. В первую очередь используются сборники  ГЭСНр -2001, при отсутствии в 

них  необходимых расценок допускается применение сборника ГЭСН46-2001, ЕНИР, сбор-

ников ГЭСН-2001г с применением коэффициентов в соответствии с п. 6.2.2.3. настоящего 

СТП и других сметно-нормативных сборников, включенных в реестр сметно-нормативных 

документов ПАО «Иркутскэнерго». 

6.1.4. Для  работ по ремонту и техническому обслуживанию энергетического обо-

рудования сметная документация выполняется в  базисном уровне цен с использованием 

справочников «Базовые цены на ремонт энергетического оборудования, адекватные услови-

ям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооруже-

нию», разработанных ЗАО ЦКБ «Энергоремонт» в 2004 году, при отсутствии в них  необхо-

димых расценок допускается применение других сметно-нормативных сборников, включен-

ных в реестр сметно-нормативных документов ПАО «Иркутскэнерго» 

6.1.5. Для работ по предоставлению услуг производственного характера сметная 

документация, в первую очередь выполняется по прейскурантам на «Экспериментально -

наладочные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и 

сетей», разработанных фирмой ОРГРЭС и справочникам «Базовые цены на ремонт энергети-

ческого оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг 

по ремонту и техническому перевооружению», в зависимости от вида предоставляемых ус-

луг. При отсутствии необходимых норм и расценок в вышеуказанных сборниках допускается 

применение других сметно-нормативных сборников включенных в реестр сметно-

нормативных документов  

Для работ по предоставлению услуг непроизводственного (технического) харак-

тера уборке помещений и территорий сметная документация, в первую очередь выполня-

ется по  сметно-нормативным документам,  перечисленным в приложении 12 к СТП, в зави-

симости от вида предоставляемых услуг. При отсутствии необходимых норм и расценок в 

вышеуказанных сборниках допускается применение других сметно-нормативных сборников, 
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включенных в реестр сметно-нормативных документов ПАО «Иркутскэнерго» 

6.1.6.1. Количество трудозатрат определяется  по соответствующим ведомственным, 

отраслевым или индивидуальным сметным нормативам, либо на основе технически обосно-

ванных норм времен (технологические карты), определенных по объектам-аналогам про-

шлых лет, либо на основании проводимого ранее и оформленного хронометража. 

6.1.6.2. Стоимость нормо-часа складывается исходя из тарифных ставок, в соответст-

вии с требуемой квалификацией персонала (разряд работ), с начислением на них установ-

ленной премии, вредности, районного регулирования, накладных расходов и сметной при-

были, утвержденных в ПАО «Иркутскэнерго» на текущий год (см. «Плановые показатели 

для расчета калькуляций стоимости технического обслуживания, работ не вошедших в сбор-

ника базовых цен на ремонт и услуги производственного характера» и «Плановые показате-

ли для расчета калькуляций стоимости на предоставление  услуг не производственного ха-

рактера). 

6.1.6. На не стандартные работы и услуги, на  работы и услуги,  расценки по ко-

торым отсутствуют в реестре сметно-нормативных документов, стоимость определяется по 

согласованным калькуляциям, с выделением трудозатрат и расчетом стоимости нормо-часа.  

6.2. Составление сметной документации с применением сметно-нормативной 

базы 2001 г. 

6.2.1. Основополагающим документом сметно-нормативной базы 2001 года, при опре-

делении сметной стоимости работ является МДС 81-35.2004 «Методика определения стои-

мости строительной продукции на территории Российской Федерации». 

6.2.2. При составлении сметной документации на новое строительство, капитальный и 

текущий ремонт, модернизацию, расширение и техническое перевооружение действующих 

предприятий с применением сметно-нормативной базы 2001 г, необходимо соблюдать сле-

дующие требования: 

6.2.2.1. При работе со сметно-нормативной базой 2001г, следует руководствоваться 

указаниями по применению ТЕР (ФЕР), ГЭСН вводными и техническими частями сборни-

ков; 

6.2.2.2. При определении условий производства работ, следует руководствоваться 

проектом организации строительства (ПОС) и ведомостями объемов работ, где отражено на-

личие отклонений от нормальных условий труда (стесненность), с привязкой к реальным ус-

ловиям выполнения работ (например: движение во время производства работ технологиче-

ского транспорта, а не факт наличия путей в зоне производства работ и. т. д.). При наличии 

отклонений от нормальных условий труда (например: стесненные условия труда, работа в 

зоне действующего оборудования и др.), отраженных в ПОС или в ведомости объемов ра-

бот, к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию 

машин, включая заработную плату рабочих, обслуживающих машины, применяются   коэф-

фициенты в соответствии с МДС 81-35.2004 (приложение 1 к СТП (табл.1,2,3,4)), с учетом 

поправок по письму ФЦЦС РФ от 23.06.2004.  № АП-3230/06, кроме сборника ФЕРм-38 «Из-

готовление металлических конструкций в условиях производственных баз. 

6.2.2.3. При нормировании ремонтных работ по сборникам на новое строительство 

(ГЭСН-2001, ТЕР-2001, ФЕР-2001), в соответствии с п. 4.7  МДС81-35.2004, с применением 

коэффициентов: 

 к затратам труда  и оплате труда рабочих-строителей – 1,15; 

 к затратам на эксплуатацию машин (в том числе к затратам труда и заработной пла-

те машинистов) – 1,25. 

Данные коэффициенты компенсируют факторы, отличающие условия производства  
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ремонтных работ и работ, связанных с реконструкцией, от работ при новом строительстве, а 

именно:  

 отсутствие, замена или ограничения в применении строительной техники; 

 увеличение доли ручного труда (в том числе и в составе затрат на внутрипостроеч-

ный транспорт); 

 применение материалов сравнительно небольшими партиями; 

 малые объемы работ, выполняемые в одном месте, что приводит к увеличению тех-

нологического цикла;  

 потери строительных организаций, связанных со снижением уровня годового ре-

жима работы строительных машин; 

С учетом изложенного, вышеуказанные коэффициенты могут применяться при ремон-

те и реконструкции промышленных объектов и сооружений любого назначения, нормируе-

мых по сборникам на новое строительство, кроме: 

  норм сборника № 46; 

  работ по монтажу оборудования (по ТЕРм-2001, ФЕРм-2001, ГЭСНм-2001); 

  пусконаладочных работ (ТЕРп-2001, ФЕРп-2001, ГЭСНп-2001); 

  работ по демонтажу (разборке) отдельных конструктивных элементов (конструк-

ций) зданий и сооружений; 

 работ по капитальному и текущему ремонту и реконструкции наружных магист-

ральных инженерных сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации, 

обеспечивающих жизнедеятельность одного или группы районов (кварталов) города, а также 

если при реконструкции сетей выполняются работы по строительству новых участков (по 

новой или старой трассе) и при полной замене внутренних сетей; 

 работ по восстановлению благоустройства и озеленения ремонту магистральных 

улиц и дорог (общегородского и районного значения), улиц и дорог местного значения кроме 

проездов к жилым и общественным зданиям, учреждениям предприятиям и другим объектам 

городской застройки внутри кварталов и территорий предприятий; 

  работ по изготовлению изделий и конструкций в построечных условиях, по приго-

товлению мастик, растворов и бетонов в построечных условиях, по резке профнастила, по 

очистке поверхностей щетками, по устройству и разборке наружных и внутренних лесов, по 

обезжириванию и обеспыливанию поверхностей, по погрузке, разгрузке и перевозке грузов, 

по водоотливу и работе на отвале, другим  сопутствующим работам. 

 

6.2.2.4. Стоимость материалов, изделий и конструкций в базовых ценах 2000 г., 

не учтенных расценками или замененных на другие материалы, включается в локальный 

сметный расчет по: 

 территориальному сборнику средних сметных цен ТСЦ 81-01-2001г., части   -V; 

 при отсутствии тех или иных современных или импортных материалов  в сборни-

ках ТСЦ 81-01 2001, в соответствии с МДС 81-36.2001 п.6.4, допускается  определение их 

базовой стоимости,  путем деления текущей цены (с учетом ТЗР) на индекс данного перио-

да по статье «материалы».  

При этом стоимость материалов изделий и конструкций в текущих ценах определя-

ется по нижеперечисленным источникам в следующем порядке:  

1. Протокол согласования стоимости материалов с  ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» 

(приложение 14 к СТП),  оформляется по п. 6.2.2.7 настоящего СТП, в  случае превышения 

стоимости одного вида  материала (марка, позиция) в рамках одной закупки 300 тыс. руб. 

2. Актуальный сборник территориальных текущих сметных цен СТСЦ, интегриро-

ванный в ПК «ГрандСмета» (цены с учетом ТЗР). 

3. Актуальный каталог текущих цен на материалы изделия и конструкции из инфор-

мационного бюллетеня  ИЦС (ТЗР учитывается по п. 6.2.2.5 настоящего СТП). 

4. Актуальный каталог цен рабочей базы КСУ ПАО «Иркутскэнерго» (ТЗР учитыва-
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ется по п. 6.2.2.5 настоящего СТП). 

5. Прайс-листы или счета  организаций-поставщиков материалов, изделий и конст-

рукций (ТЗР учитывается по п.6.2.2.5 настоящего СТП). 

 

6.2.2.5. Транспортные и заготовительно-складские расходы (ТЗР) определяются сле-

дующим образом: 

1. По п.8  ТСЦ 81-01-2001 – заготовительно-складские расходы. 

2. По табл.№ 1 ТСЦ 81-01-2001 – транспортные затраты  по группе материалов. 

 

 При отсутствии в табл. № 1  нужной группы материалов, ТЗР определяем по таблицам 

сборника как разницу между сметной и отпускной стоимостью материала-аналога (пример 

расчета в приложении 9 к СТП); 

6.2.2.6. Стоимость оборудования  в базовых ценах 2000 г. включается  в локальный 

сметный расчет, путем деления текущей стоимости оборудования на индекс данного периода 

по статье «оборудование», при этом текущая стоимость оборудования  определяется  по 

нижеперечисленным источникам в следующем порядке: 

1. Протокол согласования стоимости оборудования с ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» 

(Приложение 15 к СТП),  оформляется по п. 6.2.2.7 настоящего СТП. в случае превышения 

стоимости одного вида оборудования (марка, позиция) в рамках одной закупки 300 тыс. руб.  

2. Актуальный каталог цен в КСУ ПАО «Иркутскэнерго» (цена с учетом ТЗР до при-

объектного склада). 

3. Прайс-листы или счета организаций-поставщиков оборудования (ТЗР учитывается 

по МДС 81-35.2004 п. п. 4.60-4.64). 

 

6.2.2.7. Согласование стоимости   материалов/оборудования в ООО «ТД «Евро-

СибЭнерго» выполняется следующим образом: 

1. Протокол согласования цен на материал/оборудование, далее протокол, составля-

ется Заказчиком на каждую закупку отдельно, с указанием количества каждого материа-

ла/оборудования по форме (приложение 14, 15 к СТП). 

2. Согласованию   в  ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» подлежит каждый матери-

ал/оборудование, в рамках одной закупки, с общей  стоимостью 300 тыс. руб. и более.  

3. Стоимость материалов/оборудования, отсутствующих в разрешенных каталогах 

(п.6.2.2.4 настоящего СТП), подлежащих согласованию в ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» , За-

казчик определяет и включает в протокол по прайс-листам поставщиков, прилагает их к про-

токолу и направляет  для согласования в ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». 

4. Стоимость материалов включается в протокол, с учетом транспортных затрат до 

пункта назначения (г.г. Ангарск, Зима, Иркутск, Братск, Усть-Илим), без учета НДС,  без 

учета  надбавки ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». 

5. Стоимость оборудования включается в протокол с учетом ТЗР до приобъектного 

склада, без учета НДС, без учета  надбавки ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго». 

6. Согласование и визирование протокола  ООО «ТД «ЕвроСибЭнерго» выполняет в  

течение 5 рабочих дней. 

       Затраты по погрузке (разгрузке) и вывозке строительного мусора и материалов, 

негодных для дальнейшего применения, полученных при разборке конструктивных элемен-

тов зданий и сооружений и инженерно-технологического оборудования, должны опреде-

ляться исходя из действующих сборников цен на перевозки грузов для строительства, массы 

мусора в тоннах и расстояния перевозки от строительной площадки до места свалки с отра-

жением затрат в локальных сметах. 
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Объемная масса строительного мусора должна приниматься усредненной по следую-

щим нормам: 

  при разборке железобетонных конструкций – до 2500 кг/куб. м; 

  при разборке бетонных конструкций – до 2400 кг/куб. м; 

  при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и облицовочной 

плитки – до 1800 кг/куб. м.; 

  при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных – до 600  кг/куб. м.; 

  при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлокон-

струкций и инженерно-технологического оборудования) – до 1200 кг/куб. м. 

6.2.2.8. Накладные расходы - начисляются по нормативам, установленным по видам 

строительно-монтажных работ в % от ФОТ, в соответствии с МДС 81-33.2004, для районов, 

приравненных к районам Крайнего Севера по МДС 81.34.2004, с учетом изменений и допол-

нений. 

6.2.2.9. Сметная прибыль – начисляется по нормативам, установленным по видам 

строительно-монтажных работ в % от ФОТ в соответствии с МДС 81.25-2004, с учетом из-

менений и дополнений. 

6.2.2.10.  Начисление лимитированных затрат: 

 Затраты на временные здания и сооружения включаются в расчет стоимости ра-

бот только на основании данных, предусмотренных ПОС (проектом организации строитель-

ства) и относящихся к титульным (общепостроечным) зданиям и сооружениям, обслужи-

вающим нужды всего строящегося (реконструируемого) объекта. 

В соответствии с нормами сборника сметных норм и затрат на строительство времен-

ных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, размер средств, предназначенных для возве-

дения и разборки временных титульных зданий и сооружений может определяться: 

 по сметам и расчетам, составленным на строительство необходимых титульных 

временных зданий и сооружений, возведение которых обоснованно Заказчиком (филиалом) 

или проектом организации работ; 

 по нормам сборника (приложение № 1 ГСН 81-05-01-2001), в % от стоимости СМР, 

учетом п. 2.1. ГСН 81-05-01-2001. 

 Расходы на нетитульные здания и сооружения, обслуживающие нужды отдель-

ных объектов (приобъектные бытовые помещения, конторы прорабов, конторы мастеров и 

складские помещения в виде вагончиков, навесы, настилы, стремянки, лестницы и др.) опла-

чиваются подрядчику за счет накладных расходов, возмещающих износ этих сооружений. 

 Перечень работ и затрат, относящихся к титульным и нетитульным зданиям и 

сооружениям, приведен в приложениях № 2 и № 3 сборника ГСН 81-05-01-2001.   

 Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время обусловлены 

необходимостью производства работ при отрицательных температурах, что вызывает сниже-

ние производительности труда рабочих (из-за стесненности движений, ухудшений видимо-

сти, необходимости перерывов для обогрева, очистки рабочего места, подмостей, лесов от 

льда и снега и др.), поэтому расходы на зимнее удорожание   учитываются   в сметных расче-

тах   при проведении работ только  в зимний период, в не отапливаемых помещениях  и 

на улице. 

 Затраты на  производство работ в зимнее время определяются нормативами  сбор-

ника ГСН 81-05-02-2001 (далее сборник)  по среднегодовым нормам раздела 1 табл. 4 и пере-

водится в среднезимние нормы, путем деления среднегодового норматива  на удельный вес 

зимнего периода в году по табл.3 сборника   (пример перевода среднегодовых норм в средне-

зимние в приложении 10 к СТП).  

 Для расчета дополнительных затрат в зимнее время при производстве ремонтно-

строительных работ применяется К=0,8, в соответствии с п.8 ГСН 81-05-02-2001. 
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 Затраты на непредвиденные работы   включаются в расчет стоимости работ 

подрядчика в размере не более 1,5% от стоимости СМР в качестве резерва средств, направ-

ленного на возмещение подрядным организациям стоимости дополнительных СМР, связан-

ных с уточнением объемов работ по рабочим чертежам, ведомостям объемов работ, с изме-

нением условий выполнения производства работ и других затрат, не учтенных в расчете 

стоимости работ к договору подряда. 

 Расчеты за выполненные работы (включение в акт выполненных работ по форме  

КС-2) производится только с предоставлением, согласованной подрядчиком и утвержденной 

Заказчиком, расшифровки (сметы) на выполнение непредвиденных работ и затрат. В форму 

КС-2 включается сумма средств по согласованной смете. Включение в акты приемки выпол-

ненных работ, затрат на непредвиденные работы и затрат по процентной норме, не допуска-

ется. 

 При расчете стоимости дополнительных объемов работ по конкретному объекту, в 

случае заключения дополнительного соглашения, затраты на непредвиденные работы не на-

числяются. 

 На оборудование и материалы поставки Заказчика (давальческие материалы) 

лимитированные затраты не начисляются. 

 

6.2.2.11.  Командировочные расходы включаются в расчет стоимости работ, в  соот-

ветствии с Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, 

работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных орга-

нах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федераль-

ных государственных учреждений"   с учетом инфляции: суточные - 240 руб. расходы по 

найму жилья - 1100 руб. Расходы по проезду к месту производства работ и обратно – поез-

дом, в плацкартном вагоне. 

 При расчете начальной цены для проведения конкурса, командировочные расходы 

включаются в расчет стоимости работ в том случае, если все подрядные организации, уча-

ствующие в конкурсе из других городов и регионов РФ. 

 Для дочерних предприятий ДЗО и ИЭР (обязательные объемы), расходы, связан-

ные с командировками рассчитываются в соответствии с их Коллективным договором. 

 

6.3. Составление сметной документации с применением справочников БЦ-

2004г. 

6.3.1. Базовые цены БЦ-2004г. предназначены для оценки затрат на работы по ремон-

ту, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации энергетического обору-

дования по состоянию на 1 января 2004г.  

6.3.2. При составлении сметной документации на ремонт, реконструкцию, техниче-

ское перевооружение и модернизацию энергетического оборудования по справочникам БЦ 

следует руководствоваться общими положениями к справочникам, примечаниями к разделам 

справочников, систематизированными обзорами разъяснений ЗАО ЦКБ «Энергоремонт», по 

вопросам применения БЦ и методическими указаниями по формированию смет и калькуля-

ций на ремонт энергооборудования РД 153-34.1-20.6207-2002. 
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7. Ценообразование в капитальном строительстве 

7.1. Проектно-сметная документация. 

7.1.1. Разработка проектно-сметной документации на  новое строительство, реконст-

рукцию, расширение и техническое перевооружение действующих объектов, осуществляется 

на основе согласованного и утвержденного задания на проектирование, как правило, проект-

ными организациями. В отдельных случаях, на технически несложные объекты, в соответст-

вии с перечнем работ, указанных в свидетельстве  СРО НП «Байкальское региональное объ-

единение проектировщиков» допускается составление ПСД силами филиала-заказчика. 

7.1.2. При изменении (дополнении) проектных решений, при замене одних работ на 

другие, при возникновении дополнительных объемов работ в процессе производства работ 

по капитальному строительству, Заказчиком производства работ и услуг принимается и 

оформляется техническое решение с указанием: 

  причины возникновения дополнительных (заменяемых) работ; 

  объемов работ, спецификаций оборудования и материалов; 

  подробным  описанием технологии производства работ. 

 

7.2. При отсутствии в техническом решении физических объемов работ, составляют-

ся ведомости объемов работ (на дополнение, изменение, исключение), утверждаются руко-

водителем Заказчика и согласовываются с техническими службами ИД. 

7.3. Порядок расчета начальной стоимости работ в текущем уровне цен на ста-

дии выбора подрядчика 

7.3.1. Определение начальной стоимости работ осуществляется Заказчиком производ-

ства работ и услуг. 

7.3.2. При отсутствии ПСД, на все выполняемые объемы работ составляются ведомо-

сти объемов работ (приложение 6 к СТП), которые утверждаются в установленном порядке. 

Для работ с ориентировочной стоимостью строительства объекта 1 млн. руб. и более в те-

кущем уровне цен ведомости объемов работ визируются службами ИД по принадлежности 

работ. На основании утвержденных ведомостей объемов работ составляются локальные сме-

ты и расчеты стоимости.  

7.3.3. Сметы, выполненные в базисном уровне цен, пересчитывается в текущий уро-

вень цен в ПК «ГрандСмета» следующим образом: 

 заработная плата рабочих строителей и механизаторов (ЗП) – по стоимости 1 ч-

часа, утвержденной в ПАО «Иркутскэнерго», на момент расчета стоимости;  

 эксплуатация машин и механизмов (ЭММ) – по текущей стоимости м-часа ре-

гионального сборника ИЦС, при отсутствии стоимости необходимых машин и механизмов в 

сборнике ИЦС, по нижеперечисленным сборникам цен на эксплуатацию машин и механиз-

мов в следующем порядке: 

1. Территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строитель-

ных машин и автотранспортных средств 2001г с переходом в текущие цены по группе ма-

шин. 

2. Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств 2001г с переходом в текущие цены по группе машин. 

3. Справочник сметные цены в строительстве ССЦ. 

4. Расчетные цены ведомственных организаций на эксплуатацию механизмов (по со-

гласованию с ОЦРСП). 

 

  стоимость основных материалов – определяются в порядке, предусмотренном 
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п.6.2.2.4 настоящего СТП; 

 стоимость вспомогательных (сопутствующих) материалов, в случае  отсутствия 

их стоимости в разрешенных каталогах п.6.2.2.4 настоящего СТП,  допускается определять, 

путем применения индекса изменения стоимости по статье «материалы» Министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области; 

 стоимость оборудования поставки подрядчика – определяется по п. 6.2.2.5 на-

стоящего СТП; 

 затраты на перевозку грузов и вывозку мусора  – определяются при помощи ин-

декса изменения стоимости на «Автомобильные перевозки» Министерства регионального 

развития РФ; 

 прочие затраты – определяются при помощи индекса изменения стоимости по ста-

тье «прочие затраты» Министерства регионального развития РФ; 

 

7.3.4. Полученная в результате расчета стоимость  в текущем уровне цен, корректиру-

ется  на прогнозный индекс дефлятор. 

7.3.5. Прогнозный индекс дефлятор на период строительства рассчитывается ОЦРСП, 

как среднее арифметическое между прогнозными индексами дефляторами на момент расчета 

начальной стоимости  и месяцем окончания работ, по данным Минэкономразвития России, 

Росстата России и РЦЦС по  Иркутской области. 

7.3.6.  При сроке строительства объекта до 2-х и более лет, полная сметная стоимость 

строительства делится по годам, в соответствии с графиком производства работ, индексиру-

ется по среднему   прогнозному   индексу дефлятору соответствующего года. 

7.3.7. Окончательное решение о размере начальной цены на стадии выбора подрядчи-

ка оформляется расчетом начальной цены договора (приложение 1 к СТП), утверждается ди-

ректором филиала, подписывается лицами ответственными за правильность расчета началь-

ной стоимости договора на филиале. 

7.3.8. Сметная документация, выполненная по сборникам БЦ-2004г, переводится в те-

кущий уровень цен в соответствии с п. 8.2.3.1. 

 

7.4. Порядок расчета окончательной стоимости работ для формирования дого-

ворной цены на стадии заключения договора 

7.4.1. Окончательной (договорной) ценой договора на строительную продукцию явля-

ется цена, предложенная подрядчиком, признанным победителем и зафиксированная в про-

токоле заседания ЦК. 

7.4.2. Расчет окончательной цены договора выполняется подрядчиком, признанным 

победителем, совместно с заказчиком производства работ следующим образом: 

 начальная цена договора, в текущем уровне цен, корректируется на коэффициент  

конкурсного снижения, определяемого путем делением стоимости работ, предложенной 

подрядчиком, на начальную цену договора, при этом базовая стоимость остается неизмен-

ной; 

 стоимость работ рассчитывается в текущих ценах  по п. 7.3 настоящего СТП, с уче-

том снижения затрат по тем статьям, за счет которых подрядчик снизил свою стоимость, при 

этом, не изменяя физических объемов, не снижая качества выполняемых работ. 

7.4.3. Расчет стоимости работ оформляется по форме (приложение 3 к СТП), с учетом 

снижения стоимости, предложенной подрядчиком и фиксируется в  протоколе согласования 

договорной цены (приложение 2 к СТП). 
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8. Ценообразование в энергоремонтном производстве и в опреде-

лении стоимости предоставляемых услуг производственного и непроизвод-

ственного характера  

8.1. Сметная документация 

8.1.1.  На планируемые объемы работ по ремонту и услуг производственного и не-

производственного характера Заказчик производства работ и услуг составляет ведомости 

объемов работ (приложения 4,5,6,11 к СТП) в зависимости от вида работ (оказываемых ус-

луг), с учетом требований п.9 СТП, которые утверждаются руководителем Заказчика произ-

водства работ и услуг и согласовываются техническими службами ИД, по принадлежности 

работ/услуг. 

8.1.2. На основании утвержденных ведомостей объемов работ по ремонту и ведомо-

стей предоставляемых услуг, силами Заказчика производства работ и услуг выполняется 

сметная документация. 

8.2. Порядок расчета начальной стоимости работ по ремонту в текущем уровне 

цен на стадии выбора подрядчика 

8.2.1. Определение начальной стоимости работ осуществляется Заказчиком производ-

ства работ и услуг. 

8.2.2. В сметной документации по ремонту зданий и сооружений, выполненной ре-

сурсным методом в текущих ценах, на момент выбора подрядчика  стоимость ресурсов опре-

деляется  следующим образом:  

 заработная плата рабочих строителей и механизаторов (ЗП) – по стоимости 1 ч-

часа, утвержденной в ПАО «Иркутскэнерго» на момент расчета стоимости;  

 эксплуатация машин и механизмов (ЭММ) – по текущей стоимости м-часа ре-

гионального сборника ИЦС, при отсутствии стоимости необходимых машин и механизмов в 

сборнике ИЦС, по сборникам цен на эксплуатацию машин и механизмов в следующем по-

рядке: 

1. Территориальный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строитель-

ных машин и автотранспортных средств 2001г.  с переходом в текущие цены по группе ма-

шин. 

2. Федеральный сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств 2001г.  с переходом в текущие цены по группе машин. 

3. Справочник сметные цены в строительстве ССЦ. 

4. Расчетные цены  ведомственных организаций  на эксплуатацию механизмов (по со-

гласованию с ОЦРСП). 

 стоимость  основных материалов – определяется в порядке, предусмотренном   

п.6.2.2.4 настоящего СТП; 

 стоимость вспомогательных (сопутствующих) материалов, в случае их отсутст-

вия в разрешенных каталогах п.6.2.2.4 настоящего СТП,  допускается определять путем при-

менения индекса изменения стоимости по статье «материалы» Министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области.  

 затраты на перевозку грузов и вывозку мусора  – определяются при помощи ин-

декса изменения стоимости на «Автомобильные перевозки» Министерства регионального 

развития РФ. 

8.2.3. Полученная в результате расчета стоимость  в текущем уровне цен, корректиру-

ется  на прогнозный индекс дефлятор. 

8.2.4.  Сметная документация по ремонту энергетического оборудования, выполнен-

ная  по сборникам БЦ, переводится в текущий уровень цен на момент выбора подрядчика, 
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следующим образом: 

8.2.4.1. Сметная стоимость в базисном уровне цен умножается на поправочные коэф-

фициенты пересчета стоимости от базовых цен к текущим ценам, рассчитанных и утвер-

жденных в ПАО «Иркутскэнерго» к сборникам БЦ на момент расчета начальной стоимости. 

8.2.4.2. К полученной стоимости применяются следующие доплаты: 

 районный коэффициент; 

 за непрерывный стаж работы в южных районах Дальнего Востока; 

 вредные условия труда, по технической части БЦ. 

8.2.4.3. Материальные ресурсы включаются в сметные расчеты в текущих ценах, оп-

ределенных по п.8.2.2. СТП. 

8.2.4.4 Полученная в результате расчета стоимость  в текущем уровне цен, корректи-

руется  на прогнозный индекс дефлятор, определенный по п.7.3.5 СТП. 

8.2.4.5. При производстве аварийно-восстановительных работ, в случае выполнения 

их во внеурочное время, в праздничные или выходные дни,  производится  доплата в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ. 

8.3. Порядок расчета начальной стоимости услуг производственного характера 

в текущем уровне цен на стадии расчета начальной стоимости и выбора исполнителя 

8.3.1. Сметная документация, выполненная по сборникам БЦ в уровне цен 2004 года, 

переводится в текущий уровень цен на момент выбора исполнителя в соответствии с 

п.8.2.4.1-8.2.4.5. 

8.3.2. Сметная документация, выполненная по сборникам ОРГРЭС в уровне цен 1992 

года, переводится в текущий уровень цен, путем применения поправочных индексов, утвер-

жденных в ПАО «Иркутскэнерго» на момент расчета начальной стоимости. 

8.3.3. Работы по услугам производственного характера, отсутствующие в сборниках 

БЦ и прейскурантах ОРГРЭС, рассчитываются по калькуляциям в соответствии с п.6.1.6. 

СТП. 

8.4. Порядок расчета начальной стоимости услуг непроизводственного характе-

ра в текущем уровне цен на стадии расчета начальной стоимости выбора исполнителя 

8.4.1. Расчет стоимости услуг по уборке производственных, служебно-бытовых поме-

щений и территорий выполняется следующим образом: 

 в ведомости объемов,  предоставляемых услуг, определяется норма времени по 

сборникам норм времени, в соответствии с реестром сметных нормативов и учетом перио-

дичности выполнения данных услуг; 

 выполняется расчет численности как отношение нормы времени к балансу рабоче-

го времени (приложение 13 к СТП); 

 в соответствии с действующим в РФ единым тарифно-квалификационным спра-

вочником (ЕТКС), определяется разряд рабочих, оказывающих услуги по уборке помещений 

и территорий; 

 в зависимости от разряда работ рассчитывается ФОТ; 

 по плановым показателям, утвержденным в ПАО «Иркутскэнерго», составляется 

калькуляция затрат. 

8.5.  При производстве особо сложных и узкоспециализированных работ требующих 

повышенной квалификации рабочих и, для объектов жилищно-гражданского строительства, 

а также при отсутствии достаточной конкуренции на комиссии по выбору подрядчиков, до-

пускается применение индивидуальных показателей для расчета текущей началь-
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ной/договорной стоимости работ, по согласованию с генеральным директором или главным 

инженером ПАО «Иркутскэнерго». 

9. Порядок расчета окончательной (договорной) цены 

9.1. Окончательной (договорной) ценой договора на строительную продукцию явля-

ется цена, предложенная подрядчиком (исполнителем), признанным победителем и зафикси-

рованная в протоколе заседания ЦК. 

9.2. Расчет окончательной цены договора выполняется подрядчиком, признанным 

победителем, совместно с Заказчиком производства работ, следующим образом: 

 начальная цена договора, в текущем уровне цен,  корректируется на коэффициент  

конкурсного снижения, определяемого путем делением стоимости работ (услуг), предложен-

ной подрядчиком (исполнителем) на начальную цену договора; 

 стоимость работ (услуг) рассчитывается в текущих ценах по п. 8.2 настоящего 

СТП, с учетом снижения затрат по тем статьям, за счет которых подрядчик снизил свою 

стоимость, при этом, не изменяя физических объемов, не снижая качества выполняемых 

работ (оказываемых услуг); 

9.3. Расчет выполняется по форме приложения 8 к СТП, с учетом снижения стоимо-

сти предложенной подрядчиком.  

10. Общие требования к составлению ведомостей объемов работ 

10.1. Ведомости объемов работ по ремонту, по услугам производственного характера 

и капитальному строительству (при отсутствии проекта) составляются с указанием: 

 индивидуального порядкового номера, который будет соответствовать номеру сме-

ты; 

 наименования объекта и участка работ в соответствии с планом капитальных вло-

жений  и планом ремонтных затрат; 

 инвентарного номера объекта или оборудования; 

 полного (пошагового) описания работ (описание дефектов по каждому  ремонти-

руемому помещению, участку, единице оборудования с указанием способа устранения де-

фектов, объемов работ и используемых материалов); 

 характеристик основных используемых материалов, изделий, конструкций и 

оборудования (новые или бывшие в употреблении, марка, сорт, цвет,  диаметр, толщи-

на, длина, и т.д.); 

 физических объемов работ в единицах измерения сметных норм; 

 при демонтаже оборудования,  металлоконструкций и кабельной продукции необ-

ходима информация о резке в лом и о предназначении демонтируемого оборудования в соот-

ветствии с п. 3.2.1  МДС 81-37.2004; 

 коэффициентов условий работ, соответствующих реальным условиям выполнения 

работ и наличия вредных факторов;   

 информации по вывозке строительного мусора и демонтированных конструкций  в 

тоннах с указанием расстояния перевозки. 

10.2.  Ведомость предоставляемых услуг по уборке помещений и территорий выпол-

няются по форме приложения 11  к СТП с указанием: 

 площади помещений и территорий, подлежащих уборке; 

 вида услуг и способа уборки; 
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 периодичности уборки; 

 нормы времени на уборку. 

11. Рекомендуемый порядок расчетов за выполненные работы  

11.1.  Порядок и сроки приемки выполненных работ, расчетов за них в процессе вы-

полнения работ, устанавливаются по соглашению сторон в договоре подряда.  

11.2. Сдача-приемка работ, выполненных подрядчиком, оформляется актами приемки 

выполненных работ по форме №КС-2 и актами приемки оказанных услуг, подписанными 

уполномоченными представителями Заказчика и подрядчика: 

 куратором Заказчика производства работ и услуг; 

 руководителем структурного подразделения Заказчика производства работ и услуг, 

ответственного за выполнение работ (начальник ОКС, ОППР и др.); 

 руководителем Заказчика производства работ и услуг, ответственным за производ-

ство работ или лицо, исполняющее его обязанности (директор филиала, начальник службы); 

 руководителем и производителем работ подрядной организации. 

11.3. Акты приемки выполненных работ по форме № КС-2 составляются за каждый 

отчетный период в текущих ценах на основании фактически выполненного объема работ. 

11.4. На основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 составляется 

справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с приложением счета-

фактуры на оплату работ подрядчику по формам, действующим в ПАО «Иркутскэнерго». 

Справки КС-3 подписываются директором филиала, счета-фактуры подписываются 

главным бухгалтером подрядной организации. 

Директор филиала несет ответственность за не превышение суммы выполненных ра-

бот (нарастающим итогом) над стоимостью по договору подряда и сметной стоимостью. 

Перерасход суммы договора и сметной стоимости не допускается. 

12. Порядок проверки сметной документации 

12.1. Проверке в ОЦРСП подлежит сметная документация, подготовленная и прове-

ренная филиалом-Заказчиком. 

12.2. Представленная в ОЦРСП документация по ремонту и капитальному строитель-

ству на стадии выбора подрядчика (исполнителя) проходит следующие этапы проверки: 

12.2.1. Регистрация и проверка  комплектности, в соответствии п. 5.2 и 5.3 настоящего 

СТП. 

12.2.2. Оценка соблюдения формы документов:  

 форма сметы в соответствии с приложениями  МДС 81-35.2004, с учетом порядка 

округления по  п.3. 26.  МДС 81-35.2004 и правильности заполнения  «шапки» сметы (№ 

сметы, наименование, обоснование).  

 формы остальных документов, в соответствии с приложениями настоящего СТП. 

12.2.3. Проверка сметных расценок и ресурсов на соответствие нормативной базе с 

использованием  ПК «Гранд-смета». 

12.2.4. Проверка правильности применения норм и расценок к видам работ, учтенным 

в составе ПИР по ведомостям объемов и спецификациям.   

12.2.5. Проверка соответствия объемов работ, учтенных в сметной документации, 

объемам работ, учтенным в ведомостях объемов и спецификациях в составе ПИР. 

12.2.6. Проверка ценообразующих ресурсов на соответствие текущим ценам, опреде-

ленным по п.п. 7.3.3, 8.2.2 настоящего СТП. 

12.2.7. Проверка обоснованности применения коэффициентов по техническим частям 
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сметно-нормативных документов. 

12.2.8. Проверка обоснованности применения норм накладных расходов, сметной 

прибыли и лимитированных затрат (временные здания и сооружения, зимнее удорожание, 

непредвиденные затраты). 

12.2.9. Проверка расчета начальной стоимости работ для выбора подрядчика 

12.2.10. Подготовка справки о проверке начальной стоимости работ, услуг, мате-

риалов и оборудования (приложение 16 к СТП). 

12.3.  Представленная в ОЦРСП  документация на стадии заключения договора под-

ряда (договора оказания услуг) проходит следующие этапы проверки: 

 проверяется правильность оформления приложений к договору; 

 проверяется правильность применения коэффициента снижения по предложению 

подрядчика в результате торгов; 

 проверяется правильность снижения стоимости работ/услуг в результате проведе-

ния закупочных процедур  по другим статьям затрат. 

12.4. Представленная в ОЦРСП  проектная документация на стадии  утверждения 

ПСД проходит следующие этапы проверки: 

 сметная   документация проверяется в соответствии с пунктами 12.2.3-12.2.8 СТП; 

12.4.1. Проверка сводного  сметного  расчета  проходит следующие этапы проверки: 

 проверка правильности отнесения затрат по главам сводного сметного расчета; 

 проверка правильности распределения средств по статьям затрат (СМР, оборудо-

вание, прочие); 

 проверка правильности начисления прочих и лимитированных затрат, включае-

мых в сводный сметный расчет стоимости строительства. 

13. Управление ценообразованием и расходованием средств обще-

ства направленных на ремонт и капитальное строительство 

13.1. Регулирование стоимости  в строительном и энергоремонтном производстве 

13.1.1. Отдел ценообразования ремонтной и строительной продукции  выполняет рас-

чет предельных поправочных индексов к сборникам базовым ценам, определяющих стои-

мость работ в действующих ценах,   согласно методике изложенной в общих частях сборни-

ков и определяет  предельный  уровень оплаты труда рабочих  строителей для 4 разряда на 

основании статистических данных РЦЦС, но не выше уровня оплаты труда, установленного 

для внутреннего подрядчика.  Расчеты утверждаются директором по ремонту и капитально-

му строительству ПАО «Иркутскэнерго».  

Пересчет поправочных индексов и уровня оплаты труда  выполняется один раз в год, 

до утверждения «Годовой программы закупок» «Плана инвестиций направленных на капи-

тальное строительств», плана ремонтных затрат по форме Ф13-1 по подрядным работам в  

ПАО «Иркутскэнерго». В исключительных случаях, при резком изменении показателей 

влияющих на  величину коэффициентов и уровня оплаты труда, количество пересчетов в год 

может измениться. 

Расчет коэффициентов выполняется  по наиболее низким и выгодным для общества 

показателям, при этом, полученная в результате применения коэффициентов стоимость ре-

монтно-строительных работ должна обеспечивать своевременное и качественное выполне-

ние этих работ. 

13.1.2. Основными принципами  для пересчета поправочных индексов и уровня опла-

ты труда в ПАО «Иркутскэнерго» являются: 

 изменение  показателей инфляции по видам экономической деятельности Мини-
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стерства экономического развития РФ; 

 изменение  уровня оплаты труда рабочих  и индекса изменения сметной стоимости  

СМР по Иркутской области; 

 изменение  заработной платы производственно-промышленного персонала в ПАО 

«Иркутскэнерго»;  

  изменение поправочных индексов изменения стоимости ремонтных работ в энер-

гетических компаниях других регионов России;  

 кризисные явления в экономике: резкий скачок уровня инфляции по данным Ми-

нистерства экономического развития РФ, РЦЦС Иркутской области и комитета по труду при 

администрации Иркутской области. 
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Приложение 1 

Форма расчета начальной цены  
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Приложение 2 

 

№п/

п
Наименование работ и затрат

Стоимость 

строительства 

объекта в базисных 

ценах 2000 г

Стоимость строительства 

объекта в в текущих 

ценах

Кроме того  

материалы и 

оборудование 

поставки заказчика 

(справочно)

1 2 3 4 5

1 Строительно-монтажные работы

2 Пуско-наладочные работы

3 Оборудование 

4 Проектно-изыскательские работы

Итого

НДС 18%

Всего С НДС

Заказчик: Подрядчик:

Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов и платежей между 

Подрядчиком и Заказчиком.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Заказчика» ___________(ФИО,занимаемая должность) , 

действующий на основании _________( наименование и № документа) "___" ___________20__г. и, от

лица «Подрядчика» - ________ (ФИО, занимаемая должность) , действующий на основании

_________ (наименование документа ) удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение по

стоимости выполнененния работ по объекту: _______________(наименование объекта) в размере

__________________(сумма прописью) , кроме того НДС (18%) –____________________ (сумма 

прописью) , в том числе:

Протокол 

Согласования договорной цены 

Приложение к договору № __________ от "___" ____________ 20___г
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Приложение 3 

Форма расчета договорной цены  
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Приложение 4 
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 Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 

 

Утверждаю: 

Директор:    _____________________

                                  

 ________________________

                    

(Ф.И.О

          (Ф.И.О)

"______ " __________________20___г

№ 

п/п

№ 

смет
Наименование смет

Сметная стоимость  

(руб)

в том числе 

материалы, сумма 

(руб)

НДС (руб)
Всего с НДС 

(руб)

1 2 3 4 5 6 7

Начальник ОППР филиала_____________________________

Инженер по сметной работе (на филиале)______________________

Экономист ОЦРСП__________________

 / Ф.И.О.       /

 / Ф.И.О.       /

 / Ф.И.О.       /

Расчет начальной стоимости работ

(филиал)

(наименование объекта, инвентарный номер)
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Приложение 8 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 

Ведомость предоставляемых услуг, периодичности и норм времени по 

уборке помещений и территорий 

 

 

в  минутах 

за ед.изм-я

за месяц  в  

мин.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Примечание:    1.Итоги расчитывать после каждого раздела и по таблице в целом.

Вид работы и способ 

уборки

Периодичн

ость 

уборки, 

количество 

раз в месяц

Норма времени
№ 

п.п.

Обоснован

ие

Наименование  

помещений и 

объектов уборки

ед.изм. Кол-во
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Приложение 12 

Перечень видов работ по услугам не производственного характера по 

уборке помещений и территорий и сметно-нормативных документов, при-

меняемых к ним 
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Приложение 13 

Расчет численности и заработной платы на уборку производствен-

ных и служебно-бытовых помещений 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

№ 

п.п.

Норма 

времени в  

чел-час  за 

месяц

Кол-во 

часов в 

месяц

Численность Разряд
Тарифная 

ставка в руб.
Фонд оплаты труда в руб.

Коэффициент 

невыходов
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Приложение 14 
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Приложение 15 
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Приложение 16 
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Приложение 17 

Схема процесса 4.1.4. 

 «Управление ценообразованием в капитальном строительстве » 
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Лист регистрации изменений 

  

Порядковый 
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Основание
1
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Дата вне-
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 Ссылка на документ, разрешающий внесение изменений и содержащий тест изменений.  
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